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Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 -1/42 Brno, VMO Žabovfeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 000.1/004

Číslo ZBV: 

131.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovfeská -  EURO VIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EURO VIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji 
Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů" (valorizace) za práce 
provedené v roce 2022.Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 
100 zákona č. 134/20216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla
odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého Zhotovitelem a je  vyčíslena souhrnně za 
sledované období v samostatné položce č. 062020.c Valorizace za rok 2022.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
0.00 105 682 400.53 105 682 400.53

P odpis vyjadřuje sou h las se Zm ěnou:

Supervize datum D igitálně podepsal
p O i ip á S ím :  2023.09.01 13:37:49 + 0 2 W

Správce stavby *»• datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list 
vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 
13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto 
Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 ..........
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jm éno " datum podpis

Zhotovitel jm éno datum podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré:
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R o z p is  o c e n ě n í z m ě n  p o lo ž e k  - p r o  Z B V  č ís lo : 13 1 .1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VM O Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady 
Číslo a název podobí ektu/rozpočtu:
C 000.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Z m ě n a  s o u p isu  p r a c í  (S O /P S )  

0 0 4

S k u p in a  Z m ě n :  1

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m,j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N o v é  p o lo žk y
103 0 6 2 0 2 0 .c. V a lo r iz a c e  z a  ro k  2 0 2 2  Ř S D  Č R

C elk em 0,00 0,00 105 682 400,53 105 682 400,53 105 682 400,53 0,00

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:
4


