
Stavební Úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4 
Č. smlouvy objednatele: SMI 900000293-7 

Č. smlouvy zhotovitele: D60235/INV/2019/77

DODATEK č. 7 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 12. 04. 2019 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve znění dodatku č. 1 -  6

„Stavební Úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4“
objednatel: 
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení 
č. účtu:

v záležitostech technických zastoupena společností:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 4 
Jiřím Dohnalem, radním MČ Praha 11 
00231126 
CZ00231126

se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupenou:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

dále jen „Objednatel“
a

Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12900 
Ing. Radkem Adamcem,
předsedou představenstva a ředitelem společnosti
28199081 
CZ28199081

zhotovitel: „Sdružení HT -  Opatov“

vedoucí společník: 
se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6229 
Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva 
a Davidem Alonsem, členem představenstva
46678468
CZ46678468

druhý společník 
se sídlem: 
reg. č.:

HOCHTIEF Infrastructure GmbH
Alfredstrasse 236, 451 33 Essen Spolková republika Německo 
HRB 25021

podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizační složka

se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
zapsaná:
dále jen „Zhotovitel“

Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Davidem Alonsem, vedoucím odštěpného závodu
27105211
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 49127

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „Strany“, nebo kterýkoli z nich samostatně 
jen jako „Strana")



PREAMBULE A ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Strany mezi sebou dne 12. 04. 2019 uzavřely na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podle § 2586 a 
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (tato 
smlouva o dílo dále jako „Smlouva“ a dílo v ní specifikované jako „Dílo“), na jejímž základě se 
Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele v této Smlouvě definované Dílo a Objednatel se zavázal 
za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. Místo realizace Díla je na adrese Nad 
Opatovem 2140, Praha 4 (dále jen „Objekt“).

2. Vzhledem k tomu, že po podpisu Smlouvy byly zjištěny skutečnosti a nastaly události, které měly 
a mají povahu objektivně nepředvídatelných okolností a překážek, které Zhotovitel jednající 
s náležitou péčí a Objednatel nemohli předvídat, bylo nutné na tyto skutečnosti reagovat uzavřením 
příslušných dodatků ke Smlouvě.

3. Tyto dodatky -  konkrétně dodatky č. 1 až 5 ke Smlouvě -  reflektovaly mimo jiné neúplné finanční 
a časové dopady těchto nepředvídatelných skutečností a překážek a dále dopady do samotného 
předmětu Smlouvy -  Díla.

4. Ve vztahu k finančním dopadům těchto překážek v provádění Díla bylo Stranami dohodnuto, že 
přesné vyčíslení, to jest přesná kvalifikace a kvantifikace v dodatcích ke Smlouvě specifikovaných 
nepředvídatelných okolností a překážek v provádění Díla, bude předmětem dalších dodatků ke 
Smlouvě, což se stalo jednak v Dodatku č. 6 ke Smlouvě, který byl Stranami uzavřený dne 
25. 5. 2022 (dále jen „Dodatek č. 6“), a jednak se to děje v tomto Dodatku.

5. Strany se v této souvislosti za účelem posílení právní jistoty a se záměrem transparentního 
zaznamenání relevantních důvodů, které je vedly k uzavření dohody, která je obsahem tohoto 
Dodatku, dohodly, že zrekapitulují skutečnosti a události:

a. Zhotovitel nejprve písemným oznámením ze dne 25. 11. 2019 a následně dalšími 
oznámeními adresovaným Objednateli a zápisy ve stavebním deníku informoval 
Objednatele o skutečnostech představujících překážky v provádění Díla způsobem a za 
podmínek předpokládaných Smlouvou.

b. Strany v důsledku těchto oznámeni vzaly na vědomí, že zejména zjištěné nedostatky stavu 
budovy a místa provádění Díla a chybějící části projektové dokumentace pro provádění 
stavby v budoucnu povedou ke zpomalení zamýšleného procesu provádění Díla, resp. 
k prodloužení doby provádění Díla, a nutnosti změn Smlouvy tak, aby i přes tyto překážky 
došlo k naplnění účelu veřejné zakázky.

c. Zhotovitel v této souvislosti a v souladu s jeho povinnostmi Objednatele v průběhu 
provádění díla informoval o těchto překážkách v provádění Díla, zejména pak o překážce 
spočívající v nutnosti provedení (rekonstrukci) obálky -  fasádního pláště budovy, a to vše 
s vědomím, že toto plnění nebylo a není součástí předmětu Smlouvy. Provedení 
rekonstrukce fasádního pláště budovy bylo a je nezbytným předpokladem 
provozuschopnosti budovy a předpokladem pro řádné dokončení Díla Zhotovitelem.

d. Strany v souvislosti s výše uvedeným vzaly na vědomí, že chybějící a neúplné podklady pro 
provádění Díla a další dodatečně zjištěné překážky předpokládaného způsobu provádění 
Díla, objektivně vedou k nutnosti změn Smlouvy s tím, že některé dopady těchto změn již 
byly zaznamenány v dodatcích číslo 1, 2, 3, 4 a 5 ke Smlouvě.

e. Strany se současně v dodatku č. 3 a č. 5 dohodly, že dopady vyvolané překážkami nastalými 
v průběhu provádění Díla, zejména pak úplné vyčíslení finančních nákladů a Časové dopady 
vyvolané těmito překážkami budou předmětem dalších dodatků ke Smlouvě, resp. dohody 
Stran v dalších dodatcích obsažené.

f. S ohledem na nejasnosti ohledně výše nákladů Zhotovitele vzniklých nedokončeností 
obálky budovy, tedy překážkou v provádění Díla, Strany uzavřely Dodatek č. 6 ke Smlouvě, 
ve kterém mimo jiné sjednaly konkrétní způsob náhrady nákladů vzniklých v důsledku 
překážek bránících realizaci Díla a který Strany uzavřely ve snaze odstranit možnou 
nejistotu ohledně výše nároku Zhotovitele na úhradu nákladů vyvolaných všemi



dosavadními překážkami v prováděni Díla blíže kvalifikovaných a kvantifikovaných 
v Dodatku č. 6.

g. V části D odst. 19 Dodatku č. 6 byly Stranami vyčísleny Náklady na konzervaci 
dokončených částí Díla a zvýšení ceny nedokončených částí Díla spolu s náklady po dobu 
přerušení výstavby za období od 1. 1. 2022 do obnovení provádění Díla po odpadnutí 
překážky, pro kterou bylo Dilo přerušeno, s tím, že pro případ, že by k odstranění této 
překážky nedošlo do 31. 12. 2022, bylo Stranami sjednáno, že náklady na konzervaci 
dokončených části Díla a zvýšení ceny nedokončených částí Díla budou za období po 
31. 12. 2022 upraveny (sníženy či navýšeny) podle a s odkazem na změnu cen stavebních 
materiálů a prací dle údajů Českého statistického úřadu (nebo dle soustavy URS, nebudou- 
li údaje Českého statistického úřadu použitelné), nedohodnou-li Strany jinak.

h. Dne 29. 12. 2022 byla na základě výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2586 a násl. zák. č, 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena smlouva o dílo, 
č. SM2200001436, na základě které byly dne 12. 4. 2023 zahájeny přípravné práce na 
stavbě „Energeticky úsporná opatřeni a stavební úpravy multifunkčního objektu Nad 
Opatovem 2140“ (dále jen „Etapa 11“).

i. Dne 29. 6. 2023 zaslal Objednatel Zhotoviteli vyrozumění o částečném odstranění překážek 
bránících realizaci díla ve smyslu či. I odst. 25 Dodatku č. 6.

j. V rámci vyjednávání Stran o nástupu Zhotovitele na pokračování v realizaci Díla a o úpravě 
rozsahu předmětu Díla Zhotovitel vznesl požadavek na úhradu kompenzace dodatečných 
nákladů, které Zhotoviteli vznikly a vzniknou za období přerušení prací v období po 31. 12. 
2022, jakož i na kompenzaci nákladů spojených se zvýšením cen nedokončených částí Díla, 
zatímco Objednatel vznesl požadavek na dřívější termín dokončení Díla.

k. Dopisem ze dne 27. 7. 2023 Zhotovitel Objednateli sdělil, že pro opětovné zahájení prací 
na Díle je potřebná dohoda na otázkách, jež jsou předmětem dodatku Č. 7.

6. Mezi Stranami panuje shoda ohledně výše nákladů, které Zhotoviteli vznikly po dobu přerušení 
výstavby za období od 1. 1. 2023 do okamžiku obnovení prací, tedy zejména nákladů na pojištění 
stavby a oplocení staveniště, jejichž úhrada byla Stranami sjednána za období maximálně 5 měsíců.

7. Strany zastávají odlišné výklady ohledně kompenzace nákladů za zvýšené ceny nedokončených 
částí Díla ve smyslu odst. 19 části D Dodatku č. 6, kdy Zhotovitel zastává výklad, že cena 
nedokončených částí Díla má být navýšena o zbývající část navýšení cen stavebních prací a 
materiálu za celé období od uzavření Smlouvy, které činí 35 %, s přihlédnutím kjiž 
sjednanému navýšení cen dle Dodatku č. 6 o 15 %, zatímco Objednatel zastává výklad, že by ceny 
nedokončených částí Díla měly být navýšeny pouze o narůst cen za období po 31. 12. 2022, jelikož 
nárůst cen do tohoto data byl již zcela kompenzován v rámci Dodatku č. 6. Ohledně termínu 
dokončení Díla Zhotovitel vychází z toho, že Dílo má být dokončeno 2 měsíce od dokončení Etapy 
II, tedy v termínu do 4. 9. 2024 při předpokládaném termínu dokončení Etapy II do 4. 7. 2024, 
přičemž dřívější termín dokončení Díla by vyvolal pro Zhotovitele dodatečné náklady, zatímco 
Objednatel má zájem na tom, aby Dílo bylo dokončeno dříve, a to s ohledem na dřívější možnost 
ekonomického využití Objektu a dále z provozních důvodů, kdy do Objektu mají být přesunuty 
odbory Objednatele, které by v mezičase musely být umístěny do náhradních prostorů, které by 
musely být za tím účelem dokonce zčásti nově pronajaty od třetích osob.

8. Zhotovitel na straně jedné je připraven akceptovat dřívější termín dokončení Díla oproti 4. 9. 2024, 
náklady s urychlením prací na dokončení Díla spojené, jakož i úhradu pouze části navýšení cen 
stavebních prací a materiálu za celé období od uzavření Smlouvy, pokud mu budou vzniklé náklady 
a obtíže kompenzovány částkou 2.000.000,- Kč bez DPH. Objednatel je na straně druhé s ohledem 
na to, že uvedené náklady a obtíže vzniklé Zhotoviteli uznává a že je pro něj s ohledem na 
ekonomický a provozní přínos s tím spojený zásadní, aby došlo k dřívějšímu dokončení Díla, 
ochoten Zhotovitelem požadovanou kompenzaci částečně kompenzující (i) zvýšení cen dosud 
nedokončených částí Díla, (ii) náklady spojené s dřívějším dokončením Díla, (iii) jakož i urychlení 
realizace Díla a dřívější dokončení Díla Zhotovitelem, akceptovat.



9. S ohledem na uvedené uzavírají Strany tento dodatek č. 7 (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je, jak bylo popsáno v předposledním odstavci předchozího článku, 
dohoda Stran ohledné nároků Zhotovitele vyvolaných překážkou v provádění Díla, která měla vliv 
na způsob provádění Díla a lhůtu pro dokončení Díla, konkrétně pak specifikace jednak (i) nákladů, 
které byly v souvislosti s dosavadními překážkami v provádění Díla Zhotovitelem účelně 
vynaloženy, a jednak (ii) kompenzace části nákladů, jejichž vynaloženi ze strany Zhotovitele je s 
ohledem na další průběh plnění předmětu veřejné zakázky vysoce pravděpodobné a současné účelné 
z hlediska hospodárného vynakládání finančních prostředků Objednatele, a dále (iii) sjednání 
dřívějšího termínu dokončení a předání Díla a kompenzace nákladů s tím spojených; pro vyloučení 
pochybností Strany prohlašují, že kompenzace tak, jak je dále specifikována, obsahuje s výhradou 
nákladů bezprostředně souvisejících s dřívějším termínem dokončení a předání Díla, jež jsou 
kompenzací kryty zcela, výlučně náklady, které Strany mohly ke dni podpisu tohoto Dodatku 
předpokládat a neobsahuje tak případné dopady dalších překážek, požadavků Objednatele nebo 
jiných změn Díla, které nemohly být ke dni podpisu tohoto Dodatku Zhotoviteli známy. Pro účely 
tohoto Dodatku Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že mu ke dni podpisu tohoto Dodatku nejsou 
známy žádné skutečnosti, ze kterých by vyplývalo riziko vzniku dalších překážek realizace a které 
by mohly mít negativní vliv na dřívější termín dokončení a předání Díla, jak je sjednán v rámci 
tohoto Dodatku.

2. Strany na tomto místě prohlašují, že důsledkem všech překážek, které objektivně bránily splnění 
předpokládaného způsobu, času a dosavadní ceně za provedení Díla, je dále vznik dodatečných 
nákladů, jejichž vynaložení je přímým důsledkem překážek v provádění Díla, které ani jedna ze 
Stran Smlouvy nemohla při vynaložení veškeré potřebné péče k okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy 
předpokládat (jak j sou tyto překážky zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů, písemné 
korespondenci Stran, zápisech ve stavebním deníku a v neposlední řadě též v dodatcích ke 
Smlouvě), přičemž tyto dodatečné náklady představují náklady, jejichž finanční vyjádření není a 
nemůže být součástí cen dodatečných dodávek a prací (označovaných jako tzv. vícepráce), neboť 
takové náklady vznikají v souvislosti s prodloužením doby plnění, nikoliv v souvislosti 
s provedením těchto víceprací.

3. Strany na tomto místě dále prohlašují, že s dřívějším termínem dokončení a předání Díla jsou 
spojeny dodatečné náklady.

4. Náklady dle či. I, odst. 2. a 3 jsou dále v tomto Dodatku uvedeny jako vedlejší náklady v Části A 
tohoto Dodatku a současné jsou po podrobném zhodnocení nutnosti, vhodnosti a účelnosti jejich 
vynaložení kvalifikovány a kvantifikovány a jsou stanovena pravidla, za kterých budou tyto náklady 
Zhotoviteli uhrazeny.

5. Předmětem tohoto Dodatku je dále úprava předmětu Díla dle Smlouvy a s tím související změna 
ceny Díla, jak je blíže upraveno v čl. III tohoto Dodatku.

A. NÁKLADY PO DOBU PŘERUŠENÍ VÝSTAVBY A DÁLE NÁKLADY SPOJENÉ 
S DŘÍVĚJŠÍM TERMÍNEM DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

6. Náklady Zhotovitele po dobu přerušení prací představují náklady, které Zhotovitel vynaložil a 
vynaloží na kontrolu dokončených částí Díla do doby znovuobnovení prací na Díle po odpadnutí 
překážky, pro kterou bylo provádění Díla přerušeno, a to za období od l. 1. 2023 do 31. 5. 2023. 
Tyto náklady jsou stanoveny na měsíční bázi ve výši 71,173,40 Kč bez DPH, přičemž tyto náklady 
představují měsíční náklady Zhotovitele spojené s přerušením prací po dobu odstraňování překážky 
bránící provádění, resp. dokončení Díla, a to zejména náklady na oplocení staveniště, pojištění 
stavby a prodloužení bankovní garance; tyto měsíční náklady jsou vyjádřeny a specifikovány 
v příloze A tohoto Dodatku. Strany se dohodly, že Zhotoviteli tyto náklady náleží maximálně za 
období 5 měsíců, tedy v celkové maximální výši 355.867,- Kč bez DPH.

7. Strany se oproti Dodatku č. 6 dohodly, že z důvodu úspory nákladů j iž nedojde znovu k prodloužení 
záruky na dokončené části Díla, a že tedy tato záruka bude adekvátně zkrácena, jak je podrobněji 
upraveno v či. IV tohoto Dodatku.



8. Strany si dále potvrzují, že Zhotovitelem nebudou oproti Dodatku č. 6 účtovány další náklady na 
zakryti a konzervaci prvků, ledaže takové náklady vzniknou v důsledku překážek na straně 
Objednatele.

9. Zvýšené náklady Zhotovitele na pořízení nedokončených částí Díla jsou spolu s náklady Zhotovitele 
spojenými s dřívějším dokončením a předáním Díla vyjádřeny a specifikovány v příloze A tohoto 
Dodatku s tím, že celková výše kompenzace, kterou Objednatel poskytne Zhotoviteli za zvýšení cen 
nedokončených částí Díla a v souvislosti s dřívějším dokončením Díla Činí částku 2.000.000,- KČ 
bez DPH (dále jen „Kompenzace*). Strany pro vyloučení pochybností výslovně uvádějí, že 
Kompenzace zohledňuje též sjednání dřívějšího termínu dokončení Díla, jak je sjednáno dále v části
II., i na tomto místě Strany prohlašují, že Kompenzace je poskytnuta za podmínek popsaných v čl. 
I odst. 1 tohoto Dodatku.

10. Náklady zvýšení ceny nedokončených částí Díla zahrnuté v Kompenzaci představují finanční 
náklady, které jsou vyvolány zvýšením cen vstupních nákladů na pořízení prvků tvořících Dílo, 
které nebyly a nemohly být z důvodu pozastavení prací na Díle Zhotovitelem pořízeny a budou 
pořízeny až v případě opětovného zahájení (pokračování) provádění Díla.

11. Náklady na dřívější dokončení a předání Díla zahrnuté v Kompenzaci představují náklady 
Zhotovitele, které jsou vyvolány nutností zvýšení kapacity pracovní síly na staveništi a dále úpravou 
technického vybavení staveniště a stavebních postupů oproti původně předpokládanému stavu, 
kterými bude umožněno dřívější dokončení a předání Díla oproti předpokládanému termínu; 
Kompenzace je poskytnuta za podmínek uvedených v čl. I odst. 1 Dodatku.

12. Smluvní strany potvrzují, že část nákladů Zhotovitele po dobu přerušení prací uvedených v příloze 
A Dodatku č. 7 ve výši 235.244,16 Kč bez DPH byla uhrazena již před podpisem tohoto Dodatku 
s tím, že Strany se dohodly, že zbývající část nákladů Zhotovitele po dobu přerušení prací ve výši 
120.622,84 Kč bez DPH bude Objednatelem uhrazena do 15 dnů od účinnosti Dodatku č. 7 na 
základě samostatného daňového dokladu. V ostatním platí ve vztahu k tomuto daňovému dokladu 
z účetního hlediska podmínky stanovené Smlouvou.

13. Strany se dohodly, že Kompenzace bude Objednatelem uhrazena po dokončení a předání Díla 
v rámci konečné fakturace dle čl. VII odst. 2 Smlouvy.

II. d a l š í u je d n á n í s t r a n

1. Každá ze Stran se zavazuje, že neučiní žádné právní kroky, které by mohly být vykládány jako 
převod, postoupení či jiná právní dispozice s právy ze Smlouvy nebo jinými právy a povinnostmi, 
které by mohly v souvislosti s těmito vzniknout, na jakoukoliv třetí osobu.

2. Zhotovitel se zavazuje nastoupit a zahájit pokračování v realizaci Díla k 17. 9. 2023.

3. Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací a podmínkami realizace Etapy II, 
zejména se smlouvu o dílo č. SM2200Q01436 uzavřenou dne 29. 12. 2022 mezi Objednatelem a 
„HT+A Opatov“, společností ve smyslu § 2716 občanského zákoníku, jejímiž společníky je 
společnost HOCHTIEF CZ a.s., IČO: 46678468 a dále společnost Aubňcks.r.o., IČO: 260 89 785, 
vč. jejích dodatků č. 1 a 2 (dále jen „SoD na Etapu 11“). Zhotovitel dále potvrzuje, že byl seznámen 
s průběhem odstraňování překážek realizace Díla, jak jsou vymezeny v Dodatku č. 6, stím, že 
zhotovitel Etapy II se zavázal odstranit veškeré překážky realizace Díla nejpozději do 31. 3. 2024.

4. S ohledem na uvedené se Strany dohodly, že ke dni 1.6.2024 započne proces předání dokončených 
částí Díla Objednateli, a to dle harmonogramu dokončení Díla, který tvoří přílohu D tohoto 
Dodatku. Kompletní Dílo pak Zhotovitel dokončí a předá Objednateli nejpozději do 1.8. 2024, to 
vše za předpokladu nezbytné součinnosti Objednatele; pro vyloučení pochybností se součinnost 
Objednatele pokládá za poskytnutou, ledaže je Zhotovitelem v rozumném předstihu písemně 
vyžádána a není Objednatelem poskytnuta. Pro vyloučení všech pochybností Strany potvrzují, že 
tyto termíny mohou být prodlouženy výlučně v důsledku posunu termínu odstranění překážek 
realizace Díla v souladu a za podmínek dle SoD na Etapu II, a to maximálně o dobu posunu termínu 
odstranění překážek realizace Díla, přičemž Strany se v takovém případě zavazují vyvinout 
maximální úsilí k tomu, aby k posunu těchto termínů nedošlo.



5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nejpozdéji do 1.6. 2024 předá Objednateli stavebně 
dokončenou část Díla v rozsahu nebytových prostorů v 1. NP Objektu technicky způsobilou 
k nastěhování Odboru dopravy Objednatele, a to v takové technické připravenosti, aby mohlo ze 
stavebně-technického hlediska počínaje 1. 7. 2024 dojít k zahájení provozu Odboru dopravy 
Objednatele v Objektu, a to v plném rozsahu včetně provozu s přístupem veřejnosti; povinnost 
zajištění veřejnoprávních povolení k užívání takto dokončené částí Díla zajišťuje Objednatel s tím, 
že Zhotovitel se pro tyto účely zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost. 
Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním alespoň jedné z uvedených povinností, a to (i) dokončit 
část Díla v rozsahu dle předchozí věty nejpozději do 1. 6. 2024 a/nebo (ii) zajistit stavebně- 
technickou připravenost tohoto prostoru tak, aby mohlo nejpozději k 1. 7. 2024 dojít k zahájení 
provozu odboru dopravy Objednatele v Objektu, se Smluvní strany dohodly následovně:

a) za prvních 30 kalendářních dnů prodlení bude Zhotoviteli ponížena výše Kompenzace 
za každý započatý den prodlení, a to o částku ve výši 66.000,- KČ bez DPH, přičemž 
Kompenzace takto může být snížena až na částku 20.000,- Kč; a

b) překročí-li doba prodlení více než 30 kalendářních dnů, zavazuje se Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 66.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 
přičemž pro účely této smluvní pokuty je prvním relevantním dnem prodlení 31. den 
prodlení Zhotovitele.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním obou termínů vzniká Objednateli nárok pouze na jednu 
smluvní pokutu anebo snížení Kompenzace za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že 
nárok na snížení Kompenzace jakož i nárok na smluvní pokutu vznikají při nedodržení termínu 
Zhotovitelem nezávisle na důvodu prodlení Zhotovitele, tj. zejména nezávisle na postupu prací na 
Etapě II, ledaže je důvodem takového prodlení některá z následujících skutečností:

i. nesoučinnost Objednatele, přičemž pro vyloučení pochybností se součinnost 
Objednatele pokládá za poskytnutou, ledaže je Zhotovitelem v rozumném předstihu 
písemně vyžádána a není Objednatelem poskytnuta; či

ii. překážka na straně Objednatele, s výjimkou překážek, které mohly být Zhotoviteli ke 
dni podpisu Dodatku známy, tj. zejména překážek bránící realizaci Díla, jak jsou 
vymezeny v Dodatku č. 6 a ve stavebním deníku, u kterých zůstává nárok Objednatele 
na snížení kompenzace jakož i na smluvní pokutu zachován.

Smluvní pokutaje splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k její úhradě. Ujednáním 
o smluvní pokutě není vyloučen nárok Objednatele na náhradu škody, a to ve výši převyšující 
smluvní pokutu.

6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany výslovně prohlašují, že dohoda obsažená v tomto 
Dodatku a v Dodatku č. 6 představuje úplnou dohodu o veškerých právech a povinnostech, které 
byly Stranami v tomto Dodatku a v Dodatku č. 6 označeny jako pochybné. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje a potvrzuje, že nároky Zhotovitele obsažené v tomto Dodatku a Dodatku č. 6 představují 
veškeré nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s přerušením provádění díla v důsledku překážky 
-  nedokončenosti obálky budovy, jakož i veškeré náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
s dřívějším dokončením Díla. Odchylná ujednání Dodatku mají přednost před ujednáními Dodatku 
č. 6. Zhotovitel se zavazuje, že nad rámec nároků obsažených v tomto Dodatku nebude vůči 
Objednateli uplatňovat žádné nároky vzniklé z nákladů bezprostředně souvisejících s dřívějším 
termínem dokončení a předání Díla, které jsou zcela kryty Kompenzací, jakož i nároků z přerušení 
realizace Díla s výjimkou nároků vzniklých z dalších překážek, požadavků Objednatele nebo 
jiných změn Díla, které nemohly být ke dni podpisu tohoto Dodatku Zhotoviteli známy, a pro 
případ, že by takové nároky existovaly, se jich podpisem tohoto Dodatku vzdává.

7. S cílem transparentního uvedení stavu úhrady pohledávek Zhotovitele kvalifikovaných 
a kvantifikovaných Dodatkem č. 6 a tímto Dodatkem č. 7 Strany uvádějí přehled těchto 
pohledávek:

A. z nákladů v celkové 6 020 396,22 Kč bez DPH uvedených v příloze A Dodatku č. 6 Zhotoviteli 
uhrazeno vše, Objednatel není ve vztahu ktéto částce ničeho dlužen;

B. z nákladů v celkové výši 5 255 432,28 Kč bez DPH uvedených v příloze B Dodatku č. 6 
Zhotoviteli uhrazeno vše, Objednatel není ve vztahu k této částce ničeho dlužen;



C. z nákladů v celkové výši 350 000,- Kč bez DPH uvedených v příloze C Dodatku č. 6 zbývá 
k úhradě 350.000,- Kč bez DPH;

D. z nákladů Zhotovitele na prodloužení záruk, zakrytí a konzervaci částí Díla a zvýšené náklady 
na pořízení nedokončených částí Díla za období od L l. 2022 do 31. 12. 2022 v celkové výši 
4.103.339,86 Kč bez DPH uvedených v příloze D Dodatku č. 6 zbývá k úhradě 4.103.339,86 
Kč bez DPH (tyto budou uhrazeny na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, 
který je Zhotovitel oprávněn vystavit po podpisu Dodatku č. 7);

E. z nákladů Zhotovitele po dobu přerušení prací od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v celkové výši 
705.732,48 Kč bez DPH Zhotoviteli uhrazeno vše;

F. z nákladů Zhotovitele po dobu přerušení prací za obdobi od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023 v celkové 
výši 355.867,- Kč bez DPH (čl. í, odst. 5 Dodatku č. 7) Zhotoviteli uhrazeno 235.244,16 Kč bez 
DPH a zbývá k úhradě 120.622,84 Kč bez DPH (čl. I, odst. 12 Dodatku č. 7);

G. z nákladů v celkové výši 2 000 000,00 Kč bez DPH jako Kompenzace ve smyslu Dodatku č. 7 
zbývá k úhradě 2 000 000,00 Kč bez DPH;

Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že výše uvedenou rekapitulací nejsou dotčeny nároky 
Zhotovitele na zaplacení prací a dodávek tvořících Dílo, tj. ceny díla dle Smlouvy.

8. Strany vzájemně berou na vědomí, že každá z nich při uzavření tohoto Dodatku spoléhá na 
poctivost jednání druhé, na pravdivost, úplnost a přesnost shora uvedených prohlášení.

9. Strany se zavazují vyvíjet potřebné spolupůsobení a na požádání si poskytnout potřebnou 
součinnost. V případě, že se vyskytne okolnost, která by mohla ohrozit splnění účelu tohoto 
Dodatku, resp. dohody v tomto Dodatku obsažené, je Strana, která takovou skutečnost zjistí, 
neprodleně povinna to oznámit druhé Straně.

III. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A ZMĚNA CENY DÍLA

1. Při provádění Díla se dále vyskytla potřeba provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako Stavební Úpravy objektu Nad 
Opatovem 2140, Praha 4“, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat. Tyto stavební 
práce nelze technicky oddělit od předmětu smlouvy a jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.

2. Tyto změny, jejich příčiny a důsledky jsou průběžně mezi Stranami projednávány, s nej vyšší 
možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich provedení, a to zejména — nikoliv však 
výlučně — z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem 
hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů, 
zejména zásadami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Průběh i výsledky projednávání těchto změn jsou Stranami průběžně zaznamenávány 
zejména v zápisech ve stavebním deníku, oznámeních adresovaných Zhotovitelem Objednateli, 
změnových listech a následně též případně v dodatcích ke Smlouvě.

3. Strany se proto tímto Dodatkem dále dohodly na změnách Smlouvy týkajících se předmětu plném 
a ceny Díla. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že výše (částka) celkové předpokládané 
ceny díla uvedená v článku VI -  Cena díla, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku 
neobsahuje nároky (pohledávky) Zhotovitele dohodnuté Stranami v článku I tohoto Dodatku 
a dále nároky Zhotovitele dohodnuté Stranami v článku I a II Dodatku č. 6.

4. Strany se dohodly na změnách předmětu plnění uvedeného v článku II -  Předmět smlouvy, odst. 1. 
smlouvy o dílo takto:

a) dosavadní předmět Smlouvy se rozšiřuje, resp. zužuje, o následující 
vícepráce/méněpráce/změny, zaznamenané v níže uvedených technických listech změny:

ZL 043 (úprava kuchyňských linek objektu A + B kanceláře);
ZL 046 (systém generálního klíče)



5. Změny předmětu plnění jsou specifikované a odůvodněné v technických listech změny č. 043 a 
046, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha B.

6. S ohledem na změnu předmětu plnění dle tohoto Dodatku se článek VI -  Cena díla, odst. L 
Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Za zhotovení předmětu Smlouvy uvedeného v či. II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši 
322.175.113,32 Kč bez DPH (slovy: Tri sta dvacet dva milionů jedno sto sedmdesát pět tisíc jedno 
sto třináct korun českých třicet dva haléřů bez daně z přidané hodnoty) tak, jak je stanoveno v čl. 
VII. „Podmínky finančního plnění“, odst. 1. a 2. Sazba DPH je stanovena na 21 %.

Rekapitulace ceny díla:
Předpokládaná cena dle původní smlouvy o dílo: 
Cena za změny díla dle dodatku č. 1:
Cena za změny díla dle dodatku č. 2:
Cena za změny díla dle dodatku č. 3:
Cena za změny díla dle dodatku č. 4 
Cena za změny díla dle dodatku č. 5 
Cena za změny díla dle dodatku č. 6 
Cena za změny díla dle dodatku č. 7

247.000.418,00 Kč bez DPH 
7.974.176,65 Kč bez DPH 
2.525.938,03 Kč bez DPH 

50.703.033,03 Kč bez DPH 
15.289.050,41 Kč bez DPH 

377.036,60 Kč bez DPH 
- 1.064.433,80 Kč bez DPH 

-630.105,60 Kč bez DPH

Celková předpokládaná cena díla: 322.175.113,32 Kč bez DPH“
7. Cena za změny Díla podle tohoto Dodatku byla stanovena na základě technických listů změny 

č. 043 a 046, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha B.

8. Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku jednají o změně rozsahu a ceny 
Díla dle změnového listu ZL 041, jehož předmětem má být revize objektu C (druhá část). Znění 
změnového listu ZL 041 však dosud nebylo mezi Stranami zejména ve vztahu k ceně odsouhlaseno, 
a proto není předmětem tohoto Dodatku. Strany se zavazují v dobré víře postupovat tak, aby bylo 
finální znění změnového listu ZL 41 mezi Stranami odsouhlaseno. Objednatel se podpisem tohoto 
Dodatku zavazuje nejpozději do 15. 10. 2023 předložit Radě Městské části Praha 11 k projednání 
návrh dodatku zakotvujícího změny Díla dle změnového listu ZL 041.

IV. ZMĚNA DÉLKY ZÁRUKY NA DOKONČENÉ ČÁSTI DÍLA

1. Strany se dohodly, že s ohledem na stárnutí dodaných částí Díla a plynutí záruk výrobců dodaných 
zařízení a výrobků v důsledku přerušení provádění Díla v období od 1. 1. 2023 do 1.8. 2023 se 
zkrátí záruka na části Díla specifikované v příloze E tohoto Dodatku, a proto se záruka na tyto části 
Díla sjednaná včl. X. odst. L2 Smlouvy zkracuje oproti délce záruky výrobců těchto zařízení a 
výrobků o období 7 měsíců, tedy dle dohody smluvních stran z nejméně 24 měsíců na nejméně 17 
měsíců; dojde-li z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele ke změně termínů dokončení a předání 
Díla, dojde odpovídajícím způsobem ke zkrácení záručních dob. Strany výslovně potvrzují, že 
zkrácení záruky dle tohoto čl. IV odst. 1 se neuplatní u jiných položek, než u těch, které jsou 
uvedené v příloze E tohoto Dodatku.

2. Zkrácení záruky na dokončené části Díla bylo mezi Stranami sjednáno z důvodu úspory nákladů a 
hospodárného vynakládání prostředků Objednatele, jelikož Objednatel nemá zájem platit za další 
prodloužení záruky.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Strany prohlašují, že při jednání o uzavření tohoto Dodatku si vzájemně sdělily všechny skutkové 

a právní okolnosti, o nichž věděly nebo vědět musely tak, aby se každá ze Stran mohla přesvědčit 
o možnosti uzavřít tento Dodatek, a aby byl každé ze Stran zřejmý její zájem tento Dodatek uzavřít.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha A -  náklady zvýšení ceny nedokončených částí Díla, náklady na dřívější dokončení Díla a 
náklady po dobu přerušení výstavby

Příloha B -  změnové listy č. 043 a 046

Příloha C -  zatřídění změn dle dodatků č. 1 až 7 dle § 222 ZZVZ



Příloha D -  harmonogram dokončení Díla (příloha Dl -  textová část, příloha D2 -  grafická část) 
Příloha E -  zkrácené záruční doby

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi textovou částí harmonogramu dokončení 
Díla (příloha Dl) a grafickou částí harmonogramu (příloha D2), má přednost textová část 
harmonogramu obsažená v příloze D1.

5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly 
mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné 
jednat jménem smluvních stran své podpisy

6. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

8. Tento Dodatek je podepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a 
Zhotovitel 2 vyhotoveni.

9. Doložka dle § 43 zákona o hl. m. Praze: Tento Dodatek byl schválen usnesením RMČ 
č. 0840/39/R/2023 ze dne 6. 9. 2023, a kjeho podpisuje oprávněn Jiří Dohnal, radní MČ Praha 11 
na základě usnesení RMČ č. 0840/39/R/2023 ze dne 6. 9. 2023, a směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 
2023/01 -  Podpisový řád, v platném a účinném znění.

10. Strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, seznámily se s ním a zavazují se kjeho 
plnění, a zároveň prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle 
a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,

A NA DŮKAZ TOHO NÍŽE PŘIPOJUJÍ SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY.

V Praze dne 2 0. 09. 2023 V Praze dne 1 g _Qg. m
za Objednatele za Zhotovitele

David Alonso
člen představenstva
HOCHTIEF Infrastructure GmbH
prostřednictvím:
HOCHTIEF Infrastructure GmbH, 
organizační složka



A. NÁKLADY  NA ZV Ý ŠEN Í CENY NED O KO N Č EN ÝCH  Č ÁST Í DÍLA, NÁKLADY  NA DŘ ÍVĚJŠÍ 
DOKONČNÍ DÍLA A NÁKLADY PO DOBU PŘ ER U ŠEN Í VÝ ST AV BY

Údržba objektu - 2023 j
Náklady THP Hod Kč/hodina Celkem
- TG 4 (elektro mistr) 20,00 750,00 15 000,00

i 15 000,00
Náklady na zařízení staveniště i
Oplocení 500 bm | 1,00 | 11 590,60 11 590,60 I

11 590,50
Specifické náklady stavby

Měs. KČ/měs Celkem
Náklady na bankovní garance - realizační 1,00 1 379,59 1 379,59
Pojištěni stavby 1,00 38 707,51 38 707,51
Pronájem dopravního značení 1,00 4 495,69 4 495,69

i i 44 582,80
[CELKEM  M ESICN I N AKLAD  2023 71 173,40

Náklady na nedokončené části Díla po 31.12.2022

Celkem
Laminátové podlahy 300 970,04
Kuchyňské linky 1 418 698,83
Kámen 33 854,86
Podlahy poviakové PVC 168 849,33
Sklepní koje 73 483,20
Hliníková záclonová dvou kolejnice 50 544,00

jC E L K E M  2023 2 046 400,26

Specifikace nákladů spojených s dřívějším termínem dokončováni:

Prostor na staveništi bude omezen dokončováním II. Etapy, a proto navážení materiálu pro I. Etapu bude muset být 
takzvaně „letmou“ montáží (navážený materiál bude muset být ihned složen a namontován na své místo). Tomu bude 
uzpůsobena logistika a komunikace se skladem zhotovitele a montážníky s ohledem na potřeby II. Etapy.

Zhotoviteli I. Etapy bude díky dokončování t . a 2. NP  omezen způsob přepravy materiálu pomocí výtahů, jelikož výtah 
bude sloužit pro provoz 1.NP a 2.NP. To platí i pro přístupy do objektu, kdy některé budou sloužit pro veřejnost a 
zároveň nemohou sloužit pro přepravu materiálu a pohyb pracovníků. Toto nebude možné překonat venkovním výtahem, 
jelikož už nebude instalováno lešení na fasádě, ani nebude možné přepravovat materiál přes dokončené balkóny a 
podlahové krytiny v bytech. Případně s velkými dodatečnými náklady na ochránění dokončené fasády, začištění kotev 
výtahu, přikrývání podlahových krytin, stálým úklidem a následnými opravami.

Vzhledem k funkčním zkouškám a dokončování 1 .a 2.NP nebude možné plně a vždy využívat rozvody elektroinstalace 
a ZTI a dalších potřebných zařízení. Samozřejmě to nese i náklady na nutné přepojeni EPS, elektroinstalace, ER  
postupně dle dokončování a zároveň plné funkčních systémů v místech, kde poběží plný provoz a bude se užívat.

Odhad uvedených nákladů 1 mil. Kč.



¡>WUM B  MMUpu 7

Technický list změny (TLZ) č.:
Datum pftdloltnf T12:03.09.2023___________

SaO L: 
Ze dne:

SM 1SOOOOOZ93 
12.04,2019

Stavba: Stavební úpravy objektu Nad Opatovem 2140. Praha 4
Název změny: Úprava kuchyňských Šnek v objektu A ubytovna a A, B kanceláře

Odůvodnění o popis změny:
Změnový list je zpracován na základě požadavku investora na úpravu dispozice ubytovacích jednotek xx.01 
zadaných schvalovacím listem t  A1Q. Podkladem pro zpracování změnového listu je revize projektové 
dokumentace zpracovaná na základě schvalovacího listu A10:
Architektonicko stavební řešení - revize 
Zdravotně technické instalace - revize 
Oznámení změny vydává:
Městská část Praha U , Oceilkova 672,149 41 Praha 4 
Oznámení změny

®  Oznámením změny le zahájeno ocenění tak, aby následně bylo možné provádění požadovaných prací a dodávek. 
Potvrzený změnový list bude podkladem dodatku ke smlouvě o dlo a zahájení prací, pokud nebude stanoveno jinak.

□  Oznámením změny Je zahájeno provádění požadovaných prací a dodávek. Jejich ocenění se bude řídit způsobem dle
uzavřené smlouvy o dílo.____________________
Stanovisko supervize k oznámení změny:
supervborsouhlasf/nesouhlasí s uvedenou změnou

Stanovisko TD5 k oznámení změny:
TPS souhliTVnnfinvhlitff s uvedenou změnou 
Za věcnou správnost potvrzují:

Stanovisko projektanta k oznámení změny: 
Projektant souhlasí/er mnfilmf s uvedenou změnou

Stanovisko objednatele k oznámení změny: 
Objednatel souhlasí/nesouhlasí s uvedenou změnou

jméno, datum, pod iris
Změna má vfiv do následujících profesí: 
kanaflzaca, vodovod, truhlářské výrobky

1. rozpočet

Časový dopad oproti původnímu feJtnf:
s dopadem:

Cenový dopad: Odpočet: -193 501,47 Kč
P řř ís t í t 1002 202,35 Kč
Celkem: - 10« 700,88 Kf

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele: Hana Tíkalová 
Stefnerová





REKAPITULACE ZL 043

Stavba: Stavabnf úpravy objektu Nad Opatovem 2140, Praha 4

ZL Popis Celkem
ZL 043 Úprava Kuchyňských linek - odpočet -193 501,47 Kč
ZL 043 Úprava kuchyňských linek - přípočet 1002 202.35 Kč

Celkem bez DPH 808 700,88 Kč



_ _ _ _ _ _ _ _  17JZH.2 BSD __« __^ZL,
O p ra v a  f c u c h y r t » f c ^ J h » k %> o b |» fc tu  A u b y to v n a  • i

« 4 . t f m é n i *
j -  .  V)ú

n
___

Q ito t f t ________ _̂_^
01

i« Zaftovaclpfaimátykaédiarnnlcli podtabcti
— - - ■

N 4 8 dT udbauc fly ftxM iM yM M n a 60,00 7 330.00 •407 760,00
pmtuiujla ito 2L 044 • Cklpuřol $oQ «jutuick
v SwO aouíáaii kucn Mnak !

n a Konatmkoa Wu«4f»ka

223 Tfi
xucftyflautaká itfMwá 1,3*1,2 m ■ n m i  (Vatam. ipodnttk aMxntnl 
■ tW n irt, yaalavénawdnicv, a< varná Oulut. *u(av*n4 at. trouba. okkuMnl 
0BM taf-D*M

ku» 38.000 60 927,07 i  311 423,64 -1,00 60 327,07 -60 327.07 K&

zacnána 1 k* kucbynk za uéiti T3 - rrmM.c. 19 01 (4*kk)

222 T4
KuctiviR>ké M w  (ohmá 1.ttv1 >2 m *  nanx Atazam. »poOnM •  hutniml 
■Ulftkank, matavána tadnKa. M. varna daáka, v4M*v3ná at Irouba crtutaíru 
■aganor • D*U

kus 34,000 60 627,07 3 264 302,04 -1,00 60 627,07 -60 627.07 Kč

u a A »  1 >. kucnynA ta  vbiti T2 - cnnLi. 16.04 0*kk)

222 TO

Kucftyrtaká tuha robové 2.23*2.2*1.0 m a r w u  <Xaum. »patuka a Mmata 
(WHkaml. w iUvária M áca. ai Mana Maka. vevluvén* al kůtka, 
va«av«i4 okkravkiná trouba, OpataT a Madam na alhctvu.pnpfava p o  
u n M M  va (tavné inyťky - 0*M

kut 1,900 99 570.22 99 570.22

utíkaní dálky taky o 1 «uo naň

22» T11 Kuctiymáá koka 2.3 m á naiax afatam. apoontm a rvaními akTUkanl. 2« 
vatlawina ladnica -  OtM ku* 1.000 60 337,69 00 037,99 '1.00 60 367.69 -60 607.99 Kt

sutana laika na IBW poiauvvtu na emanu budouuiho v^ulln j*u»toru
_______ _______ _

fW w ftB —
Dl

4. Z a fttM d  pIMnitty v amtearanÉch podMtch — ■ - 1 — - - - --- ------------ —
12 2 < rofewyvaa» ♦ Hed h*aekt, ptyqpnť tartrmacte/i ptoámtto 06146 kut « a o o 406,00 m  300,00 »31 00 405.00 53 055.00 Kč

177*! ( původní (M an í 136) ■ (loebobanl (au inybku 37) *  13( 131

a 2 13 fohaďývwntítt tvtbačmaim p o  pňpoim* myCky +0*xth**čk* pňfxtptu 
nM tfivtcitA  pAuftulKO kus 60,00 3(0.00 65060.00 1800 aio.uo 15 360 00 KČ

37 původní taokni 63) *  13 16

3 Vytukuvb balana v aadaarnmcn pniUaftcti
a i M ¡kteovt rtytnán»4 pákwá baťa na - maa ptaok t  SMwn b a 60,00 6040,00 393520.00 <09.00 6 340.00 614 760 00 Kč—

177 • ( púvoont udáni M ) *  103 10»

17 OaUtnt
34 7 . ' Montatnl préca MMtMT 1.000 913 260.00 533 230.00 1.00 12 133.74 12 163.74 K í

ba 7 8 j H«aott tnttt UMllKK 1.000 M  000.00 »4 000.60 1.00 1 9(0.66 1 910.0» Kč

r  ............ _ ......................__ ____________________
_  01 _ _ rr- „ _

2 flU ttiftfW iri

75 <_7* tápacAoM stávám pro dftu a pApmoci pmpŘpaftni my&y ntOo pračky kut 6800 933.00 47 134,00 100 00 610,00 79 537.00 Kč

177 (původní udáni Odkaj *  108 h»(k1f>oCat 109
t O ttttfll

21 [ 5 *\ 'l*on<Ainlpr»c« touto* 1.000 214 000.00 214 660.00 100 2 737.32 2 767 J2 K Ě
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706
Wosun hmot 
KouUukca UuhUrsM

soubor
--------------- 1.009

221 T3
Kuchytaká Moka rohová 2.4+1.65 ro s neraz úfoum. spodními a horními 
akrtrtfceml, vestavte* lednteo. ei. vumé oeskt* vosaavteia tri iruubu, cJrfcuiadni 
41go»|o7, phpnwa pro urml*n< vosUvne myikjr D*M

kus 32,01»

zomtna t ks KucnyoA TS u  vOlSi 13 - m si í  19 Ol < a m i —

220 T2
Kuchyňská UnM rohová 2.4+1,8  ro a narvi dtozmn, spoúnrni a horním 
skfflfcamé. vestavte* Mnfco, al. varná deska, vestavte* mi. Uoutoa. orfcutačnl 
tegastof, pflpnwa pro umblánl ves ta** myčky • D+M

kus 16 000

Ztentew i  HsiiKHikikucnyihir i *  <u ai«i»ič )S tM (3tkk) -—-—

227 TS
KuctyAcU mna nswvt 2,2n»2,2*i,0 re •  m n i  drazcm. spodran a hornina 
aWHunu, veslavéná ImM co, d . varna Šatka ndanén i cl. (rouhá, 
n s ln fn a  nakxntma uouta, dgcalor a adUhom m  aUcchu, pflpran pm 
unCtlénl vcaunnó myťty - D*M

SOS 1.000

zvátemu délky Unky o 1400 mm upruvu uiutidáiidu kuchyně a xmčny |>u/ jc /uf rfedilidů ~ —'—" 1 -

403 7B14B4510R HMnfcovd profily ukondoveci topane OoMbOim (epidJeui - D*M Ml 7^0.21«

M irhm ifn l ---------
• - -----

VRN - Vcflta(*i rs i|w0iov0 nMicdy

Zohiani s u n m l» % 121 432.731

KantOdcínl ■ koonttweni tmnoil Tt 121 432,731

2i*toné dopravné podnunky % 121 432 731

j VRNccíkm
1

Úprava kuchyňských Hiwk v objektu A ubytovna a A, B kancaliřa



113 040,00 113 040.00 1.0U 1 472.07 1 472,97 Kd

I
S3 440,SO 2 670 09S.6S 1,00 83 440,SO 83 440.50 Kd

63 666.16 1 341 600.65 1.00 83 868,18 »1 868 18 KC

9« 070,22 99 570,22

210 00 161 163,09

12 143 273.10 « i 702 002,64 Kd

1.00 230 722,19 Kd 7 620.63 1 90 14 479,19 KC

1.72 208 664.30 Kd 7 620,63 1,72 13 107,48 Kd

260 303 661,63 K t 7 870,63 2,SO 19 051,57 Kd

743 166,31 Kd 48 636,23 Kd

iiMt44im____________________ 808 700,88 K¿



PŘÍLOHA D DOMTfcM č.l  ( M - f e x W  čck+) 

HARM O NO G RAM  D O K O N Č EN Í D ÍL A

1) možnost zahájení postupných prací etapou I.

2) termín odstranění překážek pro nástup etapy I. 
úprav)

3) plné zahájení prací etapy I

4) postupné dokončení a předání díla etapy I

17. 09. 2023

31. 03. 2024 (bez sadových

01. 04. 2024

01. 06. -  31. 07. 2024

5) předání bytových jednotek (odstraňování vad a nedodělků, provozní zkoušky, předávání 
veškeré potřebné dokumentace ke kolaudaci) -  I. etapa 01. 06. -  31. 07. 2024

6) nebytové jednotky l.NP obj. A, B -  stěhování od 
dopravy)

01. 06. 2024 (Odbor

7) částečná kolaudace nebýt, jednotek l.NP a 2.NP obj. A, B v rozsahu potřebném pro plně 
funkční užívání odboru dopravy (odstraňování vad a nedodělků, provozní zkoušky, 
předávání dokumentace ke kolaudaci) od 01. 06. do 30. 06. 2024

8) nebytové jednotky 1. NP obj. A, B -  zahájení provozu od

9) nebytové jednotky 2. NP obj. A -  stěhování od

10) dokončení díla etapou I I

01. 07. 2024 (část odboru) 

01. 07. 2024 (OSVZ)

04. 07. 2024

11) odstraňování vad a nedodělků, provozní zkoušky, předávání veškeré potřebné
dokumentace ke kolaudaci etapy I I  do 30. 07. 2024

12) kolaudace celého díla 01. 08. 2024

13) nebytové jednotky 2. NP obj. A -  zahájení provozu od 01. 08. 2024

14) plné bezbariérové zpřístupnění 1. NP a 2. NP obj. A, B od 01. 08. 2024

U bodů 6) a 8) -14), nedodržení termínu objednatelem nemá za následek posun navazujících termínů.
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¡ÉO Razím 
V  .Uk*u

W ízbv úkolu Doba ’-rváni Zahájeni Oowndmf PrePdtudci

1 '
i

* "Stavební Úpravy ablsktu Nad O  patovém 2140, 231 tín y 
-Praha 4"

17.09.23 01.08. 24

| 2 + Objekt A 1P P-23 NP 231 dny 17.09. 23 01.08. 24

1 3 naSlapně vrstvy 140 dny 17.09.23 28-03. 24
4 ■L kuehyfljké Inky 173 dny 27.1D. 23 01 07. 24 355*30 dny

5 * maihy a nátěry 90 dny 19.01.24 23.05. 24 155*60 drty
5 kompletace 271, silnoproud, slahoproud,

VTT, MaR
50 dny 22.03 24 30.05. 24 5SL£*45 dny

7 * odstraněni překážky v provádění Díla 
koardiiucB inventura s etapou II

Ofiny 31.03 24 31.03. 24

8

J

a  -a 1 Nď - 2 NP předání části Díla - kancelářská 
prostory

46 cíny 0LO4. 24 01.06.24 7

9 •a předprejimky W d n y 13.05.24 02.07 24 ass*30 dny
10 •a funkční tkouSky 38 dny 13.05.24 02 07 24 85S+30 dny
TI •t odstraněni vad a nedodělků i předpřejímek 17 dny 03.07 24 25.07 24 9

12 předáni OiTa 5 dny 26.07. 24 01.05. 24 11

13 * Objekt B 1 NP 47 dny 11.03.24 0106. 24
14 * odstranění překážky v provádění DiLa - 

koordinace Investora s ■ tápou li
O dny 31.03.24 3103. 24

15 ■i nážlapné vrstvy, malby, podhledy, 
kompletace silnoproud, sJaboproud, ZT1, 
VZT.MaR

37 dny QL04. 24 21.05.24 14

16 ■4 předpřejímky *č_ odstranění vad a 
nedodělků

5 dny 2105. 24 29XIS. 24
1S

17 ■a funkční rkouíkv Sdny 22.05. 24 29.05. 24 «
18 m předám fájtj Díla - kancelářské prostory 3 dny 10.05. 24 01.06. 24 17

19 * Objekte-1NP. 2 NP 195 dny 06.1L 23 0108. 24

20 ■n bourání a demolice Z dny 06.11 23 07.11 23

7T konstrukce suché výstavby 30 dny 24.04. 24 03.06. 24 25

22 * svislé konstnikre 24 tfny 06.11.23 11-12. 23 20
23 "l vnitřní omítky 36 dny 09.02. 24 2903. 24 3l 31J3;34;3St3
24 odstranění překážky v provádění OB a 

koordinace Investora i etapou II
Odny 3103.24 3U03. 24

25 ■1 hrubé podlahy 1? dny 01.04 24 23.04. 24 24

26 truhláříka konstrukci, zámečnické 
konstrukce

4a dny 24.04 24 17 06.24 25

27 ®V gastro provoz a výtahy 35 dny 29 05 24 15.07.24 29
28 m obklady a dlažby 25 dny 24 04.24 25.OS. 24 25
29 ■a finální podlahově krytiny 30 dny 29 OS. 24 05.07. 24 28
30 ■5 malby a nápéry 20 dny 04 06.24 01.07. 24 21
31 ZT1 rozvody 42 dny 12 12.23 03.02. 24 22
32 •5- ústřední topení 43 dny 1212.23 05.02. 24 22

33 VZT rozvody 43 dny 1212 23 03.02. 24 22

34 ■t silnoproud ramxřy 43 dny 1111 23 05.02. 24 22
35 ■» slabopruud rozvody 43 dny 12.12.23 08.02.24 22
36 •a MaR rozvody 43 dny 1112.23 08.02.24 22
37 •a kompletace silnoproud, slaboproud. 271. 

MiH. VZT
10 dny 0107. 24 15.07. 24 30

Já ■i přfrdpřejkofcy S dny 15.07 24 22-07.24 37SS*10dny
39 0 funkční zkcuiky S dny 09 07 24 15.07.24 3755*5 dny
40 odstranění vad a nedodělků z předpřejimek 5 dny 23 07 24 29.07. 24 28

41 ■a předáni Díla 3 dny 30 07 24 0108. 24 40

Oulrcfc T Z0J4
______ 1—

Půlrok 2. >02«
____ č_

* 11.03.

31.01.

31.03.

Projafct PPÍlořví D 
Dalum: 16.08.23

M l  SzufnTvy 1 te f la rc  rnénl Pbucas ijc c u rw b  ' a m č ^ ■ ■ ■  í h w p a h a n l ♦

Mftrli



fáíLOHrf C ÍX)Ď/t?(<u Č-.
Příloha c

t  dodatku i. 71 POpÍ5

Od s t í  4
nemění se celková povaha vA 

změna dle minJml* 1536 původní změny bodnuty závazku

odst 5 pism ti
dodatečné stav práce, služby dodavky 

nepřekročeni 50 N původní hodnot,• zavaíku

odst 6 pi5rn a) 
nepředvídatelné nakledy 

nepřekročí 5 0 *  původní hodnot/ závazku

1

|

přípočet odpočet rozdíl pfpocet odpočet rozdíl přípočet odpočet rozdíl přípočet odpočet rozdíl
001 demontáž a likvidace azbestu Kč 0 ,0 0 « 1 523 885,00« 0 ,0 0 « 1 523 885,00 Kč aw«
002 demontáž stávající elektroinstalace M U  « 2 498 327,00 « 2 49S 327.00 « 0.00 « aoo kč
00$ demontáž a likvidace dřevených kd 0.00 « 318 011,00 Kč SIS 011,00 Kč 0,00 K£ o.oa kč
004 demontáž povlakových krytin o.oatt o£oa t i 314 545,00 « 113 9OS.00 KE 200 639,00 « 0 .0 0 «

I 009 zim éna kanal.potrubí HDPE na HT PP 0 ,0 0 « o,oa « aoo« 1701 059,54 Xč 2 180 027,40 Kč •478 957 ,76«
0X0 záměna beton.výplně u  L1APOH 0.00 « ia a  « aooxč 317 301,82 Xč 509 550,85« -192 249,03 «
o n provedení cí*fop!oí.štuku stěn a stropu 0,00 Kč noc« 3 604 521,44 Kč 3 504 521,44 Kč 0 ,0 0 «

CELKEM tf,O0-tó a » « aoe« T 315 333.00 Kč 0 .0 0 « 3 316138,00 K6 5 442 9ST4AK2 113 906 .00« 5 329 045 .44« 2018 371.46« 7689 578;?$ < f ^ 7 1 2 ^ .7 9 .«
TOTALS ♦ 6 8 545 383 ,44«

005 demontáž sociálních jader 0.00 Kč 0 .0 0 « 2 228 326,00 Kč 0 ,0 0 « 2228 326,00 KČ 0 4 »  KS
oas úprava stati ckéh a reiíJténí budovy D.OÚKČ 0 .0 0 « 1361940 ,04« 1162 554,55 « 199 385,49 « 0 .0 0 «
017 záměnakjbel.žfobu za příchytky 0,00 « 0 .0 0 « 0 .0 0 « 132 552,91 Kč 461 234JJ8 « -228 681,17 «a u záměna rozvaděčů eutOZ za SCKAňACK 0 .0 0 « 0 ,0 0 « 2 764 193 ,90« 2 437 29U19 Kč 326 907,71« 0 ,0 0 «

CELKEM O J M « 0,00 Xd 0,00 t í 0 ,0 0 « 0.00 G 0 ,0 9 « ! 6154 464 ,94« 3 599 845 74 K* 2 734 519,20« 232 $82,31 KČ 451 234,08 Kí| Ó L28S 8U 7«
TOTAL 5 +6 Z 754 519,20 «

OOSb změna koupelen 0.00 Kč 0 .0 0 « 19 441267,00« 2 396 365.3S « 17 044 9Wj6S Kč aoo Kč
ooa baurad práva ve 2QNP o.m  a 0 .0 0 « 192B 382,64 Kč 40 351 ,44« 1 888 0 3 1 0 0 « aoo«
014 sanace stávajících hrubých podlah d ,D im 0.00 Kč 11 » 7  024,01 Kč 5 838 952,97 Xč 5 258 07 WM « aoo«
Oiů záměna protipoLobkaiďú na desky PAROCK 0 .0 0 « 1512 912,31 Kč 595 008.55 Kč 817 803,76« 0 ,0 0 « » ,0 0 «
020 doplnění chrániče na jvětokroh pro klima [Č5N) 0 .W « M 3 320,67 Kč 52 281.08 Kč 2S1 039,59 « aoo« aoo KS
021 doplnění chrániče na svát okruh [ČSN) 0.M « 102 194,62 Kč 17 3S3.8C Kč 84 840.82« aoa ks 0,00 «
022 záměna kabelů (Č5N) 0.M  Kč 1 738951.18 Kč 1 891146.06 Kč -9Z 194.88 « 0,00 KS aoo«

3 025 změna plastových list {ČSN) 0.00 « 4 093 55154 Kč 4 87$ S10.70 « -781 939,16 « aoo kí a««
024 bouráni a betonáž v initaUaditách 0 ,0 0 « 0 ,0 0 « 864 2J4.34 KČ 0.00 Kč 864 2 3 4 3 4 « aoo«
025 změna ve slab.instal - zrosení bezb.iednotek 0.00 « 545 55179 Kč 161 776.99 Kč 383 774,80 « aoo  « aoo«
029 pfevrtání ocel.prvků pro zaiiiténj kotvení - prodpoi.obklad tárubni 0 .0 0 « 0 .0 0 « 0 ,0 0 « 85 069.46 « 442 9 9 X 1 $ « -357 8 2 X 6 9 «on demontáž UT 0 .0 0 « 6 103 685,36 Xč 0.00 KČ 6 103 585,35 « 0 ,0 0 « aoo«
034 nově rozvody UT 0,00 « 20 292 485,27 Kč i  053 959,05 Kč 19 23B 526,22« aoo« aoo«

CELKEM O.CXÍltí 0,00.« o j » « 34 752552,74« __ *7 4 7  03(1,23« 26 005 615,51 t í ___a g M j f f la g jg . a » $ 5 6 9 ,? S « 2S® 5 238.23.« 8 5 C R 4 6 K Í w : & m  « -357 # 1 * 6 9 «
TOTAL 5 * 2 S1060 854 .74«

007 demontáž azbestu v  objektu A 0 .0 0 « 0.00 « 4-123 349.88« 95 283,43 « 4 033 055.45 KS 0,00 Kč
012 revize dveří v objektu A 0 ,0 0 « 2 389 363. B5 Kč 1294 9 5 0 ^ 6 « I  595 013,49 « 0 .0 0 « aoo kč

012A raména dveřních prahů za Hity 0 ,0 0 « 0 ,0 0 « 0,00 Kč 1S 7 358.47 Kč 1104 744.73« -947 38026 KČ
026 revize kabeláže v objektu A a 3 1071797,43 « 62 M 3 J S  « 1009 703,48 Kč 0 ,0 0 « a o o « OOO Kč
027 nově hrubé podlady v objektu A 0,00 Kč aoo « 2 237 968 .67« 439 359,06 Kč 1790 109.51 KS aoo«

4 030 revize silnoproudu v obj. A a 9 0.00 « 3 669 485.23 « 1970 835,39 Kč 1698 549.33 « 0,00 KZ aoo«
03? stav. úpravy technlcfcprostor v 21 a 22 NP $1S #0,29 Kč 515 200,89 Kč OrOOK? CMWK a »  «
036 doplnění koupelen v jednotkách 4+kk 4 707 411,40 Kč 750 563,04 « 3 956 8 4 8 3 6 « 0 ,0 0 « 0.00 Kč O J » «
040 úpravy IP ? 0 .0 0 « 1629 845 ,01« 1629 34SJX1« 0 ,0 0 « aoo«

CELKEM 5 294 'm j 2 K i 312 SS6,39tó _____________ 1 W 7 V , W U B 189 294,14« 3 265 736,23« 4923S07^9X2 ['—  m r r \ \ ' M m
TOTAL $ ► 6 10 7 54 6 8 3 3 6 «

013 revize konstrukcí suché výstavby* abj. A 0 3 0  Kč 847 518.94« 1212 744.05 Kč -363 22S .il « 0.00 KS O J » «
015 revize omítek 3 700 047JC Kč 1 sae ¿35,54 Kč 1813 9 1 X 6 6 « 0 3 )0 « 0 ,0 0 « 0 ,0 0 «
025 revíre zdivH obidctu A a o o « 716 449 .27« 1847 226.S6KČ -1130 777,29 « 0.00 « 0 .0 0 «
035 celková revize objektu 9 0 0 0 « 339 079.02 « 130 354.90 Kč 208 724,12 Kč 0.00 Kč 0 .0 0 «

5 039 celková revize objektu Č 5 734 663.68 Kč 1710 29168 Xč 4 024 372 .00« 0 ,0 0 « O.OÚ KČ 0 ,0 0 «
042 revize projektu ««ner.kiíEe 1438 306,48 « 1438 306 ,48« (1,00 « 0,00 « 0 ,0 0 «
044 odpočet položek, která nebyly realizovány 0 .0 0 « 5 612 775,28 Kč -S 5 U  775,28 « 0,00 Kč 0 ,0 0 «

CfcL&M 10871517,36 < i 3 595 427,22 W i z n m w a 1-903 (» 7 0 3  tó 8.803100,79« -6 900 053,56 « O . « « o d o k í _____________m u
TOTALS -6 *6 900 053,56 «  i

A náklady zhotovitele spojené $ prodloužením doby plněni do l ,  7. 2D21 0 .0 0 « 6 020 396.22 Kč 6 020 396 ,22« 0 ,0 0 « 0 ,0 0 «
B náklady zhotovitele spojené s omezením prací 5 2S5 432 ,28« 5 2SS 4 3 2 ,23 « 0 .0 0 « 0 ,0 0 « 0 ,0 0 «
C náklady zhotovitele sp o jebe s obnovením provádění díla 350 000,00 Kč 350000,00 Xí 0 ,0 0 « 0 .0 0 « 0 ,0 0 «

6 D konzervace dokonč.díla, rvýieni cíny ne do k o n i díla. přeruš stavby 4809 072 ,34« 4 8 0 9 0 7 2 3 4 « O.MKč 0.00 Kč O J » «
045 odpočet položky č. 772 [podlahy z kamene! 0 ,0 0 « 1054 433.30 KČ ♦1054 «33^0 « 0 ,0 0 « 0 ,0 0 «

C21XSM, Í0 .4 Í4  5 04 ,52 « 0,00 ¡55 6 0 Í0  í 9 6 ,2 2« I tX t f  -03,80X6 4 955 W L 4 2 « m a ___ ____  m < i . 0,001tí m . ® o ,W X í
TOTAL 5 * 6 4 955 962.42 Kč

041 revize objektu C 0 ,0 0 « 0 .0 0 « 0,00 Kč 0 .0 0 « 0 .0 0 « 0 ,0 0 «
043 úpréva kuchyňských Šnek objekt A *■ A, 3 kanculáře 1002 202 ,35« 193 SOI,4 7 Kč 108 7 0 0 3 8 « 0 ,0 0 « 0 .0 0 « 0 ,0 0 «
046 systém fenerélního idiíe 1433 806 .48« -1438 806,48 «
A konzervace dokonč-dfla, zvýjeni ceny nedokoníLdlIá. přero¿stavby 2 355 867.00 « Z JSS 8 6 7 .00 « fl.lK J« 0 .0 0 « O J » «

CEttfiM 3598J163.39-« 193 S0ÍA7JLS i c a « 14^3,806. iSíKč .U33.«HL48Ké f m m B Ě r f f l & v  W Ě Ě Ě K ® m >  i h p Q ^ ix á [ - fcOO tó 0.M -W
TOTAL S *  6 -1418 806,48«

DODATKY 1 .7 navýiení dle podkladů HOCHTiEEF dle AK Balcar (změna 05 09.2023)

1

pífcpočet {PJ odpočet {0 }
P * 0

{absolutní hodnota změny)

tópačer zminotýcti
fhtú
(P-Ol

30% 74 100115 40 <č 2022 2023

Odst. 5 dodatečné stav práce, sEužby, dodávky S4. 131726,33« 23 319 163,55 « 77 500 891.88 Kč 30 862 564.78 Xč 1149 Přííoha A 5 020 396,22 Kč
Odst. 6 nepředuídjrslmi náklady 5 U 9 i  642.92 Kř 12 524 * 3 .9 9 « 64 Q19 206.91 KČ 32970Q7M3XČ is .7 a Příloha B £ 255432,2* «

Odst. 9 přfpočty minus odpočty odst. 5 a G, nepřekročí 30% 5oD 141 520 098 .79« 69 *32 543.71 Xč 2 8 ,2 7 -4 2 6 7  4 8 1 ,6 9  K t Příloha C 35D0Q0,aa «

_____________________________________ ______ 1 25% 37050062.70 fič Příloh« D 1061 5 99,*8 Kč 70S 732,48 « 355 867,00 « fakturace měsíční

Odst. 4 zrněna dle mirvmte 1S& 30340 301 ,03« 4 602 585,68 « j 35 543 Ďa$>73 « H J B -1  SO S $25+ 37  KS 0.00 Kč 1076 459 ,14« 0 ,0 0 «

__________________ ___________________________ 240 832,80 Kč 240 832 .30« 0 ,0 0 «
je ítť  nebylo 
fakturováno

[t o t a l  1 45 144 761,43 Kč] 184 254 9864» «1 2 000 000.00 Kč 2 7BS 047,92 Kč 2DOOOOO.M KZ



Příloha E dodatku č.7
HOCHTIEF

Zkrácené záruční doby zařízení a výrobků
Popis___________________________________________________________
Systém EPS - Elektrická požární signalizace - ústředna, hlásiče, ovládací prvky
apod.____________________________________________________
Systém ER - Evakuační rozhlas - ústředna, reproduktory__________________
TU - telefonní ústředna, telefony v bytech_______________________________
Svítidla__________________________________________________________
Rozvaděče_______________________________________________________
Zařizovací předměty_______________________________________________
ZTI - zařizovací předměty___________________________________________
VZT jednotky_____________________________________________________
MaR____________________________________________________________
Výtah svislý______________________________________________________


