
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 
uzavíraný v souvislosti s realizací části 2 veřejné zakázky s názvem 

 

„Oprava střechy – školní budova a Oprava střechy – školní byty v areálu 
školy“ 

 

 

 

  
Smluvní strany 

 

1. Objednatel 

 

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace 

zastoupená:     T  J , ředitelem  

se sídlem:     , PSČ  

IČO:       

DIČ:       

plátce DPH:    ANO 

bankovní spojení (číslo účtu):    

ID datové schránky:    

 

kontaktní osoba Objednatele: 

kontaktní osoba:    L  B  

telefon:      

e-mail:       

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

LKS, s.r.o. 

zastoupená:     O  L , jednatelem 

se sídlem:     

IČO:       

DIČ:       

plátce DPH:    ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 106529 

bankovní spojení (číslo účtu):  Komerční banka, a.s., č. ú.  

kontaktní osoba:    O  L  

telefon:      

e-mail:      

ID datové schránky:     

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

 

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 165 Smlouvy o dílo, uzavřené dne , na 

základě výsledku části 2 zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy – školní 
budova a Oprava střechy – školní byty v areálu školy" (dále též „Smlouva“), dohodly na uzavření 
tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též „Dodatek“). 
 

4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je obsažena v čl. III tohoto 
Dodatku. 

 

 

  
Věcné vymezení změn závazku ze Smlouvy 

 

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, 
který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona na základě změnového 
listu stavby č. 1 takto: 

 

 Změnový list č. 1 – předmět Díla se rozšiřuje o položky Doplnění zdiva do komínů do 10% 
plochy; Penetrace hloubková stěn P  A ; Omítka vnější stě, MVC, 
štuková, složitost 4; Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, vypnutí; Nátěr nebo nástřik 
stěn vnějších, složitost 3 – 4; Fólie podstřešní paropropustná D  T ; Nátěr lazurovací 
tesařských konstr. Dixol 2x lak; Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m; Přesun 
hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km; Přesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 
5 km; Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m; Příplatek zvětšený přesun, krytiny 
tvrdé do 1 km; Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1 km; Vodorovné přemístění 
suti na skládku do 3000 m; Poplatek za skládku suti – cihelné výrobky, skupina odpadu 
170102; Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2. NP nošením; Odvoz dřevěných konstrukcí 
na skládku do 3 km a Poplatek za uložení suti – dřevo+sklo, skupina odpadu 170904, vše 
v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Tyto změny závazku ze Smlouvy 

vznikly na základě požadavku Objednatele; 

 

přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně jejich hodnota je nižší než 15 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Zároveň platí, že pokud bylo provedeno více takových 
změn, součet hodnot těchto změn závazku ze Smlouvy je nižší než 15 % původní hodnoty závazku 
ze Smlouvy. 

 

6. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět Díla, 
který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 zákona na základě schváleného 
změnového listu stavby č. 1 takto: 
 

 Změnový list č. 1 – předmět Díla se rozšiřuje o položku Hák protistěnový Francouzská 14, 

vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.  
 

Tento změnový list vznikl z důvodu toho, že bylo v průběhu realizace Díla zjištěno, že 
projektová dokumentace k realizaci Díla neobsahuje protisněhové háky, které jsou 
vyžadovány platnými a účinnými technickými normami. Objednatel jednající s náležitou 
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péčí zjevně nemohl tento nedostatek projektové dokumentace předvídat a tato změna 
zjevně nemění celkovou povahu Díla (veřejné zakázky). 
 

 Změnový list č. 1 – předmět Díla se rozšiřuje o položku Hřeben z hřebenáčů č. 2 na 
hliníkový větrací pás a položku Přiřezání a uchycení jednostranně tašek dr., rovné, a zužuje 
o položku Hřeben bobrovka, hřebenáč č. 4, větr. pás hliník a položku Bobrovka – přiřezání 
a uchycení tašek, vše v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.  
 

Tyto změny závazku ze Smlouvy vznikly v důsledku změny druhu střešní krytiny pro 
realizaci Díla, neboť tím, že došlo ke kompletní změně druhu střešní krytiny pro realizaci 
Díla, vznikla i potřeba změny druhu hřebenáčů a změny položky pro přiřezání a uchycení 
tašek tak, aby použitý druh hřebenáče a položky pro přiřezání a uchycení tašek odpovídaly 

druhu použité střešní krytiny. Tyto změny závazku ze Smlouvy vznikly v důsledku 
nedostupnosti tašky bobrovka na trhu stavebních materiálů v době realizace Díla. 

Nedostupnost tašky bobrovka však Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 

 

 Změnový list č. 1 – předmět Díla se rozšiřuje o položky Vyřezání části střešní vazby do 288 
cm2, do dl. 5 m; Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2; Hranol SM/JD 1 16x16 
délka 300-600 cm; Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, Hranol SM/JD 1 
12x16 délka 300-600 cm; Montáž bednění střech rovných, palubky pero-drážka; Palubka 
podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm- j. A/B; Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 
22 cm; Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou; Hoblování tesařských prvků – ručně; 
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy; Demontáž žlabů půlkruh. Rovných, rš 330 
mm, do 45°; Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm; Demontáž háků, sklon 
do 45°; Montáž háků Pz půlkruhových; Hák pro žlab půlkruhový rš 330 pozink-lak; Kotlík 
kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm; Závětrná lišta z Pz plechu, rš 400 mm, 
Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100  mm; Montáž zděře Pz kruhové; Montáž 
kolena Pz kruhového; Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm; Oplechování zdí 
z Pz plechu, rš 400 mm; Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m; Příplatek 
zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1 km; Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr. další 
1 km; Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m; Příplatek zvětš. přesun, klempíř. 
konstr. do 1 km a Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. další 1 km, vše v rozsahu 

specifikovaném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Tyto změny závazku ze Smlouvy vznikly 
v důsledku toho, že při realizaci Díla bylo zjištěno, že stříšky nad vstupem do objektů, 
nadkrývající zádveří, jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Tyto stříšky byly seshora 
zakryty střešními taškami a nosná konstrukce zespod byla opatřena podhledem, kvůli 
němuž nebylo možné zjistit skutečný stav nosné dřevěné konstrukce ve fázi přípravy 
projektové dokumentace pro realizaci Díla. Při realizaci Díla byla z těchto stříšek sejmuta 
krytina, bylo zjištěno, že nosná dřevěná konstrukce střech a laťování je nevyhovující – 

krokve byly shnilé a pozednice byly napadené škůdci. Z tohoto důvodu Objednatel rozhodl 
o výměně těchto závadných konstrukcí. V průběhu realizace Díla tak vyšly najevo 
skutečnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve fázi přípravy 
projektové dokumentace pro realizaci Díla. 

 

přičemž potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rovněž 
platí, že celkový cenový nárůst související se změnami provedenými podle § 222 odst. 6 zákona 
při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 
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7. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že v souladu s § 222 odst. 7 
zákona provedou záměnu vybraných položek soupisu stavebních prací jinými položkami takto: 
 

Záměna č. 1 

 

 Nahrazovaná položka v původním soupisu stavebních prací: 
765311521RT1 Krytina z bobrovek střech slož., šupinová, na sucho (dodávka i montáž) 
 

 Nové položky v soupisu prací, které nahrazují položku v původním soupisu st. prací: 
765319212 Montáž krytiny dráž. střech jedn. na sucho do 15 ks/m2 

59660508.A T  F  14 základní režná 

59660512.A T  F  14 větrací režná 

 

 Odůvodnění 
Z důvodu nedostupnosti tašky bobrovka na trhu stavebních materiálů v době realizace 
díla byly Smluvní strany nuceny nahradit původně zamýšlenou tašku bobrovka taškou 
Francouzskou 14. 

 

T  F  14 představuje srovnatelný druh materiálu ve vztahu k tašce bobrovka 
– v obou případech se jedná o pálenou střešní krytinu, která je vhodná pro pokrytí 
historických a památkových budov. 
 

Cena nahrazované položky v původním soupisu stavebních prací činí  bez 
DPH. Cena nových položek v soupisu prací činí  bez DPH. Cena nových 
položek je tedy nižší než cena nahrazované položky. 
 

Z pohledu kvality položek poskytuje taška Francouzská 14 stejnou kvalitu provedení jako 

taška bobrovka. 
 

Podrobné a srozumitelné odůvodnění srovnatelnosti materiálu a stejné kvality položek je 
obsaženo ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku). 

 

přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo 

prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek 
soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo 
práce podle nových položek soupisu stavebních prací  jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám 
kvalitativně stejné nebo vyšší a Objednatel vyhotovil o každé jednotlivé záměně přehled 
obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu 
stavebních prací, které jsou nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním 
srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality. 
 

 

  
Z  C  D  

 

8. C  D  dle odst. 20 Smlouvy se důsledku změn Díla uvedených v článku III tohoto Dodatku 
zvyšuje o  bez DPH. 

 

9. Po zvýšení C  D  dle předchozího odstavce činí C  D   bez DPH. 
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Změna termínů realizace Díla 

 

10. V průběhu realizace Díla vyšly najevo skutečnosti uvedené v čl. III odst. 6 tohoto dodatku, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které mají vliv na termíny realizace Díla 
uvedené ve Smlouvě. 
 

11. Dále v průběhu realizace Díla vyšla najevo další skutečnost, kterou Objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a to nemožnost řádného dokončení Díla z důvodu čekání na 
zaizolování nadzemního vedení nad střechou školních bytů na ul. Hradební. V daném případě 
nebylo možné Dílo dokončit v termínech dle Smlouvy, když Zhotovitel musel čekat na to, až 
společnost E , a.s., provede výše uvedené zaizolování nadzemního vedení nad střechou – 

oproti původnímu předpokladu (prosinec 2022) byly tyto činnosti ze strany E , a.s., provedeny 

až dne . 

 

12. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na následujícím prodloužení 
termínů realizace Díla: 
 

48.3 Termín pro dokončení stavebních prací:   do  

48.4 Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do  

 

 

  
Závěrečná ustanovení 

 

13. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena. 
 

14. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
 

15. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno (1) 

vyhotovení. 
 

16. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu 
a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany své podpisy. 

 

 

Přílohy: 
 Příloha č. 1 Změnový list č. 1 

 

 

 

V  V  dne     V  V  dne  

 

 

 

____________________________________  _____________________________________ 

Objednatel      Zhotovitel 

 T  J , ředitel    O  L , jednatel 


