Dodatek ke Smlouvé o dilo

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdé¢jsich prepist (dale jen Obcansky zakonik)

Objednatel: Mésto Varnsdorf, namésti E. Benese 470, Varnsdorf, IC 00 26 17 18,

Sidlo: Namésti E. BeneSe 470, 407 47 Varnsdorf

IC:

Zastoupeny: Jan Simek - starosta mésta

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: _
( dale jen objednatel )

a

Zhotovitel: Sportovni projekty s.r.o.

Sidlo: Sokolovska 87/95, 186 00 Praha 8

IC: 27 06 06 59

DIC:

Zastoupeny: Ing. arch. Viktor Drobny — jednatel spolecnosti
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Pfedmétem plnéni vefejné zakdzky je provedeni a obstarani veskerych praci nutnych
k aplnému dokonceni akce: ,,Projektova dokumentace na rekonstrukci sportovni haly ve
Varnsdorfu®, v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.

Ve smlouvé se méni na strané 5 ¢ast III. ¢lanek 1 - Termin pfedani a ptevzeti dokumentace:

Cast IT1.
Terminy plnéni

ClL 1
Doba a misto plnéni

Pivodni znéni smlouvy:

Termin pfedani a prevzeti dokumentace: maximalné 147 dni od predani nezbytnych
podkladii dle odstavee VII.1.3 této smlouvy

Nové znéni smlouvy:

Termin pi‘edani a prevzeti dokumentace: maximalné 231 dni od piedani nezbytnych
podkladu dle odstavce VII.1.3 této smlouvy

Ostatni ustanoveni smlouvy zdstavaji beze zmény.

Usneseni ¢. 312/2023 ze 7. 9. 2023:
Rada mésta rozhodla uzavrit Dodatek ¢. 1ke SoD ze dne 10.11.2022 na akci ,Projektovd
dokumentace na rekonstrukci sportovni haly ve Varnsdorfu” s firmou Sportovni projekty s.r.o.,



Sokolovskd 87/95, 186 000 Praha 8, ICO 27060659, ve smyslu zmény terminu dokonceni
z,,maximdlné 147 dni od preddni nezbytnych podkladii dle odstavce VIIL1.3 této smlouvy

na maximdlné 231 dni od preddni nezbytnych podkladii dle odstavce VII.1.3 této smlouvy. Ostatni
ustanoveni této smlouvy ziistdvaji naddle v platnosti.

Ve Varnsdorfu

(objednatel)
Jan Simek, starosta mésta

(zhotovitel)
Ing. arch. Viktor Drobny





