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Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele:  MMK/SML/1209/2023 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb 

Magistrátu města Karviné na základě pověření ze dne 

04.01.2021  
 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
a) smluvních:  Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb, 

(596 389 216), jana.maierova@karvina.cz  

 
b) technických: XXXXXXXXXX 

IČ: 00297534 
DIČ: CZ00297534 
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX 

 (dále jen objednatel)  
  

  a 

1.2 K J K stavební údržba s.r.o. 

        zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40708 
        zastoupena:       Jeleňem Česlavem – jednatel společnosti 
         k podpisu oprávněn na základě 100% podílu společnosti  

se sídlem:  Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná - Mizerov 

IČ:  26860732 

DIČ:  CZ26860732 

bankovní spojení: XXXXXXXXXX 
č. účtu: XXXXXXXXXX 

 

   
(dále jen zhotovitel) 

 
 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 09.08.2023 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1209/2023 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Zpevnění povrchu v garážové osad 
na ul. Sportovní v Karviné-Novém Městě“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“): 
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2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +2 333 570,00 Kč bez DPH 
a méněpráce ve výši – 1 141 600,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 
k Dodatku č. 01. 

  
Cena díla se zvyšuje o 1 191 970,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a 
Smlouvy. 

 
2.2  Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

  

Cena bez DPH 5 574 300,00 Kč 
 

 „ 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 
  

Cena bez DPH 6 766 270,00 Kč 
 

 
 „ 
 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
01, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven v třech stejnopisech, přičemž objednavatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový list č. 01 

Příloha č. 2 Odsouhlasení víceprací 

Příloha č. 3 Změnový rozpočet – méněprací 

Příloha č. 4 Změnový rozpočet – víceprací  

 

 

 

V Karviné dne 25.09.2023     V Karviné dne 25.09.2023 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

       

  

 

 

 

  

………………………………………………… ………………………………………… 

za statutární města Karviná 

Ing. Jana Maierová, MPA 

 vedoucí Odboru komunálních služeb 

k podpisu oprávněna na základě pověření 

ze dne 04.01.2021 

 za K J K stavební údržba s.r.o.                      

Jeleň Česlav 

Jednatel společnosti  

 
  

 


