
MmMZ_Ol_013

Změnový list č. 1 ze dne 18.9.2023

4. ZŠ V. Talicha - oprava schodiště u jídelnyNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 1169/01/2023

Název části stavby (PS, SO):
Zhotovitel:Objednatel:

Statutární město Most 
Radniční 1/2 
43401 Most

ZPS Stavební s.r.o. 
Dolní Jiřetín č.p. 13 
434 01 Most 1 
IČO: 08012202

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.
5t5/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení obsahovalo výměnu čistícího roštu, nátěr zábradlí a 
nový ochranný nátěr mozaikových omítek stěn.

Nové řešení: S ohledem na absenci odtoku čistícího roštu, složitost jeho čištění a zamrzání v zimním období bylo 
dohodnuto, že rošt bude trvale odstraněn. Stávající zábradlí má nevhodné řešení kotvení do zídek a je prakticky 
nemožné ukotvit stávající madla tak, aby se nehýbala. Bude provedeno nové zábradlí z trubky 48/3, opatřené na 
koncích dinkem a s širokými kotevními rozetami a v povrchové úpravě v žárovém zinku. Kotvení nerez 
spojovacím materiálem. Po omytí stávajících mozaikových omítek bylo zjištěno, že kritických místech v rozích, 
hranách, kolem průniků OK a zejména na svrchní nechráněné části zábradelních zídek jsou omítky natolik 
degradované, že je nelze ochránit jen nátěrem. Bude proto provedena lokální oprava nesoudržných částí, 
pryskyřičná penetrace všech ploch a provedení nových jemnozmých mozaikových omítek a následně také 
původně zamýšlený ochranný nátěr nové mozaiky.
Zdůvodnění změny: Odstraněním čistícího roštu se vyhneme jeho nesnadné údržbě s ohledem na absenci 
odtokového kanálku a v zimním období nebude zamrzlá voda v roštu trhat okolní dlažbu. Vstup v místě 
původního roštuje zastřešený, takže v případě nutnosti lze použít klasickou čištící rohož. Původní zábradlí je z 
jeklů 40/40 opatřené syntetickým nátěrem. Hranaté zábradlí je pro úchop nevhodné, stejně jako nátěr trvale 
otíraných ploch a v poslední řadě neprosto nevhodné kotvení, kdy je zábradlí nemožné ukotvit napevno tak, aby se 
nehýbalo. Plochy z mozaiky jsou z roku 2013, kdy bylo realizováno zateplení školy a jsou zejména na 
zábradelních madlech trvale vystaveny zatížení povětrnostním vlivům a také v oblasti hran a rohů, kdy jsou trvale 
poškozeny a ochranný nátěr sarnomý nestačí. Na doporučení zástupce dodavatele materiálu PCI bude na stávající 
mozaiku aplikována nová.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu: ano/n©

Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH: 376 090,89 Kč

Navýšení ceny díla včetně DPH: 168 238,81 Kč

Nová cena díla včemě DPH: 544 329,70 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 30.9.2023

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): ZPS Sta
Dolní 

434 01 
IČO: 0

Podpis:Datum: 2 Z 09. 2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

1 a 09, 2023 Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení
Z

Podpis:Datum: 2 Z 09. 2023

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 25. 09. 2U23

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Podpis:Datum: 20. OP. 2023

Příloha změnového listu: -
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SOUPIS PRACÍ;

Stavba;
SCHODIŠTĚ 4.ZŠ

Objekt:
475-1 - VCP - mozaikové omítky a nové zábradlí

Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

Místo:

Statutární město Most 
ZPS Stavební s.r.o.

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód

Náklady soupisu celkem 139 040,34

D HSV Práce a dodávky HSV 86 375,00 

__1400,00__Zemní práce ________
Rozebrání dlažeb při ptekopech komunikací pro pěší 

_M zámkové dlažby ručně ___________
Rozebrání dlažeb a dílcii pfi překopech inženýrských síti s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ruěné komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo Svíce a 
s výplní spár ze zámkové dlažbv

D 1
I 350,00K 1113106023 m2 4,000 1 400,001

pp

2 975,00Komunikace pozemní
kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
^ mm skupiny A pl do 50 m2 _____ |
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěil 
ručné s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, $ 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, (xo plochy do 50

D 5
4,000 650,00 2 600,002 K 596211110

PP

m2

dlažba tvar obdélník betonová 200x 10OxSOmm přírodní m2

dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Penetračni akrylátový nátér vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů _ _____
Penetračni nátér vnéjších pastovítých tenkovrstvých omítek 
mozaikových akrylátový pilířů __ ________
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka _ 
vnějších pilířů nebo sloupů J____
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnéjších ploch probarvená bez penetrace 
mozaiková }emrK>zmná pilířů nebo sloupů

Ostatní konstrukce a práce, bourán^__________
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce - 
podlaží do 4 m _______
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové
nebo občanské výstavby, světjé výšky podlaží do 4 m_______________ ______

Očištěni zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 
těženého při překopech inženýrských síti
Očištění vybouraných prvků ph překopech inženýrských sítí od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením 
na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár 
kamenivem

1,000 375,00 375,003 M 59245018
pp

74 100,00D 6

m2 95,000 80,00 7 600,004 i K 623151021
PP

r

i 5 95,000 700,00 66 500,00K 623511102
pp

7^900,00D 9

50,000 146,00 7 300,006 K 952901111
pp

4,000 150,00 600,00K 19790511217

pp

37 165,34D PSV Práce a dodávky PSV
33 235,60Konstrukce zámečnické

Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z
trubek do zdi _____________
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkosténných profilů do 
zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg
Ocelové madlo zakončené dinkem s držákem a kotevní 
kruhovou rozetou, pr. trubky 48/3, žárový pozink, 
nerezový kotevní materiál ___
Ocelové madlo zakončené dinkem s držákem a kotevní krulx>vou 
rozetou, pr. trubky 48/3, žárový pozink, nerezový kotevní materiál
Montáž podlahového roštu šroubovaného
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných 
šroubováním

rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost
30/2mm 500x 10OOmm _
rošt podlahový lisovaný žáro^ zinkovaný v^kost 30/2mm 
500x1(X)0mm __ ___________________
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m

D 767

650,00 10 400,0016,0008 i K 767220110 m
I

pp

1 500,00 24 000,00kus 16,0009 M 1003390-1

PP

10 ! K 767590120 -580,60 i-20,000 29,03kg
pp

-1,000 567,00 -567,00kus11 \ M 55347001
i

PP

-0,013 -16,801 292,1012 K 998767102 t
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PČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství«
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

PP

Dokončovací práce - nátěry _________
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch pfí provádění I 
nátěrů olepením páskou nebo fólií _______'
Zakrývání konstrukci včetné pozdéjšiho odkryti podlah nebo 
výpravných ploch olepením páskou nebo fólii _______

fasádní páska 48 mm /50m oranžová

fasádní páska 48 mm / 50 m oranžová __

zakrývacl fólie 4x 5m standard 4-5 pm

zakrývací fólie 4 x 5 m standard 4-5 pm __
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou feditelným 
odmašťovačem __
Příprava podkladu zámeónickýcn konstrukci před provedením náténj 
odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným _____
Ometení zámečnických konstrukcí
Příprava podkladu zámeónickýcn konstrukcí před provedením nátěru 
ometení _____
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením __
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci opálením s obroušením

Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 
konstrukcí
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový __
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 
zámečnických konstrukci _______
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný 
epoxidový

Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 
zámečnických konstrukci
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

3 929,74D 783

13 K 783000101 4,000 25,00 100,00

PP

HST.5907758511r
4,200 5,0014 M 21,00m244I

PP
HST.5907758504

15 M I kus 12,000 25,00 300,00
895 I

PP

m216 K 783301311 6,000 53,74 322,44

PP

17 K 783301401 6,000m2 4,33 25,98
PP

m2 6,000 141,37 848,22!18 K 783306805
j

PP

m2

m2

6,000 114,77 688,6219 K ,783334101
PP

T

6,000 129,21 775,2620 K 783334201

PP

m2 6,000 141,37 848,22 i21 K 1783335101
PP

Vedlejší rozpočtové náklady

^fjzenl staveniště
Zatíženi staveniště

15 500,00D VRN

15 500,00D VRN3
Kompie 1,000 15 500,00 15 500,00,22 K 030001000 jL

PP Zařízení staveniště

Strana 2 z 2


