DODATEK č. 2
ke 

Smlouvě o dílo 

uzavřené dne 8. 4. 2016

Smluvní strany
1.
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
se sídlem:

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
zastoupena:

Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem nemocnice

ve věcech tech. 

oprávněn jednat:

Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek

IČ:

00534242

DIČ:

CZ00534242

Bankovní spojení:

Komerční banka Třinec, a. s.

Číslo účtu:

29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.
se sídlem:
Frýdecká 225, 739 61  Třinec

zastoupena:
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti nebo Ing. Soňou Mazúrovou, místopředsedou představenstva

IČ:
28618891

DIČ:
CZ28618891

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek

Číslo účtu:
8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 




   Ing. Jozef Staník, Ing. Tomáš Sojka, Jiří Šimon
(dále jen „zhotovitel“)
V souladu s čl. X. Provádění díla, odst. 9. „Smlouvy o dílo č. 14-172-16“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 8. 4. 2016 na realizaci díla pod názvem „Rekonstrukce mezioborové JIP“ se smluvní strany dnešního dne po vzájemném projednání dohodly na následujícím dodatku této smlouvy.
I.

Na základě písemné žádosti objednatele ze dne 1. 8. 2016, ve které objednatel žádá o pozastavení prací na dvou dílčích provozních souborech (PS) - PS Chlazení a PS MaR z důvodu nemožnosti dosáhnout bez chlazení v současných teplých dnech přiměřené teploty na operačních sálech, kdy teplota při odstavení chladící jednotky dosahuje na sálech teploty až 30stC, se obě strany dohodly na uzavření dodatku č. 2.

II.
V článku IV. Doba a místo plnění se v souladu s článkem I. této smlouvy nahrazuje bod č. 1. v plném znění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli, s výjimkou prací specifikovaných položkovými rozpočty, jež tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Na takto definovaný rozsah části díla smluvní strany sjednávají nový termín realizace takto:
1.1. zahájení prací


  1. 10. 2016

1.2. ukončení prací

             15. 11. 2016.

III.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 14-172-16 ze dne 8. 4. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2016 zůstávají beze změn.
Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
V Třinci dne ………………………..                      

V Třinci dne 18. 8. 2016
___________________________                     

             _____________________________

                 za objednatele                                                 

                za zhotovitele 

           Ing. Tomáš Stejskal




        Ing. Jiří Dohnal, MBA
            ředitel nemocnice




       předseda představenstva









           a ředitel společnosti

Přílohy:

· rozpočty k PS chlazení a PS MaR 
