
Dodatek č. I ke smlouvě o poskytování služeb 
c. smlouvy objednatele: 16PU-001049/13 

č. smlouvy poskytovatele: 08/2013

na realizaci zakázky

„í/56 OSTRAVA, MOST EV.Č. 36-028.1“
(č. stavby 12 103)

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
65993390 
CZ65993390

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38,702 00 Ostrava 
47668121 
CZ47668121

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

Osoba oprávněná jednat 
smluvních: 

věcech technických:
(dále jen „Poskytovatel*4) 
na straně druhé

Objednatel:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel44)
na straně jedné

a
Poskytovatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:

Obě smluvní sírany se dohodly na změně bodu V. Doba plnění výše uvedené smlouvy o poskytování 
služeb takto:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- zpracování projektové dokumentace do 30. 11. 2013
- zajištění pravomocných stavebních povolení do 31.10. 2014

Důvody nedodržení termínů ukončení inženýrské činnosti:
„Podávání žádostí a smluv o právu provést stavbu bylo realizováno na přelomu roku 
2013/1014, kdy nastupovala platnost nového občanského zákoníku a kdy organizace 
vyčkávaly na jeho platnost
U dotčeného pozemku 3220/12 docházelo v tomto období kjeho dělení (původní majitel 
Městský obvod Moravská Ostrava, nový majitel Vítkovice, a.s., ě.p. 3220/90) a čekalo se na 
nabytí právní moci zápisu do katastru nemovitostí.



Hlavním zdržení jo vsak /.působeno jednáním s dotčeným majitelem pozemků AAA Auto a.s., 
kdy most se cca z ‘A nachází na pozemcích shora uvedeného majitele, který zde provozuje 
svou podnikatelskou Činnost, která bude opravou mostu omezena. Na miste stavby byla 
sjednána schůzka ji/, v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení (6/2013). po 
předložení dokumentace (l/2014),kde byly navrženy dvě varianty organizace výstavby

AAA Auto a.s.), byla vybrána jedna z variant (3/2014) na kterou 
je v současné době zpracováván návrh smlouvy v součinnosti s právníkem zastupující AAA 
Auto a.s. Rovněž bylo nutno vzhledem k novým požadavkům ze
strany majitele provést změny v dopravním značení objížděk a ty bylo nutno opětovně 
projednat na Krajském ředitelství PČR.
Po uzavření smlouvy, přepokládaný termín 7/2014, bude možno požádat o stavební povolení, 
ostatní smlouvy a vyjádření s dotčenými účastníky stavebního řízení jsou již dnes uzavřeny, 
případně schváleny, veškerá další potřebná vyjádření pro stavební povolení jsou zajištěna.”

Ostatní nezměněné ujednání původní objednávky zůstávající v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci 
smluvních stran, přičemž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 2 stejnopisy obdrží poskytovatel.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních 
stran.

V Ostravě dne: 
Objednatel:

13 --00 7014 V Ostravě dne 16. 4. 2014 
Poskytovatel:


