
 
Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 
 

Harmonogram 

č. Milník Požadavek zadavatele 
Závazný návrh 

účastníka 
zadávacího řízení 

1. Předložení technického návrhu 
řešení výtahu k akceptaci 

_____ 
90 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti 
smlouvy  

2. Předložení finální projektové 
dokumentace k akceptaci 

_____ 
120 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti 
smlouvy  

3. 
Zajištění vyjádření příslušných 
dotčených orgánů a získání 
souhlasu s navrženým výtahem 

_____ 
145 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti 
smlouvy  

4. Zahájení odstávky stávajícího 
výtahu – uvedení do provozu _____ 

od 20. kalendářního 
dne od nabytí 
účinnosti smlouvy do 
420. kalendářního dne 
od nabytí účinnosti 
smlouvy 

5. Převzetí dokončeného Díla _____ 
425 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti 
smlouvy  

Celková lhůta pro provedení Díla od 
nabytí účinnosti smlouvy 

max. 14 měsíců od 
účinnosti smlouvy 

425 kalendářních dnů 
od nabytí účinnosti 
smlouvy  

 

 


