
DODATEK č. 3 k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
ze dne 1. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy - zpracování DSP, IČ, VD-ZDS, AD

č. smlouvy Objednatele: 02PT-006303 
č. smlouvy Zhotovitele: 19-310 
(dále jen „Smlouva44)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT-

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Bmo
469 95 447
CZ46995447

RS na projektové práce 2017
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zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „ PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017“

(dále jen ,,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3, kteiým dochází k navýšení 
ceny za autorský dozor.

Článek I.

Předmět Dodatku
1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se Smluvní strany dohodly, na základě dosavadního čerpám a 

předpokládaného rozsahu služeb AD do dokončení stavby, na následujících změnách této smlouvy:

Článek II. Cena za dílo, odstavec 1 se mění následovně:

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 
činností, tj.:

Cena dle původní SOD bez DPH: 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1: 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3: 
Cena celkem bez DPH:

3 359 310,00 Kč 
200 000,00 Kč 
171 600,00 Kč 
3 730 910,00 Kč

DPH: 783491,10Kč

včetně DPH: 4 514 401,10 Kč

Podrobná specifikace ceny AD tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 3 má 3 strany.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v 

registra smluv.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 3 k němu smluvní strany připojily své elektronické 

podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 tvoří přílohy:
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V Praze dne V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.21 
13:53:16+02'00'

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Oprávněný podpis (podpisy)

PODEPSÁN
za Zhotovitele: PGP/VIAPONT -  RS na 
pro jektové práce 2017

PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat jménem ěi v zastoupení společnosti 
PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017 
Oprávněný podpis (podpisy)
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Příloha č. 1 -  Tabulka č. 7 -  Oceněný rozpis služeb

Tabulka č. 7______________________________________________________________OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

D7 MUK Kněževes, přídatné pruhy - zpracování DSP, IČ, VDnZDS, AD

Celkem Kč bez DPH_____________________________________________________ | 171600 | 171600 |______________
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:
Datum: 22.09.2023 11:26:56 +02:00
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