Stavební úpravy pro instalaci RTG pracoviště na poliklinice – práce v 1. NP (mimo kancelář MUDr. Korandy ve 2. NP)

DODATEK ČÍSLO 1
ke 

Smlouvě o dílo
uzavřené dne 23.06.2023
podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 
I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
zastoupená MUDr. Vítem Lorencem, MBA, předsedou představenstva a ing. Alenou Kudrlovou, MBA, členem představenstva
se sídlem: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec

spisová značka: B 1464 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 26095157

DIČ: CZ26095157

DIČ pro DPH: CZ699005400

datová schránka ID: r3afc63


dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických: 

pan XXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.:XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.

zastoupená  

Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti

se sídlem: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec

spisová značka: C14242 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

IČ: 261 05 128

DIČ: CZ 261 05 128

datová schránka ID: 46ydx7b

dále jen zhotovitel

             Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXX
společně dále jen smluvní strany

I.2 Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2023 Smlouvu o dílo jejímž předmětem plnění je stanovení stavebního díla (dále jen díla)

„Stavební úpravy pro instalaci RTG pracoviště na poliklinice – práce v 1. NP (mimo kancelář MUDr. Korandy ve 2. NP)“

I.3 V návaznosti na bod I.8 Smlouvy se na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na realizaci dodatečných prací, které nebyly součástí původní Smlouvy o dílo a jejichž provedení je nezbytné pro kompletní dokončení díla. V průběhu realizace díla rovněž došlo ke zjištění, že některé práce mohou být při zachování funkčnosti díla dodány v menším rozsahu. Předmět plnění se tímto upravuje o práce a dodávky uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Doba plnění

V důsledku změny rozsahu díla se doba plnění díla upravuje následovně:

Původní znění:

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

· zahájení stavebních prací: neprodleně po převzetí a předání staveniště (předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 27.06.2023)
· dokončení stavebních prací: do šesti týdnů od předání staveniště, tj. všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.

Nové znění:

II.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

· zahájení stavebních prací: neprodleně po převzetí a předání staveniště (předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 27.06.2023)
· dokončení stavebních prací: do deseti týdnů od předání staveniště, tj. všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.

III. Cena díla

III.1
V důsledku změny rozsahu díla se cena díla upravuje následovně:
Původní znění:

III.2
Cena za dílo celkem bez DPH




                         1.127.200,00 Kč

DPH 21%
                                                                                                                              236.712,00 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH                                                                                   1.363.912,00 Kč

(slovy: jeden milion třistašedesáttři tisíc devětsetdvanáct korun českých)
Nové znění:

III.2
Cena za dílo dle SOD bez DPH




                         1.127.200,00 Kč

              Změnový list číslo 1                                                                                                              158.800,00 Kč

              Cena díla celkem                                                                                                             1.286.000,00 Kč

DPH 21%
                                                                                                                              270.060,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH                                                                                   1.556.060,00 Kč
(slovy: jeden milion pětsetpadesátšest tisíc šedesát korun českých)

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1        Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají beze změny.
IV.2        Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení
Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1

	V Jindřichově Hradci dne 8.8.2023
	
	V Jindřichově Hradci dne 8.8.2023


	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:

	
	
	

	MUDr. Vít Lorenc, MBA
předseda představenstva
	
	Ing. Miroslav Marek

jednatel společnosti

	
	
	

	Ing. Alena Kudrlová, MBA
člen představenstva
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