                                                                                                             č. NPU-450/78929/2023
	                                                                                                                              KLVZ: NPÚ-450/115/2022

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo  č.j. NPU-450/73484/2022  ze dne  19.9.2022


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 			
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01 				
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 						
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
Zástupci pro věcná jednání:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Uherčice, tel. xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, kurátorka mobiliárních fondů, tel. xxxxxxxxxxx, email:   xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710
(dále jen „objednatel“) 
a

Ateliéry Bárta s.r.o.
se sídlem: Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
IČO: 27478548, DIČ CZ27478548, plátce DPH
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod zn. C 21389 
číslo restaurátorské licence: MK 66702/2014
email: xxxxxxxxxxxx, telefon: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke
smlouvě o dílo:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 19. 9. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování souboru nábytku z mobiliárního fondu SZ Uherčice a SZ Vranov nad Dyjí do tapetového salonu SZ Uherčice.
2. V průběhu restaurování byly u některých předmětů zjištěny nové skutečnosti, které nebyly součástí restaurátorských záměrů a cenové kalkulace, a nebylo možné je bez podrobnějšího průzkumu objektivně předvídat: 
2.1 U sekretáře inv. č. UH 582a,b byl zásah dle restaurátorského záměru koncipován jako konzervátorský, bez nutnosti komplexních oprav. Po provedení podrobného průzkumu se ukázalo, že míra poškození a degradace vlivem vlhkosti je natolik závažná, že je žádoucí provést restaurátorský zásah, spočívající v odstranění původní politury na bocích sekretáře a nanesení nové povrchové úpravy. Rovněž bylo dohodnuto oproti původnímu záměru o odstranění značně poškozených nepůvodních noh sekretáře, jejichž restaurování by bylo neúčelné, a nahrazení novými tvarově odpovídajícími charakteru předmětu.
Cena za provedení víceprací činí celkem 79 450,-Kč bez DPH, tj. 91 367,50,-Kč včetně DPH.

3.  U části sedací soupravy, a to dvou židlí inv. č. V 4394, V4398, čtyř křesel inv. č. V 4389-4392 a pohovky inv.č. V 3888 bylo po provedení laboratorního průzkumu zjištěno, že při posledním restaurování v 70. letech 20. století byla povrchová úprava provedena nástřikem dvousložkovým alkydovým lakem, které zcela změnilo vzhled těchto předmětů, a nerespektovalo ostatní části soupravy s dochovanou původní povrchovou úpravou provedenou šelakem. Vzhledem ke společné prezentaci celého souboru v jedné místnosti bylo dohodnuto povrchovou úpravu sjednotit, a to s respektováním původně použité technologie, kdy je nutné sejmout u výše uvedených kusů nepůvodní povrchovou úpravu a provést polituru novou. Cena za provedení těchto víceprací činí celkem 84 160,-Kč bez DPH, tj. 96 784,-Kč včetně DPH. 
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. II Cena díla, způsob platby, odst. 1 a 2 Smlouvy takto: 
II/1     Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem 658 470,- Kč, slovy: šest set padesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých. Zhotovitel je plátce DPH. 
II/2     K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ke dni podpisu smlouvy je zhotovitel plátcem DPH v sazbě 15%. Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí 757 240,50,-Kč, slovy: sedm set padesát sedm tisíc dvě sta čtyřicet korun padesát haléřů včetně DPH. 
5. Vzhledem k časové náročnosti spojené se zpracováním návrhu technologického postupu a vlastním pracném odstraňování nástřiku alkydového laku na sedací soupravě, a vzhledem k nutnosti kompletního odstranění a obnovení politury na části sekretáře, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání díla o 1,5 měsíce. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla, odst. 3 takto:
III/3  Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejpozději do 15. 11. 2023.

6. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
	
II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a zhotovitel po jednom (1).
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
Příloha: Položkový rozpočet - vícepráce
 
	V Kroměříži dne 14. 9. 2023





…………………………………………..
Ing. Petr Šubík 
jednatel
	            
	V Hořicích v Podkrkonoší 26. 9. 2023





…………………………………………..
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