
clif VKM
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

vřen' odle 2586 a následu'í ích zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ! zn ní

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-537/23-D1 ,
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP—2/2023
č. zakázky: 21100623

|. Smluvní strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: 
e

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

_(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem: Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném z Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka č. 2382

Zastoupený: Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady

ManažerXpFOjektu, , é , . . 
Hlavní inženýr projektu: l
lČO: - 60193689
DIČ: CZGO193689

Bankovní spojení: .
Číslo účtu: 0

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku“c. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze' smlouvy o dílčí BráAqlAw'v
,-.r

Dobřeň — Střezivojice - ATS, vodovodní řady-'

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže
uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 27.02.2023.



\ll! VKM -
VODÁRNY_ KLADNO — MĚLNÍK Dobřeň _ sem./„jm _ ATS, vodovodní řady

akciová společnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět plnění

1. Z důvodu komplikovaného vytyčení stávajícího vodovodu na soukromých pozemcích došlo ke
zpoždění, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo
změnou článku VI. Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

(Ýinnostz Termín plnění:

1. Předprojektová příprava vč. geodetického zaměření 30.06.2023

2. Předání dokumentace DUR+DSP (ATS + obnova 20.11.2023
vodovodu)

3. Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení včetně nabytí právní moci (ATS) + IČ  31.05.2024
pro obnovu vodovodu

4. Předání dokumentace DPS (ATS + obnova vodovodu) 29.02.2024

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo.
Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve
smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel
a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 22. 09. 2023 V Praze dne: /_Ý. 9 -  ZOŽŠ

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti lng. Martin Baar, předseda správní rady
zástupce objednatele zástupce zhotovitele

„_



tiff VKM
VODÁRNY_KLADNQ — MĚLNÍK Dobřeň - Střezivojice _ ATS, vodovodní řady

akciová spolecnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

mm

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46356991
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
s e  sídlem Křížová 472/47, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO 60193689
zastoupené Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady

k zastupování ve věci stavby

„Dobřeň  - Střezivojice - ATS, vodovodní řady“

č. smlouvy P-537l23 č. zakázky 21100623,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby
a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnuti, stanovisek
arozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímáni všech
souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě škody souvisejících s realizaci stavby.

Plná moc je udělena od 1.10.2023 do 30.6.2024.

VKIadně dne 2 2  09 2025

nŽ'J'óšěf  „ i  stok,. řéái't'éi

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

\ \
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