DODATEK Č. 2
k příkazní smlouvě pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni


1) 	Příkazce:
[bookmark: bookmark2]Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
se sídlem: Olomouc, Denisova 824/47, 771 11 Olomouc
IČ: 75079950
DIČ: CZ 75079950 (není plátce DPH)
zastoupený: Mgr. Ondřejem Zatloukalem, ředitelem muzea
dále jen „Příkazce“ na straně jedné
	
a

2) 	Příkazník:
DANIEL LUDÍN, Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonín 
se sídlem: Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc-Slavonín 
IČ: 66186731 
DIČ: xxx
Zastoupený: Danielem Ludínem 
dále jen „Příkazník“ na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)
I.
1.	„Smluvní strany“ mezi sebou uzavřely dne 22.11.2021 Příkazní smlouvu pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci: Muzeum umění Olomouc – rekonstrukce bývalého kina Central, ID zakázky: N006/21/V00025590, (dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
2.	Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP je vykonáván v souvislosti se zahájením a prováděním stavební činnosti generálního dodavatele stavby. V souvislosti s prováděnou stavební činností generálního dodavatele vznikla potřeba provedení změn stavby (víceprací a méněprací), vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností, zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky.
Při realizaci stavebních prací byl zjištěn nový zdroj zatékání vody do objektu bývalého kina. Pravděpodobně se jedná o dešťovou (puklinovou) vodu, která se projevila vniknutím do již zrekonstruovaných části objektu. Jedná se o zcela nový průsak, který má vliv na dokončení jednotlivých stavebních etap. Zhotovitel přerušil a následně posunul nástup všech profesí do doby odstranění příčiny a vzniku škody.
Tyto změny stavby májí vliv na termín dokončení díla, který bylo nutné změnit. Tato změna termínu plnění smlouvy generálního dodavatele stavby má vliv na termín plnění a cenu za plnění specifikované Příkazní smlouvou ze dne 22.11.2021. Oproti původně přepokládané době provádění stavby v délce 15 měsíců bude stavba probíhat 22 měsíců. Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny plnění dle Příkazní smlouvy o 7/15 (cca 46,67 %) původně stanovené hodnoty.

II.
1. Předmětem dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 22.11.2021 je: 
a. 	Úprava termínu plnění
b. 	Úprava ceny díla

a. 	Úprava termínu plnění
Čl. VI. Termín a místo plnění, odst. 1. se mění a nově zní takto:
Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do splnění posledního ze závazků Smluvních stran, vyplývajících z této Smlouvy. Předpokládané ukončení činnosti Příkazníka je 11/2023.

b.	Úprava ceny díla
Čl. VII. Cena, odst. 1. se mění a nově zní takto:
Za plnění poskytnuté podle této Smlouvy se Příkazce zavazuje uhradit celkovou cenu v max. výši 1 430 000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion čtyři sta třicet tisíc korun českých bez DPH) tj. 1 730 300,- Kč vč. DPH (slovy jeden milion sedm set třicet tisíc tři sta korun českých vč. DPH). Cena vychází ze Zadávací dokumentace Zadavatele (Příkazce) ze dne 30.9.2021 a je v závislosti na předpokládané době realizace stavby. 

III.
1. Ostatní články smlouvy mezi smluvními stranami uzavřené 22. 11. 2021 zůstávají nezměněny v původním znění.
2. Tento dodatek se stává součástí původní smlouvy – Příkazní smlouvy pro výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP ze dne 22. 11. 2021, jako její příloha č. 4.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Veškeré změny a další dodatky smlouvy je možné provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.
5. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

IV.
1. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že tento byl po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  


       
V Olomouci ……………….					V Olomouci ……………….  

	

Daniel Ludín		    	    	                       		Mgr. Ondřej Zatloukal
za Příkazníka							ředitel Muzea umění Olomouc
								za Příkazce
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