
                                                                                       

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, Česká republika, +420 542 167 111, posta@uohs.cz, www.uohs.cz 

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, na zhotovení díla: 
„Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojížděné 

stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“ 
 uzavřené dne 20. 6. 2022 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 1. 11. 2022 a Dodatku č. 2 

uzavřeného dne 31. 7. 2023 (dále jen „Dodatek č. 3“) 

Objednatel: 
Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
se sídlem třída Kpt. Jaroše 1969/7, 604 55 Brno, 
IČO: 653 49 423 
bankovní spojení:  
ID datové schránky: fs2aa2t 
zastoupená: Ing. Lenkou Vytáskovou, vedoucí Oddělení hospodářské správy (dále jen „OHS“), 
na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 

kontaktní osoba, zástupce pro věci technické:    (telefon: 
, e-mail: ),  

zástupce pro věci smluvní: Ing. Lenka Vytásková (telefon: + , e-mail: 
), 

(dále jen „objednatel“, „Úřad“, „ÚOHS“, „smluvní strana“) 
 

a 
 

Zhotovitel: 
PSVS-STRUKTURE s.r.o. 

se sídlem: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110247  

jednající/ zastoupený: Milanem Ščukou, jednatelem  

IČO: 077 94 967 

DIČ: CZ07794967 

ID datové schránky: xnbsxpc 

adresa pro doručování: Mateří 813/16, Maloměřice, 614 00 Brno, 

zástupce pro věci smluvní: 

Milan Ščuka, MBA (telefon: , e-mail: ), 

zástupce pro věci technické: 

 (telefon: , e-mail: ) 

(dále jen „dodavatel“, „zhotovitel“, „smluvní strana“) 

(zhotovitel a objednatel jsou společně dále označováni jako „smluvní strany“). 
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I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) na 

zhotovení díla „Odvlhčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace 
pojížděné stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“ (dále jen 
„stavba“). 

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je dílčí změna závazku ze smlouvy o dílo podle § 222 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, spočívající ve změně termínu dokončení kompletní stavby. Nejedná se  
o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť vznikla v důsledku okolností,  
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění však celkovou 
povahu veřejné zakázky a hodnota změny závazku nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku. 

3. Důvodem pro změnu termínu dokončení kompletní stavby je: 
a) změna stavby „Sanace pojížděné stropní konstrukce průjezdu do areálu sídla ÚOHS 

na třídě Kpt. Jaroše 7 v Brně“ tak, jak vyplývá ze závazného stanoviska dotčeného 
orgánu na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 
kraje ze dne 13. 9. 2023; potřeba uvedené změny vyvstala na základě přehodnocení 
požadavků pro místnosti v 1. PP dle skutečného využití těchto místností a spočívá 
v provedení ochrany ocelové podpůrné konstrukce v 1. PP, m. č. 0.07 a 0.08,  
opláštěním ocelové konstrukce SDK obkladem oproti původnímu řešení provedení 
nástřiku protipožárního R30, neboť nové řešení ochrany ocelové ochranné konstrukce 
vyžaduje dodatečnou projektovou a stavební přípravu; a dále 

b) nemožnost provedení vnitřních sanačních omítek (37,80 m2) a výmalby prostor 
suterénních místností (618 m2) v měsíci září 2023 z důvodu nedostatečného vyschnutí 
zdiva prostor 1. PP budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně a z důvodu provedení 
dodatečných stavebních úprav, tj. opláštění ocelové podpůrné konstrukce SDK 
obkladem, specifikovaných v písm. a) tohoto odstavce. 

 
II. 

Změna smlouvy 
 

Článek VI. odst. 4.1.1 smlouvy o dílo se mění a nově zní: 
Kompletní stavba bude zhotovitelem provedena, tj. zahájena, prováděna a dokončena 
včetně předání dokumentace o úspěšně provedených zkouškách, dokladů o měřeních a 
revizích a DSPS vč. podepsání minimálně dílčího protokolu, nejpozději do dne 15. 12. 
2023. Nejpozději ke dni, ve kterém bude naplněna lhůta, uvedená v tomto odstavci, je 
zhotovitel povinen, na základě plné moci udělené objednatelem, předat na příslušný 
stavební úřad žádost o vydání kolaudačního souhlasu na tu část stavby, jejíž užívání 
podléhá povinnosti vydání kolaudačního souhlasu. 

 
III. 

 
1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené Dodatkem č. 1, 2, 3 a jejich přílohami zůstávají 

beze změn. 
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3. Přílohou Dodatku č. 3 je závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje ze dne 13. 9. 2023. 

4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě 
zhotovitel. Toto ustanovení neplatí v případě, že Dodatek č. 3 bude podepsán 
elektronickým způsobem. 

 
 
 

  
Za zhotovitele 

PSVS-STRUKTURE s.r.o. 
 
 

 
 
 

_____________________________ 
Milan Ščuka, MBA, jednatel 

 

Za objednatele 
Českou republiku – Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 
 
 
 
 

________________________________ 
Ing. Lenka Vytásková, vedoucí OHS 
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