
Příloha č. 1 Změnového listu
[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“
uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů 

Číslo smlouvy objednavatele: 		325/2022-3
Číslo smlouvy zhotovitele: 		183/2022

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _Hlk98347487]č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta 
	- ve věcech technických:	xxx 
(xxx)
xxx, 
(xxx)

1.2. Zhotovitel
název:					Rovina stavební a. s. 
adresa:					Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČO:					45193096
DIČ:					CZ45193096
statutární orgán:		Ing. Cesar Baron, místopředseda představenstva
		Vladimír Rudý, člen představenstva
telefon:					xxx
e-mail:					xxx
bankovní spojení:			ČSOB, a. s.
číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních:		Ing. Cesar Baron, místopředseda představenstva
					Vladimír Rudý, člen představenstva	
- ve věcech technických:		Vladimír Rudý
					
2. ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 3 SMLOUVY
2.1. Výše uvedené smluvní strany se s ohledem na čl. 4. Změny smlouvy ve Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/325/2022 ze dne 24. 6. 2022 na akci: „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“ (dále jen „Smlouva“) a s ohledem na Dodatek č. 1 ze dne 20. 3. 2023 a Dodatek č. 2 ze dne 29. 5. 2023 dohodly na změně Smlouvy podle odstavů 5.4.4. a 6.5.
2.2. [bookmark: _Ref58928503][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162]Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 a čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2.

3. ZMĚNy v článku 5 smlouvy – termín a místo plnění:
S ohledem na navrhované vícepráce dochází ke zvýšenému množství prací nad rámec Smlouvy, které mají končený vliv na termín dokončení díla.  
Původní znění čl. 5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 5.1 se ruší a nahraje se následujícím novým zněním:
Termín plnění je 11 měsíců od zahájení doby plnění, přičemž k předání a převzetí dokončeného díla dojde nejpozději 31. 10. 2023.

4. Změny v článku 6 smlouvy – cena díla
4.1. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

	č. ZL
	název změnového listu
	méněpráce
bez DPH
	vícepráce
bez DPH
	bilance
bez DPH

	ZL 7
	Doplnění silnoproudé elektroinstalace
	0,00
	721 193,40
	721 193,40

	
	celkem
	0,00 
	721 193,40
	721 193,40



4.2. Podrobný popis změn jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku.

4.3. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

	č. ZL
	název změnového listu
	součet VCP+MPC bez DPH
	zařazení dle   § 222

	ZL 7
	Doplnění silnoproudé elektroinstalace
	721 193,40
	odst. 6

	
	celkem
	721 193,40
	+4,98%



4.4. Cena se tímto zvyšuje o 721 193,40 Kč bez DPH.

4.5. Původní znění čl. 6 odst. 6.2 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu č. 3. této smlouvy, která činí:

16 306 811,69 Kč (bez DPH)
(slovy: šestnáctmilionůtřistašesttisícosmsetjedenáct korun českých a šedesátdevět haléřů)

2 446 021,75 Kč (DPH 15%)

18 752 833,44 (včetně DPH)
(slovy: osmnáctmilionůsedmsetpadesátdvatisícosmsettřicettři korun českých a čtyřicetčtyri haléře)

5. závěrečná ustanovení dodatku
5.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
5.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentů (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvním stranami. 
5.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv).
5.5.  Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
5.6. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
5.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
5.8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
Tento dodatek č. 3 Smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 24. jednání, dne 22.09. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/24/753.

Přílohy:
	Příloha č. 1
	Změnový list č. 7



V Kroměříži, dne:				V Kroměříži, dne: 
						
27. 09. 2023					26. 09. 2023


…………………………………………	        	…………………………………………
Mgr. Tomáš Opatrný, starosta		Ing. Cesar Baron, místopředseda představenstva
Město Kroměříž                                                   Rovina stavební a. s. 
                                                                             

	26. 09. 2023

…………………………………………                
Vlastimil Rudý, člen představenstva
Rovina stavební a. s.
[image: ]
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 7
Název akce:  Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany
Objednatel:   Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Zhotovitel:     Rovina stavební a.s. – vedoucí společník, Kroměřížská 134, 768 24 Hulín,
                      IČ: 45193096
Technický dozor stavebníka: xxx
Generální projektant: xxx

1. Objekt a oddíl stavby: SO01.1 Stavební úpravy v rámci CHÚC
                                              -R 02- SIL – silnoproudá elektrotechnika
                                                                                                   

2. Zpracovatel změnového listu: xxx, Rovina stavební a.s.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno: 

3.1. Změny řešeny na KD viz. zápisy  z KD
3.2. položkový rozpočet, změna projektová dokumentace

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení: 

Důvod změny a příčiny je doplnění projektové dokumentace o prvky silnoproudé elektroinstalace, které nebyly známy při projektování akce.
Veškeré změny jsou uvedeny v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto změnového listu. 

          
5. Stanovisko zhotovitele stavby: 
Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce mají vliv. Z důvodu dokončování projektové dokumentace a s tím spojené dodací lhůty nových komponentů pro silnoproudé elektroinstalace. Tímto bychom chtěli požádat o prodloužení termínu do 31. 10. 2023.  

6. Rekapitulace nákladů 

	Popis položek
	Kč (bez DPH)
	Kč (vč. DPH)

	vícepráce
	721 193,40,-Kč
	829 372,41,-Kč

	méněpráce
	0,-Kč
	0,-Kč

	bilance změnového listu
	721 193,40,-Kč
	           829 372,41,-Kč



Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS (popř. ÚRS), ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

7. Stanovisko generálního projektanta: 

Práce v předloženém dodatku jsou navrženy dle předpisů výrobce a platných norem a požadavků. Dodatek je zpracován dle podkladní dokumentace zpracované v rámci autorského dozoru. Dodatek byl zpracován z důvodu skutečností zjištěných při provádění prací. Obsah dodatku byl upraven a připomínkován ze strany zhotovitele, došlo k doplnění obsahu oproti projektovému výkazu.
Původně navržený náhradní zdroj UPS je nutno vzhledem k rozsahu napájených komponent navýšit na hodnotu 15kVA oproti původní hodnotě 10 kVA. Zde je také nutno doplnit související protipožární skříň pro UPS, která byla uvedena v PBŘ, ale již nebyla přenesen požadavek do položkového rozpočtu. Vzhledem k úpravě UPS a doplnění komponent pro UPS byl upraven navržený rozvaděč RUPS o doplnění jističů a časových relé pro spouštění jednotlivých zařízení. Z toho vyplynul požadavek na změnu velikosti rozvaděče RUPS z původní velikosti 96 modulů na velikost 120 modulů. 

Vzhledem k navýšení počtu ukládaných kabelů (rozšíření DZR + napájení klapek a ventilátorů VZT na CHÚC) bylo nutno upravit množství a velikost kabelových žlabů, aby bylo možné kabely s dostatečnou rezervou umístit. 
Odtahové potrubí odvětrání CHÚC nad hlavní střechu objektu bude doplněno o vzdálený jímač. Původní projektová dokumentace toto řešení nezahrnovalo. Předpokládalo se, že stávající hromosvod je v aktivním provedení. 
Pro ovládání požárních oken byla doplněna kabeláž od řídící jednotky k ovládacímu prvku. Pro napájení ventilátorů z prostoru sesteren bylo upraveno původní provedení ovládání. Vzhledem k tomu bylo doplněno ovládání spínačem s časovým doběhem a potřebné prokabelování. 
Původní projekt počítal s přímým napojením TOTAL STOP na stávající výkonový jistič DEON. Po provedení kontroly na stavbě bylo zjištěno, že je nutné provést jeho výměnu za výkonový jistič, který je možno doplnit o napěťovou spoušť a tlačítko TOTAL STOP.
Funkčnost této úpravy není dotčena. Za autorský dozor souhlasíme s předloženým dodatkem.


8. Stanovisko TDS: 

Vícepráce vznikly v průběhu provádění stavby, ze zjištění nutnosti řešení změny projektem navržených stavebních úprav budovy, v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při přípravných a sondážních pracích, ze zjištění stávajícího stavu vnitrobudovních instalací a z požadavků stavebníka a provozovatele k rozsahu a účelu stavby. 
Vícepráce jsou ve svém rozsahu navrženy projektantem dle změnové dokumentace tak, aby zajistily provedení stavby v celém požadovaném funkčním rozsahu dle změnové PD a splnili účel záměru.

Změnou rozsahu stavebních prací vznikají vícepráce, které nemohli být projektantem ani stavebníkem zjištěné před zahájením stavby a zpracováním PD, ale vznikly převážně ze zjištění při provádění přípravných prací a z podrobného stavebního průzkumu zhotovitele u vybavenosti upravované budovy. 
Změna představuje práce nad rámec zadávací prováděcí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a řeší zvýšené množství prací pro realizaci díla, které mají dílčí vliv na konečný termín dokončení akce a také dopad na celkové náklady stavby.

Cenová nabídka zhotovitele se jeví jako přiměřená pro provedení navržených změn na stavbě a ceny nových prací jsou v souladu s obsahem položkového rozpočtu změnové dokumentace, navazují na oceněný výkaz výměr, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci a nepřekračují předpokládané náklady pro změnu stavby, jež vyčíslil projektant ke změnové dokumentaci.
 
Vícepráce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu s požadavky stavebníka a provozovatele, jsou nutné k dodržení účelu záměru a k budoucímu využití upravované budovy.
TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje objednateli odsouhlasit navrženou změnu stavby a obsah změnového listu.  



9. Stanovisko objednatele díla: 

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v pořádku.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby. 

10. Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet VCP od zhotovitele

Příloha č. 2 -  Projektová dokumentace změny stavby






Datum: 08.09.2023


xxx
jméno příjmení, zpracovatel ZL



xxx
jméno příjmení, zástupce zhotovitele pro věci technické 



xxx
jméno příjmení, technický dozor stavebníka



xxx
jméno příjmení, generální projektant 



xxx
jméno příjmení, zástupce objednatele pro věci technické
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