DODATEK č. 2 NPU-450/74166/2023
ke smlouvě o dílo č. NPU-450/24621/2023

Čl. I 
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx SZ Vranov nad Dyjí
zástupce objednatele pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba stavebního dozoru (TDS) a koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele v oblasti BOZP: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro účely dotace)
č.ú. 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“) 

a

MALANG s.r.o.
se sídlem Zámečnická 90/2, Brno – město, 612 00 Brno
 IČO: 27720993, DIČ: CZ27720993 plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54490
zastoupena xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx., č.ú.: xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany konstatují, že dne 3. 4. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. j. NPU-450/24621/2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.7.2023 čj NPÚ-450/61760/2023, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v obnově schodiště včetně sochařské výzdoby a obnově vyhlídky SZ Vranov nad Dyjí. Dále též jako „dílo“.
2. Po zahájení prací a rozebrání části schodiště zhotovitel zjistil, že pravé madlo zábradlí na levém schodišti je vychýlené a vzniká mezera mezi schodišťovými stupni a zábradlím, kudy do schodiště proniká srážková voda a jiná vlhkost a je tedy nutné kamennou konstrukci schodiště rozebrat ve větší míře, než předpokládal restaurátorský záměr a sesadit tak, aby byla zajištěna stabilita této části kamenného zábradlí. Tyto skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
3. Výše popsané změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, kterou objednatel akceptoval. Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu §222 odst. 6, nutnost jejich provedení objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předpokládat, protože byly zjištěny až průběhu restaurování.  
4. Touto změnou dojde k navýšení ceny o 173 000,- Kč bez DPH, tj.3,36 % původní hodnoty závazku.
5. Při realizaci bylo rovněž zjištěno, že ceně díla není zahrnuto restaurování 10 ks okrasných kamenných váz. Tato skutečnost je popsána ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
6. Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, kterou objednatel akceptoval.
7. Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku, nemění jeho celkovou povahu ve smyslu § 222 odst. 4, pouze rozšiřují předmět závazku o restaurování okrasných váz, které jsou nedílnou součástí schodiště a jeho sochařské výzdoby. 
8. Touto změnou dojde k navýšení ceny o 58 800,-Kč bez DPH, tj.1,14 % původní hodnoty závazku.
9. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 231 800,- Kč bez DPH + 15 % DPH ve výši 34 770,- Kč.  Celková cena včetně DPH je vyčíslena na 266 570,- Kč.
10. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena   následovně:
Cena v Kč bez DPH		3 444 966,82 Kč 		           	
DPH v sazbě 21 % ve výši 		  723 443,03 Kč
Cena celkem s 21 % DPH		4 168 409,85 Kč

Cena v Kč bez DPH		1 936 597,00 Kč
DPH v sazbě 15 % ve výši 		  290 489,55 Kč
Cena celkem s 15 % DPH		2 227 086,55 Kč

Celková cena bez DPH		5 381 563,82 Kč
Celková cena včetně DPH		6 395 496,40 Kč

                                                                                    Čl.III
                                                                       Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č.2 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Kroměříži dne 13. 9. 2023			V Brně dne 4. 9. 2023
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