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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

PRO DÍLČÍ ČÁST 2: SOUSOŠÍ
číslo smlouvy dle objednatele: SML/066/2023
číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/2

SMLUVNÍ STRANY


1.1.    Objednatel
název:					Město Kroměříž
sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
statutární orgán:				Mgr. Tomáš Opatrný, starosta
IČ:					002 87 351
DIČ:					CZ 00287351
bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.
č. účtu:					8326340247/0100
za Objednatele je oprávněn jednat:
	- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města
	- ve věcech technických:		xxx
[bookmark: _GoBack]xxx

(dále jen „objednatel“)
a 
1.2.   Zhotovitel

SOCHAŘI,v.o.s. 
sídlo: Hodolanská 805/30, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00 
Zastoupen: Pavel Hradilík, jednatel 
IČO: 25391321 
DIČ: CZ25391321 
Bankovní spojení: ČS a.s. 
Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech smluvních: 
Pavel Hradilík, jednatel 
Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech technických: 
xxx
Telefonické a e-mailové spojení: xxx, xxx 
Adresa pro doručování korespondence: Hodolanská 805/30, Olomouc - Hodolany, PSČ 779 00 

(dále jen „zhotovitel“) 

Společně též jako „smluvní strany“





1. Účel dodatku 
Účelem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti s zjištěnými vícepracemi ve věci doplnění předmětu díla, doby plnění zakázky, a to v souladu s čl. XIII odst. 13.5. smlouvy o dílo ze dne 16.02.2023 (dále jen „dodatek“).


2. Úvodní ustanovení 
2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 16. 02. 2023 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je: provedení restaurátorských prací formou služeb na 

1) Sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, pozemek parc. č. 3092/1, rejstříkové číslo kulturní  památky - č. ÚSKP 31654/7-6019 

2) Sousoší Krista a Marie, Chobot, pozemek parc. č. 3290/3, rejstříkové číslo kulturní památky - č. ÚSKP 29519/7-6020

2.2 Zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo upozornil objednatele na potřebu provést restaurátorské práce a související činnosti, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a to na Sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, pozemek parc. č. 3092/1 a na Sousoší Krista a Marie, Chobot, pozemek parc. č. 3290/3. Práce nebyly zahrnuty v předmětu smlouvy o dílo a jejich cena bude zahrnuta do celkové ceny za dílo, kdy proto dochází k úpravě rozpočtu neuznatelných nákladů (víceprácí). Rozpočet prací je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.
 
2.3 Předmětné změny, které nepředstavují podstatnou změnu závazku, jsou v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


2.4. Cenový nárůst restaurátorských prací na Sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, pozemek parc. č. 3092/1 činí 44 000,- Kč bez DPH.

	Původní cena dle SoD uznatelné náklady bez DPH (15%)
	190 300,- Kč

	Původní cena dle SoD neuznatelné náklady bez DPH (21%)
	  31 068,- Kč

	Původní cena dle SoD bez  DPH
	221 368,- Kč

	Původní cena dle SoD vč.  DPH
	   256 437,28 Kč

	
	

	Navýšení dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady bez DPH (15%)
	44 000,- Kč

	Navýšení dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady vč. DPH (15%)
	50 600,- Kč

	
	

	Cena dle SoD  uznatelné náklady bez DPH (15%)
	190 300,- Kč

	Cena dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady bez DPH (15%)
	 44 000,- Kč

	Cena dle SoD  neuznatelné náklady bez DPH (21%)
	  31 068,- Kč

	
	

	Cena dle SoD  uznatelné náklady vč. DPH (15%)
	218 845,- Kč

	Cena dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady vč. DPH (15%)
	  50 600,- Kč

	Cena dle SoD neuznatelné náklady vč. DPH (21%)
	     37 592,28 Kč

	
	

	Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 vč. DPH
	307 037,28 Kč   




2.5. Cenový nárůst restaurátorských prací na Sousoší Krista a Marie, Chobot, pozemek parc. č. 3290/3 činí 18 000,- Kč bez DPH.


	Původní cena dle SoD uznatelné náklady bez DPH (15%)
	314 300,- Kč

	Původní cena dle SoD neuznatelné náklady bez DPH (21%)
	  31 068,- Kč

	Původní cena dle SoD bez  DPH
	345 368,- Kč

	Původní cena dle SoD vč.  DPH
	   399 037,28 Kč

	
	

	Navýšení dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady bez DPH (15%)
	18 000,- Kč

	Navýšení dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady vč. DPH (15%)
	20 700,- Kč

	
	

	Cena dle SoD uznatelné náklady bez DPH (15%)
	314 300,- Kč

	Cena dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady bez DPH (15%)
	 18 000,- Kč

	Cena dle SoD neuznatelné náklady bez DPH (21%)
	  31 068,- Kč

	
	

	Cena dle SoD uznatelné náklady vč. DPH (15%)
	361 445,- Kč

	Cena dle Dodatku č. 1 uznatelné náklady vč. DPH (15%)
	  20 700,- Kč

	Cena dle SoD neuznatelné náklady vč. DPH (21%)
	     37 592,28 Kč

	
	

	Celková cena dle SoD + Dodatku č. 1 vč. DPH
	419 737,28 Kč   





3. Předmět dodatku
3.1. Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět díla sjednaný ve smlouvě o dílo o doplnění restaurátorských prací a souvisejících činnosti, které jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.
3.2. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění dílčí cena dle čl. IV Cena díla odst. 4.1. smlouvy o dílo ve věci restaurátorských prací na Sousoší Zvěstování Panně Marii, ulice Na Kopečku, pozemek parc. č. 3092/1, a to následovně:

Cena díla bez DPH			265 368,- Kč 
Cena díla včetně DPH		              307 037,28 Kč   
(slovy: třistasedmtisíctřicetsedmkorunčeskýchdvacetosmhaléřů)
3.3. S ohledem na úpravy dle čl. 3 odst. 3. 1. tohoto dodatku se mění dílčí cena dle čl. IV Cena díla odst. 4.1. smlouvy o dílo ve věci restaurátorských prací na Sousoší Krista a Marie, Chobot, pozemek parc. č. 3290/3, a to následovně:

Cena díla bez DPH			363 368,- Kč 
Cena díla včetně DPH		              419 737,28 Kč      
(slovy: čtyřistadevatenácttisícsedmsettřicetsedmkorunčeskýchdvacetosmhaléřů)
3.4.      Termín dokončení restaurátorských prací: 27. 10. 2023

3.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.





4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.  Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4.2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, objednatel. 
4.3. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříž, na 24. jednání, dne 22. 9. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/24/757.

Přílohy tohoto dodatku:
1. Rekapitulace doplnění restaurátorských prací 


	

V Kroměříži dne 26. 09. 2023
	
	

V Olomouci- Hodolanech dne 27. 09. 2023

	
	
	

	
Objednatel:
	
	
Zhotovitel:

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	
	
	

	Mgr. Tomáš Opatrný
starosta města
	
	Pavel Hradilík, jednatel
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