
 Číslo smlouvy objednatele: 670-2020-523101 
UID: spudms00000013992723 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2020 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Kunštátu 

 
Dodatek č. 4 

 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022 ze dne 
25. července 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. srpna 2022, dodatku č. 2 ze dne 8. prosince 2022 
a dodatku č. 3 ze dne 31. července 2023, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Újezd u Kunštátu, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami: 

 

 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,                   

130 00 Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech jsou oprávněny 

jednat: 

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Martina Skotáková, pobočka Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 383 

+420 725 765 793 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
 

 

Zhotovitelem:              EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo:              Bezručova 68, 674 01 Třebíč 

Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti  

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti 

Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, jednatel společnosti  

Telefon/Fax:              xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

E-mail:              xxxxxxxxxx 

ID DS:              2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Třebíč 

Číslo účtu:                1521409359/0800 

IČO:              63470985 

DIČ:              CZ634709859 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 

19972 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Zhotovitel předal dne 31. července 2023 objednateli dílčí část díla 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 357/2013. Objednatel 
po kontrole díla zkonstatoval, že dílo obsahuje vady a nebylo provedeno v souladu s čl. 6. dst. 6.2 bod 
6.2.4 písm. b) a e) a článku 7 odst. 7.1 a odst. 7.2 písm. d). Objednatel stanovil v souladu s čl. 10 odst. 
10.4 lhůtu k odstranění vad v délce 30  dnů od doručení akceptačního protokolu. 
 

Zhotovitel se k akceptačnímu protokulu k předané dokumentaci dílčí části díla 6.2.4 vyjádřil dopisem ze dne 

4. září 2023 a současně navrhl ukončení smluvního vztahu a zastavení řízení o komplexních pozemkových 

úpravách v k. ú. Újezd u Kunštátu.  

 

Ač zhotovitel vypracoval na základě neustále kladených nových požadavků vlastníka pozemků, 

evidovaných na LV č. 584 pro obec Kunštát na Moravě a katastrálního území Újezd u Kunštátu, několik 

variant průběhu hranice obvodu pozemkových úprav, nebylo dosaženo souhlasu vlastníka a stanovení 

jednoznačného průběhu obvodu KoPÚ. Důvodem pro zahájení KoPÚ byl mimo jiné i požadavek města 

Kunštát a vlastníků pozemků na zpřístupnění lokality pozemků ve východní části katastrálního území. 

K tomuto účelu lze použít pouze pozemky vlastníka, zapsaného na LV č. 584 pro katastrální území Újezd 

u Kunštátu.  

 

Zhotovitel na základě výše uvedených okolností zpracoval dokumentaci k dílčí části díla 6.2.4 tak, aby 

obsahovala veškerou získanou dokumentaci ze zjišťování průběhu hranic (včetně předepsané stabilizace) 

s označením místa, kde nelze odsouhlasit průběh hranice a uzavřít obvod pozemkových úprav. V případě, 

že nelze stanovit průběh hranice obvodu pozemkových úprav a předat kompletní dokumentaci zjišťování 

průběhu ke kontrole a odsouhlasení příslušným pracovištěm katastrálního úřadu, nelze také dále 

postupovat s pracemi na geometrických plánech pro stanovení obvodu pozemkových úprav. Geometrické 

plány jsou kontrolovány v souladu s dokumentací ZPH a samotné geometrické plány se na ZPH odkazují. 

Bez této dokumentace nelze geometrické plány potvrdit úředně oprávněnou osobou a podat ke kontrole 

a potvrzení. Z těchto důvodu nejsou součástí předávané dokumentace dílčí části díla 6.2.4 potvrzené 

geometrické plány.  

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a nemožnost pokračování v dalších navazujících pracích na KoPÚ 
se smluvní strany se dohodly na přerušení prací na díle.  
 
Na základě dohody smluvních stran zaplatí objednatel zhotoviteli za předanou dokumentaci dílčí části díla 
6.2.4 cenu 351 350,00 Kč bez DPH. Cena byla stanovena na základě zhotovitelem předložené 
rozpracovanosti této části díla. Způsob stanovení ceny rozpracované dílčí části díla je v příloze tohoto 
dodatku. 
 
Celková cena díla se ponižuje o hodnotu méněprací z důvodu rozpracovanosti o 18 250,00 Kč bez DPH, 
tj. 22 082,50 Kč včetně DPH. 
 
Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 
 
Čl. 3. odst. 3.1. tabulkový přehled nově zní : 
 

 

Čl. 3. odst. 3.2. věta první nově zní : 

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 506 250,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpětsetšesttisíc-
dvěstěpadesátkorun českých). Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele 
na veřejnou zakázku ze dne 23. května 2022, je navýšena dodatkem č. 2 na základě inflační doložky, tímto 

Hlavní celek 1 "Přípravné práce" celkem bez DPH 791 800,00

Hlavní celek 2 "Návrhové práce  celkem bez DPH 645 700,00

Hlavní celek 3 "Mapové dílo" celkem bez DPH 68 750,00

Celková cena díla bez DPH 1 506 250,00

DPH 21 % 316 312,50

Celková cena díla včetně DPH 1 822 562,50
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dodatkem je ponížena o hodnotu méněprací z důvodu rozpracovanosti. Cena je stanovena jako součin 
počtu měrných jednotek a položkových cen. 
 
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy 
zhotovitele 5/2022 - Položkový výkaz činností. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
 
 
Ostatní ujednání smlouvy, ve znění jejich dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
  
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy 
 
Přílohy:  
Položkový výkaz činností 
Rozpracovanost dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

 

V Brně dne: 27.9.2023 V Třebíči dne: 27.9.2023 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 
 
v z. JUDr. Jarmila Křížová 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Aleš Tůma 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Sedláček 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
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Položkový výkaz činností 

Měrná 

jednotka

Počet měrných 

jednotek

Cena za měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání                   

k akceptačnímu 

řízení

6.2

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 6 3 000,00 18 000,00 30.1.2023

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 112 1 000,00 112 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                   

v trvalých porostech 
ha 13 1 500,00 19 500,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 3 080,00 351 350,00 31.7.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona                       
100 bm 0 5 500,00 0,00 31.7.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů

 100 bm 93 1 650,00 153 450,00 31.7.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 125 550,00 68 750,00 30.10.2023

6.2.8.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 125 550,00 68 750,00 28.2.2024

791 800,00 31.3.2024

6.3

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 125 1 650,00 206 250,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření  zájmového území dle čl. 

6.3.1. dle i)a) Smlouvy 
ha 28 1 650,00 46 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1. dle i)b) Smlouvy 

100 bm 40 1 100,00 44 000,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) 

Smlouvy 

100 bm 3 5 500,00 16 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1. dle i)c) Smlouvy 
ks 1 33 000,00 33 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  ha

6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ  do 10  ha ha 1 11 550 11 550,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)ii) Aktualizace PSZ  do 50 ha ha 1 6 600 6 600,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)iii) Aktualizace PSZ  nad 50 ha ha 1 2 475 2 475,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona

ha 125 1 430 178 750,00 Do 31.10.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 500 33 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice 
100 bm 9 5 500,00 49 500,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení do 10 ha
ha 1 10 010,00 10 010,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení do 50 ha
ha 1 5 720,00 5 720,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení nad 50 ha
ha 1 2 145,00 2 145,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

645 700,00

6.4  Mapové dílo ha 125 550,00 68 750,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

68 750,00

Hlavní  celek / dílčí část hlavního celku

 Přípravné práce

30.10.2024
6.3.1 i) b)

   Návrhové práce celkem 

Mapového dílo celkem 

6.2.2 31.3.2023

Přípravné práce celkem 

 Návrhové práce



Cena 

6.2 791 800,00

6.3 645 700,00

6.4 68 750,00

1 506 250,00

316 312,50

1 822 562,50

Přípravné práce (v Kč bez DPH)

Návrhové práce (v Kč bez DPH)

Mapové dílo (v Kč bez DPH)

Celková cena bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Hlavní celek

DPH  21% v Kč



6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ

dílčí část etapy

předp. 

cena Kč

rozpracovan.            

%

skutečná cena 

Kč

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků 

řízení pro úvodní jednání ve smyslu § 7 Zákona 35 000 100 35 000

b) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vč. předepsané 

stabilizace, vyhotovení geometrických plánů pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předání elaborátu ZPH a příloh 

katastrálnímu úřadu  333 000 95 316 350

c) Aktualizace pomístních názvů 1 600 0 0

d) Vyhotovení grafickáho přehledu parcel v případě 

parcel vedených v zjednodušené evidenci 0 0 0

e) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve 

smyslu § 9 Zákona 0 0 0

Celkem 369 600 351 350

Pozn.

Ostatní fakturační celky nebyly rozpracovány

KoPÚ Újezd u Kunštátu - rozpracovanost zakázky
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