
Stavba:         Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - Realizace úsporných opatření budov Opavská 8

Zhotovitel:           VHH stavební a obchodní s.r.o., Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel

Termín zahájení výroby nových výplní otvorů:                                                         do 15 dnů od nabytí účinosti SoD

Termín zahájení stavebně montážních prací nových výplní otvorů:                            do 75 dnů od nabytí účinnsoti SoD

Termín ukončení stavebně montážních prací nových výplní otvorů:                           do 35 dnů od zahájení stavebně montážních prací na nových výplních otvorů

Dokončení zbývajících prací (zateplení, omítkářské, klempířské a malířské práce):   do 30.06.2024

Ostatní a vedlejší náklady

Realizace úsporných opatření budov - SO 01

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu, hliníku a dřeva

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Realizace úsporných opatření budov - SO 02

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ústřední vytápění

Elektroinstalace

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu, hliníku a dřeva

Nátěry

Malby

MĚSÍČNÍ FAKTURACE

CELKOVÁ FAKTURACE

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

POPIS PRACÍ
2023 2024

1 022 134,79 Kč 1 494 552,27 Kč279 654,36 Kč 1 157 214,50 Kč 119 874,03 Kč

říjen květen

ČASOVÝ HARMONOGRAM

FINANČNÍ HARMONOGRAM
886 374,49 Kč2 821 348,19 Kč

březen duben

10 443 524,64 Kč

listopad prosinec leden únor červen

1 512 508,70 Kč1 149 863,31 Kč


