Č.j. NPU-420/78166/2023
		
Dodatek č. 34 k SoD NPÚ-420/3631/2020, 2011H1200002
uzavřený podle ustanovení zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
mezi smluvními stranami


Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha1, č. účtu: 200002-60039011/0710XXXX
zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze 
zástupci pro věci technické: Mgr. Barbora Ondová, Bc. Kateřina HladíkováXXXX

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(dále jen objednatel)

a

ak. mal. Josef Čoban
se sídlem: Mejstříkova 609, 149 00 Praha 4 - Háje 
IČ: 43650635
DIČ: CZ6162080551
bankovní spojení: Komerční banka a.s.XXXX
číslo účtu: 4675710287/0100
XXXX
(dále jen zhotovitel)

 
Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo se mění a doplňují takto:


I.

Předmětem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a termínu dokončení díla. 
Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla za 2. etapu v návaznosti na čl. III. předposlední odstavec dodatku č. 3 smlouvy, dle kterého se smluvní strany zavázaly sjednat přiměřené snížení ceny díla za 2. etapu při zohlednění menšího rozsahu a větší náročnosti prováděných prací.
Důvodem prodloužení termínu plnění je rozsah poškození (textilních podložek 
i papírových kartuší), které nebylo možné dříve zjistit. Poškození byla zjištěna teprve po zahájení 2. etapy prací – rozvinutí panelu a sejmutí ochranných přelepů. Projevuje se tvarová paměť dlouhodobě navinuté textilní podložky a musí opakovaně docházet k jejímu vyrovnání. Pro restaurování papírových aplikací jsou používány časově náročné a pracné technologické postupy tradičně užívané pro orientální díla z papíru, které v původním záměru nemohly být zvažovány. V průběhu realizace bylo na základě rozšířeného restaurátorského průzkumu také přistoupeno k odstranění celoplošné přemalby pozadí papírových kartuší i textilních podložek, která degraduje výtvarnou podobu díla a nekoresponduje s obnoveným táflováním místnosti. 

Zároveň se mění náplň 2. etapy díla. Ta se omezuje na restaurátorský zásah na panelech č. 12 a 13. 

Plnění 3. etapy díla nebude realizováno.

II.

Smluvní strany sjednávají, že po zohlednění menšího rozsahu prováděných prací činí cena za 2. etapu 106 149,58 Kč a současně sjednávají navýšení ceny po zohlednění větší náročnosti prováděných prací ve výši 81 384,00 Kč.
Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že čl. IV Cena díla a platební podmínky, bod 4.1. se mění a nově zní:
„4.1. Dohodnutá smluvní cena je určena ve smlouvě č. NPÚ-ÚOPSČ 336/2003 ze dne 13. 11. 2003 na základě rozpočtu zhotovitele ze dne 10. listopadu 2003:
Cena celkem bez DPH 487 553,58 Kč
cena 1. etapy 0,- Kč 
cena 2. etapy 187 553,58 Kč
cena 3. etapy – etapa zrušena
Zhotovitel není plátce DPH.“
Článek II. Předmět a účel smlouvy, bod 2.2. Termín plnění se ruší a nahrazuje textem:
2.2. 	Zhotovitel se zavazuje provést restaurování vybraných dílů tapet ze stěn místnosti č. 2.82 v interiéru hlavní budovy Státního zámku Veltrusy, katastrální území 535273 Veltrusy, Ostrov 59, 277 46 Veltrusy, rejstříkové číslo ÚS památek: ÚSKP 46700/2-1423.
	Rozsah prací je definován v článku III. Tohoto dodatku. 

III.

Článek III. Termín a místo plnění, bod 3.1. Termín plnění se mění následovně:
3.1 	Termín plnění: nejpozději do 31. října 2023
	1. etapa: leden 2020 (po nabytí účinnosti smlouvy) - do 30. listopadu 2020
·   dokončení rozpracovaných dílů v ateliéru J. Čobana:
· suprafenestra 5.P, 8.P 
· díl nad kachlovým obkladem za kamny 11.P 
·   restaurování 4 dílů tapet na napínacích rámech v ateliéru B. Bartyzalové: 
· díl 1.P (3,50 x 0,53 m)
· díl 2.P (3,50 x 1,34 m)
· spojené díly 6.P a 7.P (3,50 x 0,29 m a 3,50 x 1,12 m)
·   restaurování v místnosti 2.82 SZ Veltrusy: díl 4.P (mezi okny, 3,50 x 2,40 m) 
2. etapa: září 2020 – 31. října 2023
·   restaurování v místnosti č. 2.82 SZ Veltrusy:
· díl 12.P (díl na vnitřní stěně proti oknům, 3,50 x 2,86 m), 
· díl 13.P (užší část na vnitřní stěně proti oknům spojená s otvorem pro tapetové dveře, 1,33 x 1,33 m) 
·   předání restaurátorské dokumentace	

Panely zrestaurované v rámci 1. etapy díla budou objednateli fyzicky předány k uložení nejpozději v termínu 31. května 2023. Jedná se o závazný termín ve smyslu článku X, bodu 10. 1. této smlouvy o dílo.

Po předání panelů zrestaurovaných v rámci 1. etapy díla se smluvní strany zavazují dohodnout na přiměřeném snížení sjednané ceny díla za 2. etapu při zohlednění menšího rozsahu prací a větší náročnosti prováděných prací.

Panely zrestaurované v rámci 2. etapy díla ve znění tohoto dodatku budou objednateli fyzicky předány k uložení nejpozději v termínu 31. října 2023. Jedná se o závazný termín ve smyslu článku X, bodu 10. 1. této smlouvy o dílo.


IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


IV. 

54.1	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

54.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
[bookmark: _GoBack]54.3	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.czXXXX v sekci „Ochrana osobních údajů“.





V Praze, dne 30. listopadu 2022………………….			V Praze, dne 30. listopadu 2022…………………….


Objednatel: 						Zhotovitel:



…………………………….…...     	  ……………………………..……….
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal				ak. mal. Josef Čoban
ředitel NPÚ, ÚPS v Praze		zhotovitel	
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