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SMLOUVA O DÍLO 

 DODATEK č. 2 
číslo smlouvy objednatele: 316 590 / 07 / 2022 

číslo smlouvy zhotovitele: 2064 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 

1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  STAVOKA  Hradec Králové, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové 2 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685 
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva 
 
IČ:  25272276 
DIČ:  CZ25272276 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  27-275670257/0100 
telefon:   498500214   
fax:   498500205 
e-mail:  stavokahk@stavokahk.cz 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Miroslav Kraus 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  
   Aleš Kodet  
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II. PŘEDMĚT DODATKU  
 

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a 
tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem tohoto 
dodatku jsou i méněpráce. 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový rozpočet víceprací 
a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „VSVČ - Přivaděč 
z prameniště Litá do HK- stavební úpravy DN 800, úsek pod VDJ Kozince (I. etapa)“, podané v rámci 
výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí 
nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u 
změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu 
objednatele. 

 
3/ Dodatek č. 2 upravuje cenu díla, která je v rozsahu čl. IV. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše 
přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou 
dobu výstavby. 
 
 
Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám 
ceny díla. 
 
 
Cena celkem dle základní SOD bez DPH                                                                93.996.289,00 Kč 
SO_01.1 celkem cena bez DPH                                                                                  67.667.332,00 Kč 
SO_01.2 celkem cena bez DPH                                                                                  15.335.957,00 Kč 
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)                                                                           10.993.000,00 Kč 
 
 
Změna ceny dle změnového listu ZL č.1 bez DPH                                                                                                              
SO_01.1 změna ceny díla celkem dle ZL č.1 bez DPH                                                 - 607.830,00 Kč 
SO_01.2 změna ceny díla celkem dle ZL č.1 bez DPH                                                               0,00 Kč 
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)                                                                                            0,00 Kč 
Cena dle změnového listu ZL č.1 bez DPH                                                                - 607.830,00 Kč                                   
 
 
Cena dle změnového listu ZL č.1 bez DPH                                                             93.388.459,00 Kč                                                    
SO_01.1 celkem cena bez DPH                                                                                  67.059.502,00 Kč 
SO_01.2 celkem cena bez DPH                                                                                  15.335.957,00 Kč 
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)                                                                           10.993.000,00 Kč 
 
 
Cena celkem dle základní SOD bez DPH                                                                93.996.289,00 Kč 
Cena dle změnového listu ZL č.1 celkem bez DPH                                                  - 607.830,00 Kč 
Cena díla dle dodatku č.1 celkem bez DPH                                                             93.388.459,00 Kč 
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III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 

 
V Hradci Králové dne 25.9.2023   V Hradci Králové dne 25.9.2023 
Za objednatele:     za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………    ………………………. 
Ing. Jiří Šolc      Ing. Miroslav Kraus 
ředitel společnosti     předseda představenstva 
Vodovody a kanalizace HK, a.s.   STAVOKA Hradec Králové, a.s. 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN  

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1   
VSVČ – přivaděč z prameništ ě Litá do HK- stavební úpravy DN 800, úsek pod 

VDJ Kozince (I. etapa) 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  (VAK Hradec Králové) 
Zhotovitel: STAVOKA  Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  Zhotovitel a provozovatel 
Příjemce návrhu: Objednatel datum: 3.5.2023 
Odkazy          
                                         na specifikaci: 

 

na výkresy:  
na rozpočtové podklady:   

na jinou část smlouvy:  
Návrh změny technického řešení stavby má následující příčiny: 
 

1) Při zahájení stavebních prací na obnově (stavebních úpravách) potrubí 
v otevřeném výkopu zhotovitel zjistil, že stávající ocelové potrubí DN800 je 
ve skute čnost v jiné hloubce , než předpokládala projektová dokumentace. 
Jelikož se v tomoto případě jedná o stavební úpravu, kdy nově navržená 
niveleta musí být shodná s tou stávající, je nutné změnit podélný profil 
potrubí, a to v celé délce otevřeného výkopu, tedy v 851 metrech. Projektant 
při tvorbě prováděcí dokumentace vycházel z hloubek potrubí zjištěných po 
trase ve 3 šachtách (kalník a vzdušník), které však pro stanovení nivelety 
v celé trase nebyly reprezentativní. Objednatel neměl k dispozici původní 
dokumentaci skutečného provedení stavby a ani v jeho geografickém 
informačním systému neexistují informace o skutečné hloubce (niveletě) 
potrubí. Projektant tedy nemohl znát informace o výškové kótě potrubí, jeho 
návrh ji jen z několika mála dostupných informací mohl pouze předpokládat.   
 

2) Pro relizaci přechodu pod recipientem byla provedena sonda, na základě 
které se zjistilo, stávající potrubí je uloženo v chráni čce, tedy že zde 
chránička existuje. Z toho důvodu není nutné tuto chráničku realizovat 
(mikrotuneláží) a pro uložení nového potrubí DN 800 je možné využít tu 
stávající . 

 
3) V dokumentaci pro provádění stavby je v úseku pokládky potrubí DN 800 

v otevřeném výkopu (v délce 851 m) navrženo provést provizorní vodovodní 
potrubí DN 300. Přívodní řad totiž musí zůstat v provozu, byť omezeném po 
celou dobu výstavby. Omezení spočívá v tom, že kapacita přívodního potrubí 
DN 800 z 250 litrů z vteřinu je omezena na 50%, tedy na 125 litrů za vteřinu. 
Projektová dokumentace rozděluje provizorní vodovod na 3 etapy, každá 
v průměrné délce cca 283 metrů. Provozovatel podal návrh, aby provizorní 
vodovod byl proveden jako jeden celek v délce 851 m , tedy bez etap . 
Důvodem pro to je skutečnost, že tímto řešením se významně sníží doba 
odstávek přívodu pitné vody ze zdrojové oblasti Litá a Polické křídové pánve 
do Hradce Králové (místo 3 odstávek by byla pouze 1) a dojde k redukci 
rizika nežádoucího přerušení zásobování obyvatel pitnou vodou. Dále 
provozovatel navrhuje učinit taková technická opatření, aby v případě 
nutnosti bylo možné již položenou část nového potrubí DN 800 zprovoznit do 
48 hodin. Taková situace by mohla nastat v případě nutnosti neplánované 
odstávky úpravny vody v Hradci Králové (za povodňových stavů v řece Orlici 



nebo při havárii přívodního řadu DN 500 z čerpací stanice Kunětická hora 
(VAK Pardubice, a.s.) do Hradce Králové). Provozovatel navrhuje na 
provizorní vodovod provést instalaci několika dalších armatur, které 
požadavek na případné zprovoznění v mimořádné situaci zajistí. Dojde tak ke 
zvýšení zabezpečenosti v dodávkách pitné vody na Vodárenské soustavě 
východní Čechy. 
 

4) Zhotovitel při kontrole soupisu prací, který je součástí realizační 
dokumentace, zjistil chybu spočívající v tom, že ve výkazu výměr chybí oddíl 
5 – Komunikace, který má obsahovat opravu komunikace číslo III/30426  po 
jejím překopu rekonstruovaného vodovodu DN 800 a uložení provizorního 
vodovodu DN 300 do tělesa komunikace. Původní technické řešení počítalo 
s tím, že se potrubí DN 300 uloží na povrch vozovky a pro přejezd vozidly se 
bezpečně zajistí betonovými panely a pojezdovými kovovými deskami. 
S tímto řešením však nesouhlasil správce komunikace (Správa silnic 
Královéhradeckého kraje), a proto je potřeba zapustit provizorní vodovod 
do konstruk čních vrstev komunikace a následn ě tuto komunikaci 
obnovit . 
 

5) Zhotovitel při kontrole soupisu prací, který je součástí realizační 
dokumentace, zjistil, že ve výkazu výměr je chybně uvedena 2 x tlaková 
zkouška vodovodu DN 800. Správně má být tlaková zkouška na potrubí 
DN 800 provedena pouze jedna a druhá tlaková zkoušk a má být 
provedena na provizorní potrubí DN 300 .           

  
Na základě výše uvedených informací objednatel zadává u projektanta vypracování 
změny realizační dokumentace VSVČ – přivaděč z prameništ ě Litá do HK-  
stavební úpravy DN 800, úsek pod VDJ Kozince (I. et apa) – změna č.1 a tuto 
dokumentaci předá zhotoviteli, aby ji v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o 
dílo ocenil. Objednatel očekává, že zhotovitel předloží nový podrobný položkový 
rozpočet, ze kterého bude patrný rozsah víceprací a méněprací. 
   
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Aleš Kodet 
 
Stanovisko objednatele:   
Souhlasím se zpracováním změnové PD vč. změnového výkazu výměr. 

Stanovisko zhotovitele:   
Souhlasím se zpracováním změnové PD, předložím změnový rozpočet stavby. 

Stanovisko projektanta:   
Souhlasím se zpracováním změnové PD vč. změnového výkazu výměr. 

Stanovisko provozovatele:  
Souhlasím se zpracováním změnové PD vč. změnového výkazu výměr. 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1 
VSVČ – přivaděč z prameništ ě Litá do HK- stavební úpravy DN 800, úsek pod 

VDJ Kozince (I. etapa) 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: STAVOKA  Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  STAVOKA  Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. datum: 14.8.2023 
V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Zhotovitel předkládá oceněný soupis prací, který je součástí Změny č. 1 realiza ční 
dokumentace  VSVČ – přivaděč z prameništ ě Litá do HK- stavební úpravy DN 
800, úsek pod VDJ Kozince (I. etapa). Tento rozpočet je podrobně rozpracován 
do jednotlivých položek víceprací a méněprací. Přehledná informace o jednotlivých 
oddílech rozpočtu je následující: 
Změna ceny se projeví v následujících oddílech nabídkového rozpočtu: 
1 – Zemní práce : zahrnují změnu prací uvedených v odst. 1) a 2) kapitoly Návrh 
změny (změna nivelety potrubí DN 800 a využití stávající chráničky) 
Vícepráce                     297 451,70 Kč 
Méněpráce                1 611 899,36 Kč 
Bilance                   - 1 314 447,66 K č (celkem mén ěpráce ) 
 
4 – Vodorovné konstrukce : zahrnuje změnu prací uvedených v odst. 2) kapitoly 
Návrh změny (využití stávající chráničky pod recipientem a nerealizace obnovy 
opevnění koryta, dlažby z lomového kamene) 
Vícepráce                                0,-- Kč 
Méněpráce                   310 500,-- Kč 
Bilance                      - 310 500,-- K č (celkem mén ěpráce ) 
 
5 – Komunikace : zahrnuje změnu prací uvedených v odst. 4) kapitoly Návrh 
změny (zapuštění provizorního vodovodu do konstrukčních vrstev komunikace a 
její následná obnova) 
Vícepráce                     119 204,54 Kč 
Méněpráce                              0,-- Kč 
Bilance                        119 204,54 K č (celkem vícepráce ) 
 
8 – Trubní vedení : zahrnuje změnu prací uvedených v odst. 1), 3) a 5) kapitoly 
Návrh změny (provizorní vodovod jako 1 celek místo 3 etap) 
Vícepáce                    3 405 145,10 Kč 
Méněpráce                 2 507 232,14 Kč  
Bilance                          897 912,96 Kč (celkem vícepráce )      
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 

 
- 607.830,00 Kč bez DPH 

(mínus šestsetsedmtisícosmsettřicet korun českých) 

Zpracoval:  Aleš Kodet Převzal: Martin Otčenášek 
               

                                                                            
              Pavel Radoň 

 
Datum: 14.8.2023 

 
Datum: 14.8.2023  



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1  
VSVČ – přivaděč z prameništ ě Litá do HK- stavební úpravy DN 800, úsek pod 

VDJ Kozince (I. etapa) 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  STAVOKA  Hradec Králové, a.s. 
Vyjádření projektanta (Ing. Jiří Forejtek): souhlasím 
 
 
Vyjádření provozovatele (Jiří Kraus): souhlasím 
 
 
Vyjádření technického dozoru investora (Ing. Petr Čermák, Martin Otčenášek): 
souhlas 
 
 
Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Pavel Radoň, DiS.): souhlasím 
 
 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla : 
 

- 607.830,00 Kč bez DPH 
 
Nově sjednaná cena díla (číslem): 93.388.459,27 Kč bez DPH 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo č. 316590/07/2022 
Tento změnový list č. 1 je podkladem pro dodatek k SOD. Splňuje veškeré 
podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
 
Podpis zástupce zhotovitele: Podpis zástupce objednatele: 

 
Aleš Kodet                                             

 

 
                Ing. Pavel Loskot 

 
 

Datum: 21.8.2023 

 
 

Datum: 21.8.2023                    


