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Veřejná zakázka je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace do 61. Výzvy „Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ“, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)


Číslo smlouvy příkazce: SML0001/2021
   Číslo smlouvy příkazníka: 

	DODATEK Č. 5 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY A 

DOHODA O NAROVNÁNÍ 
na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci
„SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“  
uzavřené dle § 2430 a n. a § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,



1. SMLUVNÍ STRANY:
	Příkazce
	
	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

	Sídlo
	:
	Na Hrádku 100, 763 16 Fryšták 

	Zástupce
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	b) ve věcech technických
	:
	Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka 

	IČO
	:
	70850917

	DIČ
	:
	CZ70850917

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	27-1924690237/0100

	Telefon
	:
	577911209

	Mail
	:
	reditelka@ssozp.cz

	ID DS
	:
	bmcu95n

	
	
	


	Příkazník
	:
	RPS – I spol. s r.o.

	Sídlo
	:
	Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Viktor Dynka

	b) ve věcech technických
	:
	Ing. Viktor Dynka 

	IČO
	:
	29200407

	DIČ
	:
	CZ 29200407

	Bankovní ústav
	:
	Raiffeisenbank a.s., pobočka Zlín

	Číslo účtu

	:
	3222992002/5500

	Tel.
	:
	777558439

	E-mail
	:
	vdynka@post.cz

	ID DS
	:
	jinkfzv


2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.02.2021 Příkazní smlouvu na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“ (dále jen „Smlouva“), ke které byl dne 29.04.2021 uzavřen Dodatek č. 1 této Smlouvy, řešící změnu bankovního účtu Příkazníka a úpravu termínů dílčích fakturací za služby a činnosti prováděné Příkazníkem, dne 03.08.2022 uzavřen Dodatek č. 2 této Smlouvy, dne 30.11.2022 uzavřen Dodatek č. 3 této Smlouvy, a dne 21.03.2023 uzavřen Dodatek č. 4 této Smlouvy, všechny řešící navýšení odměny Příkazníka v důsledku prodloužení délky trvání realizace stavby a tedy i prodloužení samotného výkonu činnosti Příkazníka.
2.2. Smluvní strany si v rámci Dodatku č. 4 této Smlouvy ujednaly, že výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části plnění potrvá až do 30.04.2023, když termín samotného dokončení stavby byl očekáván k 31.03.2023, přičemž však smluvní strany předpokládaly nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části i po tomto datu (zejména s ohledem na činnosti následující po provedení komplexní prohlídky stavby, jejím předáním a převzetím, kontrolu odstranění drobných vad a nedodělků, převzetí, zpracování, kompletaci a předání technických podkladů ke stavbě Příkazci, zpracování podkladů pro uplatnění případných nároků Příkazce vůči zhotoviteli stavby, a poskytování další součinnosti ve vztahu k ukončení stavební části plnění).

2.3. Podle Protokolu o odevzdání a převzetí díla – stavby „Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“, bylo přejímací řízení díla ukončeno ke dni 21.04.2023, přičemž lhůta pro odstranění zjištěných vad a nedodělků díla byla stanovena nejpozději do 31.08.2023. Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části se tak oproti předpokladu prodloužil o 4 měsíce. Změna rozsahu výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP byla vyvolána okolnostmi, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran, a jejichž povaha vyplývá zejména z objektivní potřeby řádného, úplného a kvalitního odstranění vad a nedodělků díla. Ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je přitom Příkazce jako stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu povinen zajistit TDS nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
2.4. Smluvní strany si v rámci Dodatku č. 4 této Smlouvy ujednaly, že výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části bude realizován do 06/2023, tedy v bezprostřední návaznosti na dokončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části (původně do 30.04.2023). Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části tak byl plánován v délce min. 2 měsíců, což korespondovalo s termínem pro provedení dodávky a montáže interiéru zhotovitelem interiéru. Zahájení plnění této části výkonu činnosti Příkazníka je vázáno k okamžiku předání místa plnění zhotoviteli interiéru ze strany Příkazce.

Vzhledem k návaznosti činností a dokončení výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části až k 31.08.2023, k provedení následné kontrolní prohlídky Příkazcem před odesláním výzvy k plnění zhotoviteli interiéru, je nezbytné prodloužit termín pro výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části až do 11/2023 včetně. K předání místa plnění zhotoviteli interiéru, a současně k zahájení činnosti Příkazníka ve vztahu k interiérové části plnění, dojde tak, aby bylo možné uvedený konečný termín naplnit.
2.5. Na základě shora uvedených skutečností se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 5“), přičemž důvodem pro zpracování a uzavření tohoto Dodatku č. 5 je zájem obou smluvních stran na pokračování výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP až do okamžiku úplného splnění sjednaného předmětu Smlouvy. Prodloužení termínu plnění Smlouvy je vyvoláno objektivními okolnostmi, které nezavinila ani jedna ze smluvních stran.
2.6. Za účelem narovnání vzájemných práv a povinností smluvní stran, a za účelem řádného, včasného a úplného zajištění výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP, který je pro předmětnou stavbu nezbytný, přistoupily smluvní strany při vzájemné dohodě a při dodržení čl. 14 odst. 14.5. Smlouvy, a ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), k uzavření tohoto Dodatku č. 5. 
3. ZMĚNA SMLOUVY v článku 6. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany dohodly, že znění čl. 6 Smlouvy – TERMÍNY PLNĚNÍ se mění, a po této změně zní následovně:
6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:
od: 15. 04. 2021

do okamžiku splnění předmětu smlouvy (předpoklad 11/2023)
6.2. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění na výzvu Příkazce, po dobu vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a dodavatelem interiéru.

4. ZMĚNA SMLOUVY v článku 7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany dohodly, že se mění výše odměny, přičemž toto navýšení odměny se odvíjí od prodloužení doby výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP o další 4 měsíce oproti stavu dle předchozího Dodatku č. 4. Zároveň smluvní strany při stanovení dodatečné výše odměny zohledňují rozsah, objem a četnost činnosti příkazníka, který se po předání a převzetí stavby zúžil. Smluvní strany se dohodly na paušální odměně za prodloužený výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu ke stavební části za období od 01.05.2023 do 31.08.2023 ve výši 70.420,00 Kč bez DPH. Důvod prodloužení činnosti je vázán předně ke stavební části, proto navýšení odměny bude v rozpisu odměny dle čl. 7 Smlouvy přičteno k odměně za výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP pro stavební část. Stávající odměna ve výši 1.011.202,00 Kč bez DPH se tak navyšuje o částku ve výši 70.420,00 Kč bez DPH, na celkovou částku 1.081.622,00 Kč bez DPH.

4.2. V čl. 7 Smlouvy – ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se mění odst. 7.1. Smlouvy, který po této změně zní následovně:
7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

1.081.622,00 Kč bez DPH

  227.140,62 Kč (DPH 21 %)

 1.308.762,62 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion tři sta osm tisíc sedm set šedesát dva korun českých šedesát dva haléřů)
Z toho odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část stavební ve výši:

1.011.622,00 Kč bez DPH

     212.440,62 Kč (DPH 21 %)

 1.224.062,62 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion dvě stě dvacet čtyři tisíc šedesát dva korun českých šedesát dva haléřů)
a odměna za výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP dle této smlouvy za část interiéry ve výši:







70 000,00 Kč bez DPH







14 700,00 Kč (DPH 21 %)







84 700,00 Kč včetně DPH

(slovy: osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých).
Takto sjednaná odměna v celkové výši bude fakturována dílčími fakturami takto:

	č. faktury
	termín vystavení a doručení do sídla příkazce
	částka vč. DPH
	termín splatnosti

	1.
	10. 6. 2021
	145 200,- 
	10. 07. 2021

	2.
	10. 9. 2021
	145 200,-
	10. 10. 2021

	3.
	10. 12. 2021
	145 200,-
	09. 01. 2022

	4.
	15. 3. 2022
	145 200,-
	14. 04. 2022

	5.
	15. 7. 2022
	143 990,-
	15. 08. 2022

	6.
	30. 11. 2022 
	201 043,92,-
	30. 12. 2022

	7.
	28. 02. 2023
	127 812,30,-
	30. 03. 2023

	8.
	30. 04. 2023

(výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ke stavební části v období od 01. 03. 2023 do 30. 04. 2023)
	85 208,20,-
	30. 05. 2023

	9.
	Po potvrzení zápisu o odstranění vad a nedodělků - předpoklad 15. 09. 2023

(výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP ke stavební části v období od 01. 05. 2023 do 31. 08. 2023)
	85 208,20,-
	15. 10. 2023

	10.
	Předpoklad 30. 11. 2023
(výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP k interiérové části v období do 30. 11. 2023) 
	  84 700,- 
	Předpoklad 30. 12. 2023


4.3. V případě, že nezbytnost výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k interiérové části plnění bude dána i po dosažení předpokládaného termínu ukončení činnosti v 11/2023 (30.11.2023), zavazují se smluvní strany před uplynutím tohoto termínu uzavřít za účelem úpravy smluvního závazku další dodatek Smlouvy. 

4.4. Vzhledem ke skutečnosti, že smluvní strany neuzavřely tento Dodatek č. 5 před uplynutím termínu 30.06.2023, jak bylo Dodatkem č. 4 předpokládáno, existuje zde potencionální spor o trvání závazků ze Smlouvy po uplynutí uvedeného data. Za účelem odstranění tohoto potencionálního sporu proto smluvní strany současně uzavírají dohodu o narovnání ve smyslu ust. § 1903 odst. 1 a násl. OZ dále uvedeného obsahu.
4.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Smlouva ve znění jejich pozdějších dodatků trvala i po uplynutí data 30.06.2023, a že jí byly smluvní strany vázány. Současně smluvní strany prohlašují, že ode dne 01.07.2023 do doby uzavření tohoto Dodatku č. 5 mezi nimi nedošlo k žádnému plnění nad rámec trvajícího závazku, se kterým by smluvní strany nebyly dříve seznámeny, a že z tohoto titulu mezi nimi nedošlo k plnění, které by mohlo být považováno za bezdůvodné obohacení jedné či druhé smluvní strany, a že tedy z tohoto titulu vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky, než které jim vyplývají z uzavřené smlouvy ve znění pozdějších dodatků.
4.6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.7. Vzhledem ke skutečnosti, že Smlouva je výsledkem výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu, neuplatní se z hlediska posuzování přípustnosti změn ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). I po navýšení odměny je celková odměna Příkazníka v limitu dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., tedy ve finančním limitu platném pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Postup smluvních stran je tak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a stanoviskem expertní skupiny MMR.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá Dodatek č. 5 dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce v zákonné lhůtě odešle tento Dodatek č. 5 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.3. Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Příkazník předat Příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

5.4. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl Dodatek č. 5 uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

5.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

5.6. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto Dodatku č. 5 nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 5 se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

5.7. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Příkazce obdrží 2 vyhotovení a Příkazník obdrží 1 vyhotovení. 

Příkazce:

Příkazník:

Ve Fryštáku dne 14. 9. 2023
Ve Zlíně 14. 9. 2023
____________________ 

____________________

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením,

RPS - I s.r.o.
příspěvková organizace

Ing. Viktor Dynka, jednatel

Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka


� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.


� Viz � HYPERLINK "https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf" �https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf�
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