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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Stanovisko TDS       
 
 
Stavební objekt: Rekonstrukce opěrné zdi Strakonice I, ul. V Ráji a Blatenská 

  
 
Datum převzetí:       06.  09. 2023 

     06.  09. 2023– čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace změny: Žádost o prodloužení termínu dokončení a předání díla na 

19.10.2023 
 
Zdůvodnění změny: 
 
Plynovod STL E.GD  

- Na základě zjištění skutečné polohy plynovodu bylo nutné upravit polohu nové opěrné 

zdi včetně upravení projektové dokumentace. Vytyčení nesouhlasilo se skutečnou 

polohou STL plynovodu 

- => časové omezení a nemožnost provádění činnosti v daném místě. 

Vedení NN E.GD  

- Po domluvě se zástupci E.GD. byla demontována stav. rozvodná skříň na objektu 

garáží včetně provedení spojek na stav. kabelu NN. Demontáž zajišťovala společnost 

E.GD  

- => časové omezení a nemožnost provádění činnosti v daném místě.  

 
Veřejné osvětlení – přípravné práce 

- Z důvodu plánované rekonstrukce veřejného osvětlení byla provedena příprava pro 

kabeláže veřejného osvětlení (přípravné práce realizovala společnost Unielektro) – 

jednalo se o místo, kde zhotovitel vytvoří nový povrch. 

- => časové omezení a nemožnost provádění činnosti v daném místě. 

 
Chodník podél opěrné zdi  

- Na základě posunutí zdi (viz bod plynovod) bylo nutné zachovat šířku chodníku na 

2,0m pro umožnění průjezdu vozidel údržby (konzultováno s odborem dopravy panem 

Ing. V. Býčkem).  

- => práce nad rámec SoD včetně dopadu do termínu dokončení díla 

 
Úprava komunikace – odvodnění  

- Došlo k úpravě sklonu komunikace pro zajištění odvodnění zpevněné plochy (zrušení 

odvodňovacích prvků ACO Drain) a dále provedení silniční obrub, které zamezí vtoku 

dešťových vod na nově vybudovaný chodník.  

- => práce nad rámec SoD včetně dopadu do termínu dokončení díla 
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Izolace a odvodnění objektu garáží  

- Na základě zjištění skutečného stavu bylo dohodnuto, že bude provedeno odvodnění 

prostoru mezi stav. garáží a nově vybudovanou opěrnou stěnou za pomocí tekuté 

hydroizolace a provedení odvodňovacích žlabů.  

- => práce nad rámec SoD včetně dopadu do termínu dokončení díla 

 
 
 

 
Technický dozor stavebníka považuje změnový list za oprávněný, správně 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
 
TDS:   Bc. Patrik Pudil                       ……………………………… 
        06.09.2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   


		2023-09-06T10:03:59+0200
	Bc. Patrik Pudil




