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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„II/183 Vodokrty – Přeštice“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001049

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:   8500007723

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst.6 ZZVZ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                 

kontaktní osoba ve věcech technických:                                            

e-mail:                            

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:     Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á:   Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774    DIČ: CZ27430774

e-mail:                                   

telefon:                  

datová schránka:   zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.                 ,

e-mail                                

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 9.5.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/183 Vodokrty – Přeštice (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektů SO 

000, SO 101, SO 102-106, SO 134 akce: II/183 Vodokrty-Přeštice. Změnový list vč. 

rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 242 244,11 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:  -632 834,70- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  18 466 810,95  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2 609 409,41 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  21 076 220,36 Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list vč. rozpočtu ke ZL č.1

objednatel:      zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s.

Ing. Miroslav Doležal  Ing. Radek Kozák
generální ředitel       jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost                           

Návrh dodatku vyhotovil:                , dne 26.9.2023



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň

O
d

so
u

h
la

se
n

í z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 
Praha 4 - Modřany

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního deníku, ap.

Projektant: IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 345 06 Kdyně

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
p.o., Koterovská 162,  326 00 Plzeň

Z
m

ěn
y

 Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-632 834,70 Kč

3 242 244,11 Kč

2 609 409,41 Kč

Popis změny:

 Zhotovitel před zahájením stavebních prací si provedl kontrolní laboratorní zkoušky obsahu PAU v asfaltových směsí. Odebraný vzorek byl zatříděn do 
kvalitativní třídy ZAS tř.1 (doloženo protokolem z laboratoře). Znovu vyzískaný materiál bude částečně použit ve stavbě a částečně odprodán zhotoviteli.                  
Z důvodu údržby  a stávajícímu profilu silničních příkopů po pročištění byla dohodnuta změna čel podélných propustků z dlážděných na betonová 
prefabrikovaná.                                                                                                                                                                                                                          
Zdůvodu zajištění odtokových poměrů silničních příkopů bylo přistoupeno k prodloužení propustku DN400 o 13,1 m a ke zřízení 2 kusů uličních vpustí.                                
Po odfrézování vrstev dle PD a rozpočtu byla provedena pochůzka (kontrola) stavu povrchu za účasti TDS, zhotovitel, investor a byly určeny místa pro 
provedení nutných sanací. Bude doloženo geodetickým zaměřením. Po provedení podkladní vrstvy dle PD bylo nutno provést vyrovnání podkladů pro zajištění 
odtokových poměrů komunikace (bude doloženo dodacími listy).

ú
d

aj
e

 o
 z

m
ěn

ě Zhotovitel, objednatel, 

ú
d

aj
e

 o
 c

en
ě 

d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 547 975,98 Kč

náklady na změnu vč. DPH 3 157 385,39 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 18 466 810,95 Kč

Cena díla po dodatku č. X bez DPH  

25 502 226,64 Kč

2 609 409,41 Kč

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň

Projektant: IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 345 06 Kdyně

Předmět díla: II/183 Vodokrty - Přeštice

Objekty: SO 000, SO 101, SO 102 - 106, SO 134

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

21 076 220,36 Kč

Cena díla po dodatku č. X vč. DPH 

vypsat podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 odst.6 ZZVZ

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD, dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení

Jedná se o změnu:

18 466 810,95 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

20-SO 
08

899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 230,936 222,836 -8,100 45,00 10 392,12 10 027,62 -364,50

21-SO 
08

919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 
propustek z trub DN 30 až 500 mm

kus 36,000 0,000 -36,000 13 100,00 471 600,00 0,00 -471 600,00

1-SO 08 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 296,700 0,000 -296,700 64,80 19 226,16 0,00 -19 226,16

3-SO 08 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 211,840 122,830 -89,010 138,00 29 233,92 16 950,54 -12 283,38

4-SO 08 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 391,904 227,235 -164,669 54,00 21 162,82 12 270,69 -8 892,13

7-SO 
102-106

58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 55,298 0,000 -55,298 463,00 25 602,97 0,00 -25 602,97

7-SO 
000

997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
03 02

t 1 097,981 0,000 -1 097,981 86,40 94 865,56 0,00 -94 865,56

0,000 0,00 0,00 0,00

-632 834,70

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

25-SO 
08

998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 703,77900 850,30 146,517 59,00 41 522,96 50 167,46 8 644,50

X - URS 919411131
Čelo propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
pro propustek z trub DN 300 až 500 - PREFA

kus 0,000 36,00 36,000 12 870,00 0,00 463 320,00 463 320,00

X-URS 965042241 Bourání podkladů mazanin betonových tl. Přes 100 mm pl. Přes 4 m2 m3 0,000 89,010 89,010 3 010,00 0,00 267 920,10 267 920,10

24-SO 
102

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,600 191,380 185,780 59,00 330,40 11 291,42 10 961,02

25-SO 
102

997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 56,000 1 910,375 1 854,375 2,90 162,40 5 540,09 5 377,69

26-SO 
102

997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 5,600 191,380 185,780 124,00 694,40 23 731,12 23 036,72

2-SO 
102

132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 0,315 12,745 12,430 1 365,00 429,98 17 396,93 16 966,95

4-SO 
102

162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 20,189 29,869 9,680 138,00 2 786,08 4 121,92 1 335,84

X-URS 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,000 9,680 9,680 20,80 0,00 201,34 201,34

5-SO 
102

171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 37,350 55,258 17,908 54,00 2 016,90 2 983,93 967,03

X-URS 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,000 2,750 2,750 156,00 0,00 429,00 429,00

6-SO 
102

175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 
1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 5,676 7,326 1,650 306,00 1 736,86 2 241,76 504,90

X-URS 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 0,000 3,630 3,630 785,00 0,00 2 849,55 2 849,55

X-URS 451573111
Lože pod potrubí, stoky a dobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

m3 0,000 1,100 1,100 1 150,00 0,00 1 265,00 1 265,00

X-URS 452312131
Lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15 otevřený výkop

m3 0,000 0,880 0,880 3 980,00 0,00 3 502,40 3 502,40

X-URS 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 160 (DN 150) m 0,000 18,000 18,000 168,00 0,00 3 024,00 3 024,00

X-URS 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN 8 m 0,000 18,540 18,540 434,00 0,00 8 046,36 8 046,36
X-R-

položka
879001009R Napojení uliční vpusti kus 0,000 2,000 2,000 2 980,00 0,00 5 960,00 5 960,00

19-SO 
102

899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, 
beton tř. C 30/37

m3 3,661 7,181 3,520 4 420,00 16 181,62 31 740,02 15 558,40

X-URS 895941301R
Osazení uliční vpusti DN 450 z betonových dílců dno s výtokem, 
včetně rámu a dílců, včetně kalového koše

kus 0,000 2,000 2,000 16 287,00 0,00 32 574,00 32 574,00

X-URS 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 0,000 18,000 18,000 22,20 0,00 399,60 399,60

27-SO 
102

998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 81,074 99,081 18,007 59,00 4 783,37 5 845,78 1 062,41

1-SO 
000

113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
50 mm

m2 46,475 3 010,475 2 964,000 91,00 4 229,23 273 953,23 269 724,00

9-SO 02 565141111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním 
obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

m2 250,000 3 214,000 2 964,000 423,20 105 800,00 1 360 164,80 1 254 364,80

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/183 Vodokrty - Přeštice

MÉNĚPRÁCE

SO 000, SO 101, SO 102 - 106, SO 134

VÍCEPRÁCE

SO 000, SO 101, SO 102 - 106, SO 134



SO02-
pol.č.,pře

počet
565141111

Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním 
obalovaným kamenivem ACP

t 0,000 209,000 209,000 3 001,42 0,00 627 296,78 627 296,78

22-SO 02 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 405,597 874,680 469,083 59,00 23 930,22 51 606,12 27 675,90

19-SO 
102

899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, 
beton tř. C 30/37

m3 3,661 33,552 29,891 4 420,00 16 181,62 148 299,84 132 118,22

27-SO 
102

998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 81,074 100,559 19,485 59,00 4 783,37 5 932,98 1 149,62

2-SO 08 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

m3 122,830 131,206 8,376 221,00 27 145,43 28 996,53 1 851,10

3-SO 08 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 
m

m3 211,840 220,216 8,376 138,00 29 233,92 30 389,81 1 155,89

4-SO 08 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 391,904 407,400 15,496 54,00 21 162,82 21 999,60 836,78

5-SO 08 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 
1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 23,052 24,624 1,572 506,00 11 664,31 12 459,74 795,43

6-SO 08 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 42,646 45,554 2,908 142,00 6 055,73 6 468,67 412,94

13-SO 08 27157211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze 
štěrkopísku netříděného

m3 21,612 23,086 1,474 1 140,00 24 637,68 26 318,04 1 680,36

14-SO 08 452312151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 
sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

m3 21,612 23,086 1,474 3 240,00 70 022,88 74 798,64 4 775,76

16-SO 08 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 192,100 205,200 13,100 294,00 56 477,40 60 328,80 3 851,40

17-SO 08 871390430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo 
žebrovaného SN 16 DN 400

m 192,100 205,200 13,100 1 331,00 255 685,10 273 121,20 17 436,10

18-SO 08 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16 m 211,310 225,720 14,410 995,00 210 253,45 224 591,40 14 337,95

19-SO 08 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, 
beton tř. C 20/25

m3 43,223 46,171 2,948 2 140,00 92 497,22 98 805,94 6 308,72

20-SO 08 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 230,936 246,132 15,196 45,00 10 392,12 11 075,94 683,82

22-SO 08 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 61,472 65,664 4,192 59,00 3 626,85 3 874,18 247,33

23-SO 08 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 614,720 656,640 41,920 2,90 1 782,69 1 904,26 121,57

24-SO 08 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 61,472 65,664 4,192 124,00 7 622,53 8 142,34 519,81

25-SO 08 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 703,779 720,610 16,831 59,00 41 522,96 42 515,99 993,03

3 242 244,11

2 609 409,41

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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