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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/183 Srbice – Poděvousy - oprava"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001050

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:             8500007724

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust.

§ 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119

e-mail:                  

datová schránka:  qbep485

telefon:                 

kontaktní osoba ve věcech technických:

                                                            

e-mail:                           

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo:   Mezi vodami 208/29, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená:  Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon:                   

e-mail:                                 

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel.                          

                              

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 09.05.2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/183 Srbice – Poděvousy – oprava (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebním objektům SO 

100, SO 101, SO 102, SO 103, SO 02 a SO 05. Změnový list vč. rozdílového výkazu 

výměr tvoří přílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě:    5.636.087,52 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě:  2.211.510,24 Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD 

bez DPH:  11.595.141,32  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3.424.577,28 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  15.019.718,60Kč 

 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném
elektronickém certifikátu:

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr

- změnový list

objednatel:                  zhotovitel:

___________________________    _____________________

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s.

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák

generální ředitel      jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:                                                  



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

T
re

m
ín

TDS:                    - QM-4C, s.r.o.

O
d

s
o

u
h
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m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:               k  - ROBSTAV k.s.

Přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumnetace, situace, kopie stavebního de         

Projektant:               - IK Plzeň s.r.o.

Objednatel: P                                    
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o.

Z
m

ě
n

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH

-2 211 510,24 Kč

5 636 087,52 Kč

3 424 577,28 Kč

Popis změny:

1.objekt 01 - SO 100 - vyrovnávky z asfaltových směsí
Před zahájením prací byla provedena vizuální kontrola při pochůzce (kontrola) stávajícího stavu povrchu za účasti TDS, zhotovitele i investora a bylo zjištěno, že
nerovnosti v příčném i podélném profilu dosahují 4-8cm, v určitém rozsahu až 10cm ("hluboké vyjeté koleje") a že je nutné téměř celoplošně v rozsahu stavby
provést vyrovnávky z ACP16+ (nejvhodnější směs s ohledem na velkou tloušťku vyrovnávek) ve větší tlouštce než předpokládal PD. Plocha je doložena
geometerickým zaměřením stavby. Tloušťky vyrovnávek z ACP16+ jsou doloženy vývrty a skutečné množství dodaných tun asfaltové směsi doloženo souhrnem
vážních lístků. Dále bylo sjednáno, že hlavní trasa bude prodloužena ve směru do obce Poděvousy a to v rozsahu 182,5 m2. Po dokončení stavby a
geodetickém zaměření bylo zjištěno, že plocha hlavní trasy je o 354,52 m2 větší. Geomříže nebyly s ohledem na změnu technologie alikovány a odečítají se v
plném rozsahu.

2.objekt 02 - SO 101 - SO 103 oprava propustků - změna zásypu ze ŠD na beton C20/25
Z důvodu nehomogenního podloží komunikace v aktivní zóně a z obavy, že není řešeno ve stávající konstrukci komunikace odvodnění pláně, byl po
odsouhlasení ze strany TDS i investora proveden zásyp z betonu C20/25, aby nedošlo k sedání příčných překopů komunikace v místech propustků. Odečítají se
položky za původní zásyp.

3.objekt 03 - SO 05 - Hospodářské sjezdy s propustkem - změna čel + prodloužení propustku
Z důvodu menších budoucích nákladů na údržbu a zvýšení životnosti čel podélných propustků, byla dohodnuta změna čel podélných propustků z dlážděných na
betonová prefabrikovaná (bezúdržbová). Z důvodu zajištění odtokových poměrů silničního příkopu bylo přistoupeno k prodloužení propustku DN400 o 6m.

4. objekt 03 - SO 02 - Objízdná trasa
Objekt nerealizován.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě

n
ě Zhotovitel, objednatel,

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 719 161,23 Kč

náklady na změnu vč. DPH 4 143 738,51 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 11 595 141,32 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

18 173 859,50 Kč

3 424 577,28 Kč

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

TDS: QM-4C, s.r.o., nám. Soukenné 669/2a, 460 01 Liberec

Projektant: IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 345 06 Kdyně

Předmět díla: II/183 Srbice - Poděvousy - oprava

Objekt: SO 100; SO 101, SO 102; SO 103, SO 05

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

15 019 718,60 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH

dle ost.6 § 222 zák. 136/2016 Sb.

Způsob projekčního
řešení změny:

zápis do SD, dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení

Jedná se o změnu:

11 595 141,32 Kč



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

11 577135112R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 30 mm

m2 11 599,380 0,000 -11 599,380 100,20 1 162 257,88 0,00 -1 162 257,88

9 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

m2 23 198,760 22059,043 -1 139,717 14,90 345 661,52 328 679,74 -16 981,78

-1 179 239,66

4 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 696,248 0,000 -696,248 73,00 50 826,10 0,00 -50 826,10

10 919721295R
Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných 
vláken s geotextílií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m

m2 231,988 0,000 -231,988 39,00 9 047,53 0,00 -9 047,53

-59 873,64

1 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 300,000 0,000 -300,000 62,00 18 600,00 0,00 -18 600,00

2 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 
m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 150,000 0,000 -150,000 142,00 21 300,00 0,00 -21 300,00

3 113154123
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

m2 150,000 0,000 -150,000 69,00 10 350,00 0,00 -10 350,00

4 113154334
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 200,000 0,000 -200,000 82,90 16 580,00 0,00 -16 580,00

5 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

m3 70,000 0,000 -70,000 165,00 11 550,00 0,00 -11 550,00

6 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

m3 70,000 0,000 -70,000 79,00 5 530,00 0,00 -5 530,00

7 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

m3 1 820,000 0,000 -1 820,000 2,20 4 004,00 0,00 -4 004,00

8 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 129,500 0,000 -129,500 54,00 6 993,00 0,00 -6 993,00

9 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 300,000 0,000 -300,000 25,60 7 680,00 0,00 -7 680,00

10 564581111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, 
vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 233,000 0,000 -233,000 34,70 8 085,10 0,00 -8 085,10

11 58331202 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t 129,315 0,000 -129,315 142,00 18 362,73 0,00 -18 362,73

12 564861011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 600,000 0,000 -600,000 91,00 54 600,00 0,00 -54 600,00

13 565141111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a 
zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm

m2 300,000 0,000 -300,000 203,80 61 140,00 0,00 -61 140,00

14 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

m2 500,000 0,000 -500,000 14,90 7 450,00 0,00 -7 450,00

15 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2

m2 500,000 0,000 -500,000 15,50 7 750,00 0,00 -7 750,00

16 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

m2 500,000 0,000 -500,000 253,80 126 900,00 0,00 -126 900,00

17 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 500,000 0,000 -500,000 239,30 119 650,00 0,00 -119 650,00

18 919121121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 400,000 0,000 -400,000 65,00 26 000,00 0,00 -26 000,00

19 919721295R
Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných 
vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m

m2 300,000 0,000 -300,000 39,00 11 700,00 0,00 -11 700,00

20 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

m 400,000 0,000 -400,000 36,00 14 400,00 0,00 -14 400,00

21 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

m 400,000 0,000 -400,000 32,00 12 800,00 0,00 -12 800,00

22 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 500,000 0,000 -500,000 5,30 2 650,00 0,00 -2 650,00

23 900 10000 001
Očištění povrchu a odborná prohlídka povrchu pro určení lokálních 
oprav 

m2 500,000 0,000 -500,000 2,20 1 100,00 0,00 -1 100,00

24 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

t 281,750 0,000 -281,750 59,00 16 623,25 0,00 -16 623,25

25 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

t 7 325,500 0,000 -7 325,500 2,30 16 848,65 0,00 -16 848,65

26 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 281,750 0,000 -281,750 54,00 15 214,50 0,00 -15 214,50

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:  II/183 Srbice - Poděvousy - oprava

MÉNĚPRÁCE

objekt 01 - SO 100 - vyrovnávky z asfaltových směsí

objekt 02 - SO 000 - odpočty hlavní trasa

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 03 - SO 02 - objízdná trasa



27 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 545,159 0,000 -545,159 59,00 32 164,38 0,00 -32 164,38

-656 025,61

10 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 77,132 0,000 -77,132 113,00 8 715,92 0,00 -8 715,92

-8 715,92

10 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 9,435 0,000 -9,435 113,00 1 066,16 0,00 -1 066,16

-1 066,16

10 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 32,051 0,000 -32,051 113,00 3 621,76 0,00 -3 621,76

-3 621,76

21 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 134,065 129,565 -4,500 215,00 28 823,98 27 856,48 -967,50

22 919441211
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 
propustek z trub DN 300 až 500 mm

ks 21,000 1,000 -20,000 15 100,00 317 100,00 15 100,00 -302 000,00

-302 967,50

-2 211 510,24

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky
měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         
Kč

celk.cena ve 
smlouvě           
Kč 

celk.cena po 
změně       Kč

rozdíl celk. ceny          
Kč

X - URS 572141112
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACP (AB) 
tl přes 40 do 60 mm

m2 0,00000 10 459,66 10 459,663 458,00 0,00 4 790 525,65 4 790 525,65

4 790 525,65

2 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 
m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 0,00000 182,50 182,500 142,00 0,00 25 915,00 25 915,00

9 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

m2 23 198,76000 23 735,78 537,020 14,90 345 661,52 353 663,12 8 001,60

10 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2

m2 11 599,38000 12 136,40 537,020 15,50 179 790,39 188 114,20 8 323,81

12 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 11 599,38000 12 136,40 537,020 259,30 3 007 719,23 3 146 968,52 139 249,29

13 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

m2 11 599,38000 12 136,40 537,020 188,70 2 188 803,01 2 290 138,68 101 335,67

18 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 
odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 
dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 11 599,38000 12 136,40 537,020 5,30 61 476,71 64 322,92 2 846,21

24 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,00000 41,98 41,975 59,00 0,00 2 476,53 2 476,53

25 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

t 0,00000 1 091,35 1 091,350 2,30 0,00 2 510,11 2 510,11

26 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 0,00000 41,98 41,975 54,00 0,00 2 266,65 2 266,65

24 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 957,94500 958,33 0,387 59,00 56 518,76 56 541,57 22,81

292 947,67

15 452312151
zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez 
zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 
C 20/25

m3 0,00000 41,69 41,693 3 120,00 0,00 130 082,16 130 082,16

37 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 265,72900 292,91 27,178 59,00 15 678,01 17 281,54 1 603,53

131 685,69

objekt 07 - SO 05 - Hospodářské sjezdy s propustkem - změna čel

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 05 - SO 102 oprava propustků

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 06 - SO 103 oprava propustků

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

objekt 01 - SO 100 - vyrovnávky z asfaltových směsí

objekt 04 - SO 101 oprava propustků

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 01 - SO 100 - prodloužení trasy a navýšení ploch

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 04 - SO 101 oprava propustků

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový součet méněprací oproti SoD celkem Kč:



X - URS 452312151
zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez 
zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 
C 20/25

m3 0,00000 5,10 5,100 3 120,00 0,00 15 912,00 15 912,00

37 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 84,02300 87,35 3,325 59,00 4 957,36 5 153,50 196,15

16 108,15

X - URS 452312151
zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez 
zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. 
C 20/25

m3 0,00000 17,33 17,325 3 120,00 0,00 54 054,00 54 054,00

37 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 169,54700 180,84 11,294 59,00 10 003,27 10 669,61 666,34

54 720,34

2 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 73,657 83,703 10,046 365,00 26 884,81 30 551,74 3 666,94

3 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 73,657 83,703 10,046 79,00 5 818,90 6 612,57 793,67

4 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1915,082 2 176,288 261,206 2,20 4 213,18 4 787,83 574,65

5 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 136,265 154,851 18,586 54,00 7 358,31 8 361,95 1 003,64

6 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 13,38 17,700 4,320 306,00 4 094,28 5 416,20 1 321,92

7 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 24,753 32,745 7,992 363,00 8 985,34 11 886,44 2 901,10

14 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu ze štěrkopísku netříděného

m3 12,544 13,624 1,080 1 140,00 14 300,16 15 531,36 1 231,20

15 452312151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 20/25

m3 12,544 13,624 1,080 3 120,00 39 137,28 42 506,88 3 369,60

17 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 
200 do 400

m 111,5 117,500 6,000 294,00 32 781,00 34 545,00 1 764,00

18 871390430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 400

m 111,5 117,500 6,000 831,00 92 656,50 97 642,50 4 986,00

19 28617279 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16 m 122,65 129,250 6,600 1 211,00 148 529,15 156 521,75 7 992,60

20 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, betonem tř. C 20/25

m3 25,088 29,408 4,320 3 120,00 78 274,56 91 752,96 13 478,40

21 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 134,065 141,265 7,200 215,00 28 823,98 30 371,98 1 548,00

23 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

t 130,764 134,684 3,920 59,00 7 715,08 7 946,36 231,28

24 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

t 3399,864 3 501,784 101,920 2,30 7 819,69 8 054,10 234,42

25 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

t 35,68 39,600 3,920 162,00 5 780,16 6 415,20 635,04

27 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 441,64 510,582 68,942 59,00 26 056,76 30 124,34 4 067,58

X - URS 919413111 PREFA čelo z betonu prostého propustku z trub do DN 800 ks 0 20,000 20,000 15 015,00 0,00 300 300,00 300 300,00

350 100,02

5 636 087,52

3 424 577,28Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 07 - SO 05 - Hospodářské sjezdy s propustkem - změna čel + prodloužení

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Celkový součet víceprací oproti SoD celkem Kč:

objekt 05 - SO 102 oprava propustků

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt 06 - SO 103 oprava propustků

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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