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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„PDSP + PDPS změna stavby před dokončením, autorský dozor ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele:	SML/8200/0102/23 číslo smlouvy zhotovitele:	…

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni
Sídlo:	Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ:	49777513
DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor (dále jen „Objednatel“ či „objednatel“)
2. TECHNICO Opava s. r. o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 21841 oddíl C vedenou u KS v Ostravě se sídlem:	Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
zastoupený:	xxxx
IČO: 25849204	DIČ: CZ25849204

(dále jen „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 7. 3. 2023 uzavřena a 8. 3. 2023 nabyla účinnosti smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „PDSP + PDPS změna stavby před dokončením, autorský dozor ZČU - Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“ (dále jen
„SOD“),
b) až po uzavření SOD došlo na straně objednatele k zjištění nezbytnosti provedení změn v předmětu díla, přičemž důvody, čas a rozsah zjištění je blíže odůvodněn v příloze č. 2 a 3 tohoto dodatku,
c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD (před tímto dodatkem žádné) vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 30 % původního závazku ze smlouvy a
d) změny provedené tímto dodatkem splňují podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. změny nebylo možné předvídat (změny týkající se tělocvičných prostor v budovu Chodské nám. 1) nebo podmínky dle 222 odst. 5 ZZVZ, tj. změny jsou nezbytné a změna dodavatele je vyloučena, když nutné vícepráce nelze fakticky oddělit od plnění, jež je předmětem SOD, a to s ohledem na charakter plnění dle SOD a víceprací dle tohoto dodatku
se smluvní strany v souladu s čl. 14.1 SOD, dohodly na následující změně SOD.
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I. Změna SOD
1.1 Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem víceprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá vícepracím v celkové hodnotě: 340 500 Kč bez DPH.
1.3 Původní ujednání o ceně díla se mění následovně:
a) celková smluvní cena tj. 3 950 000 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 340 500 Kč bez DPH;
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem odpovídá souhrnu jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku.
1.4 S ohledem na nezbytnost provedení víceprací (viz příloha č. 2 a 3 tohoto dodatku) je nezbytné prodloužit i termín pro provedení díla. Termín pro provedení díla se prodlužuje jen o dobu nezbytně nutnou pro provedení díla v rozsahu změn provedených tímto dodatkem. Nové termíny pro provedení dílčích částí díla jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Důvody pro prodloužení termínu jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto dodatku.
II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.
§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
2.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, s platnými uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.


Přílohy:
Příloha č. 1 – Ceny dílčích částí díla a termíny plnění (ve znění dodatku č. 1 SOD) Příloha č. 2 – Vícepráce, důvody pro jejich provedení a relevantní souvislosti
Příloha č. 3 – Žádost o změnu termínu plnění a smluvní ceny ve vztahu k požadovaným vícepracím ze dne 14. 6. 2023

objednatel:	zhotovitel:

Dne: (viz elektronický podpis)	Dne: (viz elektronický podpis)










Západočeská univerzita v Plzni	TECHNICO Opava s. r. o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx
podepsáno elektronicky	podepsáno elektronicky




	Pol. č.
	Dílčí část díla
	Doba plnění *
	Cena v Kč bez DPH

	1
	ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – změnová PD
	


29
	461 500,00 Kč

	2
	Inženýrská činnost - Chodské nám. 1, Plzeň
	
	50 000,00 Kč

	3
	ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – PDPS
	
	633 500,00 Kč

	4
	ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – soupis prací, rozpočet
	
	50 000,00 Kč

	5
	ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – změnová PD
	


39
	724 500,00 Kč

	6
	Inženýrská činnost - Klatovská tř. 51, Plzeň
	
	50 000,00 Kč

	7
	ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – PDPS
	
	851 000,00 Kč

	8
	ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – soupisy prací + rozpočty
	
	70 000,00 Kč

	9
	Autorský dozor - Chodské nám. 1, Plzeň
	x
	600 000,00 Kč

	10
	Autorský dozor - Klatovská tř. 51, Plzeň
	x
	800 000,00 Kč

	Cena celkem
	4 290 500,00 Kč



* lhůta k dokončení plnění běží ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Příloha č. 1 - Ceny dílčích částí díla a termíny plnění (ve znění dodatku č. 1 SOD)
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1. Změna dispozice v 1.N.P. budovy CH, odráží nové požadavky KTV, které nebyly a nemohly být známy před uzavřením SOD. Jedná se o změnu ve prospěch tělocvičných prostor v rozsahu CH 112 – CH 125a. Prostory pro KTV měly být původně v novém objektu financovaném z programu MŠMT 133240 (Rozvoj a obnova materiálně technické základny LF a PedF VVŠ). Uvedený titul byl však vyčerpán a MŠMT avizovalo, že nebude možné financovat další akce a toto definitivně potvrdila ředitelka odboru investic na MŠMT na schůzce se zástupci ZČU v květnu 2023. V budově CH bylo tak třeba oproti původnímu předpokladu a zadání dle SOD zachovat, resp. nově najít vyhovující prostor pro posilovnu a zrcadlový sál (stávající kapacitně nedostačují; obojí mělo být původně u budovy KL - financováno ze 133240). Na schůzce s projektantem (21. 3. 2023) bylo sděleno, že představa KTV o rozšíření je nereálná, protože je třeba respektovat platné normy, jimž by původní řešení nevyhovělo. Zhotovitel následně navrhnul řešení, které KTV nevyhovovalo, a tak byl návrh předělán do nové (finální) podoby (ta by měla být provedena a do projektové dokumentace promítnuta na základě tohoto dodatku. Nový návrh se dotkl i katedry KPG (odd. Speciální pedagogiky), ta musela uvolnit některé prostory a bylo nutné projekt upravit min. v části 1.NP budovy CH. Průtahy způsobené jednáním s KTV a zejm. požadavek na provedení nezbytných dílčích změn projektu, jež nemohl Objednatel v době uzavření SOD předvídat, nelze vykompenzovat jinak než prodloužením termínu pro provedení díla dle SOD, které je adekvátní rozsahu nutných změn projektu.
2. Změna řešení nové serverovny je nezbytná pro provoz zrekonstruované budovy CH. Serverovna bude umístěna ve stávající přístavbě budovy KL, která se měla rekonstruovat společně s budovou CH. Po protestech kateder FPE (omezení provozu) se přistoupilo k částečné rekonstrukci prostoru v rozsahu budoucí serverovny, kvůli čemuž se tato část musí přeprojektovat. Tím se mění řešení, které bylo součástí předchozí ukončené projektové dokumentace s názvem „Dokumentace návazností při etapizaci“ a jedná se tak o práci navíc, kterou nelze vykompenzovat jinak než prodloužením termínu pro provedení díla dle SOD, které je adekvátní rozsahu nutných změn projektu.
3. Zohlednění změn provedených na budovách CH a KL mezi 11/2020 až 03/2023 (zejm. v mezidobí vzniklý přístřešek na trailer), které bylo nutné zaměřit a zakreslit a jedná se tak o práci navíc, kterou nelze vykompenzovat jinak než prodloužením termínu pro provedení díla dle SOD, které je adekvátní rozsahu nutných změn projektu.
Příloha č. 2 - Vícepráce, důvody pro jejich provedení a relevantní souvislosti
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Váš dopis zn.:	Západočeská univerzita v Plzni
Ze dne:
[image: ]

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, tel: 553 760 970, fax: 553 760 971, GSM: 724 412 666, E-mail:info@technico.cz;
IČO: 25849204; DIČ:CZ-25849204; společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C vl.21841

Vaše č.j.:
Sp. zn.:

Vyřizuje/e-mail:	xxxx
 Telefon/mob.:	xxxx
Počet příloh:
Datum:	14.6.2023

Univerzitní 2732/8 301 00 Plzeň





Žádost přerušení smluvního termínu plnění akce „ZČU – Rekonstrukce  budovy  Chodské  nám. 1 a Klatovská tř. 51 v Plzni“ v části projektová dokumentace pro změny stavby před dokončením a dokumentace pro provedení stavby
· doplnění dle Vašich požadavků ze dne 6.6.2023



Mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a TECHNICO Opava s.r.o. byla uzavřena smlouva na zpracování projektové přípravy akce s názvem viz. výše. Předmětem této smlouvy o dílo je i zpracování projektu změny stavby před dokončením a dokumentace pro provedení stavby.

V souladu s přílohou č. 3 Ceny dílčích částí díla a termínu plnění Vás žádáme o přerušení termínu plnění na tyto práce, a to jak pro Rekonstrukce budovy Chodská nám. 1, tak pro Rekonstrukci budovy Klatovská tř. 51 a to z těchto důvodů:
· změna požadavků u stávající tělocvičny včetně zázemí v objektu Chodského náměstí, kdy uživatel požaduje nad rámec SOD navrhnout nové dispoziční řešení šaten včetně hygienického zázemí dle závěrů z jednání konaného dne 13.6.2023,
· změna řešení pro vnitřní propojení v 1.NP objektu Chodské náměstí s částí tělocvičny,
· změna řešení nového schodiště na Klatovské třídě s vazbou na novou servrovnu,
· zajištění podkladů ze strany uživatele na již provedené stavební úpravy a práce v dotčených objektech v období 11/2020-03/2023, případně poskytnutí podkladů k úpravám objektu v současnosti realizovaných či plánovaných.


Na základě těchto skutečností a zjištěných víceprací, navrhujeme uzavření dodatku na prodloužení termínu a vyčíslení víceprací:
· Návrh termínů – doba plnění dle SOD + navýšení o 13 týdnů – platí pro všechny pol.č.1-4 Přílohy č.3 SOD, tj. nový konečný termín plnění 29.9.2023
· Návrh termínů – doba plnění dle SOD + navýšení o 7 týdnů – platí pro všechny pol.č.5- 8 Přílohy č.3 SOD, tj. nový konečný termín plnění 8.12.2023

· Vyčíslení víceprací na projektové dokumentaci
ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1 Plzeň – změnová PD	51 500,- Kč bez DPH ZČU – Rekonstrukce budovy Chodské nám. 1, Plzeň – PDPS	83 500,- Kč bez DPH
Popis změn a vliv na PD – architektonický návrh variant dispozičního řešení stávajících prostor tělocvičny včetně navazujících prostor a nové přístavby zázemí tělocvičny, zapracováním a změnou zadávací PD budou dotčeny části architektonickostavební, stavebně konstrukční, požárním řešení celé objektu, zdravotnětechnických instalací, vytápění, vzduchotechnika, měření a regulaci, elektrotechnice, elektrických komunikací, vnitřním vybavení a v řešení venkovních prostor  a areálové dopravní  a technické infrastruktury.  A dále úprava řešení      v zadávací PD navržené přístavby schodiště včetně navazujících prostor v objektu Klatovská tř.51 s ohledem na požadavek realizace pouze dílčí části servrovna včetně návrhu nového řešení vedení vnitřních instalací zajišťující samostatný provoz servrovny, zapracováním nových požadavků na realizaci a změnou zadávací PD budou dotčeny části architektonickostavební, stavebně konstrukční, požárním řešení celé objektu, zdravotnětechnických instalací, vytápění, vzduchotechnika, měření a regulaci, elektrotechnice, elektrických komunikací, vnitřním vybavení a v řešení venkovních prostor a areálové dopravní a technické infrastruktury.


ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – změnová PD		94 500,- Kč bez DPH ZČU – Rekonstrukce budovy Klatovská tř. 51, Plzeň – PDPS	111 000,- Kč bez DPH
Popis změn a vliv na PD – úprava řešení v zadávací PD navržené přístavby schodiště včetně navazujících prostor v objektu Klatovská tř.51 s ohledem na požadavek nerealizace dílčí části servrovna včetně zajištění samostatného provoz servrovny v době realizace stavebních úprav objektu Klatovská tř.51, zapracování nových požadavků na realizaci a změna zadávací PD bude v částech architektonickostavební, stavebně konstrukční, požárním řešení celé objektu, zdravotnětechnických instalací, vytápění, vzduchotechnice, měření a regulaci, elektrotechnice, elektrických komunikací,


Obsahem víceprací jsou náklady na zpracovaní návrhů dispozičních řešení dle aktualizovaných a nových zadání objednatele a uživatele, zapracování těchto odsouhlasených dispozičních změn do jednotlivých částí projektové dokumentace včetně navazujících profesí, návrh technických a technologických řešení a opatření dle požadovaných změn a úprav tak, aby byla možná realizace stavby a její povolení v rámci změny stavby před dokončením.




S pozdravem




xxxx xxxx
TECHNICO Opava s.r.o.
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