Dodatek č.1   

ke Smlouvě o dílo - "Oprava chodníku na ul. Lidická na pozemku parc.č. 4680" v k.ú. Bruntál-město“ ze dne 28.8.2023

týkající se realizace opravy chodníku před panelovým domem Lidická č. 31,29,27,25 na pozemku parc.č. 4680. v k.ú. Bruntál – město, uzavřena dne 28. 8.2023 s účinností od 28.8.2023 mezi smluvními stranami:
dále jen („Tento dodatek“)
Město Bruntál 
Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČO: 00295892
DIČ: CZ00295892
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX
Jednající: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta

(dále jen „Město“)
a
TS Bruntál, s.r.o.
Sídlo: Bruntál, Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01
IČO: 25823337
DIČ: CZ25823337
Zastoupena jednatelem Ing. Václavem Frgalem

(dále jen „Poskytovatel“)

Společně dále jen („Smluvní strany“)


I.
Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28.8.2023 uzavřely Smlouvu o dílo - "Oprava chodníku na ul. Lidická na pozemku parc.č. 4680" v k.ú. Bruntál-město, (dále jen „Smlouva“).








II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla s názvem „Oprava chodníku na ul. Lidická na pozemku parc.č. 4680" v k.ú. Bruntál-město“ a to z důvodu víceprací a méněprací.
· Specifikace změn:
· Vícepráce –
· asfalt řez – navýšení
· asfalt páska – navýšení
· asfalt plocha – navýšení
· Méněpráce – 
· Obruby – odečet od původního množství
· Dlažba – odečet od původního množství				
2. Text č. IV. „Cena díla“ Smlouvy o dílo ze dne 28.8.2023 se mění v odst.1. takto: 
Původní znění odst.1.: 
Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 890.009,41 Kč (slovy: osmsetdevadesáttisícdevět korun českých a 41,- haléřů), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
Nové znění odst.1.:
Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 891.125,39 Kč (slovy: osmsetdevadásátjednatisícstodvacetpět korun českých a 39,- haléřů), bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

III.
Ostatní podmínky
1. Účelem tohoto dodatku je změna díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předměte tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 1 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Součástí dodatku č.1 ke Smlouvě jsou/se stanou tyto přílohy:

· Příloha č.1 Stavební rozpočet – méněpráce, vícepráce.

Město						           Poskytovatel

V Bruntále dne ……………………		           V ………………… dne ……………………

………………………………………..		                     …………………………………………………
Ing. Petr Rys, MBA			                     TS Bruntál, a.s.
1. místostarosta					jednatel společnosti Ing. Václav Frgal

	Příloha č. 1 - Stavební rozpočet - vícepráce, méněpráce

	Název stavby:
	23108 Bruntál, ul. Lidická, přípočtový a odpočtový dodatek
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Začátek výstavby:
	27.09.2023
	Projektant:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracováno dne:
	27.09.2023
	Zpracoval:
	 

	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis / Varianta
	MJ
	Rozměry
	Množství
	Jednotková cena (Kč)
	Náklady celkem (Kč)

	 
	 
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	 
	6 430,40

	1
	
	113108315R00
	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm
	m2
	
	16,79
	382,99
	6 430,40

	 
	 
	57
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	 
	 
	 
	 
	36 107,56

	2
	
	572751111R00
	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem,1 km do 10 t
	t
	
	6,30
	5 735,00
	36 107,56

	 
	16,79*0,15*2,5
	6,30
	
	 

	 
	 
	59
	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
	 
	 
	 
	 
	-42 537,75

	3
	
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	
	-64,84
	292,00
	-18 931,82

	 
	186,165-251,0
	-64,84
	
	 

	4
	
	599141111R00
	Vyplnění spár živičnou zálivkou
	m
	
	31,50
	173,00
	5 449,50

	5
	
	59245110
	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní
	m2
	
	-60,46
	412,00
	-24 909,93

	 
	(179,725-239,0)*1,02
	-60,46
	
	 

	6
	
	592451151
	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená
	m2
	
	-5,67
	731,00
	-4 145,50

	 
	(6,44-12,0)*1,02
	-5,67
	
	 

	 
	 
	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	 
	 
	 
	 
	-3 718,75

	7
	
	919735113R00
	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm
	m
	
	31,50
	119,01
	3 748,82

	8
	
	917862111RT7
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	
	6,50
	573,00
	3 724,50

	 
	
	
	včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
	
	
	
	
	 

	 
	86,0-79,50
	6,50
	
	 

	9
	
	917862111RV3
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	
	6,00
	460,50
	2 763,00

	 
	
	
	včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150
	
	
	
	
	 

	 
	20,0-14,0
	6,00
	
	 

	10
	
	917862111RV4
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	
	3,00
	772,00
	2 316,00

	 
	
	
	vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250
	
	
	
	
	 

	 
	12,0-9,0
	3,00
	
	 

	11
	
	917862111RT5
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15
	m
	
	-28,10
	491,00
	-13 797,10

	 
	
	
	včetně obrubníku ABO 100/10/25
	
	
	
	
	 

	 
	125,0-153,10
	-28,10
	
	 

	12
	
	998223011R00
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný
	t
	
	-9,50
	260,50
	-2 473,97

	 
	 
	S
	Přesuny sutí
	 
	 
	 
	 
	4 834,52

	13
	
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	
	5,54
	48,50
	268,74

	14
	
	979082219R00
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	
	11,08
	12,00
	132,98

	 
	5,541*2
	11,08
	
	 

	15
	 
	979990112R00
	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302
	t
	 
	5,54
	800,00
	4 432,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	1 115,98




	Krycí list rozpočtu

	Název stavby:
	23108 Bruntál, ul. Lidická, přípočtový a odpočtový dodatek
	Objednatel:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	 
	Projektant:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	 
	Zhotovitel:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	27.09.2023
	Konec výstavby:
	 
	Položek:
	15

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracoval:
	 
	Datum:
	27.09.2023

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	-12 285,53
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	 
	Montáž
	11 040,96
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	0,00
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	2 360,55
	
	 
	
	 

	ZRN celkem
	1 115,98
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	
	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	VORN celkem
	0,00

	
	
	
	
	
	
	VORN celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Základ 0%
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	1 115,98

	Základ 21%
	1 115,98
	DPH 21%
	234,36
	Celkem včetně DPH
	1 350,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel
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