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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.11-2018-504201 
Č.j. objednatele: SPU 340607/2023 

UID: spudms00000013917568 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 11-2018-504201), uzavřené dne 18 01. 2018 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy včetně rekonstrukce přídělů 
v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v 

k.ú. Kokořov (dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň 

Adresa:                 náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 850 

E-mail:                plzensky.kraj@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o.  

Sídlo:                 Doudlevecká 26, Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx 

Telefon:                xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 7s47464 

Bankovní spojení:             KB Plzeň 

Číslo účtu:                21106381/0100 

IČ:                  25227751 

DIČ:                  CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ-RP: xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

 

 



2 

 

 

PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení byly na 
základě navržených vodohospodářských opatření a požadavků sboru zástupců a obce Žinkovy 
upřesněny skutečné měrné jednotky, které se lišily od stávajících měrných jednotek, které byly 
uvedeny ve smlouvě. Konkrétně se týká zvýšení počtu měrných jednotek následujících etap: 3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - RP v trvalých i mimo trvalé porosty; 3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami; 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Zároveň dochází 
k úpravě počtu měrných jednotek (zvýšení) u etap 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona a 
3.6. Mapové dílo. Na základě požadavku sboru zástupců a obce Žinkovy na realizaci hlavní polní cesty 
HC 8 a rekonstrukci vodní nádrže VN 8 je nezbytně nutné rozšíření stávajícího obvodu KoPÚ o část 
navazujícího k.ú. Žinkovy. V souvislosti s rozšířením řešeného území dochází k navýšení počtu 
měrných jednotek již dokončených etap 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP mimo 
trvalé porosty, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb, 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální hranice, 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.  
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy 
v k.ú. Kokořov tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu 
měrných jednotek etap 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - RP mimo trvalé porosty, 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ - RP, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb, 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice, 3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. Vypracování 
plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ - RP v 
trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
a 3.6. Mapové dílo. 

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla 
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Původní celková cena díla bez DPH 3 365 260,-Kč 

Méněpráce bez DPH 0,-Kč 

Vícepráce bez DPH 267 500,-Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  3 632 760,-Kč 

DPH 21 % 762 879,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 395 639,60 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

3.4.2. 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
- RP mimo trvalé porosty 

ha + 5 3 000,- 15 000,- odevzdáno 30. 11. 2023 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ - RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb 

100 bm + 10 2 500,- 25 000,- odevzdáno 30. 11. 2023 

3.4.3. 
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

100 bm + 3 10 000,- 30 000,- odevzdáno 30. 11. 2023 

3.4.6. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha + 5 3 000,- 15 000,- odevzdáno 30. 11. 2023 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha + 5 700,- 3 500,- 30. 08. 2022 30. 05. 2024 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ - RP v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha + 3 4 000,- 12 000,- 30. 08. 2022 30. 05. 2024 

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm + 4 3 000,- 12 000,- 30. 08. 2022 30. 05. 2024 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm + 15 10 000,- 150 000,- 30. 08. 2022 30. 05. 2024 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha + 5 700,- 3 500,- 15. 08. 2023 30. 05. 2025 

3.6. Mapové dílo ha + 5 300,- 1 500,- 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele 

do 3 měsíců 
od 

výzvy 
objednatele 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 3 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
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ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne  29. 09. 2023             V Plzni dne 28. 09. 2023 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
 
 
 

…………………………          …………………………  
Ing. Jiří Papež                        Zdeněk Hrubý 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                   jednatel  
Státní pozemkový úřad                                        GEO Hrubý spol. s r.o. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za administraci: Ing. Jakub Kalista 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke SOD č. 11-2018-504201 - KoPÚ-RP v k.ú. Kokořov

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 3 000 33 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 

- RP mimo trvalé porosty
ha 574 700 401 800,00 30.10.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 

- RP mimo trvalé porosty
ha 5 3 000 15 000,00 30.11.2023

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 

- RP v trvalých porostech
ha 6 1 000 6 000,00 30.10.2019

Vektorizace vlastnické mapy ha 580 200 116 000,00 30.06.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 

lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů 

100 bm 20 4 000 80 000,00 30.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ 

- RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 112 1 500 168 000,00 30.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ 

- RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 20 1 400 28 000,00 30.11.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ - RP, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ 

- RP, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 10 2 500 25 000,00 30.11.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 90 2 000 180 000,00 30.11.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
 100 bm 379 1 240 469 960,00 30.11.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 2 10 000 20 000,00 30.11.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 3 10 000 30 000,00 30.11.2023

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a 

upřesnění grafického přídělu
ha 580 300 174 000,00 30.06.2020

Upřesnění grafického přídělu pro vydání 

rozhodnutí o určení hranic přídělových 

pozemků

ha 113 400 45 200,00 30.11.2020

3.4.5. Rozbor současného stavu                      ha 580 300 174 000,00 30.11.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 577 400 230 800,00 30.06.2021

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 5 3 000 15 000,00 30.11.2023

2 211 760,00

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 546 700 382 200,00

3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ - RP v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 30 4 000 120 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 34 3 000 102 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 17 10 000 170 000,00

3.4.3.

3.4.6.

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.5.2024

3.4.1. 30.06.2019

3.4.2.

3.4.4.
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Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 546 700 382 200,00 30.5.2025

3.5.3.
Předložení aktuální dokumentace návrhu 

KoPÚ - RP
ks 2 10 000 20 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 176 400,00

3.6. Mapové dílo ha 582 300 174 600,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

174 600,00

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 700 70 000,00

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 

70 000,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

762 879,60 Kč

4 395 639,60 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 174 600,00 Kč

70 000,00 Kč

3 632 760,00 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

2 211 760,00 Kč

1 176 400,00 Kč
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