
Dodatek č. 1 k objednávce 
č. 07PT-G01944
ze dne 30. 08. 2023

akce „D6 Hořovický, obchvat -  odpočívky Kolešov, 
aktualizace znaleckého posudku Č. 726-01/2020. č 735/2021 ÍÉ

1. Smluvní strany

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídleni : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
jehož jménem jedná : ......​............., vedoucí úseku výstavby, ŘSD ČR Správa Karlovy Vary
se sídlem : Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ ; CZ659 93 390
bankovní spojení : ........
číslo účtu : ...........​........................

(dále také jen ,,Objednatel)

a

Dodavatel: INPOS SERVIS s.r.o.
se sídlem : Jiráskova 568, 738 01 Frýdek-Místck
jehož jménem jedná : .......​.........​...................., jednatel společnosti 
IČ ’ ~ : 25359916
DIČ : CZ25359916

(dále také jen „Dodavatel“)

2. Znění Dodatku

Na základě žádosti Dodavatele o prodloužení termínu k dodání aktualizace znaleckého posudku 
č.726-01/2020, č.735/2021 která tvoří přílohu a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č, 1, po vzájemné dohodě 
obou smluvních stran, mění se příslušný text předmětné Objednávky takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:
Ukončení plnění: do 31. 10. 2023

3. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky Č. 07PT-001944 ze dne 30. 08. 2023, nedotčená tímto 
Dodatkem Č.l, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek Č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 07PT-001944 ze dne 30. 08. 2023 přečetly a souhlasí bez výhrad 
sjeho obsahem, že kjeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují podpisy svých oprávněných zástupců.



Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatelem.

Příloha: -  Žádost dodavatele o prodloužení termínu

v Karlových Varech dne:

.....

.............

Digitálně podepsal 
​...... ​............. 
Datum: 2023.09.29 
07:42:34 +02'00'

.......​..............

vedoucí úseku výstavby 
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

ve Frýdku-Místku dne:

....... ​..........​.....................

jednatel
INPOS SERVIS s.r.o.

za Objednatele za Dodavatele



lA IP O S
S E R V I S

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C., vložka 15224

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82 
360 06 Karlovy Vary 
IČ: 65993390

Vážená paní
.......​..............​.............
pověřená osoba objednatele

čís. Objednávky: 07PT-001944, (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 122 1015

Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání znaleckého ocenění

Dovoluji si Vás tímto požádat o prodloužení termínu pro zpracování zakázky dle Objednávky Č.07PT-001944, 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 327 122 1015 na akci: “D6 Hořovický, obchvat - odpočívky Kolešov, aktualizace 
znaleckého posudku č.726-01/2020 a č.735/2021.

V rámci zpracování aktualizace ocenění odstoupil z důvodu předpokládaného ukončení vlastní znalecké 
činnosti a přechodu do znalecké kanceláře v Ostravě .......​....... ​............ dosavadní spolupráci na 
předmětném ocenění - aktualizaci. Dokončení ocenění v části, kterou zpracovával, bylo dohodnuto se 
znaleckým ústavem STATIKŮM v Brně. Z důvodu seznámení se s obsahem a rozsahem předmětné části 
ocenění a časovým možnostem ústavu, prosím o prodloužení lhůty do 31/10/2023, tak aby toto ocenění 
mohlo být zpracováno odborně s požadovanou kvalitou.

Nehledě k prodloužení lhůty pro zpracování ocenění se bude dodavatel prioritně snažit předat posudek 
v kratším termínu.

Frýdek-Místek, 26.09.2023

.......​......... ​....................

Mobil : .......​.......​......IČ : 25359916 
DIČ: CZ25359916

Sadová 609 
738 01 Frýdek-Místek E-mail: ........​....................


