  DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

SD/2022/0988/1
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany
OBJEDNATEL

název: 
Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 
002 62 340   

DIČ: 
CZ 00262340 

zápis v OR: 
nezapsané v OR

zastoupen:
Ing. Miloš Vele, primátor


Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora


Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

dále objednatele zastupují
Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů

ve věcech smluvních
Ing. Petr Roubíček, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických
Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková

bankovní spojení 
Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu 
1298200287/0100

telefon 
483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                                          KVABY … kvalitní bydlení s.r.o.




sídlo:   
Nová 392
                                                     460 10 Liberec
IČO:       
02862492
DIČ:    
CZ02862492
 

zápis v OR:
C 34018 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

zastoupen: 
Helena Kvapilová
ve věcech smluvních
                  Helena Kvapilová
ve věcech technických
      Helena Kvapilová      



: 

bankovní spojení 
      264359068/0300
dále jen "zhotovitel" na straně druhé

2. Předmět smlouvy
2.1. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce 3 balkonových sestav po vyhoření v objektu  Palackého 65, Jablonec nad Nisou„ dále jen dílo






I.

Dne 28.11.2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo „ Rekonstrukce 3 balkonových sestav po vyhoření v objektu  Palackého 65, Jablonec nad Nisou“                 č. SD/2022/0988 (dále též jen jako smlouva).
V průběhu díla došlo k dohodě mezi zástupci města (zastoupenými TDI) a firmou zhotovitele o pozastavení kolidujících prací mezi I. etapou (interiéry) a II. etapou (exteriéry) do doby určení rozsahu prací prováděných v rámci II. etapy.
Konkrétně se jedná o montáž minerální vaty tl. 140 mm vč. kotvení a lepících tmelů, finální silikonové omítky včetně penetrace a drobných stavebních prací s tím spojených.

Tyto práce z technologického hlediska je vhodné provádět zároveň s pracemi z II. etapy oprav.







II.
Strany se v duchu ujednání čl. 13 bodu 13.1 smlouvy dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.
Ustanovení čl. 4 bod 4.1 smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:

4.1.
Dokončení práce nejdéle do: 


                                           30.11.2023

V ostatním zůstává smlouva beze změny.






III.
Strany si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, zhotovitel obdrží 1 exemplář a objednatel 2 exempláře.
Příloha: cenová nabídka
Jablonec nad Nisou, dne:
dne:
objednatel:
zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 
Kvaby … kvalitní bydlení s.r.o.
…………………………………………….
……………………………………………

Ing. Petr Roubíček, náměstek primátora


…………………………………………….

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

Za věcnou správnost:
Ivana Šálková, technik OSBO
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