
Přehled Změnových listů číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Změnový list Pavilon cena dle SOD

číslo číslo Kč bez DPH Kč bez DPH % Kč bez DPH % Kč bez DPH %

P01-01 1 2 144 264,33 82 043,91 3,83% 29 062,95 1,36% 111 106,86 5,18%

P02-01 2 2 441 316,02 82 303,78 3,37% 28 542,42 1,17% 110 846,20 4,54%

P10-01 10 1 288 034,51 54 579,57 4,24% 8 724,14 0,68% 63 303,71 4,91%

P11-01 11 2 622 437,67 167 368,81 6,38% 73 369,42 2,80% 240 738,23 9,18%

PC-01 C 2 779 100,26 109 431,24 3,94% 74 787,08 2,69% 184 218,32 6,63%

PF-01 F 3 115 365,16 5 067,35 0,16% 0,00 0,00% 5 067,35 0,16%

PH-01 H 626 161,66 7 361,20 1,18% 4 931,60 0,79% 12 292,80 1,96%

Vrátnice 365 638,13 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

PS-01 Šicí dílna 0,00 0,00 0,00% 385 087,02 100,00% 385 087,02 100,00%

P11-02 11-interiér 2 622 437,67 0,00 0,00% 57 598,00 2,20% 57 598,00 2,20%

celkem 15 382 317,74 508 155,86 3,30% 662 102,63 4,30% 1 170 258,49 7,61%

Cena díla celkem po změně (SOD-MPC+VCP) bez DPH: 15 536 264,51 DPH 21% 3 262 615,55 Vč. DPH 18 798 880,06

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

Méněpráce Vícepráce Změny celkem

suma - 01

Petr 
Ingr

Digitálně 
podepsal Petr 
Ingr 
Datum: 
2023.09.12 
11:18:40 
+02'00'

Ing.arch. 
Martin Matušek

Digitálně podepsal 
Ing.arch. Martin Matušek 
Datum: 2023.09.13 
12:52:35 +02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal 
René Matýsek 
Datum: 2023.09.13 
13:19:54 +02'00'

Ing. 
Adam 
Jaškovský

Digitálně podepsal 
Ing. Adam 
Jaškovský 
Datum: 2023.09.14 
07:26:22 +02'00'



Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon 01

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. MPC - Venkovní parapety nebudou demontovány, bude nahrazeno PZ lištou.

4.VCP - Poz. D03 - budou PVC dveře s nadsvětlíkem místo AL

Podklady (přílohy): Soupis Méněprací pro pavilon 01

Soupis Víceprací pro pavilon 01

Rekapitulace pavilon 01

MÉNĚPRÁCE            3,83% SOD: 2 144 264,33 82 043,91

VÍCEPRÁCE            1,36% 29 062,95

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 5,18% 111 106,86

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

P01 - 01

2. MPC - Dveře poz. D03 nebudou AL, budou PVC. 

3.VCP - Na okna bude místo parapetu instalována PZ lišta

Petr 
Ingr

Digitálně 
podepsal Petr 
Ingr 
Datum: 
2023.09.12 
11:18:00 
+02'00'

Ing.arch. 
Martin Matušek

Digitálně podepsal 
Ing.arch. Martin Matušek 
Datum: 2023.09.13 
12:53:31 +02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal 
René Matýsek 
Datum: 2023.09.13 
13:20:43 +02'00'

Ing. 
Adam 
Jaškovský

Digitálně podepsal 
Ing. Adam 
Jaškovský 
Datum: 2023.09.14 
07:26:47 +02'00'



Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon 02

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. MPC - Venkovní parapety nebudou demontovány, bude nahrazeno PZ lištou.

4.VCP - Poz. D03 - budou PVC dveře s nadsvětlíkem místo AL

Podklady (přílohy): Soupis Méněprací pro pavilon 02

Soupis Víceprací pro pavilon 02

Rekapitulace pavilon 02

MÉNĚPRÁCE            3,37% SOD: 2 441 316,02 82 303,78

VÍCEPRÁCE            1,17% 28 542,42

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 4,54% 110 846,20

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

P02 - 01

2. MPC - Dveře poz. D03 nebudou AL, budou PVC. 

3.VCP - Na okna bude místo parapetu instalována PZ lišta

Petr 
Ingr

Digitálně 
podepsal Petr 
Ingr 
Datum: 
2023.09.12 
11:17:18 +02'00'

Ing.arch. Martin 
Matušek

Digitálně podepsal 
Ing.arch. Martin Matušek 
Datum: 2023.09.13 
12:54:24 +02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal 
René Matýsek 
Datum: 2023.09.13 
13:21:18 +02'00'

Ing. 
Adam 
Jaškovský

Digitálně 
podepsal Ing. 
Adam Jaškovský 
Datum: 
2023.09.14 
07:27:49 +02'00'



Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon 10

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. MPC - Venkovní parapety nebudou demontovány, bude nahrazeno PZ lištou.

3.VCP - Na okna bude místo parapetu instalována PZ lišta

Podklady (přílohy): Soupis Méněprací pro pavilon 10

Soupis Víceprací pro pavilon 10

Rekapitulace pavilon 10

MÉNĚPRÁCE            4,24% SOD: 1 288 034,51 54 579,57

VÍCEPRÁCE            0,68% 8 724,14

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 4,91% 63 303,71

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

P10 - 01

2. MPC - Mříže budou pouze demontovány, nebudou REPASOVÁNY 

Petr 
Ingr

Digitálně 
podepsal Petr Ingr 
Datum: 2023.07.21 
15:45:26 +02'00'

Ing.arch. 
Martin 
Matušek

Digitálně podepsal 
Ing.arch. Martin 
Matušek 
Datum: 2023.07.24 
10:45:10 +02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal 
René Matýsek 
Datum: 2023.07.24 
11:11:30 +02'00'

Ing. Adam 
Jaškovský

Digitálně podepsal 
Ing. Adam 
Jaškovský 
Datum: 2023.07.24 
11:48:19 +02'00'



Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon 11,

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. MPC - Venkovní parapety nebudou demontovány, bude nahrazeno PZ lištou.

5.VCP - Poz. D02 - budou PVC dveře s nadsvětlíkem místo AL

Podklady (přílohy): Soupis Méněprací pro pavilon 11

Soupis Víceprací pro pavilon 11

Rekapitulace pavilon 11

MÉNĚPRÁCE            6,38% SOD: 2 622 437,67 167 368,81

VÍCEPRÁCE            2,80% 73 369,42

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 9,18% 240 738,23

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

P11 - 01

3. MPC - Dveře poz. D03 nebudou měněny (jsou již vyměněné)

4.VCP - Na okna bude místo parapetu instalována PZ lišta

2. MPC - Dveře poz. D02 nebudou AL, budou PVC. 

Petr 
Ingr

Digitálně 
podepsal Petr 
Ingr 
Datum: 
2023.09.12 
11:16:39 +02'00'

Ing.arch. 
Martin Matušek

Digitálně podepsal 
Ing.arch. Martin Matušek 
Datum: 2023.09.13 
12:55:04 +02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal 
René Matýsek 
Datum: 2023.09.13 
13:22:04 +02'00'

Ing. 
Adam 
Jaškovský

Digitálně 
podepsal Ing. 
Adam Jaškovský 
Datum: 
2023.09.14 
07:28:07 +02'00'



Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon 11,

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. VCP - Výměne 5 ks oken v interiéru včetně souvisejících prací 

Podklady (přílohy):

Soupis Víceprací pro pavilon 11

Rekapitulace pavilon 11

MÉNĚPRÁCE            0,00% SOD: 2 622 437,67

VÍCEPRÁCE            2,20% 57 598,00

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 2,20% 57 598,00

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

P11 - 02

Petr 
Ingr

Digitálně 
podepsal Petr 
Ingr 
Datum: 
2023.09.12 
11:16:01 
+02'00'

Ing.arch. Martin 
Matušek

Digitálně podepsal 
Ing.arch. Martin Matušek 
Datum: 2023.09.13 
12:55:51 +02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal 
René Matýsek 
Datum: 2023.09.13 
13:22:50 +02'00'

Ing. 
Adam 
Jaškovský

Digitálně 
podepsal Ing. 
Adam Jaškovský 
Datum: 
2023.09.14 
07:28:21 +02'00'



Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon C,

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. MPC - PZ venkovní parapety, budou nahrazeny Al venkovními parapety z důvodu odolnosti a delší životnosti.

Podklady (přílohy): Soupis Méněprací pro pavilon C

Soupis Víceprací pro pavilon C

Rekapitulace pavilon C

MÉNĚPRÁCE            3,94% SOD: 2 779 100,26 109 431,24

VÍCEPRÁCE            2,69% 74 787,08

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 6,63% 184 218,32

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

PC - 01

3. VCP - PZ venkovní parapety, budou nahrazeny Al venkovními parapety z důvodu odolnosti a delší životnosti.

2. MPC - Sklepní okna pozice 01-2ks zrušeno, neměmí se

Petr 
Ingr

Digitálně 
podepsal Petr 
Ingr 
Datum: 
2023.09.12 
11:15:08 
+02'00'

Ing.arch. Martin 
Matušek

Digitálně podepsal Ing.arch. 
Martin Matušek 
Datum: 2023.09.13 12:56:33 
+02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal 
René Matýsek 
Datum: 2023.09.13 
13:23:24 +02'00'

Ing. 
Adam 
Jaškovský

Digitálně 
podepsal Ing. 
Adam Jaškovský 
Datum: 2023.09.14 
07:28:35 +02'00'



Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon F,

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. MPC - U sklepních oken nebudou mříže pozice Z7-4ks

Podklady (přílohy): Soupis Méněprací pro pavilon F

Rekapitulace pavilon F

MÉNĚPRÁCE            0,16% SOD: 3 115 365,16 5 067,35

VÍCEPRÁCE            0,00% 0,00

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 0,16% 5 067,35

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

PF - 01

Petr 
Ingr

Digitálně 
podepsal Petr 
Ingr 
Datum: 
2023.09.12 
11:14:26 
+02'00'

Ing.arch. Martin 
Matušek

Digitálně podepsal Ing.arch. 
Martin Matušek 
Datum: 2023.09.13 12:57:14 
+02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal 
René Matýsek 
Datum: 2023.09.13 
13:24:04 +02'00'

Ing. 
Adam 
Jaškovský

Digitálně podepsal 
Ing. Adam 
Jaškovský 
Datum: 2023.09.14 
07:28:53 +02'00'



Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon H

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1. MPC - U sklepních oken nelze osadit venkovní parapet, bude nahrazeno PZ lištou.

4.VCP - Pozice 01 je o 1ks více (6 ks nově - původně 5ks)

Podklady (přílohy): Soupis Méněprací pro pavilon H

Soupis Víceprací pro pavilon H

Rekapitulace pavilon H

MÉNĚPRÁCE            1,18% SOD: 626 161,66 7 361,20

VÍCEPRÁCE            0,79% 4 931,60

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 1,96% 12 292,80

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:

Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

PH - 01

2. MPC - Pozice 08 se nemění

3. VCP - Na sklepní okna bude místo parapetu instalována PZ lišta

Petr 
Ingr

Digitálně podepsal 
Petr Ingr 
Datum: 2023.07.21 
15:44:45 +02'00'

Ing.arch. 
Martin 
Matušek

Digitálně podepsal 
Ing.arch. Martin 
Matušek 
Datum: 2023.07.24 
10:42:25 +02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal 
René Matýsek 
Datum: 2023.07.24 
11:10:48 +02'00'

Ing. Adam 
Jaškovský

Digitálně 
podepsal Ing. 
Adam Jaškovský 
Datum: 2023.07.24 
11:47:45 +02'00'



Změnový list číslo:

STAVBA kategorie stavby: Občanská vybyvenost

Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 1, 2, 10, 11, C, F, H a vrátnice

Název objektu: Pavilon Šicí dílna,

Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

Číslo smlouvy: TO/2023/08

OBJEDNATEL IČO .00844004

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88

746 01 Opava

ZHOTOVITEL IČO 60724862

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055

696 81 Bzenec

Požadováno kým: RI OKNA a.s.

Změny budou provedeny dle § 222  odst.4)  ZZVZ

Zdůvodnění změny:

1.VCP - Výměna oken a dveří včetně souvisejících prací na objektu Šicí dílna

Podklady (přílohy): Soupis Víceprací pro pavilon Šicí dílna

Rekapitulace pavilon Šicí dílna

MÉNĚPRÁCE            0,00% SOD: 0,00 0,00

VÍCEPRÁCE            100,00% 385 087,02

ZMĚNY CELKEM  Kč (bez DPH) : 100,00% 385 087,02

Časový dopad: Bez časového dopadu na realizaci díla

Ostatní ujednání:

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:

(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:

Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:

Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS

PS - 01

Petr 
Ingr

Digitálně 
podepsal Petr 
Ingr 
Datum: 
2023.09.13 
14:23:31 +02'00'

René 
Matýsek

Digitálně podepsal René 
Matýsek 
Datum: 2023.09.14 
06:32:06 +02'00'

Ing. 
Adam 
Jaškovský

Digitálně 
podepsal Ing. 
Adam Jaškovský 
Datum: 2023.09.14 
07:29:10 +02'00'


