
Příloha č.2 smlouvy P312200150 

Rozsah a popis stavební a technologické připravenosti pro zahájení montáže a termíny jejich zajištění 

Stavební a technologickou připraveností montážního pracoviště ze strany objednatele se rozumí: 

1. Pro montáž rozvodů ve strojovnách                                                                           TERMÍN: do 30.11.2023 

a) Zajištění datových zásuvek 

b) Výměna (pouze montáž) vodoměru na autodílně 

c) Zajištění nutných vypnutí pro potřeby výměny elektroměrů 

d) Dokončení všech ostatních prací, bez nichž montáž systému energetického managementu není možná. 

3. Pro oživování aplikačního software, testování:     TERMÍN: 10.12.2024 

a) Oživení všech datových zásuvek 
b) Přidělení IP adres a přidání do sítě investora 

Pokud objednavatel poskytne připravenost pro zahájení montáže později, než je dohodnuto ve smlouvě, bude 
sjednán nový termín provádění navazujících prací MaR. Nebude-li montážní pracoviště způsobilé ve sjednaném 
termínu zahájení montáže, je objednavatel povinen oznámit toto zhotoviteli ihned po zjištění spolu se sdělením, 
v jakém náhradním termínu bude montážní pracoviště připraveno. 

V Praze dne  …………………….. V Jindřichově Hradci dne ………………. 

Zhotovitel      Objednatel 

……………………………….                                    …………………………… 
Johnson Controls Building Solutions,  MUDr. Vít Lorenc, MBA 
spol. s r. o. předseda představenstva 

  …………………………… 
 Ing. Alena Kudrlová, MBA 
 člen představenstva 
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