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D O D A T E K  C. 2 K E S M L O U V E  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 17/2023/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.2.2023 (dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I.............................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ...................................... 
............................................................................. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Vodo-stavebni s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:

zástupce pro věci technické:

: Dr. Milady Horákové 117/71,460 06 Liberec 6 
: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102 
: Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti 
: Ing. Petr Myška, jednatel společnosti 
: ............................................................ 
........................................................................

IC: :04753747
DIČ: : CZ04753747
bankovní spojení: : Česká spořitelna a.s., č. ú. 6745652/0800
telefon: :+ ...........................
fax: :
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ........................... hlavní stavbyvedoucí.

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III do 30.11.2023 (Čas plnění). Termín je 
prodloužen z důvodu dodacích lhůt prefabrikovaných šachetních dílů a komponentů elektro.

2.2.2 Smluvní strany se dohodli, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. IV (Cena za dílo). Cena se zvyšuje 
z důvodu nepředvídatelných víceprací.

Cena za dílo (dle SoD, č. IV, odst. 4.1) se mění takto:
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Původní cena vč. dodatku č.1: 
Cena dodatku č.2:________

6 281 401,75 Kč bez DPH
51 336,30 Kč bez DPH

Celková cena: 6 332 738,05 Kč bez DPH

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
na webu SVS v sekci GDPR (https://www.svs. cz/cz/spolecnost/gdpr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislostí s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupci dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance&.svs.cz,
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodněni za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS mé právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. “

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listč.4.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích d n e ....................... V Liberci dne

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel jednatel společnosti 

Vodo-stavební s.r.o.Severočeská vodárenská společnost a.s.
.weročeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přiíkovská 1689 
IČO 49099469, DIČ CZ4909946-9

<D

V O D O -S T A V E B N Í
V o d o -s ta v e b n í s.r.o .

D r. M ila d y  H o rá k o v é  1 1 7 /8 1 ,4 6 0  0 6  L ib e re c  
I Č : 0 4 7 5 3 7 4 7
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NÁVRH ZM ĚN Y číslo: 0 4 /2 0 2 3
Zhotovitel: Vodo-stavební s.r.o., Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 29. 8. 2023

Název akce:
CL 058 027 Stráž p. R., ČSOV Stráž p. R. -  Zátiší - rekonstrukce
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:______________________________________________________
na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:
V průběhu stavby byla zjištěna výška nátokového potrubí do ČS v jiné výšce, než udávala PD. Z  tohoto důvodu musí 

proběhnout zahloubení šachty a je jí doplnění o skruž. S ohledem na velké zahloubení šachty musí být použito odlišné 

pažení, než udávala PD. S ohledem na tuto skutečnost je  potřeba prodloužit termín realizace o 61 dní do 30.11.2023.

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jin é  oko ln o sti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem + 51 336,30 Kč + DPH tj. 0,92 %

Nově navržená změna sjednané ceny díla Zm ěna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

6 332 738,05 Kč bez DPH 61 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 51 336,30 Kč bez 
DPH tj. 0,92 %
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 56 469,43 Kč bez DPH, tj. 1,02 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 5 133,13 Kč bez DPH, tj. 0,09 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ  
činí 951 200,89 Kč bez DPH, tj. 17,14 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6
ZZV Z činí 198 265,04 Kč bez DPH, tj. 3,57 % nabídkové ceny.___________________________
3očet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1________________________________



Zástupce zhotovitele:
Zhotovite l vypracoval tento Z m ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
..............................

..................... .......... Datum

..........................
Posouzení změny:
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

■ není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo 
instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

■ způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 
při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto lim itu není třeba 
započítávat zm ěny de m inim is ve sm yslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 
odst. 7 ZZVZ)_______________________________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí /  zam ítnutí zm ěny ^

........................................................................................................................ . nm <¿3. ^< ¿ 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
. . ....................................

.. .. . . .................... ................. . .... . ......................

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této 
změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 
odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v přjpadě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 
.....................
......................................................... . ...............

........... ..........................................
....................... ..............................

. . . .
...................................................................................

.......... .atum2.?.:99.‘..2JP

........... . . . tum

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


