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Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 

 „Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín – stavební obnova a revitalizace – etapa III.“ 
 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY: 
 

 
1.1. Objednatel : Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace 
Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01 
Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : 
IČ : 00098574 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 3136851/0100 
Tel. / Fax : 571 411 690 
E-mail : 
  
 
 
 
1.2. Zhotovitel : 1.VASTO spol. s r.o.  
Sídlo : Na Dolansku 295/9, 755 01  Vsetín 
Statutární orgán : Ing. Vojtěch Indruch – jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : 
b) ve věcech technických : 
IČ : 41084900 
DIČ : CZ41084900 
Plátce DPH :  ANO 
Bankovní ústav : ČSOB a.s., pobočka Vsetín 
Číslo účtu : 1513289/0300 
Tel. / Fax : 571 411 937 / 571 419 544 
E-mail : 1vasto@1vasto.cz 
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly 
plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně 
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce : „Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín – 

stavební obnova a revitalizace – etapa III.“ 
 
Místo stavby : Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, 

pozemky parc. č. 5 a 8 v katastrálním území Vsetín 
 
Stavební povolení/ohlášení : společné povolení Městského úřadu Vsetín, odboru 

územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č. j. 
MUVS-S 6386/2020/OÚPSŘD-330/Br-7 ze dne 7. 4. 
2020 a prodloužení společného povolení do roku 
2025 č. j. MUVS-S 5621/2022/OÚPSŘD/330/Br-7 ze 
dne 4. 5. 2022 

 

Investor (objednatel)  : Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 
755 01 Vsetín, 

  
 

 
Projektová dokumentace  : „MRV, p.o. – zámek Vsetín – stavební úpravy – etapa 

II.“ - dokumentace pro společné povolení 
v podrobnostech pro provádění stavby, zhotovení 
10/2019 

  
Projektant (GP), autorský dozor  : BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské 

Meziříčí, IČO 25832395 
  
Technický dozor stavebníka  : RPS – I,   s. r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, 

a koordinátor BOZP objednatele    IČO 29200407 

 
Generální dodavatel stavby   : 1.VASTO spol. s r.o. 
  
Stavbyvedoucí zhotovitele    :  
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Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a :  
zasílání daňových dokladů 
 
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat :  
   tel.: , e-mail:  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb 
 
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 
zhotovení stavby pro akci „Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín – stavební 

obnova a revitalizace“ (dále jen „dílo“), 
 

které je spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu, identifikační číslo 
projektu CZ.06.04.04/00/22_033/0000427 a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a 
zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 
- investičním záměrem č. 1932/090/05/23 na akci "Muzeum regionu Valašsko - zámek Vsetín – 

stavební obnova a revitalizace – etapa III." – IROP ve znění pozdějších dodatků, 
- dokumentací pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby s označením 

„MRV, p.o. – zámek Vsetín – stavební úpravy – etapa II.“, zhotovenou 10/2019, zpracovatel BP 
projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 25832395, 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, 
- společným povolením Městského úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a 

dopravy, č. j. MUVS-S 6386/2020/OÚPSŘD-330/Br-7 ze dne 7. 4. 2020 a prodloužením společného 
povolení do roku 2025 č. j. MUVS-S 5621/2022/OÚPSŘD/330/Br-7 ze dne 4. 5. 2022, 

- koordinovaným závazným stanoviskem, jehož součástí je stanovisko státní památkové péče ke 
společnému povolení č. j. MUVS-S 6386/2020/OÚPSŘD-330/Br-7, 

- touto smlouvou o dílo. 
2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.3.  geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

2.3. Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
2.3.1.  Stavební objekty: SO 02 – obnova vnější fasády zámku, 

 SO 04 - přístavba nového výtahu v atriu zámku, 
 SO 06 - oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných prostorách zámku. 

2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry 
stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. 
V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady 
předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.  

2.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení 
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nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2.6. Zhotovení díla zahrnuje i: 
2.6.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a 

směrových bodů stavby, vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě 
jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zpracování 
výškopisu a polohopisu, 

2.6.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů, 

2.6.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby 
(obzvláště provádění úklidu v průběhu zemních prací, a to bezodkladně po znečištění 
přístupových, příjezdných komunikací a prostor dopravního napojení stavebních pozemků 
včetně jejich okolí), 

2.6.4. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků 
správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení, 

2.6.5. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
2.6.6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 
2.6.7. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 
2.6.8. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 
2.6.9. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech 

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu 
realizace díla, 

2.6.10. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla, 

2.6.11. předání všech řádně označených klíčů od nově instalovaných výplní otvorů, 
2.6.12. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na 

kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla 
odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby 
z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky 
účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace, 

2.6.13. provedení demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce 
odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho 
prováděcími předpisy, 

2.6.14. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění 
těchto povinností, 

2.6.15. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a 
dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.6.16. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.6.17. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.6.18. zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9001 a ČSN 

EN ISO 14 001, 
2.6.19. zpracování a předávání pravidelných měsíčních zpráv o průběhu realizace díla, 
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2.6.20. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní 
prohlídce, 

2.6.21. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a 
zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení 
komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto 
smlouvou, 

2.6.22. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

2.6.23. dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla, 
včetně geodetického zaměření nově vybudovaných inženýrských sítí a kanalizačních šachet, 

2.6.24. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před 
dokončením nebo zkušebním provozem, 

2.6.25. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové 
provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

2.6.26. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení 
a na vhodném místě, 

2.6.27. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných 
právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty 
budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli, 

2.6.28. zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním provozu 
stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, pokud bude požadováno, 

2.6.29. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby, obsahující zejména podmínky 
provozu, údržby, četnost a typ revizí, seřízení, mazání, kontrol apod. dodávaných strojů, 
zařízení a technologii nezbytných pro bezproblémový provoz díla, 

2.6.30. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 

2.6.31. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a 
předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 

2.6.32. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění dle čl. 12 této smlouvy. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit max. možné opatření proti 
zničení nebo poškození a zatečení dešťové vody do objektu zámku. V případě, že zhotovitel 
tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory zámku uvést na 
své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost 
možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na své 
náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu 
vnitřních prostorů. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti 
zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování 
nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést 
v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. 
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2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací. 

2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů 
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál nebo technologii zajistil.  

2.11. Nepředvídané služby 
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a ten je povinen poskytnout nepředvídané služby 
(práci). Pro kalkulaci ceny takové nepředvídané služby (práce) se použije sazba, odvozená z ceníku 
stavebních prací RTS, URS. 

2.12. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné 
formě a na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG, DGN, DOC, DOCX, 
XLS, XLSX) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.  
2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu 

zhotovení díla.  
2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně 

razítka zhotovitele.  
2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem stavebníka a 
jejich souhlasné stanovisko.  

2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“.  

2.12.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část 
bude i v digitální podobě).  

2.12.6. Součástí dokumentace skutečného provedení bude rovněž: 
2.12.6.1. návrh provozního řádu dle čl. 2.6.29, 
2.12.6.2. geodetické zaměření stavby a inženýrských sítí dle čl. 2.6.23. 

2.12.7. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

2.13. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za 
přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech 
částí stavby. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh Geodetického zaměření ke konzultaci 
před jeho odevzdáním. 

2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými 

subjekty pro zhotovitele. 
2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 

budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů.  

2.14.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně 
informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou 
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poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel 
v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu 
dle čl. 15.11 této smlouvy. 

2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na 
nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace 
tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené 
k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.15.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko 
k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD. 

2.15.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele 
o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému 
zhotovitele možná.  

 

3. ZMĚNA SMLOUVY 

3.1. Forma změny smlouvy 
3.1.1 Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

3.1.2 Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

3.1.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě 

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 134/2016 
Sb.“). 

3.3. Vyhrazené změny závazku 
Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy: 

3.3.1. Změna ceny plnění 
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu 
s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž 
měnit v případě uvedeném v čl. 2.11. 

3.3.2. Změna termínu plnění 
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla 
v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 
a) Změna povahy či rozsahu díla 
b) Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám 
c) Vyšší moc 
3.3.2.1. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém 

harmonogramu. 
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3.3.2.2. V případě, že z důvodu změny rozsahu díla dojde ke z výšení nákladů Zhotovitele, 
dohodly se strany na možnosti čerpání nepředvídaných služeb (prací) podle čl. 2.11. 
této smlouvy. O skutečnosti, že nastal důvod pro čerpání nepředvídaných služeb (prací) 
z důvodu prodloužení doby pro dokončení díla je Zhotovitel povinen bezodkladně 
informovat Objednatele. 

3.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 
nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla a to 
zejména z důvodů: 
3.3.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 
3.3.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k 
rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

3.3.3.3. požadavků správců technické infrastruktury  
3.3.3.4. zlepšení ekonomie provozu budovy, (snížení energetických nákladů na provoz 

budovy, menší četnost kontrol, menší četnost revizí, rychlejší detekce problému chodu 
budovy, snížení nákladů na spotřebu energii apod.), 

3.3.3.5. zlepšení ekonomie provozu uživatele (menší náklad za odpadové hospodářství 
provozu, menší náklad za odpadové hospodářství provozu) 

3.3.3.6. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,  
3.3.3.7. možnosti použití materiálů s lepšími technickými parametry za prokazatelně nižší 

jednotkovou cenu, než je uvedena v soupisech prací, 
3.3.3.8. zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno v projektové 

dokumentaci, 
3.3.3.9. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo v projektové 

dokumentaci, 
3.3.3.10. zjištění jiných základových podmínek než je uvažováno v projektové dokumentaci,  
3.3.3.11. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném 

stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, 
3.3.3.12. dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při kolaudačním řízení stavby, 
3.3.3.13. požadavku uživatele na úpravu dispozičního řešení zejména z důvodu změny 

technologie a interiéru, 
3.3.3.14. nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných 

technologických postupů v rámci realizaci díla. 

3.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy 
Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že 
smlouva bude ukončena: 
3.3.4.1. dohodou smluvních stran 
3.3.4.2. výpovědí 
3.3.4.3. odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb. 
3.3.4.4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění 
3.3.4.5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce 
3.3.4.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti 

nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu 
3.3.4.7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů 

dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb. 
3.3.4.8. v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, 

vydání rozhodnutím o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného 
právního předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li Zhotovitele obdobná situace podle 
právního řádu země jeho sídla, 
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3.3.4.9. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, 
prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 Zákona č. 
134/2016 Sb. 

3.3.4.10. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.3.4 této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za 
podmínek uvedených níže v čl. 3.3.5 a 3.3.6 smlouvy a za předpokladu, že s touto 
změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze 
smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně 
složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů 
vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen 
„povolené změny smlouvy“) 

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 
Zákona č. 134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. 
V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném 
rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 
v pořadí dle hodnocení nabídek. 

3.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech 
V případě ukončení smlouvy dle článků 3.3.4.1 až 3.3.4.6 a čl. 3.3.4.8 této smlouvy je 
Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 
nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale 
bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede 
posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 
Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody 
pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro 
které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro 
které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím 
řízení, může Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto 
vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle podmínek zadávací 
dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě, která bude zohledňovat pouze 
změny, které se přímo váží na změnu dodavatele. V případě, že vybraný účastník již předmět 
veřejné zakázky již zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého 
plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění 
veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její 
poměrnou cenu. 

3.4. Postup podle čl. 3.3.2 až 3.3.6 je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně 
domáhat. 

3.5. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 

3.6. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 
134/2016 Sb.  

3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené 
zejména v § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak. 

3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle 
čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, 
nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového 
listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. 
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3.9. Změnový list 
3.9.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově 

specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a 
projektantem.  

3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle čl. 7.1.6. Za úplnost 
a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel. 

3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgány 
objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. 

3.10. Ocenění víceprací a méněprací 
3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 
3.10.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, musí splňovat podmínky 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění, tzn. 
mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být 
vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita 
v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být 
odsouhlasen objednatelem. 

3.10.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS 
platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané 
hodnotě díla dle zadávací dokumentace, 

3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet 
individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk odvody 
apod. 

3.10.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

 
 

 
4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany 
zhotovitele předložit originál bankovní záruky dle odst. 6.12.1 a originálu dokladu o pojištění dle odst. 
12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce a 
pojištění předložil. 

4.2. K protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany 
objednatele, a to nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k předání a 
převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy 
ze strany objednatele je stanovena na maximálně 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že 
objednatel ve lhůtě do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, 
považuje se taková výzva uplynutím 5. dne za doručenou zhotoviteli. 

4.3. Dílčí (předpokládané) termíny: 

4.3.1. Předání protokolů o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci 
správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní 
uvedení stavby do užívání:     480 dní od účinnosti smlouvy 
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4.3.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:  480 dní od účinnosti smlouvy 
4.3.3. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby:  480 dní od účinnosti smlouvy 
4.3.4. Dokončení stavebních prací:     480 dní od účinnosti smlouvy 

4.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 480 dní od 
účinnosti smlouvy. 

4.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště.  

4.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

4.7. Harmonogram stavby:  
4.7.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí 

termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 
4.7.2. harmonogram bude členěn dle SO; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále 

rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále 
rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní 
návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),  

4.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně 
informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, 

4.7.4. termín dokončení a předání díla dle čl. 4.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby 
je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě a v souladu s ust. čl. 3.3.2 
této smlouvy. 

4.8. Místem plnění zámek Vsetín, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, katastrální území Vsetín, parcela číslo 5 
a 8. 

 
 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a 
to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která 
činí: 

 
celková cena díla  14 092 426,60 Kč bez DPH 

(slovy: čtrnáctmiliónůdevdesátdvatisícčtyřistadvacetšestkorunšedesáthaléřů bez DPH) 

  2 959 409,59 Kč DPH 21 %, 46 894,55 Kč DPH 15% 

(17 098 730 Kč 74 haléřů včetně DPH) 

 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací 
nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.3.1.  Oceněný soupis prací slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut.  

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla.  
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5.3.3.  Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

5.5. Cena díla podle čl. 5.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže 
uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci, 

c) v případě méněprací, 

d) v případě poskytnutí nepředvídaných služeb dle čl. 2.11 této smlouvy 

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě 
o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle 
výkazu výměr. 

 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2. Přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí je platební kalendář členěný na kalendářní měsíce a 
stavební objekty (příloha č. 3 této smlouvy). 

6.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na 
základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele 
(příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. 

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

6.6. Na každém originále faktury zhotovitel uvede číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_033/0000427. 

6.7. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel 
může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci 
měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům 
objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře v daném kalendářním 
roce není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může zhotovitel požádat 
o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě. 

6.8. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 
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6.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
odsouhlasený a podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským 
dozorem (dále jen „AD“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a 
převzetí díla. Faktury musí být před předáním objednateli odsouhlaseny TDS. Bez těchto příloh 
je faktura neplatná. 

6.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději do 
3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. 

6.8.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.  

6.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli 
neprodleně po provedení kontroly.  

6.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 
s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

6.8.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování.  

6.8.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a 
druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy. 

6.9. Objednatelem schválený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu a příloh dle čl. č. 6.8.1 je faktura neúplná. 

6.10. Fakturace: 

6.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem 
objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně 
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude 
faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru k přepracování a 
tato opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou 
vypořádány až v následné faktuře. 

6.10.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání.  

6.10.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, nebo 
neobsahuje-li faktura přílohy dle čl. 6.8.1 je objednatel povinen tuto skutečnost do 10 
kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli 
s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. 
Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle čl. 6.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, 
že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15.20 této 
smlouvy. 

6.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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6.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře. 

6.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur. 

6.11. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 

6.11.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.12. Bankovní záruky: 

6.12.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
dle čl. 4.1. předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, („dále jen „občanský zákoník“) – originál záruční listiny 
vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši 1 000 000 Kč. 
Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou 
objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v 
předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní 
záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli 
vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí dle čl. 11.4.3 oběma smluvními stranami 
a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za 
jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první 
požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 
Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude 
to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo 
odstoupit. 

6.12.2. zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku, ve výši 
200 000,- Kč platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v 
průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny 
nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní 
záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a 
objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 
bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala 
důvody požadovaného čerpání. 

6.13.  Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
6.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
6.13.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
6.13.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.13.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 

na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
6.13.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
6.13.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
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6.13.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

6.13.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6.14. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího čl. 6.13. 

 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo: 

7.1.1. investiční záměr akce č. 1932/090/05/23 včetně jeho případných dodatků, v digitální formě 
*.pdf, 

7.1.2. projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby, 
zhotovení 10/2019, 1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů 
.dwg, .dgn, .doc, .docx, .xls, .xlsx zpracovanou společností BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, 
757 01 Valašské Meziříčí, IČO 25832395, 

7.1.3. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“, 

7.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního 
řízení v digitální formě ke stažení z webu organizace, na flash disku nebo na CD, 

7.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 

7.1.6. vzor změnového listu, 

7.1.7. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby, 

7.1.8. koordinovaným závazným stanoviskem jehož součástí je stanovisko státní památkové péče ke 
společnému povolení č.j. MUVS-S 6386/2020/OÚPSŘD-330/Br-7. 

7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 

7.2.1. staveniště na výzvu objednatele. 

7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 

 

 

8. STAVENIŠTĚ 

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště 
zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a 
převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí staveniště 
bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 
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8.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, 
při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

8.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace 
umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli: 
8.3.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho 

prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru 
investora a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli 
na své náklady. 

8.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu 
tabule. 

8.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a 
dobrém (čitelném) stavu. 

8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 
8.4.1. geodetické zaměření staveniště, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby 

a jejich jednotlivých objektů a vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a 
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán 
protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a 
TDS. 

8.4.2.  řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 
8.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 

zničením, 
8.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
8.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
8.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 
8.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

8.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a 
platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 
Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. 
Staveniště musí být oploceno a osvětleno. 

8.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a 
sociálním zařízením: 
8.4.4.1. prostory pro pořádání KD a koordinačních porad 
8.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP 
8.4.4.3. uzamykatelný sklad vzorků materiálů včetně vybavení ve formě osvětlení, regálů apod. 

Klíče od skladu budou na prvním KD předloženy TDS. 

8.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo 
k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

8.4.6. zamezit možnostem požáru dostatečnými odstupovými vzdálenostmi od potenciálních ohnisek 
požáru (přenosný elektrický rozvaděč, svařovací zařízení a jiné), zvýšeným dohledem při práci 
manipulaci s otevřeným ohněm, zákazem kouření v celém areálu zámku. 

8.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 
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8.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.  

8.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel 
před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. 

8.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů, v platném 
znění. 

8.9.  Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

8.10.  Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění 
díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání a 
převzetí staveniště. 

8.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění 
této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje 
zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

8.12.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

8.13. Nebude li osazeno staveništní měření elektrické energie, bude při předání staveniště zhotoviteli 
stavby proveden TDS nebo jinou osobou určenou objednatelem se zástupcem zhotovitele odečet 
stavu hlavního elektroměru a údaj se zapíše do zápisu o předání a převzetí staveniště. Stejně tak 
bude odečtena hodnota elektroměru při předání stavby od zhotovitele objednateli. Elektrická energie 
spotřebovaná zhotovitelem stavby bude vypočítána podle jednotkové ceny z platné smlouvy 
s dodavatelem elektrické energie a násobku spotřebované elektrické energie, vypočtený náklad za 
spotřebovanou elektrickou energii bude fakturována zhotoviteli stavby a to do 10 dní ode dne předání 
stavby zhotovitelem objednateli, splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení faktury.  

 
 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP a kontrolu kvality 
díla objednatelem nebo osobám objednatelem určených. 

9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám 
ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 

9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 
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9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové 
dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové 
dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za 
správnost předané projektové dokumentace. 
9.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv 
na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy. 

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. 
jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby 
stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, 
kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu 
jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí 
schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou 
technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být 
provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

9.7.  Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu 
výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů od předání 
staveniště. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den 
zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě 
potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění 
díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 

9.9. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy 
z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout 
potřebnou součinnost. 

9.10. Stavební deník (dále jen SD): 
9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 

zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 
9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  
9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má 

za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 
9.10.6. Režimem stavebného deníku je míněno také pořizování zápisů do stavebního deníku denně 

a to před zahájením stavebních prací daného dne. 

9.11. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, 
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce, potrubí, hluková izolace 
příček, rozvody v příčkách, rozvodů vody, rozvodů vytápění, potrubní pošty, silnoproudu, 
slaboproudu apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, 
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že 
práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
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9.12. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání 
stavby. 

9.13. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

9.14. Zhotovitel předloží ve lhůtě do 50 kalendářních dnů ode dne předání staveniště TDS ke schválení 
návrh Kontrolního a zkušebního plánu s obsahem uvedeným v tomto odstavci. TDS návrh 
Kontrolního a zkušebního plánu schválí v součinnosti s Objednatelem, nebo jej Zhotoviteli vrátí k 
zapracování připomínek a změn a to i opakovaně. Připomínky a změny Objednatele nebo TDS je 
Zhotovitel povinen do Kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti /5/ pracovních dnů od jejich 
doručení Zhotoviteli a plán následně znovu předložit TDS k písemnému schválení a to i opakovaně. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

9.15. Z hlediska přesnosti a rovinnosti povrchu musí být v rámci Zkušební a kontrolní plán stavby dodrženy 
zejména ČSN ISO 7078, ČSN 73 0202, ČSN 73 0205, ČSN ISO 7077, ČSN ISO 7737, ISO 7976-1, 
ČSN 73 0212-3, ČSN 73 0212-4, ČSN 73 0212-5, ČSN 73 0212-6, ČSN 73 0212-7, ČSN 74 4505. 

9.16. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující: 
9.16.1. jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti;  
9.16.2. soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, vč. komplexního vyzkoušení 

a testů dokončení, které budou uskutečněny v průběhu provádění Díla; 
9.16.3. metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo odsouhlasenými 

specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné hodnoty takových odchylek a 
požadavky na množství kontrol; 

9.16.4. kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na staveništi; 
9.16.5. způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných výrobků, materiálů a technického vybavení; 
9.16.6. počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny na staveništi;  
9.16.7. systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla. 

9.17. Přílohou návrhu Kontrolního a zkušebního plánu ke schválení budou příklady vzorů dokumentů 
(formulářů) podle něj vytvářených (např.: protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd.) 

9.18. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování Kontrolního a zkušebního plánu a na 
základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace. Po dosažení úplného dokončení části Díla - 
Stavby je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení splnění Kontrolního a zkušebního plánu 
a doložit kompletní záznamy o provedených měřeních, zkouškách apod., vč. všech certifikátů, 
průkazů o shodě, atestů a jiných dokladů, prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této 
Smlouvy.  

9.19. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Kontrolního a zkušebního plánu 
do doby, než bude tento plán schválený TDS ve smyslu čl. 9.14 tohoto článku. Zhotovitel odpovídá 
za to, že údaje uvedené v Kontrolním a zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu s 
projektovanými parametry a touto Smlouvou.  

9.20. Zhotovitel Objednateli poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, informace, el. energii, 
pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění nebo opakované provedení zkoušek podle 
Kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného ve smyslu čl. 9.14 tohoto článku. 
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9.21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit TDS a manažeru kvality konání každé zkoušky nejpozději v 
pracovní den předcházející dni konání zkoušky. TDS je oprávněn termín konání zkoušky písemným 
pokynem Zhotoviteli změnit. Neúčast TDS na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje jejímu 
uskutečnění.  

9.22. TDS je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších zkoušek nebo ověření kvality v 
případě, že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na Díle nebo použitých materiálů, výrobků nebo 
technického vybavení. Náklady na tyto zkoušky hradí Zhotovitel. 

9.23. Soulad provádění Díla s Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje odpovědnost Zhotovitele podle 
této Smlouvy, zejména odpovědnost za vady provádění anebo vady Díla.  

9.24. Opakované neschválení Kontrolního a zkušebním plánu Objednatele v zastoupení TDS neopravňuje 
zhotovitele k úpravě termínu termínů realizace díla dle čl. 3. 

9.25. Výkresy a vzorky: 

9.25.1. výkresy: 

9.25.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění 
některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této 
dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, 
plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, 
specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, 
apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování 
případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 
x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, 
editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě. 

9.25.2. vzorky: 

9.25.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 
opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět 
posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. 

9.25.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit 
nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. 
Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění 
a cenu díla. 

9.25.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo 
dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. 
Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda 
požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a 
objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. 
Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. 
Určeným vzorkem (prvkem, výrobkem) jsou míněny prvky, které jsou v projektové 
dokumentaci označeny technickými daty a které mají vliv na technické, provozní a 
vzhledový (estetický) stav díla. 

9.25.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů: 
9.25.2.4.1. Fasádní barvu, barvy na dveře a vrata, 
9.25.2.4.2. Konstrukční části a pohledové díly výtahu, 
9.25.2.4.3. Dveře, kování a další kované prvky, 
9.25.2.4.4. Konstrukční dřevo pro výrobu vrat a balkónových dveří. 
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9.25.2.5. Ostatní dle požadavku investora. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém 
bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název 
stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, 
tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku 
specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).  

9.25.2.6. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 

9.25.2.7. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a 
v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky 
nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele. 

9.26. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez 
jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, 
práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo 
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla. 

9.27. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky 
zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

9.28. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků. 

9.29. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji příjemce použít. 

9.30. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost a obdobně zavázat i své případné poddodavatele. 

 

 

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A 

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis 
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z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, 
finančního a časového postupu provádění prací.  

10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-
li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně určení 
poddodavatelé zhotovitele. 

10.2.2. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zajištění koordinačních porad za účelem 
řešení technických parametrů stavby, proběhu stavby, kontroly technických parametrů 
vzorků, kontrola plnění požadavku TDS pří realizaci stavby, projednávání subdodavatelského 
systému, plnění realizace akce dle smlouvy, plnění realizace stavby dle projektové 
dokumentace. Koordinačních porad porady budou pořádány zhotovitelem zpravidla jednou 
týdně. Zhotovitel pořizuje zápisy z koordinačních porad, které zasílá je k odsouhlasení TDS. 

10.2.3. Náklady na účast na koordinačních poradách nese každý účastník samostatně ze svého. 
Požádá-li o to TDS nebo objednatel, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce 
zhotovitele, případně určení poddodavatelé zhotovitele. 

10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
-  je ohrožena bezpečnost stavby, 
-  hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

10.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 
309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

10.4.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) 
zákona č. 309/2006 Sb. 

10.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 
a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně 
poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP, 

10.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel 
povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho 
případných změn, 

10.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné 
ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí 
zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. 

10.4.6. zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby 
(stavbyvedoucí) zejména: 

- stavební deník, 
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- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, 
není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele 
a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem 
plnění. 

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. 
Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti 
odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované 
provedení. 

11.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací: 

11.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo 
dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. 

11.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí 
být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich 
provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních 
předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá 
zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 

11.3.2. Komplexní vyzkoušení: 
11.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna 

předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 

11.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 48 hodin v souladu 
s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak. 

11.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento 
předloží objednateli minimálně 5 pracovních dnů před zamýšleným zahájením 
komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti 
na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. 
Výzvu učiní zápisem v SD.  

11.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a 
stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě 
po dobu nejméně 48 hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které 
by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán 
protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena 
k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné 
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závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené 
objednatelem,  

11.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro 
uvedení díla do provozu. 

11.4. Přejímací řízení: 

11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího 
plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od 
data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam 
místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a 
nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a 
nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi 
v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a 
nedodělků se stanoviskem TDS, že jsou všechny vady a nedodělky odstraněny. 

11.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen 
převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou 
odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 2 
vyhotoveních: 

11.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 
zaměření stavby a geometrického plánu, 

11.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla, 
11.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby, 
11.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 

provozních), 
11.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, 
11.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
11.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební 

provoz nařízen, 
11.4.4.8. návrh provozního řádu, 
11.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy, 
11.4.4.10. stavební deník (deníky), 
11.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 
22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

11.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně 
fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve, 
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11.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního 
zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením 
přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

11.4.4.14. protokol o zaškolení obsluhy výtahu a dalších elektronických systémů. 

11.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 

11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS, 
manažera stavby a stavbyvedoucího. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém 
bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 

 

 

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

12.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody 
(ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

12.3.  Zhotovitel předloží do 10 dnů od účinnosti této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou 
kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny ČSOB a.s. s limitem pojistného 
plnění ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného 
plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

12.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou 
kopii smlouvy (případně pojistný certifikát) o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které 
mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 10 mil. Kč. 
Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně 
na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).  

12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů 
od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude 
pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 
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13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.3.  Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.4.  Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale 
které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

13.5.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 
V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné 
k odstranění vad. 

13.6.  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku tj. po předání všech dílčích částí díla, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením 
obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 
a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy 
drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž 
zhotovitel neodpovídá. 

13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst.. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS, uživatele nebo objednatele kontroly technického 
stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se 
musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

13.11. Zhotovitel předloží nejpozději 20 dní před dokončením díla jméno kontaktní osoby řešící reklamace 
a telefonní kontakt na tuto osobu. 

 
 

14. REKLAMACE 

14.1.  Jestliže objednatel nebo uživatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
písemně zhotoviteli (reklamace). Reklamaci je rovněž oprávněn uplatnit uživatel díla. V reklamaci 
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budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli nebo uživateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky 
nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo 
možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení 
za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma 
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být 
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení 
havarijního stavu objednatelem nebo uživatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději 
však do 48 hodin od jeho oznámení. 

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu 
díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla. 

14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

 

15. SMLUVNÍ SANKCE 

15.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním celkového díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

15.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 3 000,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

15.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 
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15.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

15.5.  zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou 
pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to 
za každý jednotlivý případ ve výši 2 000,- Kč; 

15.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 4 000,- Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení; 

15.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 5 000,- Kč;  

15.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 10 000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;    

15.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 5 000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

15.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním bankovních záruk (záručních listin) dle čl. 6.12 této smlouvy; 

15.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč, jestliže neinformuje objednatele o 
změně poddodavatele dle čl. 2.14 a práce na stavbě v dané části bude realizovat (z části nebo úplně) 
jiný poddodavatel, než je uvedeno v nabídce bez souhlasu objednatele; 

15.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-tis Kč v případě, že realizaci akce bude 
provádět jiný poddodavatel, než bude uvedeno v předaném poddodavatelském systému dle čl. 2.15 
a to za každých jednotlivý případ porušení předaného poddodavatelského systému samostatně, 

15.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s čl. 8.3 této smlouvy, a to ve výši 5 
000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

15.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle čl. 9.10 
této smlouvy, a to ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

15.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci 
stavebních a zejména zakrývaných prací dle čl. 9.12 této smlouvy, a to ve výši 3 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ; 

15.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle čl. 12.3 této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den; 

15.17. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
stavebně montážní pojištění rizik dle čl. 12.4 této smlouvy, a to ve výši 5 000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den;  

15.18. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s předáním návrhu Kontrolního a zkušebního plánu dle čl. 9.14; 

15.19. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového 
postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč. Toto 
ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s čl. č. 3 této smlouvy. v případě, že zhotovitel 
realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup 
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provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200 
000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s čl. č. 3 této smlouvy. 

15.20. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

15.21. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

15.22. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 30 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

15.23. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

15.24. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Je-li toto právo na straně objednatele, musí být toto rozhodnutí schváleno 
příslušným orgánem Zlínského kraje. 

 

 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

16.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, 
které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno 
písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při 
náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se 
oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně 
závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně 
zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na 
odstoupení od smlouvy. 

16.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 
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16.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 30 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 50 kalendářních dnů  

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních 
dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 
30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více 
než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení 
zhotoviteli.  

16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže 
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat 
za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se 
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 
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- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 

 

 

17. SPORY 

17.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 

 

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 
 

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 čl. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

19.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků. 

19.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

19.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

20. VYŠŠÍ MOC 

20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které 
nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za 
případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve 
kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 
podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné 
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oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, 
která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o 
tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

 

 

21. ROZHODNÉ PRÁVO 

21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

21.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pozdějších předpisů, 
se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského 
zákoníku 

 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

22.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 
této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká 
práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli 
díla. 

22.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 

22.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

22.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

22.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.  

22.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

22.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet), 
 Přílohou č. 2 této smlouvy je harmonogram prací a stavby v členění na kalendářní měsíce a 

SO, 
 Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a SO. 

22.9. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsaná v analogové formě, bude vystavena ve 4 
stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 3 Objednatel. V případě, že tato Smlouva bude vyhotovena 
v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání 
příslušnými podpisy oběma smluvními stranami. 
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Ve Vsetíně dne …………………     Ve Vsetíně dne ………………… 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel Ing. Vojtěch Indruch - jednatel  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………    ………………………………………… 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17 098 730,74CZK

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022

14 092 426,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 959 409,5921,00% 14 092 426,60

312 630,30 46 894,5515,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo: Vsetín Datum:

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant:
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

296 450,00245 000,00

14 092 426,60 17 051 836,18

Cena s DPH [CZK]

378 282,66

676 834,29559 367,18

72 100,57

198 053,62

719 950,00

9 566 267,04

12 604 977,06

2 358 995,82

3 473 574,83

2 586 047,04

61 471,34 74 380,32

59 587,25

7 906 005,82

312 630,30

2 137 228,96

2 870 723,00

Cena bez DPH [CZK]

10 417 336,42

163 680,68

1 949 583,32

102 871,75

595 000,00

19. 9. 2022

BP projekt,s.r.o.

124 474,82

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

006
Stavební část 6 – oprava, výměna a doplnění dveří 
ve vybraných prostorách zámku 

007 Vedlejší rozpočtové náklady

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně 
konstr.řešení
D.1.2 Opláštění výtahu

D.1.4 Zdravotně technická instalace

D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

Kód

004

002

22

45 D.1.4 Elektronické komunikace

21

Popis

Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu 
zámku

Sanace fasády+vstupů

24

44

43

42

41

23 D.1.4 Zdravotně technická instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 137 228,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 137 228,96 21,00% 448 818,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 586 047,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

21 - Sanace fasády+vstupů

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 137 228,96

62 - Úpravy povrchů vnější 672 157,54

9 - Ostatní 99 780,00

94 - Lešení a stavební výtahy 24 328,61

96 - Bourání konstrukcí 58 114,88

97 - Prorážení otvorů 85 860,00

99 - Staveništní přesun hmot 50,76

S01 - Sanace zdiva 1 146 500,00

997 - Přesun sutě 25 154,67

711 - Izolace proti vodě 25 282,50

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

21 - Sanace fasády+vstupů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 137 228,96

D 62 Úpravy povrchů vnější 672 157,54
1 K 319201315 Vyrovnání zdiva pod vápennou omítku m2 207,405 188,60 39 116,58 vlastní

VV "jihozápadní strana :" (49,9*0,8)+(4,6*3,7) 56,940

VV
"severozápadní strana :" 
(3,3*0,85)+(1,3*7,75)+(14,6*0,5)+(2,1*1,6)+(2,1*1,3)+(11,8*0,
5)+(3,5*1,5)

37,420

VV "severovýchodní strana :" (51,8*0,8)+(3,2*1,3) 45,600
VV "jihovýchodní strana :" (23,7*0,85)+(8,3*1,8)+(10,6*0,6) 41,445
VV "lokální opravy :" 26 26,000
VV Součet 207,405

2 K 602015103 Podhoz stěn vápenný trass ručně m2 207,405 174,80 36 254,39 vlastní

3 K 602015122RT8
Omítka stěn jádrová vápenný trass ručně, tloušťka 
vrstvy 30 mm, tř. složitosti III-V

m2 276,535 1 633,00 451 581,66 vlastní

VV "jihozápadní strana :" (49,9*0,8)+(4,6*3,7) 56,940

VV
"severozápadní strana :" 
(3,3*0,85)+(1,3*7,75)+(14,6*0,5)+(2,1*1,6)+(2,1*1,3)+(11,8*0,
5)+(3,5*1,5)

37,420

VV "severovýchodní strana :" (51,8*0,8)+(3,2*1,3) 45,600
VV "jihovýchodní strana :" (23,7*0,85)+(8,3*1,8)+(10,6*0,6) 41,445
VV "lokální opravy : "26 26,000
VV "Příplatek za zvětšenou tloušťku +1cm : "69,13 69,130
VV Součet 276,535

4 K 602015172 Omítka štuková vápenný štuk ručně tl.2 mm m2 207,405 241,50 50 088,31 vlastní

5 K 610411129 Nástřik protisolné úpravy 2x m2 414,810 102,35 42 455,80 vlastní
VV "Položka pořadí 1 :" 207,40500*2 414,810
VV Součet 414,810

6 K R0161
Příplatek za úpravu návaznosti styčné spáry 
stávajících a nových omítek

bm 190,800 126,50 24 136,20 vlastní

VV "jihozápadní strana : "49,9+4,6 54,500
VV "severozápadní strana : "3,3+1,3+14,6+2,1+2,1+11,8+3,5 38,700
VV "severovýchodní strana : "51,8+3,2 55,000
VV "jihovýchodní strana : "23,7+8,3+10,6 42,600
VV Součet 190,800

7 K R-61102 Vytvoření nuty v patě stěny bm 190,800 149,50 28 524,60 vlastní

D 9 Ostatní 99 780,00

8 K 900
HZS - dořešení sanačních detail, (sanační úpravy 
skrytých konstrukcí, aj.), specializované práce

hod 24,000 420,00 10 080,00 vlastní

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

9 K 911999001 HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu hod 260,000 345,00 89 700,00 vlastní
VV 260 260,000
VV Součet 260,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 24 328,61

10 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 207,405 117,30 24 328,61 CS ÚRS 2022 02

VV "jihozápadní strana :" (49,9*0,8)+(4,6*3,7) 56,940

VV
"severozápadní strana :" 
(3,3*0,85)+(1,3*7,75)+(14,6*0,5)+(2,1*1,6)+(2,1*1,3)+(11,8*0,
5)+(3,5*1,5)

37,420

VV "severovýchodní strana :" (51,8*0,8)+(3,2*1,3) 45,600
VV "jihovýchodní strana :" (23,7*0,85)+(8,3*1,8)+(10,6*0,6) 41,445
VV "lokální opravy : "26 26,000
VV Součet 207,405

D 96 Bourání konstrukcí 58 114,88
11 K 216904391 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 207,405 50,00 10 370,25 vlastní

12 K 289902111 Otlučení nebo odsekání omítek stěn m2 207,405 140,00 29 036,70 vlastní
VV "jihozápadní strana :" (49,9*0,8)+(4,6*3,7) 56,940

VV
"severozápadní strana :" 
(3,3*0,85)+(1,3*7,75)+(14,6*0,5)+(2,1*1,6)+(2,1*1,3)+(11,8*0,
5)+(3,5*1,5)

37,420

VV "severovýchodní strana :" (51,8*0,8)+(3,2*1,3) 45,600
VV "jihovýchodní strana : "(23,7*0,85)+(8,3*1,8)+(10,6*0,6) 41,445
VV "lokální opravy :" 26 26,000
VV Součet 207,405

13 K 978023411 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 207,405 90,20 18 707,93 CS ÚRS 2022 02

21 - Sanace fasády+vstupů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 97 Prorážení otvorů 85 860,00

14 K 970031035
Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm, pro 
anody a katody systému elektroosmózy ( 1ks / 1,0bm )

m 53,000 1 620,00 85 860,00 vlastní

VV "Položka pořadí 19 :" 53,00000 53,000
VV Součet 53,000

D 99 Staveništní přesun hmot 50,76
15 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,027 1 880,00 50,76 CS ÚRS 2022 02

D S01 Sanace zdiva 1 146 500,00
16 K 914 HZS, tarifní třída 4 h 124,000 220,00 27 280,00 vlastní

VV 124 124,000
VV Součet 124,000

17 K R - EL. 1001
D+M mírné drátové elektroosmózy - řídící jednotka 
systému elektroosmózy

ks 2,000 34 200,00 68 400,00 vlastní

VV
Dodávka, montáž a uvedení do provozu řídící jednotky 
systému mírné drátové elektroosmózy. Výstupní hodnoty ŘJ -  
napětí max. 6V s účinnou efektivní ho

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 K R - EL. 1002
D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení  kladné 
pásové elektrody ( ANODY )

m 189,000 4 540,00 858 060,00 vlastní

VV
Síťová elektroda (anoda + pól) -  pás ze skelných vláken 
potažených vodivým plastem vysoký 25-30cm, kontaktní vodič 
titan, popř. titan stříbro (3:4). 

VV
Instalace na zdivo zbavené stávajících omítek vč. spárování, 
po předchozím podrovnáním maltou vápenné báze ( standard 
Knauf MV 1 ), krytí  kontaktní v

VV "jihozápadní strana : "53,8 53,800
VV "severozápadní strana : "38,2 38,200
VV "severovýchodní strana : "56,5 56,500
VV "jihovýchodní strana :" 40,5 40,500
VV Součet 189,000

19 K R - EL. 1003
D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení  
záporné tyčové elektrody ( KATODY )

ks 53,000 2 480,00 131 440,00 vlastní

VV
Zemní elektroda (katoda -pól) - tyčové elektrody na bázi grafitu 
v délce 450-650mm  průměru min 20mm, osová rozteč do 
4,0m ( není li projektem stanove

VV
provozované napětí 1,4V. Položka zahrnuje, instalaci katody 
do vývrtu a její zalití kontaktním lakem na bázi grafitu, vč. 
dodávky laku. Vývrt ( hl.1,0

VV "jihozápadní strana : "15 15,000
VV "severozápadní strana :" 11 11,000
VV "severovýchodní strana : "16 16,000
VV "jihovýchodní strana : "11 11,000
VV Součet 53,000

20 K R - EL. 1005
D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací 
vedení systému

m 31,000 520,00 16 120,00 vlastní

VV "jihozápadní strana : "21,7 21,700
VV "severozápadní strana : "9,3 9,300
VV Součet 31,000

21 K R - EL. 1006
Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové 
elektroosmózy

ks 8,000 1 740,00 13 920,00 vlastní

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

22 K R - EL. 1007
Kontrolní bod pevné sítě měřičských bodů pro 
sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při 
odvlhčování systémem mírné (drátové) elektroosmózy

ks 8,000 1 460,00 11 680,00 vlastní

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

23 K R - EL. 1008
Podomítková nerez skříň pro instalaci řídící jednotky 
systému elektroosmózy

ks 2,000 9 800,00 19 600,00 vlastní

D 997 Přesun sutě 25 154,67
24 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 16,187 500,00 8 093,50 CS ÚRS 2022 02

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 485,619 8,00 3 884,95 CS ÚRS 2022 02

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 16,187 314,00 5 082,72 CS ÚRS 2022 02

27 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 16,187 500,00 8 093,50 CS ÚRS 2022 02

D 711 Izolace proti vodě 25 282,50
28 K 281604111

Injektáž vápenným mlékem pro aktivizaci dodatečné 
horizontální izolace

m2 6,000 890,00 5 340,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 281606211.SA02
Injektáž - vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, d=16-
18 mm

m2 6,000 24,00 144,00 vlastní

30 K 281606214
Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm, vrty 
d=16-18mm osově 150mm infúzní clona silikonový 
mikroemulzní koncentrát pro silně zatížené zdivo

m2 6,000 1 840,00 11 040,00 vlastní

VV 0,75*0,8*5*2 6,000
VV Součet 6,000

31 K 281606215.T02
Zpětná výplň vrtů po dvouřadé chemické injektáží, v 
celé hloubce vrtu zálivkou bobtnavou maltou

m2 6,000 220,00 1 320,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 281606215.T03
Provedení injektáže vápennou výplňovou maltou s 
trassem pro stabilizaci,  vyplnění kaveren a spár,  vrty 
d=16-18mm osově 300mm

m2 6,000 860,00 5 160,00 vlastní

33 K 622474135 Reprofilace betonového základu sanačními materiály m2 2,325 520,00 1 209,00 vlastní

VV (0,75+0,8)*2*5*0,15 2,325
VV Součet 2,325

34 K 711212015RT2 Stěrka hydroizolační silikátová, min. 4kg/m2 m2 2,325 460,00 1 069,50 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 906 005,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 906 005,82 21,00% 1 660 261,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 566 267,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

22 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 906 005,82

HSV - Práce a dodávky HSV 4 826 942,00

    1 - Zemní práce 48 731,29

    2 - Zakládání 27 641,41

    5 - Komunikace pozemní 31 295,51

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 866 302,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 601 505,70

    997 - Přesun sutě 177 285,81

    998 - Přesun hmot 74 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV 3 079 063,82

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 707,12

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 251,04

    764 - Konstrukce klempířské 2 014 432,41

    765 - Krytina skládaná 29 700,00

    767 - Konstrukce zámečnické 8 965,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 003 008,06

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

22 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 906 005,82

D HSV Práce a dodávky HSV 4 826 942,00

D 1 Zemní práce 48 731,29

1 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
ručně

m2 14,500 374,00 5 423,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 14,500 370,00 5 365,00 CS ÚRS 2022 02
VV drážka 300x300
VV 14,5 14,500

3 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 15,540 1 500,00 23 310,00 CS ÚRS 2022 02

VV výkop pro odvodnění a okap.chodník
VV r (25,0+3,0*4)*0,6*0,7 15,540

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 12,210 328,00 4 004,88 CS ÚRS 2022 02

VV o r-z 12,210

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 122,100 25,30 3 089,13 CS ÚRS 2022 02

VV o*10 122,100

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,210 22,40 273,50 CS ÚRS 2022 02
VV o 12,210

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 20,391 291,00 5 933,78 CS ÚRS 2022 02

VV o*1,67 20,391

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,330 400,00 1 332,00 CS ÚRS 2022 02

VV r 15,540
VV -37,0*0,6*(0,4+0,15) -12,210
VV z Součet 3,330

D 2 Zakládání 27 641,41

9 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 32 až 64 mm

m3 6,660 1 240,00 8 258,40 CS ÚRS 2022 02

VV 37,0*0,6*00,3 6,660

10 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 55,500 33,50 1 859,25 CS ÚRS 2022 02

VV 37*1,5 55,500

11 M 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

m2 63,825 25,40 1 621,16 CS ÚRS 2022 02

12 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,220 3 730,00 8 280,60 CS ÚRS 2022 02
VV 37,0*0,6*0,1 2,220

13 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 37,000 171,00 6 327,00 CS ÚRS 2022 02

VV 25+3,0*4 37,000

14 K 212972113 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160 m 37,000 35,00 1 295,00 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní 31 295,51
15 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 14,500 248,00 3 596,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 14,500 762,00 11 049,00 CS ÚRS 2022 02

VV doplnění drážky
VV 14,5 14,500

17 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 14,790 799,00 11 817,21 CS ÚRS 2022 02
VV 14,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,790

18 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 48,333 100,00 4 833,30 CS ÚRS 2022 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 866 302,28

19 K 622325402.1
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
členitosti 3 v rozsahu do 20% s minimální přísadou 
cementu

m2 719,309 500,00 359 654,50 vlastní

VV zámecká věž
VV om1 (9,05+8,87)*2*(19,57+0,5) 719,309

20 K 622325407.1
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
členitosti 3 v rozsahu do 60%  s minimální přísadou 
cementu

m2 1 969,740 1 200,00 2 363 688,00 vlastní

VV severovýchodní
VV 48,96*4,06 198,778

22 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 49,19*(9,75-4,06) 279,891
VV jihovýchodní
VV 36,247*4,06 147,163
VV 36,63*(9,75-4,06) 208,425
VV 7,5*1,0 7,500
VV jihozápadní
VV (20,81+0,4*2+10,703+21,73)*(4,06+1,0) 273,458
VV 54,26*(9,75-4,06) 308,739
VV severozápadní
VV (19,186+2,7+14,982)*(4,06*2+1,0)*0,5 168,118
VV 37,16*(9,75-4,06) 211,440
VV věžičky
VV (1,76*2+1,68+0,255*2)*4,06 23,183
VV (1,505+1,53+1,47+0,255*2)*(9,75-4,06) 28,535
VV (1,4+1,4+1,4+1,7+1,7+1,8)*(4,3+0,5+1,5)*0,5 29,610
VV (1,7+1,945+1,8+0,47+0,255)*(4,06+1,0) 31,220
VV (1,565+1,785+1,675+0,47+0,255)*(9,975-4,06) 34,011
VV (1,549+1,57+1,712+1,75+1,55+1,75)*(4,3+0,5+1,5)*0,5 31,125
VV (0,55+1,805+1,94+1,79+0,66)*(4,06+1,0) 34,130
VV (0,452+1,6+1,72+1,595+0,616)*(9,75-4,06) 34,043
VV (1,55*2+1,7+1,75*2+1,55)*(4,3+0,5+1,5)*0,5 31,028
VV (0,5+1,71+1,7+1,73)*4,56 25,718
VV (0,135+1,7+1,7+1,65+0,36)*(9,75-4,06) 31,551
VV (1,55*2+1,7+1,75*2+1,55)*(4,3+0,5+1,5)*0,5 31,028
VV římsy

VV
(48,96+0,355+1,76*2+1,68+36,247+0,5+1,7+1,945+1,8+0,35)
*0,3

29,117

VV
(21,73+0,4*2+10,703+20,81+0,66+1,79+1,94+1,805+0,55+19,
186+2,7+14,982+1,77+1,7+1,73+0,55*2)*0,3

31,187

VV
(49,19+1,505+1,53+1,47+0,255*2+36,63+0,55+0,47+1,565+1,
785+1,675)*0,8

77,504

VV
(54,26+0,616+1,595+1,72+1,6+0,452+37,17+0,36+1,65+1,7+
1,7+0,135)*0,8

82,366

VV odpočet kamenný obklad
VV -62,0 -62,000
VV Mezisoučet 2 326,868
VV odpočet oken a dveří
VV -1,17*1,6*(12+8+12+7) -73,008
VV -2,0*3,0*3 -18,000
VV -2,7*3,0 -8,100
VV -1,15*1,75*(14+8+13+8) -86,538
VV -0,9*1,75*3*4 -18,900
VV -2,05*2,4 -4,920
VV -0,9*1,75-1,2*2,45 -4,515
VV -0,75*1,0*3*4 -9,000
VV Mezisoučet -222,981
VV ostění
VV (1,17+1,6*2)*0,15*(12+8+12+7) 25,565
VV (2,0+3,0*2)*0,1*3 2,400
VV (2,7+3,0*2)*0,1 0,870
VV (1,15+1,75*2)*0,15*(14+8+13+8) 29,993
VV (0,9+1,75*2)*0,15*3*4 7,920
VV (2,05+2,4*2)*0,1 0,685
VV (0,9+1,75+1,2+2,45*2)*0,1 0,875
VV (0,75+1,0*2)*0,15*12 4,950
VV Mezisoučet 73,258
VV om Součet 2 177,145
VV om-om2 1 969,740

21 K 622325509
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v 
rozsahu do 100%

m2 207,405 450,00 93 332,25 CS ÚRS 2022 02

VV rozpočet sanace-finální povrchová úprava
VV "jihozápadní strana :" (49,9*0,8)+(4,6*3,7) 56,940

VV
"severozápadní strana : 
"(3,3*0,85)+(1,3*7,75)+(14,6*0,5)+(2,1*1,6)+(2,1*1,3)+(11,8*0,
5)+(3,5*1,5)

37,420

VV "severovýchodní strana :" (51,8*0,8)+(3,2*1,3) 45,600
VV "jihovýchodní strana :" (23,7*0,85)+(8,3*1,8)+(10,6*0,6) 41,445
VV "lokální opravy : "26 26,000
VV om2 Součet 207,405

22 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 309,101 30,00 9 273,03 CS ÚRS 2022 02

VV okna a dveře
VV 1,17*1,6*(12+8+12+7) 73,008
VV 2,0*3,0*3 18,000
VV 2,7*3,0 8,100
VV 1,15*1,75*(14+8+13+8) 86,538
VV 0,9*1,75*3*4 18,900
VV 2,05*2,4 4,920
VV 0,9*1,75-1,2*2,45 -1,365
VV 0,75*1,0*3*4+30,0 39,000
VV kamenný obklad
VV 62,0 62,000
VV Součet 309,101

23 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 42,099 500,00 21 049,50 CS ÚRS 2022 02

VV pod parapet
VV 0,2*12,0 2,400
VV 0,31*87,7 27,187
VV 0,23*54,4 12,512
VV Součet 42,099

24 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 15,000 512,00 7 680,00 CS ÚRS 2022 02

25 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků stojatých lože beton

m 25,000 465,00 11 625,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 601 505,70

26 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 48,333 151,00 7 298,28 CS ÚRS 2022 02

VV 14,500/0,3 48,333

27 K 941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 
m

m2 3 403,729 136,00 462 907,14 CS ÚRS 2022 02

VV (55+3,0*2+1,5*2+38+1,5*2)*2*(9,75+1,0) 2 257,500
VV (2,0*3+1,5*3)*5,0*4 210,000
VV (9,05+1,5*2+8,87+1,5*2)*2*19,57 936,229
VV leš Součet 3 403,729

28 K 941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 204 223,740 2,08 424 785,38 CS ÚRS 2022 02

VV leš*30*2 204 223,740

29 K 941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 
m

m2 3 403,729 104,00 353 987,82 CS ÚRS 2022 02

VV leš 3 403,729

30 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 403,729 16,00 54 459,66 CS ÚRS 2022 02

VV leš 3 403,729

31 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 204 223,740 0,32 65 351,60 CS ÚRS 2022 02

VV leš*30*2 204 223,740

32 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 403,729 9,60 32 675,80 CS ÚRS 2022 02

VV leš 3 403,729

33 K 9539428R004
demontáž+zpětná cedule,desky,nápisy na fasádě 
vč.dočasného uložení

kus 11,000 500,00 5 500,00 vlastní

VV 11 11,000

34 K 978019331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
20%

m2 719,309 24,00 17 263,42 CS ÚRS 2022 02

VV om1 719,309

35 K 978019371
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
60%

m2 1 969,740 90,00 177 276,60 CS ÚRS 2022 02

VV om-om2 1 969,740

D 997 Přesun sutě 177 285,81

36 K 997013118
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 27 m s použitím mechanizace

t 120,932 500,00 60 466,00 CS ÚRS 2022 02

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 120,932 314,00 37 972,65 CS ÚRS 2022 02

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 2 297,708 8,00 18 381,66 CS ÚRS 2022 02

VV 120,932*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 297,708

39 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 120,931 500,00 60 465,50 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 74 180,00
40 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 148,360 500,00 74 180,00 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 079 063,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 707,12

41 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 17,500 242,00 4 235,00 CS ÚRS 2022 02

VV 25*0,7 17,500

42 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 27,000 123,00 3 321,00 CS ÚRS 2022 02

43 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 2,000 75,56 151,12 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 251,04
44 K - neobsazená položka kpl 0,000 0,00 0,00 vlastní+

45 K 721174056
Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 120 vč.všech 
doplňků

m 24,000 623,00 14 952,00 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/07"        3,0*8 24,000

46 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m

% 2,000 149,52 299,04 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 2 014 432,41

47 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané

m 9,500 73,50 698,25 CS ÚRS 2022 02

48 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 154,100 40,00 6 164,00 CS ÚRS 2022 02
VV 12+87,7+54,4 154,100

49 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 484,300 60,00 29 058,00 CS ÚRS 2022 02

VV 201,8+80,7+201,8 484,300

50 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 196,300 150,00 29 445,00 CS ÚRS 2022 02

51 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 79,000 40,00 3 160,00 CS ÚRS 2022 02

52 K 764232437.1
Lemování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 750 
mm na hraně terasy vč.všech doplňků

m 9,975 2 350,00 23 441,25 vlastní

VV "2K/06"  9,5*1,05 9,975

53 K 764236442
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 
plechu rš 200 mm  vč.všech doplňků

m 12,600 850,00 10 710,00 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/01"   12,0*1,05 12,600

Strana 12 z 55
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54 K 764236443
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 
plechu rš 230 mm vč.všech doplňků

m 57,120 1 020,00 58 262,40 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/05"    54,4*1,05 57,120

55 K 764236444
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 
plechu rš 310 mm vč.všech doplňků

m 92,085 1 280,00 117 868,80 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/03"   87,7*1,05 92,085

56 K 764238424
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 
plechu rš 310 mm vč.všech doplňků

m 84,735 1 180,00 99 987,30 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/04"   80,7*1,05 84,735

57 K 764238426
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 
plechu rš 480 mm  vč.všech doplňků

m 211,890 1 780,00 377 164,20 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/04"    201,8*1,05 211,890

58 K 764238427
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 
plechu rš 670 mm vč.všech doplňků

m 211,890 2 080,00 440 731,20 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/02"    201,8*1,05 211,890

59 K 764533406

Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru R.Š. 450mm 
včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu vč.všech 
doplňků. Součástí dodávky i požlabový plech R.Š. 
500mm ve stejné délce

m 206,115 3 031,00 624 734,57 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/10"    196,3*1,05 206,115

60 K 764533426
Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení 
rohu nebo koutu z Cu plechu 

kus 24,000 684,00 16 416,00 CS ÚRS 2022 02

61 K 764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 120 mm  vč.všech doplňků

m 82,950 1 770,00 146 821,50 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/07"    79,0*1,05 82,950

62 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 1,500 19 846,62 29 769,94 CS ÚRS 2022 02

D 765 Krytina skládaná 29 700,00

63 K 765111102
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 
sucho

m2 100,000 190,00 19 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV "při výměně nástřešního žlabu"  200*0,5 100,000

64 K 765111823
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 
sucho k dalšímu použití

m2 100,000 80,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

65 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m

% 10,000 270,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 8 965,19
66 K 767810113 Montáž mřížek větracích čtyřhranných kus 7,000 161,00 1 127,00 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/08"     1+5+1 7,000

67 M 55341427.1 mřížka větrací nerezová  160x160mm  vč.olemování kus 1,000 650,00 650,00 vlastní

68 M 55341425.1 mřížka větrací nerezová 400x300mm  vč.olemování kus 5,000 900,00 4 500,00 vlastní

69 M 55341425.2 mřížka větrací nerezová  570x500mm  vč.olemování kus 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

70 K 767810122
Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 200 
mm

kus 1,000 148,00 148,00 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/08"   1 1,000

71 M 55341428.1
mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 160mm  
vč.olemování

kus 1,000 650,00 650,00 vlastní

72 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových

kus 8,000 26,80 214,40 CS ÚRS 2022 02

VV 1+5+2 8,000

73 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 2,000 87,89 175,79 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 003 008,06

74 K 783406801
Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí 
obroušením

m2 0,570 172,00 98,04 CS ÚRS 2022 02

75 K 783406809
Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí 
okartáčováním

m2 0,570 135,00 76,95 CS ÚRS 2022 02

76 K 783414101
Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 0,570 114,00 64,98 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/09"  0,6*0,95 0,570

77 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 1,140 115,00 131,10 CS ÚRS 2022 02

VV "2K/09"  0,6*0,95*2 1,140

78 K 783823163 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 689,049 90,00 242 014,41 CS ÚRS 2022 02

VV om-om2+om1 2 689,049

79 K 783823173 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 207,405 90,00 18 666,45 CS ÚRS 2022 02

VV om2 207,405

80 K 783827443
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 2 689,049 250,00 672 262,25 CS ÚRS 2022 02

VV om-om2+om1 2 689,049

81 K 783827463
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 4

m2 207,405 275,00 57 036,38 CS ÚRS 2022 02

VV om2 207,405

82 K 783897607
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu světlém

m2 2 896,454 4,37 12 657,50 CS ÚRS 2022 02

VV om+om1 2 896,454
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 471,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 471,34 21,00% 12 908,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 380,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

23 - D.1.1 Zdravotně technická instalace

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel: š Fröml

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 471,34

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 1 622,19

HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 972,80

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 995,21

HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 1 344,06

HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 0,00

PSV KANALIZACE 47 460,08

OSTATNÍ 8 945,00

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

23 - D.1.1 Zdravotně technická instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 471,34

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 1622,19
1 K 7211009R02-1

DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ 
DO DN 250

m 8,00 110,40 883,20 vlastní

2 K 7211009R02-2 DEMONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN ks 8,00 88,55 708,40 vlastní
3 K 7211009R02-3 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M tuna 0,44 70,00 30,59 vlastní

HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 972,80
4 K 7211009R02-4 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3 m3 0,64 1 500,00 960,00 vlastní
5 K 7211009R02-5 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST m3 0,64 20,00 12,80 vlastní

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 995,21
6 K 7211009R02-6 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M m3 0,64 70,00 44,80 vlastní
7 K 7211009R02-7 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU tuna 1,06 550,00 580,80 vlastní
8 K 7211009R02-8 NAKLÁDÁNÍ SUTI tuna 0,44 120,00 52,44 vlastní
9 K 7211009R02-9 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI tuna 0,44 550,00 240,37 vlastní
10 K 7211009R02-10 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 m3 0,64 120,00 76,80 vlastní

HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 1344,06
11 K 7211009R02-11 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ m3 0,28 400,00 112,00 vlastní
12 K 7211009R02-12 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 m3 0,28 1 650,00 462,00 vlastní
13 K 7211009R02-13 ZÁSYP RECYKÁT BETON m3 0,28 750,00 210,00 vlastní
14 K 7211009R02-14 ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU tuna 0,44 20,00 8,74 vlastní
15 K 7211009R02-15 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU m3 0,64 20,00 12,80 vlastní
16 K 7211009R02-16 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKUtuna 0,44 500,00 218,52 vlastní
17 K 7211009R02-17 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU m3 0,64 500,00 320,00 vlastní

HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 132,00
18 K 7211009R02-18 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 m3 0,08 1 650,00 132,00 vlastní

PSV KANALIZACE 47460,08
19 K 7211009R02-19 POTRUBÍ LIT ODPADNÍ PROPOJENÍ DO DN 200 ks 8,00 1 558,25 12 466,00 vlastní
20 K 7211009R02-20 MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250m 8,00 212,75 1 702,00 vlastní
21 K 7211009R02-21 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160  VČ TVAROVEK m 8,00 485,30 3 882,40 vlastní
22 K 7211009R02-22 MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN ks 8,00 211,60 1 692,80 vlastní
23 K 7211009R02-23 LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN LITINOVÝ DN 125 ks 8,00 3 447,70 27 581,60 vlastní
24 K 7211009R02-24 ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU m 8,00 16,91 135,28 vlastní

OSTATNÍ 8945,00
25 K 7211009R02-25 PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY) hod 8,00 460,00 3 680,00 vlastní
26 K 7211009R02-26 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ks 1,00 1 265,00 1 265,00 vlastní

27 K 7211009R02-27
MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA 
ZAMĚSTNANCŮ

ks 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

28 K 7211009R02-28 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ks 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

23 - D.1.1 Zdravotně technická instalace

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 630,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 312 630,30 21,00% 65 652,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 282,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

24 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel: k

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 312 630,30

KT - Kabelové trasy 6 094,35

Elektroinstalační materiál s montáží 1 770,08

Kabelové soubory s montáží 3 600,42

Jiné práce 202,90

Ostatní 520,95

LPS - Uzemnění 238 042,95

Uzemňovací materiál s montáží 182 531,45

Ostatní 55 511,50

SP - Silnoproudé instalace 31 188,00

Rozvaděče a příslušenství s montáží 10 235,00

Instalační materiál s montáží 12 500,50

Ostatní 8 452,50

Rozvaděč Rx - úpravy a doplnění 14 605,00

Rozvaděče a příslušenství s montáží 8 625,00

Ostatní s montáží 5 980,00

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

24 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 312 630,30

KT - Kabelové trasy 6094,35
Elektroinstalační materiál s montáží 1770,08

1 K 21102-1 trubka pevná PVC hrdlová DN25 m 20,00 67,80 1 356,08 vlastní
2 K 21102-2 Příchytka 5325 ks 20,00 20,70 414,00 vlastní

2 Kabelové soubory s montáží 0,00 3600,42
3 K 21102-3 CYKY-J 3x2,5 m 60,00 60,01 3 600,42 vlastní

3 Jiné práce 0,00 202,90

4 K 21102-4
Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění

ks 1,00 97,75 97,75 vlastní

5 K 21102-5
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně

t 0,02 4 025,00 80,50 vlastní

6 K 21102-6
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,02 350,00 7,00 vlastní

7 K 21102-7
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,11 15,00 1,65 vlastní

8 K 21102-8
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 0,02 800,00 16,00 vlastní

8 Ostatní 0,00 520,95
9 K 21102-9 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 517,50 517,50 vlastní
10 K 21102-10 HZS hod 3,00 1,15 3,45 vlastní

LPS - Uzemnění 238042,95
Uzemňovací materiál s montáží 0,00 182531,45

11 K 21102-11 Zaváděcí tyč 10/16mm s izolací l=2m ks 2,00 1 527,20 3 054,40 vlastní
12 K 21102-12 Podpěra uzemňocavího vývodu ks 2,00 189,75 379,50 vlastní
13 K 21102-13 Pásek FeZn 30x4 m 39,00 118,45 4 619,55 vlastní
14 K 21102-14 svorka páska-drát FeZn (SR 3b E) ks 4,00 86,25 345,00 vlastní
15 K 21102-15 Zemnící tyč se svorkou ZT 2,0s ks 5,00 1 085,60 5 428,00 vlastní
16 K 21102-16 Zkušební svorka ks 2,00 131,10 262,20 vlastní
17 K 21102-17 vodič HVI®long m 85,00 1 506,50 128 052,50 vlastní
18 K 21102-18 Připojovací prvek HVI®long DEHN 819198 ks 8,00 1 493,85 11 950,80 vlastní
19 K 21102-19 Svorka PA k vodiči HVI®long DEHN 410229 ks 6,00 755,55 4 533,30 vlastní
20 K 21102-20 Vodič vyrovnání potenciálu UV stabilní 6mm ks 80,00 51,75 4 140,00 vlastní
21 K 21102-21 Drát AlMgSi Ø8mm m 8,00 90,85 726,80 vlastní
22 K 21102-22 Svorka MV Al ks 4,00 185,15 740,60 vlastní
23 K 21102-23 Svorka na falc (zvolit dle typu falcu) ks 8,00 113,85 910,80 vlastní
24 K 21102-24 Podpěra DEHN 275225 plast ks 72,00 241,50 17 388,00 vlastní

Ostatní 0,00 55511,50
25 K 21102-25 Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 4 m 39,00 315,00 12 285,00 vlastní
26 K 21102-26 Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 4 m 39,00 73,50 2 866,50 vlastní
27 K 21102-27 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, tl. 8-10 cm m 13,00 150,00 1 950,00 vlastní

28 K 21102-28
Ruční pokládka živičných ploch včetně zhutnění a 
přípravy podloží

m2 2,30 2 500,00 5 750,00 vlastní

29 K 21102-29 Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu ks 2,00 575,00 1 150,00 vlastní
30 K 21102-30 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00 517,50 1 552,50 vlastní
31 K 21102-31 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 6,00 1 150,00 6 900,00 vlastní
32 K 21102-32 HZS hod 5,00 517,50 2 587,50 vlastní
33 K 21102-33 plošina hod 20,00 1 023,50 20 470,00 vlastní

SP - Silnoproudé instalace 31188,00
Rozvaděče a příslušenství s montáží 0,00 10235,00

34 K 21102-34 Rozvaděč Rx - úpravy a doplnění kpl 1,00 10 235,00 10 235,00 vlastní

Instalační materiál s montáží 0,00 12500,50
35 K 21102-35 Zásuvka nástěnná 230V/16A IP44 ks 3,00 333,50 1 000,50 vlastní
36 K 21102-36 Přidružený materiál set 1,00 11 500,00 11 500,00 vlastní

Ostatní 0,00 8452,50
37 K 21102-37 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 1,00 517,50 517,50 vlastní
38 K 21102-38 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 6,00 1 150,00 6 900,00 vlastní
39 K 21102-39 HZS hod 2,00 517,50 1 035,00 vlastní

Rozvaděč Rx - úpravy a doplnění 14605,00

24 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

002 - Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Rozvaděče a příslušenství s montáží 0,00 8625,00
40 K 21102-40 Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC ks 3,00 2 875,00 8 625,00 vlastní

Ostatní s montáží 0,00 5980,00
41 K 21102-41 Úprava stávajícího rozvaděče hod 3,00 690,00 2 070,00 vlastní

42 K 21102-42
Přidružený materiál k úpravám rozvaděče                                         
(kryty, svorky, vydrátování apod.)

kpl 1,00 3 910,00 3 910,00 vlastní

Ostatní 22700,00
43 K 21102-43 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 9 200,00 9 200,00 vlastní
44 K 21102-44 Mimostaveništní doprava kpl 1,00 11 500,00 11 500,00 vlastní
45 K 21102-45 Přesun dodávek kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 949 583,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 949 583,32 21,00% 409 412,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 358 995,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

41 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstr.řešení

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 949 583,32

HSV - Práce a dodávky HSV 610 560,25

    1 - Zemní práce 115 280,45

    2 - Zakládání 21 983,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 681,79

    5 - Komunikace pozemní 40 550,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 88 641,38

    8 - Trubní vedení 8 256,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 220,16

    997 - Přesun sutě 74 801,19

    998 - Přesun hmot 111 145,60

PSV - Práce a dodávky PSV 234 623,07

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 552,35

    751 - Vzduchotechnika 15 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 13 830,28

    764 - Konstrukce klempířské 18 592,27

    766 - Konstrukce truhlářské 123 089,81

    767 - Konstrukce zámečnické 12 157,38

    771 - Podlahy z dlaždic 8 750,00

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 550,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 015,92

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 085,06

M - Práce a dodávky M 1 104 400,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 104 400,00

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

41 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstr.řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 949 583,32

D HSV Práce a dodávky HSV 610 560,25

D 1 Zemní práce 115 280,45

1 K 113106122
Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 55,000 60,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

VV "odk.4.1"    25,0+30,0 55,000

2 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
ručně

m2 1,500 374,00 561,00 CS ÚRS 2022 02

VV "okapový chodník"
VV 3,0*0,5 1,500

3 K 113107124
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
ručně

m2 55,000 600,00 33 000,00 CS ÚRS 2022 02

4 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 0,840 2 110,00 1 772,40 CS ÚRS 2022 02

VV pro podbetonování základu
VV j1 4,0*0,7*0,3 0,840

5 K 134702401
Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 
1 - 4 mimo kašovité a tekoucí hl do 10 m

m3 1,447 1 350,00 1 953,45 CS ÚRS 2022 02

VV j3 3,14*0,48*0,48*2,0 1,447

6 K 139711111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 26,968 1 800,00 48 542,40 CS ÚRS 2022 02

VV výkop pro výtah
VV (2,3+0,15*2+1,0*2)*(2,2+0,15+1,0)*(1,65+0,1) 26,968
VV j2 Součet 26,968

7 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 27,825 117,00 3 255,53 CS ÚRS 2022 02

VV (2,3+0,15*2+1,0*2+2,2+0,15+1,0)*2*(1,65+0,1) 27,825

8 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 27,825 34,70 965,53 CS ÚRS 2022 02

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 12,980 328,00 4 257,44 CS ÚRS 2022 02

VV j1+j2+j3 29,255
VV -z -16,275
VV o Součet 12,980

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 129,800 25,30 3 283,94 CS ÚRS 2022 02

VV o*10 129,800

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,980 22,40 290,75 CS ÚRS 2022 02
VV o 12,980

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 21,677 291,00 6 308,01 CS ÚRS 2022 02

VV o*1,67 21,677

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 16,275 400,00 6 510,00 CS ÚRS 2022 02

VV j2 26,968
VV -(2,3+0,15*2)*(2,2+0,15)*1,75 -10,693
VV z Součet 16,275

14 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 50,000 25,60 1 280,00 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 21 983,18

15 K 242111111
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových DN 0,8 m

m 2,000 1 790,00 3 580,00 CS ÚRS 2022 02

16 M 59225109 dílec betonový pro studny 80x25x9 cm kus 8,000 1 130,00 9 040,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 242361828 Výztuž pláště studny z oceli 10 505 t 0,018 59 600,00 1 072,80 CS ÚRS 2022 02
VV "v.č.-130/11"         18*0,001 0,018

18 K 243311111
Výplň na dně studny z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 hl -10 m

m3 0,166 4 410,00 732,06 CS ÚRS 2022 02

VV 3,14*0,4*0,4*0,33 0,166

19 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30

m3 1,234 5 000,00 6 170,00 CS ÚRS 2022 02

VV dno výtahové šachty
VV 2,3*2,2*0,25 1,265
VV -3,14*0,2*0,2*0,25 -0,031
VV Součet 1,234

20 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,989 560,00 1 113,84 CS ÚRS 2022 02
VV (2,3+2,2*2)*0,25 1,675
VV 3,14*0,4*0,25 0,314

41 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstr.řešení

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,989

21 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,989 138,00 274,48 CS ÚRS 2022 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 681,79
22 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,258 5 000,00 16 290,00 CS ÚRS 2022 02

VV výtah
VV (2,3+1,8*2)*1,79*0,25 2,640
VV 2,3*1,79*0,15 0,618
VV Součet 3,258

23 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 21,659 850,00 18 410,15 CS ÚRS 2022 02

VV (2,3+2,2*2+1,8*3)*1,79 21,659

24 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 21,659 150,00 3 248,85 CS ÚRS 2022 02

25 K 311351311
Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 3,222 1 280,00 4 124,16 CS ÚRS 2022 02

VV 1,8*1,79 3,222

26 K 311351312
Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 3,222 214,00 689,51 CS ÚRS 2022 02

27 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,531 48 000,00 25 488,00 CS ÚRS 2022 02
VV 531,0*0,001 0,531

28 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 4,050 134,00 542,70 CS ÚRS 2022 02

VV 2,025*2 4,050

29 K 346244811
Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti 
P 20 na MC 10

m2 12,045 775,00 9 334,88 CS ÚRS 2022 02

VV (2,3+0,15*2+2,2*2+0,15*2)*1,65 12,045

30 K 346245999
Příplatek k přizdívkám izolačním za ochranu svislé 
izolace zaléváním maltou min MC 10

m2 12,045 212,00 2 553,54 CS ÚRS 2022 02

D 5 Komunikace pozemní 40 550,00

31 K 564740011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
120 mm

m2 50,000 175,00 8 750,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 200 mm

m2 50,000 262,00 13 100,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 596811120 Kladení kamenné dlažby  do lože z kameniva tl.50mm m2 50,000 374,00 18 700,00 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba 4V-4-použít stávající dlažbu"
VV 25+30-2,3*2,2 49,940
VV 50 50,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 88 641,38

34 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 11,500 220,00 2 530,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 11,500 180,00 2 070,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,45*2,025*2 9,923
VV -0,9*1,97*2 -3,546
VV Mezisoučet 6,377
VV doplnění nadpraží a ostění mezi stáv.zdivem a výtah.dveřmi
VV 1,4*(0,31+0,24) 0,770
VV 0,31*2,1*2 1,302
VV 1,3*(0,36+0,45) 1,053
VV 0,36*2,1*2 1,512
VV Součet 11,014
VV 11,5 11,500

36 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 7,458 1 030,00 7 681,74 CS ÚRS 2022 02
VV (1,05+2,35*2)*0,65 3,738
VV (1,1+2,55*2)*0,6 3,720
VV Součet 7,458

37 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 80,000 23,00 1 840,00 CS ÚRS 2022 02

38 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 6,359 46,20 293,79 CS ÚRS 2022 02

VV 1,05*1,44*2 3,024
VV 1,15*1,45*2 3,335
VV Součet 6,359

39 K 62232521R
vnější vápenná štuková omítka vč.profilace- sokl u 
výtahové šachty 

m2 3,738 1 874,50 7 006,88 vlastní

VV (2,3+2,2*2)*0,39 2,613
VV (2,3+2,2)*0,25 1,125
VV Součet 3,738

40 K 622325409
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v 
rozsahu do 100%

m2 18,000 3 310,00 59 580,00 CS ÚRS 2022 02

VV V místě osazení výtahové šachty
VV 9,0*1,0*2 18,000

41 K 631311116
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 0,382 5 180,00 1 978,76 CS ÚRS 2022 02

VV 6,36*0,06 0,382

42 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 0,611 4 880,00 2 981,68 CS ÚRS 2022 02

VV podkladní beton
VV (2,3+0,15*2)*(2,2+0,15)*0,1 0,611

43 K 631311136
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 0,031 4 760,00 147,56 CS ÚRS 2022 02

VV betonový sokl
VV 1,55*(0,1+0,1)*0,1 0,031

44 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,382 1 220,00 466,04 CS ÚRS 2022 02

45 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,611 611,00 373,32 CS ÚRS 2022 02
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46 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,382 371,00 141,72 CS ÚRS 2022 02

47 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,350 453,00 611,55 CS ÚRS 2022 02
VV (2,3+0,3+2,2*2+0,15*2)*0,1 0,730
VV sokl
VV 1,55*0,2*2 0,620
VV Součet 1,350

48 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,350 98,40 132,84 CS ÚRS 2022 02

49 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,015 53 700,00 805,50 CS ÚRS 2022 02
VV 6,36*2,105*1,15*0,001 0,015

D 8 Trubní vedení 8 256,50

50 K 871350410 Montáž potrubí korugovaného  DN 200   chránička m 8,000 171,00 1 368,00 CS ÚRS 2022 02

VV "4O/01  chránička"   8,0 8,000

51 M 34571359.1
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná DN 200mm  , HDPE+LDPE

m 8,000 350,00 2 800,00 vlastní

52 K 899623171.1
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 25/30 - mezikruží

m3 0,629 6 500,00 4 088,50 vlastní

VV "ve studni"
VV 3,14*0,4*0,4*(2,0-0,33) 0,839
VV -3,14*0,2*0,2*(2,0-0,33) -0,210
VV Součet 0,629

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 220,16

53 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 
m

m2 101,600 85,00 8 636,00 CS ÚRS 2022 02

VV l (2,3+1,5*2+2,2*2+1,5*2)*8,0 101,600

54 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 3 048,000 1,30 3 962,40 CS ÚRS 2022 02

VV l*30 3 048,000

55 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 
m

m2 101,600 65,00 6 604,00 CS ÚRS 2022 02

VV l 101,600

56 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 80,000 80,00 6 400,00 CS ÚRS 2022 02

57 K 953943112
Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes 
zdiva bez jejich dodání

kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2022 02

VV "4PO/03"   1 1,000

58 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

59 K 953943112.1 Přemístění hasících přístrojů kus 2,000 650,00 1 300,00

60 K 953943125
Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich 
dodání

kus 1,000 690,00 690,00 CS ÚRS 2022 02

VV "olemování vrcholu stěn  odk.4Z/02"
VV 1 1,000

61 K 953943125
Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich 
dodání

kus 1,000 690,00 690,00 CS ÚRS 2022 02

VV "4Z/03"    1 1,000

62 M 14011108.1 trubka ocelová bezešvá hladká 244,5x10 m 1,300 3 900,00 5 070,00 vlastní

63 K 953943125.1
Osazování výrobků -ocel.trubka DN 400 bez jejich 
dodání

kus 1,000 690,00 690,00 vlastní

VV "odk.4Z/01"  1 1,000

64 M 14033234 trubka ocelová bezešvá hladká DN 400 m 1,950 6 990,00 13 630,50 CS ÚRS 2022 02

65 K 965042221
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 
1 m2

m3 0,700 4 290,00 3 003,00 CS ÚRS 2022 02

VV "odk.4.6"   0,7 0,700

66 K 965081342. Bourání podlah z žulových desek m2 6,670 250,00 1 667,50 vlastní
VV "odk.4.5"
VV 4,1*1,55 6,355
VV 2,1*0,15 0,315
VV Součet 6,670

67 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š do 200 mm

m 2,300 104,00 239,20 CS ÚRS 2022 02

VV "odk.4.2"    2,3 2,300

68 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 7,458 174,00 1 297,69 CS ÚRS 2022 02

VV (1,05+2,35*2)*0,65 3,738
VV (1,1+2,55*2)*0,6 3,720
VV Součet 7,458

69 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,468 236,00 582,45 CS ÚRS 2022 02

VV "odk.4.4"   1,05*2,35 2,468

70 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 0,759 2 380,00 1 806,42 CS ÚRS 2022 02

VV vybourání parapetu odk.4.10
VV (1,1+1,2)*0,5*1,1*0,6 0,759

71 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm 
do stavebních materiálů

m 1,300 8 770,00 11 401,00 CS ÚRS 2022 02

VV "4Z/03 prostup základem"   1,3 1,300

D 997 Přesun sutě 74 801,19

72 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

t 51,024 500,00 25 512,00 CS ÚRS 2022 02

73 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 51,024 314,00 16 021,54 CS ÚRS 2022 02
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74 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 969,456 8,00 7 755,65 CS ÚRS 2022 02

VV 51,024*19 'Přepočtené koeficientem množství 969,456

75 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 51,024 500,00 25 512,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 111 145,60
76 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 59,120 1 880,00 111 145,60 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 234 623,07

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 552,35

77 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2 5,060 190,00 961,40 CS ÚRS 2022 02

VV i1 2,3*2,2 5,060

78 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 5,819 290,00 1 687,51 CS ÚRS 2022 02

VV i1*1,15 5,819

79 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE

m2 5,060 153,00 774,18 CS ÚRS 2022 02

VV i1 5,060

80 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 5,819 14,00 81,47 CS ÚRS 2022 02
VV i1*1,15 5,819

81 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC

m2 14,850 241,00 3 578,85 CS ÚRS 2022 02

VV i2 (2,3+2,2)*2*1,65 14,850

82 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 17,820 290,00 5 167,80 CS ÚRS 2022 02

VV 14,850*1,2 17,820

83 K 711472053
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
volně položenou fólií z nízkolehčeného PE

m2 14,850 197,00 2 925,45 CS ÚRS 2022 02

VV i2 14,850

84 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 17,820 14,00 249,48 CS ÚRS 2022 02
VV i2*1,2 17,820

85 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva podkladní

m2 5,060 50,30 254,52 CS ÚRS 2022 02

VV i1 5,060

86 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z 
textilií vrstva ochranná

m2 5,060 61,50 311,19 CS ÚRS 2022 02

VV i1 5,060

87 M 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

m2 11,638 25,40 295,61 CS ÚRS 2022 02

VV i1*2*1,15 11,638

88 K 711491271
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva podkladní

m2 14,850 91,10 1 352,84 CS ÚRS 2022 02

VV i2 14,850

89 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná

m2 14,850 108,00 1 603,80 CS ÚRS 2022 02

VV i2 14,850

90 M 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

m2 35,640 25,40 905,26 CS ÚRS 2022 02

VV i2*2*1,2 35,640

91 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 2,000 201,49 402,99 CS ÚRS 2022 02

D 751 Vzduchotechnika 15 000,00

92 K 7511110R01
Montáž+dod axiál.ventilátoru AW/AR 350 podrobný 
vč.všech doplňků  popis odk. 40/02

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

D 763 Konstrukce suché výstavby 13 830,28

93 K 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB

m2 8,000 1 450,00 11 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,45*2,025 4,961
VV -0,9*1,97 -1,773
VV Mezisoučet 3,188
VV doplnění nadpraží a ostění mezi stáv.zdivem a výtah.dveřmi
VV 1,4*(0,31+0,24) 0,770
VV 0,31*2,1*2 1,302
VV 1,3*(0,36+0,45) 1,053
VV 0,36*2,1*2 1,512
VV Součet 7,825
VV 8 8,000

94 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 4,960 72,40 359,10 CS ÚRS 2022 02
VV 2,480*2 4,960

95 K 763171111.1
Montáž větracích mřížek do SDK kcí vel. do 0,1 m2 
pro příčky a předsazené stěny

kus 2,000 150,00 300,00 vlastní

VV "5PO/02"   2 2,000

96 M 5903404R1
větrací mřížka požární EW 30 DP3 s 
pož.odol.45min,200x200mm vč.všech 
doplňků,podrobný popis odk. 4PO/02

kus 2,000 650,00 1 300,00 vlastní

97 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 2,000 135,59 271,18 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 18 592,27
98 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 1,200 98,10 117,72 CS ÚRS 2022 02

99 K 764331415
Oplechování betonového soklu výtah.prohlubně  z Cu 
plechu rš 400 mm   vč.všech doplňků

m 7,000 1 160,00 8 120,00 CS ÚRS 2022 02

VV "4K/02"   7,0 7,000
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100 K 764538421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 80 mm  vč.všech doplňků

m 9,000 1 110,00 9 990,00 CS ÚRS 2022 02

VV "4K/01"    9,0 9,000

101 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 2,000 182,28 364,55 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 123 089,81

102 K 766622832
Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo 
plastových do 2m2 k opětovnému použití

m2 1,595 424,00 676,28 CS ÚRS 2022 02

VV "odk.4.10"   1,1*1,45 1,595

103 K 7666601R01
Mont+dod protipožární vnitřní dveře EW 30 DP+C 
900x1970mm vč.zárubně,kování,povrch.úpravy a 
všech doplňků,podrobný popis odk.4PO/01

kus 1,000 120 000,00 120 000,00 vlastní

104 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 2,000 1 206,76 2 413,53 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 12 157,38

105 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 138,000 37,00 5 106,00 CS ÚRS 2022 02

VV "olemování vrcholu stěn  odk.4Z/02"
VV 138,0 138,000

106 M 14550309 profil ocelový čtvercový svařovaný 120x120x10mm t 0,147 45 000,00 6 615,00 CS ÚRS 2022 02
VV 134,0*0,001*1,1 0,147

107 M 5531R001 zámečnické konstrukce kg 4,400 45,00 198,00 vlastní
VV "pásovina"    4,0*1,1 4,400

108 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 2,000 119,19 238,38 CS ÚRS 2022 02

D 771 Podlahy z dlaždic 8 750,00

109 K 7715739R01
Doplnění mramorové dlažby vč.dilatace  ve stejném 
odstínu,vč.soklu

m2 2,500 3 500,00 8 750,00 vlastní

VV 0,65*1,2+0,31*1,4 1,214
VV 1,2*0,65+0,36*1,3 1,248
VV Součet 2,462
VV 2,5 2,500

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 550,00

110 K 7826311R01
Demontáž obkladu parapetů  desek z  kamene pro 
další použití

m 1,100 500,00 550,00 vlastní

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 015,92

111 K 783414101
Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 5,061 114,00 576,95 CS ÚRS 2022 02

VV "4K/01"    3,14*0,08*9,0 2,261
VV "4K/02"    0,4*7,0 2,800
VV Součet 5,061

112 K 783417101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 
konstrukcí

m2 10,122 115,00 1 164,03 CS ÚRS 2022 02

VV 5,061*2 10,122

113 K 783491021
Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru 
klempířských konstrukcí za plochu do 2 m2

m2 10,122 22,70 229,77 CS ÚRS 2022 02

114 K 783823133
Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 3,738 47,20 176,43 CS ÚRS 2022 02

VV (2,3+2,2*2)*0,39 2,613
VV (2,3+2,2)*0,25 1,125
VV Součet 3,738

115 K 783823163 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 21,738 90,00 1 956,42 CS ÚRS 2022 02

VV V místě osazení výtahové šachty
VV 9,0*1,0*2 18,000
VV sokl
VV (2,3+2,2*2)*0,39 2,613
VV (2,3+2,2)*0,25 1,125
VV Součet 21,738

116 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 3,738 190,00 710,22 CS ÚRS 2022 02

117 K 783827443
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 21,738 250,00 5 434,50 CS ÚRS 2022 02

118 K 783947161.1 Olejový nátěr betonové podlahy+stěny m2 23,928 450,00 10 767,60 vlastní
VV prohlubeň
VV 1,8*1,8 3,240
VV 1,8*4*1,79 12,888
VV Mezisoučet 16,128
VV podlaha strojovny  skladba 4V-3
VV 6,36 6,360
VV sokl
VV (4,1+1,55)*2*0,1 1,130
VV 1,55*0,1*2 0,310
VV Součet 23,928

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 085,06

119 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 11,950 26,40 315,48 CS ÚRS 2022 02

120 K 784211121
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 11,950 64,40 769,58 CS ÚRS 2022 02

VV "1.38"
VV (4,1*2+1,,5)*2,5
VV ostění
VV (1,05+2,35*2)*1,0 5,750
VV (1,1+2,55*2)*1,0 6,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 11,950

D M Práce a dodávky M 1 104 400,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 104 400,00
121 K 33000 Mont+dod výtahu  podrobný popis výkr.č.-130/3 kus 1,000 900 000,00 900 000,00 vlastní

122 K 33001
Mont+dodzáložní zdroj k  výtahu  podrobný popis 
výkr.č.-130/3

kus 1,000 204 400,00 204 400,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 595 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 595 000,00 21,00% 124 950,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 719 950,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

42 - D.1.2 Opláštění výtahu

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 595 000,00

M - Práce a dodávky M 595 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 595 000,00

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

42 - D.1.2 Opláštění výtahu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 595 000,00

D M Práce a dodávky M 595 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 595 000,00

1 K 33100
Mont+dodávka  opláštění výtahové šachty izolační 
dvojsklo s vrstveným bezpečnostním sklem    
součinitel prostupu tepla U=2,7 

kus 1,000 595 000,00 595 000,00 vlastní

VV trakční bez strojovny
VV nosnost:
VV 630 kg
VV počet stanic/nástupišť:
VV 2/2 1,000
VV kabina průchozí:
VV NE
VV přejezd:
VV 3 970 mm
VV zdvih:
VV 4 060 mm
VV prohlubeň:
VV 1 400 mm
VV celková výška šachty:
VV 8 030 mm – OCK založena na horní hraně ŽB prohlubně
VV vnitřní rozměry šachty:
VV 1800 x 1800 mm
VV typ instalace:
VV exteriérová 
VV Střešní konstrukce a klempířské prvky 
VV typ:
VV pultová
VV skladba:
VV plechová kazeta
VV deska Cetris 
VV PSB spádový klín
VV deska OSB
VV pojistná hydroizolační fólie
VV vrchní krytina
VV vrchní krytina a klempířský materiál:
VV lakovaný pozinkovaný plech
VV 1 1,000

42 - D.1.2 Opláštění výtahu

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 680,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 680,68 21,00% 34 372,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 053,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

43 - D.1.4 Zdravotně technická instalace

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel: š Fröml

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 680,68

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 2 708,91

HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 46 200,00

HSV ROUBENÍ 16 170,00

HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 13 333,67

HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 21 575,45

HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 3 696,00

HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 5 382,00

HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 2 000,00

PSV KANALIZACE 40 564,65

OSTATNÍ 12 050,00

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

43 - D.1.4 Zdravotně technická instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 680,68

DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ 2708,91
1 K 721100R003-1

DEMONTÁŽ KAMENINOVÉHO ODPADNÍHO 
POTRUBÍ DO DN 250

m 20,00 110,40 2 208,00 vlastní

2 K 721100R003-2 DEMONTÁŽ DRENÁŽNÍCH TRUB m 10,00 47,15 471,50 vlastní
3 K 7211009R02-3 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M tuna 0,42 70,00 29,41 vlastní

HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY 46200,00
4 K 721100R003-4 VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH m3 38,50 1 200,00 46 200,00 vlastní

HSV ROUBENÍ 16170,00
5 K 721100R003-5 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ m2 77,00 90,00 6 930,00 vlastní
6 K 721100R003-6 ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ m2 77,00 30,00 2 310,00 vlastní
7 K 721100R003-7 ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ m2 77,00 70,00 5 390,00 vlastní
8 K 721100R003-8 ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ m2 77,00 20,00 1 540,00 vlastní

HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI 13333,67
9 K 721100R003-9 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M m3 38,50 70,00 2 695,00 vlastní
10 K 721100R003-10 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU tuna 16,63 550,00 9 147,60 vlastní
11 K 721100R003-11 NAKLÁDÁNÍ SUTI tuna 0,42 120,00 50,41 vlastní
12 K 721100R003-12 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI tuna 0,42 550,00 231,06 vlastní
13 K 721100R003-13 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4 m3 10,08 120,00 1 209,60 vlastní

HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI 21575,45
14 K 721100R003-14 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET m3 28,42 124,14 3 528,00 vlastní
15 K 7211009R02-11 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ  BEZ PROHOZENÍ m3 7,84 250,00 1 960,00 vlastní
16 K 7211009R02-12 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8 m3 7,84 1 350,00 10 584,00 vlastní
17 K 7211009R02-14 ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU tuna 0,40 20,00 7,97 vlastní
18 K 7211009R03-18 ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU tuna 0,02 20,00 0,43 vlastní
19 K 7211009R02-15 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU m3 10,08 20,00 201,60 vlastní

20 K 7211009R02-16
POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ 
NA SKLÁDKU

tuna 0,40 500,00 199,20 vlastní

21 K 7211009R03-21
POPLATEK ZA ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ 
NA SKLÁDKU

tuna 0,02 2 500,00 54,25 vlastní

22 K 7211009R02-17 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU m3 10,08 500,00 5 040,00 vlastní

HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE 3696,00
23 K 7211009R02-18 LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8 m3 2,24 1 650,00 3 696,00 vlastní

HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH 5382,00
24 K 7211009R03-24 MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150 m 20,00 109,25 2 185,00 vlastní

25 K 7211009R03-25
TRUBKA DRENÁŽNÍ PE-HD D 110 PERFORACE 
220° UPŘESNIT DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ ČÁSTI

m 20,00 159,85 3 197,00 vlastní

HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ 2000,00
26 K 7211009R03-26 OPRAVA MONOLITICKÉHO ŠACHETNÍHO DNA ks 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

PSV KANALIZACE 40564,65
27 K 7211009R03-27 POTRUBÍ KAMEN VSAZENÍ ODBOČKY DO DN 300 ks 1,00 4 082,50 4 082,50 vlastní

28 K 7211009R02-20
MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH 
TRUB DO D 250

m 25,00 235,75 5 893,75 vlastní

29 K 7211009R03-29 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125  VČ TVAROVEK m 2,00 451,95 903,90 vlastní
30 K 7211009R02-21 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160  VČ TVAROVEK m 8,00 485,30 3 882,40 vlastní
31 K 7211009R03-31 POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 250  VČ TVAROVEK m 15,00 753,25 11 298,75 vlastní
32 K 7211009R02-22 MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN ks 1,00 211,60 211,60 vlastní

33 K 7211009R03-33
LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 125 S 
POHLEDOVÝMI DÍLY Z LITINY

ks 1,00 3 726,00 3 726,00 vlastní

34 K 7211009R03-34 PROČIŠTĚNÍ SVODŮ m 14,00 287,50 4 025,00 vlastní
35 K 7211009R02-24 ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU m 25,00 16,91 422,75 vlastní
36 K 7211009R03-36 ZKOUŠKA KANALIZACE KAMEROVÁ m 14,00 437,00 6 118,00 vlastní

43 - D.1.4 Zdravotně technická instalace

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

OSTATNÍ 12050,00
37 K 7211009R02-25 PŘEDÁNÍ STAVBY (HODINY) hod 8,00 460,00 3 680,00 vlastní
38 K 7211009R02-26 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ks 1,00 4 370,00 4 370,00 vlastní

39 K 7211009R02-27
MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA 
ZAMĚSTNANCŮ

ks 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní

40 K 7211009R02-28 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ks 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 871,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 102 871,75 21,00% 21 603,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 124 474,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

44 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel: k

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 102 871,75

KT - Kabelové trasy 19 129,18

Elektroinstalační materiál s montáží 909,42

Kabelové soubory s montáží 9 279,76

Jiné práce 5 317,50

Ostatní 3 622,50

LPS - Uzemnění 18 315,62

Uzemňovací materiál s montáží 6 164,62

Ostatní 12 151,00

SP - Silnoproudé instalace 31 447,75

Rozvaděče a příslušenství s montáží 10 235,00

Instalační materiál s montáží 12 070,25

Ostatní 9 142,50

Rozvaděč RMS101 - úpravy a doplnění 10 129,20

Rozvaděče a příslušenství s montáží 5 184,20

Ostatní s montáží 4 945,00

Ostatní 23 850,00

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

44 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP r kt r
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 871,75

KT - Kabelové trasy 19129,18
Elektroinstalační materiál s montáží 909,42

1 K 211021-1 korugovaná chránička DN40 m 7,00 79,81 558,67 vlastní
2 K 211021-2 Krabice KP68 ks 1,00 74,75 74,75 vlastní
3 K 211021-3 Krabice odbočná IP66 ks 2,00 138,00 276,00 vlastní

2 Kabelové soubory s montáží 0,00 9279,76
4 K 211021-4 CYKY-J 3x1,5 m 55,00 49,98 2 748,85 vlastní
5 K 21102-3 CYKY-J 3x2,5 m 30,00 60,01 1 800,21 vlastní
6 K 211021-6 CYKY-J 5x10 m 20,00 194,01 3 880,10 vlastní
7 K 211021-7 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 5,00 81,71 408,54 vlastní
8 K 211021-8 1-CXKH-R-J 5x1,5 m 5,00 88,41 442,06 vlastní

3 Jiné práce 0,00 5317,50

9 K 211021-9
Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění

ks 1,00 97,75 97,75 vlastní

10 K 211021-10 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 1,00 86,25 86,25 vlastní
11 K 211021-11 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 14,00 97,75 1 368,50 vlastní
12 K 211021-12 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 14,00 250,00 3 500,00 vlastní

13 K 21102-5
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18 m ručně

t 0,05 4 025,00 201,25 vlastní

14 K 21102-6
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,05 350,00 17,50 vlastní

15 K 21102-7
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,25 25,00 6,25 vlastní

16 K 21102-8
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 0,05 800,00 40,00 vlastní

8 Ostatní 0,00 3622,50
17 K 21102-9 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 2,00 400,00 800,00 vlastní
18 K 21102-10 HZS hod 5,00 400,00 2 000,00 vlastní
19 K 211021-19 Požární ucpávky např. PROMAT, HILTI apod. m2 0,50 1 645,00 822,50 vlastní

LPS - Uzemnění 18315,62
Uzemňovací materiál s montáží 0,00 6164,62

20 K 211021-20 Drát FeZn ø10mm s PVC izolací m 2,00 163,28 326,55 vlastní
21 K 21102-13 Pásek FeZn 30x4 m 22,00 129,82 2 856,12 vlastní
22 K 211021-22 Držák pásky FeZn ks 6,00 102,35 614,10 vlastní
23 K 211021-23 svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1) ks 4,00 116,15 464,60 vlastní
24 K 21102-14 svorka páska-drát FeZn (SR 3b E) ks 3,00 97,75 293,25 vlastní
25 K 211021-25 Protikorozní ochrana spoje ks 7,00 230,00 1 610,00 vlastní

Ostatní 0,00 12151,00
26 K 21102-25 Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 4 m 11,00 315,00 3 465,00 vlastní
27 K 21102-26 Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 4 m 11,00 73,50 808,50 vlastní
28 K 21102-29 Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu ks 2,00 230,00 460,00 vlastní
29 K 21102-30 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 3,00 230,00 690,00 vlastní
30 K 21102-31 Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 6,00 690,00 4 140,00 vlastní
31 K 21102-32 HZS hod 5,00 517,50 2 587,50 vlastní

SP - Silnoproudé instalace 31447,75
Rozvaděče a příslušenství s montáží 0,00 10235,00

32 K 211021-32 Rozvaděč RMS101 - úpravy a doplnění kpl 1,00 10 235,00 10 235,00 vlastní

Instalační materiál s montáží 0,00 12070,25
33 K 211021-33 svítidlo zářivkové IP55 2x36W,T8 ks 1,00 1 725,00 1 725,00 vlastní
34 K 211021-34 zářivka 36W,T8/G13 ks 2,00 100,00 200,00 vlastní
35 K 211021-35 Spínač ř.1 ks 1,00 218,50 218,50 vlastní
36 K 211021-36 Klapka jednoduchá bílá ks 1,00 100,00 100,00 vlastní
37 K 211021-37 1_rameček bílý ks 1,00 31,05 31,05 vlastní
38 K 211021-38 termostat prostorový ks 1,00 768,20 768,20 vlastní
39 K 211021-39 Elektrický přímotop 2000W, včetně temostatu ks 1,00 3 277,50 3 277,50 vlastní
40 K 21102-36 Přidružený materiál set 1,00 5 750,00 5 750,00 vlastní

Ostatní 0,00 9142,50
41 K 21102-37 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 4,00 517,50 2 070,00 vlastní
42 K 21102-38 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 8,00 690,00 5 520,00 vlastní
43 K 21102-39 HZS hod 3,00 517,50 1 552,50 vlastní

44 - D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Rozvaděč RMS101 - úpravy a doplnění 10129,20
Rozvaděče a příslušenství s montáží 0,00 5184,20

44 K 211021-44 jistič 10k 40B-3 ks 1,00 1 086,75 1 086,75 vlastní
45 K 211021-45 Proudový chránič 10k 6B-1N-030AC ks 1,00 2 251,70 2 251,70 vlastní
46 K 21102-40 Proudový chránič 10k 16B-1N-030AC ks 1,00 1 845,75 1 845,75 vlastní

Ostatní s montáží 0,00 4945,00
47 K 21102-41 Úprava stávajícího rozvaděče hod 4,00 575,00 2 300,00 vlastní

48 K 21102-42
Přidružený materiál k úpravám rozvaděče                                         
(kryty, svorky, vydrátování apod.)

kpl 1,00 2 645,00 2 645,00 vlastní

Ostatní 23850,00
49 K 21102-43 Vypracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 10 350,00 10 350,00 vlastní
50 K 21102-44 Mimostaveništní doprava kpl 1,00 11 500,00 11 500,00 vlastní
51 K 21102-45 Přesun dodávek kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 587,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 59 587,25 21,00% 12 513,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 100,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

45 - D.1.4 Elektronické komunikace

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59 587,25

EPS - Elektrická požární signalizace 59 587,25

Hardware EPS s montáží 6 162,85

Ostatní materiál EPS s montáží 4 211,30

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

45 - D.1.4 Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 587,25

EPS - Elektrická požární signalizace 59587,25
Hardware EPS s montáží 6162,85

1 K 211022-1 Opticko-kouřový hlásič ks 1,00 1 881,40 1 881,40 vlastní
2 K 211022-2 Patice hlasiče v zakladni verzi pro hlasice ks 1,00 831,45 831,45 vlastní
3 K 211022-3 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00 3 450,00 3 450,00 vlastní

2 Ostatní materiál EPS s montáží 0,00 4211,30

4 K 211022-4
Kabelová krabicová rozvodka IP65 se zachováním 
funkčnosti

ks 2,00 1 674,40 3 348,80 vlastní

5 K 211022-5 Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem ks 1,00 747,50 747,50 vlastní
6 K 211022-6 Popisové pole pro nalepení popisky hlásiče ks 1,00 57,50 57,50 vlastní

7 K 211022-7
Popiska hlásiče (velikost písma zvolit tak, aby bylo 
čitelné z podlahy daného prostoru)

ks 1,00 57,50 57,50 vlastní

3 Kabely pro rozvod EPS bez funkční schopnosti při požáru-červený s montáží 25341,40
8 K 211022-8 J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku) m 60,00 59,80 3 588,00 vlastní
9 K 211022-9 Trubka PVC 16 p.o. m 60,00 83,95 5 037,00 vlastní
10 K 211022-10 Krabice KU 68 p.o. ks 5,00 100,05 500,25 vlastní
11 K 211022-11 Krabice KO 97 p.o. ks 2,00 293,25 586,50 vlastní
12 K 211022-12 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 3,00 402,50 1 207,50 vlastní
13 K 211022-13 Drobný instalační materiál kpl 1,00 8 050,00 8 050,00 vlastní

14 K 211022-14
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 
45 minut (z protipožárního tmelu)

ks 1,00 3 267,15 3 267,15 vlastní

15 K 211022-15
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 
práce

hod 6,00 517,50 3 105,00 vlastní

8 Ostatní 0,00 23871,70
16 K 211022-16 HZS hod 2,00 747,50 1 495,00 vlastní
17 K 211022-17 Spolupráce s ostatními profesemi, účast na KD hod 2,00 747,50 1 495,00 vlastní
18 K 211022-18 Oživení systému, naprogramování hod 2,00 1 092,50 2 185,00 vlastní
19 K 211022-19 Revize EPS vč. vypracování revizní zprávy - 3x paré hod 2,00 1 840,00 3 680,00 vlastní
20 K 211022-20 Funkční zkouška vč.protokolu hod 2,00 1 092,50 2 185,00 vlastní
21 K 211022-21 Mimostaveništní doprava kpl 1,00 1 331,70 1 331,70 vlastní
22 K 211022-22 Přesun dodávek kpl 1,00 11 500,00 11 500,00 vlastní

45 - D.1.4 Elektronické komunikace

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

004 - Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 559 367,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 559 367,18 21,00% 117 467,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 676 834,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

006 - Stavební část 6 – oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných 
prostorách zámku 

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín

DPS zpracovaná společností BP projekt,s.r.o., v 11/2019, pod zak. Č19022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 559 367,18

HSV - Práce a dodávky HSV 136 614,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 527,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 474,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 738,62

    997 - Přesun sutě 2 245,91

    998 - Přesun hmot 2 628,24

PSV - Práce a dodávky PSV 422 752,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 740,52

    713 - Izolace tepelné 3 434,39

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 423,65

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 4 725,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 052,94

    763 - Konstrukce suché výstavby 47 463,15

    766 - Konstrukce truhlářské 299 630,64

    767 - Konstrukce zámečnické 51 000,00

    775 - Podlahy skládané 2 730,11

    783 - Dokončovací práce - nátěry 112,95

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 439,16

006 - Stavební část 6 – oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných 
prostorách zámku 

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 559 367,18

D HSV Práce a dodávky HSV 136 614,67

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 71 527,60

1 K 331R019
Repase kamenného portálu bočního vstupu  1KA/03 - 
odstranění nevhodné keramické dlažby z podlahy 
balkónu

kus 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

2 K 331R031
Repase kamenného portálu bočního vstupu  6KA/01 - 
odstranění nevhodného prahu a výroba nového

kus 1,000 40 000,00 40 000,00 vlastní

3 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 11,400 134,00 1 527,60 CS ÚRS 2022 02

VV 3,2*2+2,5*2 11,400

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 474,30

4 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 4,640 217,00 1 006,88 CS ÚRS 2022 02

5 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm

m2 26,556 171,00 4 541,08 CS ÚRS 2022 02

VV (1,25*2+0,31*2+1,2)*3,2*2 27,648
VV -0,9*1,97*2 -3,546
VV 1,2*2,5*2 6,000
VV -0,9*1,97*2 -3,546
VV Součet 26,556

6 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 5,520 348,00 1 920,96 CS ÚRS 2022 02

VV (1,2+1,2)*2,3 5,520

7 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 23,142 924,00 21 383,21 CS ÚRS 2022 02

VV (2,12+2,5*2)*0,9 6,408
VV (2,9+3,0*2)*1,7 15,130
VV (0,9+1,97*2)*0,15 0,726
VV (1,25+2,3*2)*0,15 0,878
VV Součet 23,142

8 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 180,000 23,00 4 140,00 CS ÚRS 2022 02
VV 9*20 180,000

9 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 51,400 90,00 4 626,00 CS ÚRS 2022 02

VV (0,9+1,97*2)*2*2 19,360
VV (2,12+2,5*2)*2 14,240
VV (2,9+3,0*2)*2 17,800
VV Součet 51,400

10 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 0,131 4 300,00 563,30 CS ÚRS 2022 02

VV 6X-5
VV 3,0*0,435*0,1 0,131

11 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,131 186,00 24,37 CS ÚRS 2022 02

12 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,005 53 700,00 268,50 CS ÚRS 2022 02
VV 3,0*0,5*3,033*1,15*0,001 0,005

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 738,62

13 K 949111111
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 
m

sada 1,000 293,00 293,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 949111211
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v 
do 1,2 m za první a ZKD den použití

sada 20,000 8,40 168,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 949111811
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 
1,2 m

sada 1,000 194,00 194,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 230,000 80,00 18 400,00 CS ÚRS 2022 02

VV 9*20+50 230,000

17 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 5,000 7,54 37,70 CS ÚRS 2022 02
VV výměna kamenného stupně
VV 5 5,000

18 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,773 252,00 446,80 CS ÚRS 2022 02

VV 0,9*1,97 1,773

19 K 968062559 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 8,100 127,00 1 028,70 CS ÚRS 2022 02
VV 2,7*3,0 8,100

20 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 
výkladních pl přes 4 m2

m2 5,300 84,00 445,20 CS ÚRS 2022 02

VV 2,12*2,5 5,300

21 K 968062991
Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů 
stěn

m2 8,411 16,00 134,58 CS ÚRS 2022 02

VV (2,7+3,0*2)*0,43 3,741

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

006 - Stavební část 6 – oprava, výměna a doplnění dveří ve vybraných 
prostorách zámku 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,9+1,97*2)*0,45 2,178
VV (2,12+2,5*2)*0,35 2,492
VV Součet 8,411

22 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 5,520 107,00 590,64 CS ÚRS 2022 02

D 997 Přesun sutě 2 245,91

23 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 1,532 500,00 766,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,532 314,00 481,05 CS ÚRS 2022 02

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 29,108 8,00 232,86 CS ÚRS 2022 02

VV 1,532*19 'Přepočtené koeficientem množství 29,108

26 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,532 500,00 766,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 2 628,24
27 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 1,398 1 880,00 2 628,24 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 422 752,51

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 740,52

28 K 711113117
Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí 
stěrkou jednosložkovou na bázi cementu

m2 1,500 484,00 726,00 CS ÚRS 2022 02

VV 6X-5
VV 3,0*0,5 1,500

29 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m

% 2,000 7,26 14,52 CS ÚRS 2022 02

D 713 Izolace tepelné 3 434,39

30 K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením 
drátem rohoží, pásů, dílců, desek

m2 10,000 122,00 1 220,00 CS ÚRS 2022 02

VV "skladba 6X-2"        5,000*2 10,000

31 M 63148104
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 100mm

m2 5,250 155,00 813,75 CS ÚRS 2022 02

32 M 63148105
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 120mm

m2 5,250 185,00 971,25 CS ÚRS 2022 02

33 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 5,000 14,00 70,00 CS ÚRS 2022 02

34 M 28329282
fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
170g/m2

m2 5,500 53,10 292,05 CS ÚRS 2022 02

VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

35 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 2,000 33,67 67,34 CS ÚRS 2022 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 423,65

36 K 741112R01
Montáž krabice pod omítku,se svorkovnicí a 
víčkem,vč.instalace pod omítku

hod 1,500 89,70 134,55 vlastní

37 M 34571521
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a 
svorkovnicí krabicovou šroubovací 

kus 1,000 151,20 151,20 CS ÚRS 2022 02

38 K 741124703 Montáž kabel Cu  (JYTY) m 6,000 34,50 207,00 CS ÚRS 2022 02

39 M 34109511.1 Kabel JYTY 2x1 m 6,000 10,15 60,90 vlastní

40 K 741314R01 Demontáž el.zámku hod 1,000 230,00 230,00 vlastní

41 K 741314R02 vyhledání kabeláže hod 1,000 520,00 520,00 vlastní

42 K 741314R03 Oživení systému, spolupráce s ostatními profesemi hod 4,000 520,00 2 080,00 vlastní

43 K 741314R04 demontáž a zpětná montáž tablo domovního telefonu hod 2,000 520,00 1 040,00 vlastní

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 725,00
44 K 742320031.1 Montáž elektrického zámku 12V,venkovní kus 1,000 1 150,00 1 150,00 vlastní

45 M 38229030.1
zámek elektrický 
12V,nízkoodběrový,požárněodolný,venkovní

kus 1,000 1 137,00 1 137,00 vlastní

46 K 742320031.2 Montáž čelní plech kus 1,000 770,00 770,00 vlastní

47 M 382290R čelní plech kus 1,000 1 668,00 1 668,00 vlastní

D 762 Konstrukce tesařské 1 052,94

48 K 762524108
Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a 
drážku

m2 1,800 249,00 448,20 CS ÚRS 2022 02

VV skladba 6X-3
VV 1,8 1,800

49 M 61189990.1 dřevěná prkna tl.30mm m2 1,980 240,00 475,20 vlastní
VV 1,800*1,1 1,980

50 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů

m2 1,980 40,10 79,40 CS ÚRS 2022 02

51 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 5,000 10,03 50,14 CS ÚRS 2022 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 47 463,15

52 K 763111431
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 
12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB

m2 1,227 1 580,00 1 938,66 CS ÚRS 2022 02

VV 1,2*2,5 3,000
VV -0,9*1,97 -1,773
VV Součet 1,227

53 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 2,454 72,40 177,67 CS ÚRS 2022 02
VV 1,227*2 2,454
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54 K 763111718
SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační 
páskou a silikonováním

m 5,000 118,00 590,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,5*2 5,000

55 K 763112812 Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka m2 10,925 83,20 908,96 CS ÚRS 2022 02
VV (1,56*2+1,25)*2,5 10,925

56 K 763113349.1
SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil 
CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 55 dB 
vč.věnce z profilu UW podrobný popis skladba 6X-1

m2 12,051 2 800,00 33 742,80 vlastní

VV (1,25*2+0,31*2+1,2)*3,2 13,824
VV -0,9*1,97 -1,773
VV Součet 12,051

57 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 24,102 36,20 872,49 CS ÚRS 2022 02
VV 12,051*2 24,102

58 K 763121715
SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu 
separační páskou a silikonováním

m 10,000 58,80 588,00 CS ÚRS 2022 02

VV 2,5*2*2 10,000

59 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 
jednotlivě

m2 12,051 55,90 673,65 CS ÚRS 2022 02

60 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 5,000 55,40 277,00 CS ÚRS 2022 02

61 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 5,500 26,30 144,65 CS ÚRS 2022 02

VV 5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,500

62 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 5,000 61,50 307,50 CS ÚRS 2022 02

63 M 63148100
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-
0,039 tl 40mm

m2 5,250 61,80 324,45 CS ÚRS 2022 02

VV 5*1,05 5,250

64 K 763135001.1
Montáž SDK podhledu samonosného na dvouvrstvé 
spodní kci z profilů CD+UD

m2 4,640 800,00 3 712,00 vlastní

VV 4,64 4,640

65 M 59030027 deska SDK protipožární DF tl 12,5mm m2 9,744 97,00 945,17 CS ÚRS 2022 02
VV 9,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,744

66 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 5,000 452,03 2 260,15 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 299 630,64
67 K 766311811 Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního m 3,200 145,00 464,00 CS ÚRS 2022 02

VV "6.2"   3,2 3,200

68 K 76666R001

Mont+dod dveře dřevěné vnitřní z masivu,z 
borovicového dřeva 900x1970mm 1-kř. plné 
vč.obložk.zárubně,kování,povrch.úpravy  a všech 
doplňků podrobný popis odk.6T/01

kus 1,000 19 900,00 19 900,00 vlastní

69 K 76666R002

Repase stávajících vnitřních dveří 1170x1880 
dřevěných 2- kř. vč.dřevěné zárubně 
zárubně,kování,povrch.úpravy  a všech doplňků 
podrobný popis odk.6T/02

kus 1,000 35 500,00 35 500,00 vlastní

70 K 76666R003

Mont+dod prosklené balkón.dveře dřevěných 2- kř. 
2120x2500mm  vč.kastlové dřevěné zárubně zárubně 
s obložkami,kování,povrch.úpravy a všech doplňků 
podrobný popis odk.6T/03

kus 1,000 83 900,00 83 900,00 vlastní

71 K 76666R004

Mont+dod 2- kř.vrata s brankou klasikého tvarosloví z 
dřevěného masivu 2900x3000mm  vč.dřevěné rámové 
zárubně zárubně s obložkami,kování,povrch.úpravy a 
všech doplňků podrobný popis odk.6T/04

kus 1,000 156 900,00 156 900,00 vlastní

72 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 1,000 2 966,64 2 966,64 CS ÚRS 2022 02

D 767 Konstrukce zámečnické 51 000,00

73 K 76764R001
Repase stávajících historických vnitřních ocel.dveří 
900x2200mm  vč.ocel.zárubně,povrch.úpravy,kování a 
všech doplňků,podrobný popis odk.6Z/01 

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

74 K 76764R002
Repase stávajících historických vnitřních ocel.dveří 
900x1840mm  vč.ocel.zárubně,povrch.úpravy,kování a 
všech doplňků,podrobný popis odk.6Z/02

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

75 K 76764R003
Repase stávajících historických vnitřních ocel.dveří 
900x1875mm  vč.ocel.zárubně,povrch.úpravy,kování a 
všech doplňků,podrobný popis odk.6Z/03

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

76 K 76764R004
Repase stávajících historických vnitřních ocel.dveří 
900x1875mm  vč.ocel.zárubně,povrch.úpravy,kování a 
všech doplňků,podrobný popis odk.6Z/04

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

77 K 76764R005
Mont+dod  historické vnitřní ocel.dveří 900x1970mm  
vč.ocel.zárubně,povrch.úpravy,kování a všech 
doplňků,podrobný popis odk.6Z/05

kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

78 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 775 Podlahy skládané 2 730,11

79 K 775413320
Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého 
připevněného vruty s přetmelením

m 4,900 89,10 436,59 CS ÚRS 2022 02

VV (1,2+1,25)*2 4,900

80 M 61418113 lišta podlahová dřevěná m 5,390 97,40 524,99 CS ÚRS 2022 02
VV 4,900*1,1 5,390

81 K 775591319 Podlahy dřevěné, celkové lakování m2 1,800 450,00 810,00 CS ÚRS 2022 02
VV skladba 6X-3
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VV 1,8 1,800

82 K 775591929 Oprava podlah dřevěných - celkové lakování m2 1,810 500,00 905,00 CS ÚRS 2022 02
VV skladba 6X-4
VV 1,81 1,810

83 K 998775203
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 24 m

% 2,000 26,77 53,53 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 112,95

84 K 783826675
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých 
betonových povrchů - schodiště

m2 1,500 75,30 112,95 CS ÚRS 2022 02

VV 3,0*(0,35+0,15) 1,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 439,16

85 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 123,986 15,00 1 859,79 CS ÚRS 2022 02

86 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 123,986 45,00 5 579,37 CS ÚRS 2022 02

VV 4,64 4,640
VV (1,2+1,25)*2*2,3 11,270
VV 1,24*4*2,3 11,408
VV (1,25*2+0,31*2+1,2)*3,2 13,824
VV 1,2*2,3 2,760
VV Mezisoučet 43,902
VV (2,12+2,5*2)*1,5 10,680
VV (2,9+3,0*2)*2,0 17,800
VV (0,9+1,97*2)*0,15 0,726
VV (1,25+2,3*2)*0,15 0,878
VV 50,0 50,000
VV Součet 123,986
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
Muzeum regionu Valašsko,p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 41084900
DIČ: CZ41084900

Projektant: IČ:
BP projekt,s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 245 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 000,00 21,00% 51 450,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

007 - Vedlejší rozpočtové náklady

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 245 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 245 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 150 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

007 - Vedlejší rozpočtové náklady

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vsetín Datum: 19. 9. 2022

Zadavatel: Muzeum regionu Valašsko,p.o. Projektant: BP projekt,s.r.o.
Uchazeč: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku295/9, 755 01 Vsetín Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 245 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 245 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV
Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, 
interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-
dle smlouvy o dílo.

VV 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad:

VV
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 

VV průběhu zhotovení díla

VV
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 
""""beze změn"""".

VV
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem 

VV zhotovitele

VV
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou

VV objednatele a její souhlasné stanovisko.

VV
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se 
zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, 
která bude vytvořena ve formátu 

VV
vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) 

VV
a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno 
vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC 
(Microsoft Word).

VV DLE SMLOUVY O DÍLO  (vč.profesí)
VV 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 5 000,00
5 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
7 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV
Revize a zkoušky-náklady spojené s provedením všech 
technickými normami, projektovou dokumentací a smlouvou o 
dílo předepsaných zkoušek a revizí 

VV stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
VV 1 1,000

D VRN5 Finanční náklady 5 000,00
8 K 051303000 Pojištění kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo 
stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 150 000,00
9 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku 
nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech 

VV
v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní 
oddělení stavebních prací od provozu objektu.

VV 1 1,000

10 K 079002000 Dočasný zábor kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

11 K 091504000
Náklady související s označením stavby (informační 
tabule dle SOD)

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3

007 - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 19. 9. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 002/ 22 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

leš 3 403,729

(55+3,0*2+1,5*2+38+1,5*2)*2*(9,75+1,0) 2 257,500

(2,0*3+1,5*3)*5,0*4 210,000

(9,05+1,5*2+8,87+1,5*2)*2*19,57 936,229

leš Součet 3 403,729

Použití figury:

941111132
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 25 m

m2 3 403,729

941111232
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a 
ZKD den použití

m2 204 223,740

941111832
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 
m v do 25 m

m2 3 403,729

944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 403,729

944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 204 223,740

944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 3 403,729

o 12,210

o r-z 12,210

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 12,210

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 122,100

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 20,391

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,210

om 2 177,145

severovýchodní 0,000

48,96*4,06 198,778

49,19*(9,75-4,06) 279,891

jihovýchodní 0,000

36,247*4,06 147,163

36,63*(9,75-4,06) 208,425

7,5*1,0 7,500

jihozápadní 0,000

(20,81+0,4*2+10,703+21,73)*(4,06+1,0) 273,458

54,26*(9,75-4,06) 308,739

severozápadní 0,000

(19,186+2,7+14,982)*(4,06*2+1,0)*0,5 168,118

37,16*(9,75-4,06) 211,440

věžičky 0,000

(1,76*2+1,68+0,255*2)*4,06 23,183

(1,505+1,53+1,47+0,255*2)*(9,75-4,06) 28,535

(1,4+1,4+1,4+1,7+1,7+1,8)*(4,3+0,5+1,5)*0,5 29,610

(1,7+1,945+1,8+0,47+0,255)*(4,06+1,0) 31,220

(1,565+1,785+1,675+0,47+0,255)*(9,975-4,06) 34,011

(1,549+1,57+1,712+1,75+1,55+1,75)*(4,3+0,5+1,5)*0,5 31,125

(0,55+1,805+1,94+1,79+0,66)*(4,06+1,0) 34,130

(0,452+1,6+1,72+1,595+0,616)*(9,75-4,06) 34,043

(1,55*2+1,7+1,75*2+1,55)*(4,3+0,5+1,5)*0,5 31,028

(0,5+1,71+1,7+1,73)*4,56 25,718

(0,135+1,7+1,7+1,65+0,36)*(9,75-4,06) 31,551

(1,55*2+1,7+1,75*2+1,55)*(4,3+0,5+1,5)*0,5 31,028

římsy 0,000

(48,96+0,355+1,76*2+1,68+36,247+0,5+1,7+1,945+1,8+0,35)*0,3 29,117

BP1047
MRV,p.o.-ZÁMEK VSETÍN-STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA II  - díl 3
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(21,73+0,4*2+10,703+20,81+0,66+1,79+1,94+1,805+0,55+19,186+2,7+14,982+1,77+1,7+1,7
3+0,55*2)*0,3

31,187

(49,19+1,505+1,53+1,47+0,255*2+36,63+0,55+0,47+1,565+1,785+1,675)*0,8 77,504

(54,26+0,616+1,595+1,72+1,6+0,452+37,17+0,36+1,65+1,7+1,7+0,135)*0,8 82,366

odpočet kamenný obklad 0,000

-62,0 -62,000

odpočet oken a dveří 0,000

-1,17*1,6*(12+8+12+7) -73,008

-2,0*3,0*3 -18,000

-2,7*3,0 -8,100

-1,15*1,75*(14+8+13+8) -86,538

-0,9*1,75*3*4 -18,900

-2,05*2,4 -4,920

-0,9*1,75-1,2*2,45 -4,515

-0,75*1,0*3*4 -9,000

ostění 0,000

(1,17+1,6*2)*0,15*(12+8+12+7) 25,565

(2,0+3,0*2)*0,1*3 2,400

(2,7+3,0*2)*0,1 0,870

(1,15+1,75*2)*0,15*(14+8+13+8) 29,993

(0,9+1,75*2)*0,15*3*4 7,920

(2,05+2,4*2)*0,1 0,685

(0,9+1,75+1,2+2,45*2)*0,1 0,875

(0,75+1,0*2)*0,15*12 4,950

om Součet 2 177,145

Použití figury:

622325407.1
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 60%  s minimální 
přísadou cementu

m2 1 969,740

783823163 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 689,049

783827443 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 689,049

783897607
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu 
světlém

m2 2 896,454

978019371
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
60%

m2 1 969,740

om1 719,309

zámecká věž 0,000

om1 (9,05+8,87)*2*(19,57+0,5) 719,309

Použití figury:

622325402.1
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 20% s minimální 
přísadou cementu

m2 719,309

783823163 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 689,049

783827443 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 689,049

783897607
Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu 
světlém

m2 2 896,454

978019331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
20%

m2 719,309

om2 207,405

rozpočet sanace-finální povrchová úprava 0,000

"jihozápadní strana :" (49,9*0,8)+(4,6*3,7) 56,940

"severozápadní strana : 
"(3,3*0,85)+(1,3*7,75)+(14,6*0,5)+(2,1*1,6)+(2,1*1,3)+(11,8*0,5)+(3,5*1,5)

37,420

"severovýchodní strana :" (51,8*0,8)+(3,2*1,3) 45,600

"jihovýchodní strana :" (23,7*0,85)+(8,3*1,8)+(10,6*0,6) 41,445

"lokální opravy : "26 26,000

om2 Součet 207,405

Použití figury:

622325509 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 4 v rozsahu do 100% m2 207,405

622325407.1
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 60%  s minimální 
přísadou cementu

m2 1 969,740

783823163 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 689,049

783823173 Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 207,405

783827443 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 2 689,049

783827463 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 4 m2 207,405
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978019371
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
60%

m2 1 969,740

r 15,540

výkop pro odvodnění a okap.chodník 0,000

r (25,0+3,0*4)*0,6*0,7 15,540

Použití figury:

132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 15,540

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 12,210

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,330

z 3,330

r 15,540

-37,0*0,6*(0,4+0,15) -12,210

z Součet 3,330

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,330

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 12,210

 004 Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

i1 5,060

i2 14,850

j1 0,840

j2 26,968

j3 1,447

l 101,600

o 12,980

om 178,941

om_1 2 177,145

om1 719,309

om2 207,405

z 16,275

 004/ 41
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně 
konstr.řešení

i1 5,060

i1 2,3*2,2 5,060

Použití figury:

711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 5,060

711471053
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z 
nízkolehčeného PE

m2 5,060

711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 5,060

711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 5,060

28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 5,819

28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 5,819

69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 11,638

i2 14,850

i2 (2,3+2,2)*2*1,65 14,850

Použití figury:

711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 14,850

711472053
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z 
nízkolehčeného PE

m2 14,850

711491271 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 14,850

711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 14,850

28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 17,820

69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 35,640

j1 0,840

pro podbetonování základu 0,000

j1 4,0*0,7*0,3 0,840

Použití figury:

132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,840

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 12,980
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j2 26,968

výkop pro výtah 0,000

(2,3+0,15*2+1,0*2)*(2,2+0,15+1,0)*(1,65+0,1) 26,968

j2 Součet 26,968

Použití figury:

139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 26,968

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 12,980

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,275

j3 1,447

j3 3,14*0,48*0,48*2,0 1,447

Použití figury:

134702401
Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovité a tekoucí hl do 10 
m

m3 1,447

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 12,980

l 101,600

l (2,3+1,5*2+2,2*2+1,5*2)*8,0 101,600

Použití figury:

941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

m2 101,600

941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 3 048,000

941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 
m v do 10 m

m2 101,600

o 12,980

j1+j2+j3 29,255

-z -16,275

o Součet 12,980

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 12,980

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 129,800

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 21,677

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,980

om_1 2 177,145

Použití figury:

783827443 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 21,738

om1 719,309

Použití figury:

783827443 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 21,738

om2 207,405

Použití figury:

783827443 Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 21,738

z 16,275

j2 26,968

-(2,3+0,15*2)*(2,2+0,15)*1,75 -10,693

z Součet 16,275

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,275

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 12,980
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Harmonogram

1.VASTO spol. s r.o., Vsetín Akce: Muzeum regionu Valašsko - Zámek Vsetín - stavební obnova a revitalizace - etapa III. 2.10.2023 - 22.1.2025 - 480 dnů

2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

SO 002 Stavební část 2 – oprava vnější fasády zámku

21 Sanace fasády+vstupů

22 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

23 D.1.4 Zdravotně technická instalace

24 D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

SO 004 Stavební část 4 – výstavba nového výtahu v atriu zámku

41 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení,D.1.2 Stavebně konstr.řešení

42 D.1.2 Opláštění výtahu

43 D.1.4 Zdravotně technická instalace

44 D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika

45 D.1.4 Elektronické komunikace

SO 006
Stavební část 6 – oprava, výměna a doplnění dveří ve 

vybraných prostorách zámku 

SO 007 Vedlejší rozpočtové náklady

860 000,00 860 000,00 872 026,60

14 092 026,60Celkem

500 000,00 800 000,00 700 000,00 1 155 000,00 1 155 000,00900 000,00 700 000,00 700 000,00 1 155 000,00

X/2023 XI/2023 XII/2023 I/2024 II/2024 III/2024 IV/2024 V/2024 VI/2024 VII/2024 VIII/2024 IX/2024 X/2024 XI/2024 XII/2024 I/2025Finanční harmonogram

Měsíční 860 000,00 860 000,001 155 000,00 860 000,00

X/2024 XI/2024 XII/2024 I/2025X/2023 XI/2023 XII/2023 I/2024 II/2024 III/2024 IV/2024 V/2024 VI/2024 VII/2024 VIII/2024 IX/2024




