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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVA O DÍLO  
III/3968  OLBRAMOVICE ,  MOST 3968-1  PŘES 

OLBRAMOVICKÝ POTOK  
___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. 
sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo IČO: 293 66 186 
zapsaná v obchodním rejstříku  u KS v Brno sp. zn. C75747 
zastoupena Janem Jebáčkem 

 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 23. 03. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
 
 
Zdůvodnění: 

Při odstraňování nánosů v korytě bylo zjištěno, že vrstva nánosů usazená na zpevněném dně koryta je mnohem větší, než 
se přepokládalo. Pro provedení navržených stavebních prací, bylo nutno veškeré tyto nánosy odstranit. 

Vzhledem k prosakující spodní vodě bylo nutno provádět čerpání vody trvale po dobu čištění koryta a stavebních prací. 

 

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 608 989,74 KČ  

 

 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce 
 

 

Ve Znojmě, dne  

 

V Brně, dne 02. 10. 2023 

 

 

 

 

Jan Jebáček Bc. Roman Hanák 

jednatel ředitel 

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1-  VYČÍ SLENÉ VÍ CEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


