
Dodatek č. 2
ke smlouvě o poskytování služeb 

č. smlouvy objednatele: 16PU-002225/16

na realizaci zakázky
v

„Sil. 1/11 Senov u Ostravy, zajištění sesuvu v km 295,7“
(č. stavby: 16 107)

uzavřené dne 20.5.2016 mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel44) 
na straně jedné
a
Ing. Ivan Střalka
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
(dále jen „Poskytovatel44) 

na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle
659 93 390
CZ65993390

71730796
CZ541162966

Na základě zaměření a osazení do katastrální mapy bylo zjištěno, že vlastní stavba zajištění 
sesuvu zemního tělesa sil. 1/11 a břehu řeky Lučiny se nachází na soukromém pozemku p.č. 
3517/38 v k.ú. Šenov u Ostravy mezi silničním a říčním pozemkem. Pozemek přešel do 
správy státu -  ÚZSVM.
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně posunu doby plnění a změně smlouvy 
takto:
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čl. II. DOBA PLNĚNÍ
se ruší a nahrazuje tímto zněním

Poskytování služeb bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy. Doba pro dokončení a předání 
služeb činí: do 31.8.2017.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele: 16PU-0002225/16, nedotčená 
tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

Ing, Ivan Střalka

^  y doly.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:
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