



Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	506/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: S 2023-009 	

Název díla:

“PVN I, Bylany - porucha potrubí – HAVÁRIE” 
Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	


technický dozor objednatele:	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	RTi Czech s.r.o.
sídlo:	Rašínova 422/14, Soběslav II, 392 01 Soběslav
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	 
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	

stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO	60647418
DIČ: 	CZ60647418
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4325
tel.:				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o 
a) změnu Čl. I. Předmět díla 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 26.07.2023,

b) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu navýšení rozsahu prací a projednávání a následné realizaci změn předmětu plnění, 

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 26.07.2023, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací. 

Mění se:
a) Čl. I. Předmět díla se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 26.7.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy. 

b) Čl. II. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 1., písmeno c) předání a převzetí dokončeného díla

původní znění: nejpozději do 30.06.2023
nové znění: nejpozději do 20.09.2023

c) Čl. III. Cena, bod:
4.	Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH 		4 470 263,- Kč
Nová celková smluvní cena bez DPH 		4 568 834,- Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 26.07.2023.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne ……………		V Soběslavi dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele		oprávněný zástupce zhotovitele
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