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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700220054 

 
na akci: VD Pařížov, oprava segmentů 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu:  Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu 
Zástupce pro věci technické: XXX, vedoucí provozního střediska služeb 
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: Ševčík HYDRO s.r.o. 
Adresa sídla: Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice 
  
Statutární orgán: Radek Ševčík, ředitel a jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu: Radek Ševčík 
Zástupce pro věci technické: Radek Ševčík 
IČ: 29200113 
DIČ: CZ29200113 
Obchodní rejstřík: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, 

v oddílu C, vložce 65087 
Bankovní spojení: XXX 

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700220054 ze dne 12. 1. 2023 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 9. 2023 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 15. 11. 2023 

 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
Vzhledem ke zpožděné dodávce dílů ze zahraničí došlo ke zpomalení prací. 
 
 
bod 5.1 článku 5.  

 
stávající text: 
 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 16. 12. 2022. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 2 150 800,- Kč. 

 
 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 16. 12. 2022 a přílohou č. 1 a 2 dodatku.  
příloha č. 1 - soupis méněprací (222 000,- Kč) 
příloha č. 2 - soupis víceprací (195 240,- Kč) 
 
Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 2 124 040,- Kč 

 
 
Zdůvodnění změny celkové ceny díla: 
Méněpráce: 
Pol. č. 26 - úprava ASŘ  - montáž a programové zapojení zobrazovací jednotky pro řídící  
PLC v domku hrázného 
Pol. č. 36 - nová zobrazovací a komunikační jednotka pro řídící PLC v domku hrázného 
-  dotykový HMI panel, průmyslový počítač apod. 
Výše uvedené položky nebyly po oboustranné dohodě realizovány. Měly by být předmětem 
následné opravy spodních výpustí. V tuto chvíli není upřesněno, jaký program, systém a provedení 
bude použito. 
 
Vícepráce: 
Pol. tmelení hran pro přítlačné těsnění (125 REZORECT CERAMIC WEARING COMPOUND)- 
po rozebrání segmentových uzávěrů bylo zjištěno větší poškození hran pro těsnění. Bylo tedy nutné 
tyto hrany vytmelit keramickým tmelem. 
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Pol. č. 35 – původně nové řídící jednotky - AUMA AC 01.2. Položka byla po dohodě upravena a 
budou dodány 2 nové pohony AUMA SA14.2  (blíže specifikovány v NZ). Nově dodané pohony 
budou zapojeny do stávající ASŘ, a indukční čidlo bude funkčně zapojeno přímo do pohonu, který 
dostane od čidla impuls k vypnutí, v případě vychýlení konstrukce. Pokud by byly dodány pouze 
nové řídící jednotky, nebylo by to možné. Ty totiž nemají vstup na koncový spínač (snímač 
náklonu). 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ....................................................................... 
XXX Radek Ševčík 
ředitel závodu jednatel 
podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

 
 



číslo položky popis výměra jednotky j. cena díly cena celkem

26
úprava ASŘ  - montáž a programové zapojení 
zobrazovací jednotky pro řídící  

-1 ks 76 000 Kč 2 152 000 Kč-                                        

36
nová zobrazovací a komunikační jednotka pro řídící PLC 
v domku hrázného
specifikace dle stávajícícho pohonu AUMA

-1 kpl 35 000 Kč 2 70 000 Kč-                                           

222 000 Kč-                                        

soupis méněprací

méněpráce celkem 



číslo položky popis výměra jednotky j. cena díly cena celkem

1VP
 tmelení hran pro přítlačné těsnění (125 REZORECT CERAMIC WEARING 

COMPOUND)
1 ks 19 200 Kč 2 38 400 Kč                

2VP - 35
nová řídící jednotka - AUMA AC 01.2

specifikace dle stávajícícho pohonu AUMA
1 kpl 78 420 Kč 2 156 840 Kč              

195 240 Kč              

soupis víceprací

vícepráce celkem


