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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 23. 6. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

a 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno: STAMA GROUP s.r.o.  
Sídlo:  Masarykova 365, 691 64, Nosislav 
IČ: 06493840 
DIČ/VAT ID: CZ06493840  
Zastoupen: Jiřím Zástěrou, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení: 
Kontaktní osoby:   

U KS v Brně, oddíl C, vložka 102416 
č.ú. 5083888369/0800  
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX 

Veřejná zakázka: Stavební úpravy prostor děkanátu v budově PdF, Poříčí 7 zadávaná ve výběrovém 
řízení mimo režim ZZVZ 

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   

MUI\II 

mailto:stama.nosislav@tiscali.cz
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku

I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn. 

I. 2) Objednatel v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem. 

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků, které vznikly 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou podrobně 

popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku. 

III. Dopad Změn na Cenu Díla

III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku: 

750.956,30 Kč bez DPH.  

Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: 

157.700,82 Kč. 

Součet navýšení ceny Díla a DPH pak činí: 

908.657,12 Kč. 

III. 2) Odpočty a přípočty k ceně Díla z důvodu Změn jsou podrobněji popsány ve změnových listech. 

III. 3) Cena Díla nově činí 5.225.798,08 Kč bez DPH, tj. 6.323.215,68 Kč vč. DPH.  

IV. Dopad Změn na lhůtu pro předání Díla

IV. 1) V důsledku Změn Předmětu díla uvedených ve změnovém listu č. 1 a z důvodu nutnosti dodržení 

technologických postupů se v souladu s ust. IV. 5) bod 5 Smlouvy přiměřeně prodlužuje lhůta pro 

předání Díla, a to o 44 dnů. 

IV. 2) Lhůta pro předání Díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy nově zní: 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo nejpozději do 6. 11. 2023. 
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V. Závěrečná ujednání

V. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

V. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

příloha č. 1 - změnový list č. 1 

V. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 

důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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ZMĚNOVÝ LIST Č. 01 

Akce: Stavební úpravy prostor děkanátu v budově PdF, Poříčí 7 

Oprávněné osoby: 

Objednatel 
Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXX

Uživatel 

Pedagogická fakulta  
Masarykova univerzita 
Poříčí 623/7 
603 00 Brno 
Česká republika 

XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
tel.: XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXX

Zhotovitel 

STAMA GROUP s.r.o. 
Masarykova 365 
691 64 Nosislav 
IČ: 06493840 

Zastoupen: 
Jiří Zástěra – jednatelem 
Tel: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXX

Pořadové číslo Změnového listu:01 

Klasifikace Změny 

Původce Změny Objednatel - Masarykova univerzita 

Datum zaevidování 
změny: 

1) Důvod a popis
Změny:

Jedná se o soubor změn, která jsou vyvolány na základě: 
Vliv nepředpokládané změny:  

• V místnostech rekonstrukce děkanátu PdF bylo zhotovitelem realizace
zjištěno, že podlahy, u kterých měla být vyměněn pouze horní vrstva, jsou
v havarijním stavu a byla nutná celková výměna skladby podlah ve všech
místnostech. Dále byla zjištěna předstěna vyrovnávající nerovnosti stěn,
která byla nutná demontovat.

• Po odkrytí podhledů byly zjištěny trasy slaboproudu, které jsou nutné
přeložit, doplnit a dopojit. A to z toho důvodu, že Byly v nevyhovujícím
starém, popraskaném, skrouceném a přeplněném plastovém žlabu. Trasy
byly po obou stranách místnosti, dáme do jednoho žlabu pod stropem.

• V části rekonstrukce děkanátu se objevili nepředvídatelné práce spojené
s koordinací jiné akce ve stejném místě, havárie vodovodních
stoupaček.

• Vzhledem k návaznosti na další etapy projektu, je v tuto chvíli nutná
koordinace se zhotovitelem interiéru, který do dnešního dne nebyl
zadavatelem z důvodu neúspěšného výběrového řízení vysoutěžen.

2) Zvýšení/snížení
ceny Díla

Méněpráce celkem:      302 064,74 Kč bez DPH 
Vícepráce celkem:     1 053 021,04 Kč bez DPH 

Celkem navýšení   750 956,30 Kč bez DPH 

MUNI 

mailto:jaburkova@rect.muni.cz
mailto:kvizdova@ped.muni.cz
https://ucnmuni-my.sharepoint.com/personal/244040_muni_cz/Documents/+%20akce/01%20SPORT%20(FSpS)/02_Veslarska/06%20realizace%20E2/D01/stama.nosislav@tiscali.cz
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3) Prodloužení /
zkrácení lhůty
pro předání
díla

Změna má vliv na dodací lhůty. Termín realizace prodloužen o 44 dnů, tj. do 
06.11.2023. 

Vyjádření autorského 
dozoru: 

Souhlasím s navrženým řešením 

Vyjádření objednatele 
stavby: 

Souhlasím s navrženým řešením 

Přílohy: 
Položkový rozpočet 

Podpisová část: 

Za Objednavatele: Dne: 

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Za Autorský dozor: Dne: XXXXXXXXX

Za Zhotovitele: Dne: Jiří Zástěra 

Rozdělovník: 

MUNI 



Stavba: 23-013

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

60200

Zhotovitel: IČO: 06493840

DIČ: CZ06493840

691 64

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-302 064,74

-365 498,34

-302 064,74

0,00

STAMA GROUP s.r.o.

Masarykova 365

Nosislav

-63 433,60

0,00

-302 064,74

0,00

Položkový rozpočet stavby

Celkem

0,00

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Žerotínovo náměstí 617/9

Brno-Brno-město

Masarykova univerzita
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 HSV -110 064,74 36,4

767 HSV -192 000,00 63,6

Cena celkem -302 064,74 100,0

Konstrukce zámečnické

Konstrukce tesařské

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské -110 064,74
25 762512125R00x Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. a 

lepená (dle PD)

m2 -166,41000 305,00 -50 755,05

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 166,41000

26 59597014Rx Deska sádrovláknitá (dle PD) m2 -183,05100 290,00 -53 084,79

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 166,41000

Koeficient ztratné: 0,1 16,64100

27 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 -4,16025 309,60 -1 288,01

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 : 

01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha : 

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 0,025*37,81 0,94525

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 0,025*36,10 0,90250

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 0,025*55,10 1,37750

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 0,025*20,00 0,50000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 0,025*17,40 0,43500

Mezisoučet 4,16025

28 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t -2,75804 1 790,00 -4 936,89

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANA : 5,215*6,642 34,63803

2.NP - 2.024- KUCHYŇKA+PŘEDSÍŇ : 2,765*6,639 :

2,765*6,639

18,35684

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST : 8,275*6,635 54,90463

3.NP - 3.015 KANCELÁŘ : 3*6,66 19,98000

3.NP - 3,016 KANCELÁŘ : 2,63*6,64 17,46320

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -192 000,00
7 767000Z01 D+M:  Z01 - VSTUPNÍ BRÁNA (dle PD - D.1.1.B-12 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)

Soubor -1,00000 192 000,00 -192 000,00

Celkem -302 064,74

mm. Desiy jsou navzájem přesazené, čímž vytvářejí 50 mm široiou polodrážiu. Rozměry prviů

jsou 1500/500 mm. Plošná hmotnost 0,29 iN/m2. Tvrdost 30 N/mm2.

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Méněpráce

Podiladní roznášecí vrstva se siládá ze dvou slepených sádrovláinitých desei tloušťkiy 12,5
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Stavba: 23-013

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

60200

Zhotovitel: IČO: 06493840

DIČ: CZ06493840

691 64

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

257 557,03

381 615,65

Položkový rozpočet stavby

Celkem

413 848,36

0,00

221 134,42

0,00

STAMA GROUP s.r.o.

Masarykova 365

Nosislav

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 053 021,04

1 274 155,46

1 053 021,04

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Žerotínovo náměstí 617/9

Brno-Brno-město

Masarykova univerzita

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 7



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

342 HSV 107 902,97

416 HSV 36 432,23

6 HSV 1 644,58

61 HSV 13 042,46

94 HSV 11 919,57

96 HSV 22 066,24

99 HSV 15 761,73

713 PSV 49 688,41

763 PSV 207 868,62

D96 PSU 205 078,58

E1 M 371 367,65

E2 M 10 248,00

Cena celkem 1 053 021,04

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Stěny a příčky montované lehké

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchu, podlahy

Výměna kanálů pro slaboproudé 

rozvody a doplnění okruhů v 3NP

Výměna starých jistících prvků

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Dřevostavby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 107 902,97
1 347013111 Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm m2 117,79800 916,00 107 902,97

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANKY : (5,65*3,9)-

(0,95*2,24)+(0,36*2,51*2)+(0,98*0,36)+(0,85*5,65)

26,86950

2.NP - 2.024- SEKRETARIÁT : (5,45*3,9)-

(1,24*2,45)+(0,85*5,45)

22,84950

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST : (16,56*3,9)-

(0,95*2,24)-(1,595*2,555)-(1,61*2,555)-(1,595*2,555)

50,19200

3.NP - 3.015- KANCELÁŘ : (3,0*3,9)-(0,95*2,2) 9,61000

3.NP - 3,016- KANCELÁŘ : (2,63*3,9)-(0,9*2,2) 8,27700

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 36 432,23

2 416022121 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2 37,44320 973,00 36 432,23

3.NP - 3,016 KANCELÁŘ :  2,63*6,64 17,46320

3.NP - 3,015 KANCELÁŘ :  3*6,66 19,98000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 1 644,58
3 602016195 Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat m2 21,95700 74,90 1 644,58

3.NP - 3.015 KANCELÁŘ : 3*3,9 11,70000

3.NP - 3,016 KANCELÁŘ : 2,63*3,9 10,25700

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 13 042,46
4 612481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit

m2 43,91400 297,00 13 042,46

Provedení ve 2 vrstvách :  : 

3.015 KANCELÁŘ : (3*3,9)*2 23,40000

3,016 KANCELÁŘ : (2,63*3,9)*2 20,51400

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11 919,57
5 941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 57,16820 208,50 11 919,57

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANA- bourání : 5,215*0,6 3,12900

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANKY : 5,65*0,6 3,39000

2.NP - 2.024- SEKRETARIÁT : 5,45*0,6 3,27000

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST : 2*(8,28*0,6) 9,93600

3.NP - 3.015- KANCELÁŘ : (3,0*6,66) 19,98000

3.NP - 3,016- KANCELÁŘ : (2,63*6,64) 17,46320

Díl: 96 Bourání konstrukcí 22 066,24
6 962036412 Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 20,23420 132,00 2 670,91

2.NP - 2.023 KANCELÁŘ DĚKANA stávající stav :

5,215*3,88

20,23420

7 965061631 Bourání dlažeb dřevěných, špalíky do písku nad 1m2 m2 164,87017 53,80 8 870,02

2.NP - 2.022- KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 2,94*6,642 19,52748

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANA : 5,215*6,642 34,63803

2.NP - 2.024- KUCHYŇKA+PŘEDSÍŇ : 2,765*6,639 :

2,765*6,639

18,35684

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST : 8,275*6,635 54,90463

3.NP - 3.015 KANCELÁŘ : 3*6,66 19,98000

3.NP - 3,016 KANCELÁŘ : 2,63*6,64 17,46320

8 965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl. 

násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2

m3 23,08182 456,00 10 525,31

2.NP - 2.022- KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 2,94*6,642*0,14 2,73385

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANA : 5,215*6,642*0,14 4,84932

2.NP - 2.024- KUCHYŇKA+PŘEDSÍŇ : 2,765*6,639*0,14 2,56996

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Vícepráce
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Vícepráce

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST :  8,275*6,635*0,14 7,68665

3.NP - 3.015 KANCELÁŘ : 3*6,66*0,14 2,79720

3.NP - 3,016 KANCELÁŘ : 2,63*6,64*0,14 2,44485

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 761,73
9 998009101 Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,23081 3 275,00 755,90

10 999281151 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 5,74936 2 610,00 15 005,83

0,00703+0,16116+1,50664+0,21707+0,24919+3,60827 5,74936

Díl: 713 Izolace tepelné 49 688,41
11 713121111 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá 

materiál ve specifikaci

m2 166,12640 45,10 7 492,30

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANKY : 5,65*6,64 37,51600

2.NP - 2.024- SEKRETARIÁT : 5,45*6,64 36,18800

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST : 8,28*6,64 54,97920

3.NP - 3.015- KANCELÁŘ : 3*6,66 19,98000

3.NP - 3,016- KANCELÁŘ : 2,63*6,64 17,46320

12 63152206 Deska akustická - skelná vata - URSA TWP 1 tl. 100 x 

625 x 1250 mm

m2 166,12640 254,00 42 196,11

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANKY : 5,65*6,64 37,51600

2.NP - 2.024- SEKRETARIÁT : 5,45*6,64 36,18800

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST : 8,28*6,64 54,97920

3.NP - 3.015- KANCELÁŘ : 3*6,66 19,98000

3.NP - 3,016- KANCELÁŘ : 2,63*6,64 17,46320

Díl: 763 Dřevostavby 207 868,62
13 763614231 Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. 

bez dodávky desek

m2 166,12640 150,50 25 002,02

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANKY : 5,65*6,64 37,51600

2.NP - 2.024- SEKRETARIÁT : 5,45*6,64 36,18800

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST : 8,28*6,64 54,97920

3.NP - 3.015- KANCELÁŘ : 3*6,66 19,98000

3.NP - 3,016- KANCELÁŘ : 2,63*6,64 17,46320

14 763752113 Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 500 cm2 m 325,13000 192,00 62 424,96

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANKY : 5,65*13 73,45000

2.NP - 2.024- SEKRETARIÁT : 5,45*13 70,85000

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST : 8,28*13 107,64000

3.NP - 3.015- KANCELÁŘ : 3*13 39,00000

3.NP - 3,016- KANCELÁŘ : 2,63*13 34,19000

15 60725107 Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Swiss Krono tl. 

18 mm

m2 332,25280 362,50 120 441,64

2.NP - 2.023- KANCELÁŘ DĚKANKY : 5,65*6,64*2 75,03200

2.NP - 2.024- SEKRETARIÁT : 5,45*6,64*2 72,37600

2.NP - 2.025- ZASEDACÍ MÍSTNOST : 8,28*6,64*2 109,95840

3.NP - 3.015- KANCELÁŘ : 3*6,66*2 39,96000

3.NP - 3,016- KANCELÁŘ : 2,63*6,64*2 34,92640

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 205 078,58
16 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 44,10292 650,00 28 666,90

17 979011219 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 44,10292 300,00 13 230,88

18 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 44,10292 260,00 11 466,76

19 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 837,95548 20,00 16 759,11

44,10292*19 837,95548
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S: 23-013

O:  SO.01

R: SO1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení

Vícepráce

20 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904

t 44,10292 2 310,00 101 877,75

21 979087311 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 44,10292 305,00 13 451,39

22 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 44,10292 145,00 6 394,92

23 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 44,10292 300,00 13 230,88

Celkem 671 405,39
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S:

O:

R:

P.č. Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 Honeywel Lpw6k1r2 - Modul pro připojení 2 čteček v systému PW-

6000

ks 1,00 36 111,20 36 111,20

2 Zálohovaný zdroj 13,8Vss/10A s reléovými výstupy a odpojovačem 

PSB

ks 1,00 10 789,10 10 789,10

3 Záložní akumulátor 12V/38Ah, delší životnost ks 1,00 5 400,80 5 400,80

4 ETA EC SKŘÍŇ S MONT. PANELEM (Š800xV1000xH250MM) IP66 ks 1,00 12 250,40 12 250,40

5 Strukturovaná kabeláž CAT 5e FTP LSOH m 500,00 49,60 24 800,00

6 Stíněná kabeláž J-Y (St) Y2x2x0,8 (magnety + detektory) m 1000,00 54,40 54 400,00

7 Napájecí kabel H05VV-F 2x1 bílá m 500,00 49,60 24 800,00

8 Rádiový přijímač dvoukanálový ROP-05 ks 3,00 1 938,00 5 814,00

9 Rádiový vysílač tlačítkový dvoukanálový, RNK-02 ks 6,00 1 473,90 8 843,40

10 Magnetický kontakt zápustný do dřevěných dveří MAS283 ks 5,00 861,10 4 305,50

11 SLIM-DUAL Duální detektor pohybu PIR+ MW ks 5,00 1 861,80 9 309,00

12 ARKYS ŽLAB MERKUR 2 500X50 2M GAL. ZINEK včetně 

montážního příslušenství 

ks 1,00 2 964,00 2 964,00

13 Finder relé moduly, patice, RSA svorky, vyvazování (vybavení do 

nové skříně)

kpl 1,00 4 483,30 4 483,30

14 Pomocný a instalační materiál, ostatní kpl 1,00 9 309,00 9 309,00

15 Dopravné k zákazníkovi, přesun materiálu kpl 1,00 5 430,25 5 430,25

16 Oživení, konfigurace, integrace WINPAK, zkouška, zaškolení obsluhy hod 16,00 1 241,20 19 859,20

17 Projekční činnost, dokumentace, koordinace hod 4,00 1 241,20 4 964,80

18 Kabelová forma, měření, značení. Zakončení, ostatní kpl 1,00 3 100,00 3 100,00

19 Příprava kabelových tras kpl 1,00 35 561,00 35 561,00

20 Průrazy zdivem kpl 1,00 3 878,70 3 878,70

21 Kanál parapet plast 110x65 m 55,00 535,50 29 452,50

22 Instalace kanálu m 65,00 295,00 19 175,00

23 Kanál parapet plast 90x55 m 10,00 335,50 3 355,00

24 Demontáž žlabů kpl 1,00 9 180,00 9 180,00

25 Úprava stávající slaboproudé instalace kpl 1,00 14 720,00 14 720,00

26 Nosný instalační materiál kpl 1,00 2 942,50 2 942,50

25 Kabel 3x2,5 včetně uložení m 30,00 68,30 2 049,00

26 Doplnění rozvaděče kpl 1,00 4 120,00 4 120,00

Cena celkem bez DPH: 371 367,65

Položkový rozpočet 
Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení STAMA GROUP s.r.o. Masarykova 365, Nosislav, 69164

Výměna kanálů pro slaboproudé rozvody a doplnění okruhů v 3NP



S:

O:

R:

P.č. Název položky MJ Množství Cena / MJCelkem

1 Jistič 1f 10A ks 3,00 168,00 504,00

2 Jistič 1f 16A ks 16,00 168,00 2 688,00

3 Hlavní vypínač C50a ks 1,00 3 192,00 3 192,00

4 Propojovací lišta ks 1,00 504,00 504,00

5 Montáž jistících prvků ks 20,00 168,00 3 360,00

Cena celkem bez DPH: 10 248,00

Položkový rozpočet 
Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Stavební řešení STAMA GROUP s.r.o. Masarykova 365, Nosislav, 69164

Výměna starých jistících prvků




