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Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru, Strakonice 

Změnový list č. 1 
Datum předložení 
zhotovitelem 

21.09.2023 
 

Objednatel Město Strakonice 

TDS 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel PRIMA, akciová společnost  
 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 

Stavba / objekt / úsek: 010 Stavební část 

020 Zdravotně technické instalace 

040 Dodávky a práce nad rámec SOD  

Specifikace změny:  

1) Změna zatřídění materiálu z výkopů, úprava množství dle skutečnosti 

2) Úprava trasy řízeného protlaku 

3) Dodávky a práce nad rámec SOD 

4) Výsadba nových keřů v prostoru před prodejnou 

Zdůvodnění změny:   

Změna zatřídění materiálu z výkopů, úprava množství dle skutečnosti 

Při výkopech byly zastiženy namísto zeminy suti a navážky. Z toho důvodu nebylo možné 
výkopek použít na zásypy a obsypy, sutě a nevhodný zásypový materiál byly odvezeny na 
recyklační skládku. Skutečně odvezené množství a zatřídění materiálu je doloženo vážními 
lístky.  

 Úprava trasy řízeného protlaku 

Před realizací řízeného protlaku bylo dohodnuta a odsouhlasena změna trasy, pro minimalizaci 
škod v okolí terasy a schodiště ke stánku Měšťanského pivovaru. Změna délky podvrtu a opravy 
asfaltové komunikace v místě křížení s kanalizací je vyčíslena v položkách ZL1 dle skutečnosti. 
Změna trasy je zakreslena a geodeticky zaměřena v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 Dodávky a práce nad rámec SOD 

Na žádost investora bylo upraveno okolí buňky automatické toalety (vykácení křovin, odkop 
zeminy, rozprostření ornice a terénní úpravy. Poklop na vodovodu byl na žádost zadavatele 
opatřen dlážděným prstencem z kamenných kostek. 
Na žádost zadavatele byly upraveny způsob a místo napojení typové toalety na stávající 
elektroinstalaci ve správě Města Strakonice, byl doplněn nový rozvaděč včetně vystrojení a 
samostatného elektroměru. 
Před objednáním typové toalety objednal zástupce investora nad rámec požadovaného 
vybavení obsaženého v ZDS navíc 2x platební terminál a 1x euroklíč. Tyto dodávky a práce jsou 
obsaženy ve ZL1 jako přípočet. 

Výsadba nových keřů v prostoru před prodejnou 

Po konzultaci se zástupcem odboru životního prostředí (p. Turkem) bylo před realizací stavby 
dohodnuto, že původní keře před prodejnou pivovaru budou trvale odstraněny a nahrazeny 
novou výsadbou. V prostoru staveniště byly nad rámec VV vyřezány náletové dřeviny a křoviny, 
naloženy a odvezeny k likvidaci. 

Finanční dopad změny:  

109 358,00 Kč bez DPH 

Navýšení / úspora / beze změny 
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Přílohy: č.1 – Soupis prací, rozpočet                   

č.2 – Stanovisko TDS 

č.3 – Zápis z TKD (SD) 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Bc. Patrik Pudil  

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Miloš Polanka 

Datum: Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Ing. Pavel Pivnička  

Datum:  Datum:  
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