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ke smlouvě o dílo č. 18 9 400 23 00006

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

..Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolriopolní a

dalšího dopravního prostoru“

Smluvní strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, BrnoObjednatel

Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany

Selská 66, 61400 Brno

Ing. Ludmilou Kutálkovou, starostkou
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Se sídlem
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IČ
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Ve věcech
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U Svitavy 2, 61800 Brno
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19-9092710237/0100

Se sídlem

Zastoupená

IČ:

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací a jejich ceny s ohledem na
požadavky EGD, zjištění při stavbě či požadavků objednatele.

2.Současně se tímto dodatkem upravuje termín pro dokončení náhradní výsadby
z důvodu klimatické vhodnosti a to do 31.10.2023 a pro 1 ks stromu se určuje náhradní
pozice umístění dle uvážení UMČ-OŽP (pravděpodobně ulice Franzova-kolem školy).



II.
Cena díla

Cena díla se upravuje takto:

Cena celkem vč. DPH (vDPH 21 % (vCena bez DPH (vPopis

Kč)Kč) Kč)

4 266 123,17740 401,54Dle SOD 3 525 721,63

731 876,17127 019,83Vícepráce dle

ZL č. 1-3

604 856,34

- 1 255 559,67-217 907,05Méněpráce

dle ZL č. 1-3

-1 037 652,62

3 742 439,673 092 925,35 649 514,32Celkem dle

dodatku č. 2

III.

Ostatní ujednání

111.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají
v platnosti.

111.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží
2 vyhotovení a zhotovitel 1 výtisk.

111.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního
tajemství.

111.4.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem
publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

111.5. Tentoidodatek č. 2 byl schválen v 23. RMČ konané dne 23.8.2023, bod 39.

102-?0.
V Brně dne

In
zmocněnec

Za objednatele:

Ing.Ludmila Kutálková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany



Přílohy:

-změnový list č. 1 
-změnový list č. 2 

- změnový list č. 3





ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Datum předložení TZ: 02.07.2023

Stavba:
Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoru

Objekt:

Název změny: Omezení rozsahu kácení, použití vodopropustné dlažby na plochách parkovacích stání

Důvod změny:

1) omezení rozsahu kácení - pokus o záchranu 2 stromů,

2) použití vodopropustné dlažby na parkovacích stáních - obě změny jsou na základě požadavku investora

Popis změny:

'Addlj Dle původního záměru mělo dojít ke kácení stromů č. 5 a 6, jedná se o vzrostlou lípu a javor a to z důvodu umístění maximálně

možného počtu parkovacích míst. Nové vedení radnice však došlo k závěru, že je vhodné zachovat oba stromy a to i s tím, že dojde k

nějaké přiměřené redukci parkovacích míst. Stromy poskytují v daném místě stín a udržují vhodnější mikroklima, a proto je ztráta 3

parkovacích míst k hodnotě obou stromů přiměřená a adekvátní. Práce budou prováděny v blízkosti stromů s maximální obezřetností a

investor přizval zkušeného arboristu. Je nutné ovšem vzít v potaz jisté riziko, že by stromy i přes veškerou snahu mohly uschnout. Stromy

mají hodnotu v řádu statisíců, nicméně doba než takto vzejdou je i 50 let. Opět investor nepostupuje v rozporu s péčí řádného
jhospodáře, byť se změnil názorná zachování či skácení předmětných stromů.

Add2) Dle původního záměru měla být použita klasická betonová zámková dlažba i na parkovacích stáních. Nové vedení radnice však

došlo k závěru, že by bylo vhodné zvářit použití vodopropustné dlažby aspoň na parkovacích stáních. Tato vodopropustné dlažba musí

být použita v tl. 100 mm a tudíž bude nutné i provést hlubší výkop pláně pro konstrukční vrstvy a to o 2 cm oproti původnímu

předpokladu. Vodopropustné dlažba má výhodu propouštění srážkových vod celou svou plochou a nikoliv jen spárami, což je z pohledu

snahy o udržení maximálního množství vody v lokalitě velmi podstatné. Vodopropustné dlažba je dražší, nicméně se vzhledem k jejímu

budoucímu pozitivnímu vlivu na lokalitu, nelze tento postup hodnotit jako postup v rozporu s péčí řádného hospodáře. Je to spíše věc

názoru a priorit. Zadržení většího množství vody v místě (než jen průsakem přes spáry či prostřednictvím vsaku) bude mít dozajista

pozitivní vliv na stávající či do budoucna vysazovanou zeleň. Jelikož se jedná o větší formát dlažby s ostrými rohy a větší výškou (10 cm),

došlo k naýšení ceny pokládky dlažby. Požadovaná vodopropustné dlažba je v nákupu dražší, zhotovitel doložil cenovou nabídkou.

Vyjádření projektanta:

Se změnou souhlasím.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

bez dopaduČasový dopad oproti původnímu řešení:
s dopadem:

Cenový dopad: Odpočet bez DPH: -199 493,52 Kč

Přípočet bez DPH: 300 085,34 Kč

Celkem: 100 591,82 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno Datum Razítko

Za objednavatele: Ing. Iveta Zárubová



Za TDI

(
Za projektanta: iš.&.lh

nM>p. Vasil Charalambidis/Jiří

Mitáš
Za zhotovitele:



ROZPOČET - příloha ZL

Stavba: Dolnopolní

Objekt: nerealizované práce

Objednatel IČO: 44992785 
Zhotovitel IČO: 46977660

Objednatel: Městská část Brno-Maloměřice a Obřany 
Zhotovitel: TOPSTAVs.r.o.

Zpracoval:

Datum: 19.6.2023

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkemPopis MJKód položky

Zemní práce -29 969,021
112101102R0

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus -1 778,00-1,000 1 778,000

112101103R0
kusKáceni stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm 4 462,00 -8 924,000 -2,000

112201102R0
Odstraněni pařezů, o průměru 30 - 50 cm kus -2 464,00-1,000 2 464,000

112201103R0
Odstranění pařezů, o průměru 50-70 cm kus -2,000 4 030,00 -8 060,000

162301402R0
kusVod,přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m 429,00 -429,000 -1,000

162301403R0
Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m kus -2,000 539,00 -1 078,000

162301412R0
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m kus -759,00-1,000 759,000

162301413R0
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m kus -2,000 869,00 -1 738,000

162301422R0
Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m kus -759,00-1,000 759,000

162301423R0
Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m kus 869,00 -1 738,000 -2,000

Poplatek za skládku - dřevní hmota t 1 419,00 -2 242,02SML.CENA -1,580

ODDÍL 5 - Komunikace -165 472,505
Kladení zámkové dlažby komunik tl 80mm, lože kam 40mm 
pl<50m2 m2596211210 -4 819,5015,750 306,00

vyhrazené parkovací stání

15,7503,5*4,5

Kladení zámkové dlažby komunik tl 80mm, lože kam 40mm 
pl<100m2_____________________________________________ m2 -57 528,00596211221 -211,500 272,00

-211,5 -211,500

Bet dlažba s distančními nátisky tl. 80mm II nat m2 -205,500 475,00 -97 612,505924500R

m2Bet zámková dlažba 20/10/8 II nat 350,00 -5 512,5059245020 -15,750

ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, 
bourání -4 052,009
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800mm 
zabetonovaného kus912111111 -2,000 226,00 -452,00

Zábrana proti najetí vozidla (typ odsouhlasit s investorem) kus 3 600,00 -3 600,007491030R -1,000

Celkem -199 493,52
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ROZPOČET - příloha ZL

Stavba: Dolnopolní

Objekt: práce nad rámec SOD

Objednatel IČO: 44992785 
Zhotovitel IČO: 46977660

Objednatel: Městská část Brno-Maloměřice a Obrany 
Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 19.6.2023

Množství
celkem

Cena
jednotková

Kód položky Popis MJ Cena celkem

ODDÍL 1 - Zemní práce1 4 968,04
Odkopávky nezapažené pro silnice v hortř. I do 1000 m3 
strojně122252205 m3 6,160 101,00 622,16

(41,3+32,3+19,1+15,3+15,8)+(39,4+67,4+22,0+18,1+37,2) =

(123,8+184,2)*0,02 6,160
Vodorovné přemístění do 8000m výkopku hor. tř. I, skupina 1

162751115 3 m3 6,160; 233,00 1 435,28

6,16 6,160

171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy kód odpadu 17 05 04 t 10,780 270,00 2 910,60
6,16*1,75 10,780

ODDÍL 5 - Komunikace5 295 117,30
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 
100 mm skupiny A pl do 300 m2596212312 m2 186,650 362,00 67 567,30
parkoviště

170,9 170,900

1[ Ivyhrazené parkovací stání

15,75

Součet

15,750

186,650
GEOSTON protéct šedý, 24/16/10 cm, GDM. GEO abZ Nr.Z- 
84,1-27 Grau59245R101 205,000 1 110,00 227 550,00

Celkem 300 085,34
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ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

20.07.2023Datum předložení TZ:

Stavba: Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace ul, Dolnopolní a dalšího dopravního 
prostoru

Objekt:

júprava rozsahu díla u VN, NN a VONázev změny:

Důvod změny:
Důvodem změny jsou požadavky vlastníků a správců sítí, částečně dané úpravou technického řešení z důvodu snahy o záchranu 2 
vzrostlých stromů (viz změnový list č. 1).

Popis změny:__

íl) Přeložka VN - dle poptávky měla být realizace přeložky VN na straně zhotovitele. Na základě průběžných jednání s EGD (v souvislosti s

projednáváním výjimky z vyhlášky města Brna o koordinaci výkopových prací) došlo ke změně požadavku EGD jako vlastníka a správce, 

jkterý přehodnotil svůj původní požadavek daný i do společného řízení a konstatoval, že přeložku nebude vyžadovat. Díky tomuto dochází 
ik úspoře zhotovitelem nabízené ceny za přeložku VN v plné výši a to 512 494 Kč bez DPH. Objednatel považuje tuto změnu za věc, kterou 

v době zadávání veřejné zakázky nemohl předvídat, neboť požadavek na přeložku byl dán v rámci projekční přípravy. Byť se jedná o 
veřejnou zakázku malého rozsahu, které neřeší zákon o zadávání veřejných zakázek nějak podrobněji, tato potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť by k ní 
'došlo bez ohledu na kteréhokoliv zhotovitele. Právo změnit požadovaný způsob zásahu do inženýrské sítě je zejména u této společnosti 

jdán vysokou mírou pútonomie a povahou inženýrské sítě , kdy jediný oprávněný subjekt, který může rozhodovat o tom, kdo a kdy 
zasáhne do této inženýrské sítě, je právě EGD. Dalo by se říci, že tato změna odpovídá definici § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.Dle § 

222 odst 9 zákona cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, 
které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

!je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6. Nerealizovaná přeložka VN se tedy dle názoru objednatele a 
citovaný § 222 odst. 9 nezapočítává do 30 % původní hodnoty závazku, neboť jde o zmiňovanou část nikoliv nárůstu, ale neralizované 

změny. ■

2) Přeložka NN - dle poptávky měla být realizace přeložky NN na straně zhotovitele. Přeložka NN se týkala 40 m kabelu k nemovitosti 

Dolnopolní 10 a 37 m kabelu ke stávajícímu Stánku. Na základě jednání s EGD bylo zjištěno, že přeložku NN nemůže provádět jiný 

dodavatel než ten, kterého určí EGD po předchozím podpisu příslušné smlouvy. Projektant taktéž vycházel z předpokladu, že 37 m 

kabelu NN je v majetku EGD, což se nakonec ukázalo jako mylný předpoklad. V dobře zpracování projektu nebyl objednateli ani jeho 

projektantovi znám vlastník Stánku (stavba není zapsaná v KN). Po zahájení stavby zde však nový vlastník Stánku otevřel drobný prodej a 
bylo domluveno, že kabel NN se nebude překládat a vloží se pouze do chráničky. Přeložka NN v délce 40 m bude hrazena na základě 2 

samostatných smluv přímo EGD, náklady na chráničku 37 m včetně souvisejících prací budou ve výši 56 336 Kč bez DPH. Snížení ceny 

smlouvy bude tedy o nabídkovou cenu přeložek NN ve výši 248 224 Kč bez DPH. Objednatel tedy postupuje s péčí řádného hospodáře. 

Byť se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, které neřeší zákon o zadávání veřejných zakázek nějak podrobněji, tato potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť 

by k ní došlo bez ohledu na kteréhokoliv zhotovitele. Právo změnit požadovaný způsob zásahu do inženýrské sítě je zejména u této 

společnosti dán vysokou mírou autonomie a povahou inženýrské sítě (ještě doplnit), kdy jediný oprávněný subjekt, který může 

rozhodovat o tom, kdo a kdy zasáhne do této inženýrské sítě, je právě EGD. Dalo by se říci, že tato změna odpovídá definici § 222 odst. 6 

zákona č. 134/2016 Sb.Dle § 222 odst. 9 zákona cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních 

prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud 

bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6. Nerealizovaná přeložka NN se tedy 

dle názoru objednatele a citovaný § 222 odst. 9 nezapočítává do 30 % původní hodnoty závazku. Za nové práce lze považovat dle názoru 

objednatele částku 56336 Kč bez DPH. SOučasně se zde mění osoba zhotovitele a to na EGD v případě přeložky NN v délce 40 m.

3) přeložka a doplnění VO - potřeba přeložky byla vyvolána požadavkem vlastníka/správce této inženýrské sítě. Doplnění VO bylo nutno 
řešit díky změně technického řešení, kdy se objednal rozhodl, že se pokusí zachránit 2 vzrostlé stromy, které měly být původně pokáceny. 
Tyto změny započívá zhotovitel do objemu 30 %.•■

Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty



bez dopaduČasový dopad oproti původnímu řešení:
s dopadem:

Cenový dopad: Odpočet bez DPH: -838 159,10 Kč

Přípočet bez DPH: 279 456,00 Kč

Celkem: -558 703,10 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

_Jméno Datum Podpis Razítko

UM 2 ■?

Za objednavatele:

Za TDI 23r 8. 23
7

Za projektanta:

Ing. Vasil Charalambidis/p.Jiří

Mitáš
Za zhotovitele:



Položkový soupis prací a dodávek

S: Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoru220812

O: Přeložka kabelů NN - neralizované práce401

R: Přeložka kabelů NN - nerealizované práce220812

Cen.

soustava / 
platnostČíslo položky CeníkP.č. Název položky Množství CelkemMJ Cena / MJ

Díl:M21 Elektromontáže -60 382,00
1 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 

mm2
127,00kus -3,00000 -381,00 M21 RTS 22/ II

2 210100621R00 Montáž koncovky přírubové do 1 kV, jednocestné, pro kabely, klasické (s kovovým 
pláštěm nebo kovovým stíněním), do průřezu 4x16 mm2

RTS 22/ IIkus -1,00000 2 750,00 -2 750,00 M21

3 210101158R00 Montáž koncovky eprosinové proceloplastové kabely se stíněním nebo pancéřem, 
1 kV, , , do průřezu 4x240 mm2

kus -2,00000 3850,00 -7 700,00 M21 RTS 22/ II

4 210810012R00 29,00Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 6 mm2, volně uloženého -45,00000 -1 305,00 M21 RTS 22/ IIm

5 21Q901078R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV, 3x240 + 120 mm2, volně 
uložený

-46,00000 121,00 M21 RTS 22/ II-5 566,00m

6 900 RT4 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h -4,00000 2 420,00 -9 680,00 Prav.M RTS 22/ II

7 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h -6,00000 3 300,00 -19 800,00 Prav.M RTS 22/ II

8 900 120T Vypínání sítě Soubor -8,00000 1 650,00 -13 200,00 Vlastní

Díl: M210 Materiál -60 325,00
9 34111072R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, 

betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 
4x6mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 
°C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči 
UV záření; barva pláště černá

-45,00000 121,00 -5 445,00 RTS 22/ IIm

10 28395201 .AR pěna PU; spray; montážní, výplňová; 0,75 I 171,00kus -2,00000 -342,00 SPCM RTS 22/ II

11 3410932310T Kabel silový s AI jádrem 1 kV 1-NAYY-J 4x240 mm2 Vlastní-46,00000 528,00 -24 288,00m

12 35436436.AR koncovka kabelová pro 4žil.kabely, kompletní; bez kabel.ok; izolace papírová; 
jmen,nap, do 1 kV; průřez jádra 4-25 mm2; L žíly = 750 mm

4 950,00 SPCM RTS 22/ IIkus -1,00000 -4 950,00

13 35436449.AR koncovka kabelová pro 4žil.kabely, kompletní; bez kabel.ok; izolace papírová; 
jmen.nap. do 1 kV; průřez jádra 120-240 mm2; Lžíly = 1 000 mm

kus -2,00000 6 050,00 -12100,00 SPCM RTS 22/ II

14 Podružný materiál % 13 200,00 -13 200,00 Vlastní-1,00000pr

Díl: M46 Zemní práce při montážích -111 017,00
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Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoruS: 220812

Přeložka kabelů NN - neralizované práceO: 401

Přeložka kabelů NN - nerealizované práceR: 220812

Cen.

soustava / 
Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

15 460010022RT4 Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m km -0,10000 33 000,00 -3 300,00 RTS 22/ II

16 460110001R01 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop, 65 x 120 hor. 4 kus -4,00000 424,00 -1 696,00 RTS 22/ II

Sonda pro vyhledání kabelů - zához, 65 x 120 hor. 417 460110101R01 kus -4,00000 72,00 -288,00 RTS 22/ II

18 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy -52,00000 424,00 -22 048,00 RTS 22/ IIm

Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy19 460200303RT2 -24,00000 715,00 -17 160,00 RTS 22/ IIm

20 460420018RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm -52,00000 97,00 -5 044,00 RTS 22/ IIm

21 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm -24,00000 97,00 -2 328,00 RTS 22/ IIm

22 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm -76,00000 20,00 -1 520,00 RTS 22/ IIm

23 460510021R00 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm -68,00000 83,00 -5 644,00 RTS 22/ llm

24 460570143RO0 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním -52,00000 72,00 -3 744,00 RTS 22/IIm

25 460570283R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním -24,00000 97,00 -2 328,00 RTS 22/ IIm

Naložení a odvoz zeminy26 460600001R00 m3 -6,00000 605,00 -3 630,00 RTS 22/ II

27 460600002RT1 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem m3 -60,00000 31,00 -1 860,00 RTS 22/ II

460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění28 m2 -76,00000 97,00 -7 372,00 RTS 22/ II

29 00586T Poplatek za skládku zeminy -11,00000t 605,00 -6 655,00 Vlastní

Geodetické práce Soubor30 00511 R -2,00000 13 200,00 -26 400,00 RTS 22/ II

Díl: VN Vedlejší náklady -16 500,00
31 005111050T Přeložka kabelů NN - úsek Vytyčení sítě NN I -1,00000 16 500,00 -16 500,00 Vlastní

Celkem -248 224,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoru220812

O: Přeložka kabelů VN - nerealizované práce411

R: Přeložka kabelů VN - nerealizované práce220812

Cen.

soustava / 
platnostČíslo položky CeníkP.č. Název položky Množství Cena/MJ CelkemMJ

DÍI.M21 Elektromontáže -73 600,00
1 210930103R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AXEKCY 22 kV, 1 x 240 mm2, volně 

uložený
-300,00000 94,00 -28 200,00 RTS 22/ IIM21m

2 210950111R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové svazkování jednožilových kabelů vn, -94,00000 50,00 RTS 22/ IIkus -4 700,00 M21

3 905 R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h -5,00000 5500,00 -27 500,00 Prav.M RTS 22/ II

900 120T4 Vypínání sítě Soubor 1 650,00 -13 200,00 Vlastní-8,00000

Díl:M210 Materiál -202 074,00
5 28395201 .AR pěna PU; spray; montážní, výplňová; 0,75 l 171,00 RTS 22/ IIkus -2,00000 -342,00 SPCM

6 34116100T Kabel silový s AI jádrem 22-NA2XS2Y 1X240/25 MM2 572,00-300,00000 -171 600,00 VlastníM

7 562889997010R pásek RTS 22/ IIkus -94,00000 28,00 -2 632,00 SPCM

8 Podružný materiál 27 500,00% -1,00000 -27 500,00 Vlastnípr

Díl: M46 Zemní práce při montážích -209 320,00
9 460010022RT4 Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy nad 1000 m -0,05000 99 000,00 -4 950,00 RTS 22/ IIkm

10 460110001R01 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop, 65 x 120 hor. 4 RTS 22/ IIkus -2,00000 990,00 -1 980,00

11 460110101R01 Sonda pro vyhledání kabelů - zához, 65 x 120 hor. 4 495,00 RTS 22/ IIkus -2,00000 -990,00

12 460200303RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy -45,00000 1 540,00 -69 300,00 RTS 22/ IIm

13 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm -90,00000 352,00 -31 680,00 RTS 22/ IIm

14 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm -90,00000 40,00 -3 600,00 RTS 22/ IIm

15 460510032R00 Kabelový prostup z plastových trub, D 160/9,1 mm 281,00 -37 935,00 RTS 22/ II-135,00000m

16 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy 605,00m3 -9,00000 -5 445,00 RTS 22/ II

17 460600002RT1 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem 31,00 RTS 22/ IIm3 -90,00000 -2 790,00

18 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění -45,00000 94,00 -4 230,00 RTS 22/ IIm2

19 00586T Poplatek za skládku zeminy 495,00 Vlastní-16,00000 -7 920,00t

20 00511 R Geodetické práce Soubor -1,00000 38 500,00 -38 500,00 RTS 22/ II

Díl:VN Vedlejší náklady -27 500,00
21 005111050T Přeložka kabelů NN - úsek Vytyčení sítě NN VlastníI -1,00000 27 500,00 -27 500,00
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Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolni a dalšího dopravního prostoruS: 220812

Přeložka kabelů VN - nerealizované práceO: 411

Přeložka kabelů VN - nerealizované práceR: 220812

Cen.

soustava / 
platnostČíslo položky CeníkP.č. Název položky MnožstvíMJ Cena/MJ Celkem

Celkem -512 494,00
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ROZPOČET - příloha ZL
Stavba: Dolnopolní

Objekt: NN ke Stánku - vícepráce (skutečnost)

Objednatel: Městská část Brno-Maloměřice a Obrany 
Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 6. 2023

Množství
celkem

Cena
jednotková

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkem

ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce4 37 836,00
460110001R01 Sonda pro vyhledáni kabelů - výkop, 65 x 120 hor. 4## kus 3,000 424,00 1 272,00
460110101R01 Sonda pro vyhledáni kabelů - zához, 65 x 120 hor. 4## kus 3,000 72,00 216,00

## 460200303RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy 24,000 715,00 17 160,00m

460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cmM 24,000 20,00 480,00m

460570283R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tf. 3, se zhutnéním## 24,000 97,00 2 328,00m

## 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy m3 3,000 605,00 1 815,00

Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním 
automobilem460600002RT1## m3 30,000 31,00 930,00

00586T## Poplatek za skládku zeminy t 5,400 605,00 3 267,00

Osazení kabel prostupů z trub plastových bez obsypu DN do 
15cm460742112## 24,000 32,00 768,00m

Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, 
HDPE345710984HHIiririr 24,000 400,00 9 600,00m

M46 Zemní práce při montážích 18 500,00
Soub

m# 00511 R Geodetické práce 1,000 18 500,00 18 500,00or

Celkem 56 336,00
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ROZPOČET - příloza ZL
Stavba: Dolnopolní

Objekt: přeložka VO - vícepráce

Objednatel: Městská část Brno-Maloměřice a Obrany 
Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 6. 2023

Cena
jednotková

Množství
celkem

Cena celkemČ. MJPopisKód položky

ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce 5 616,004
Osazeni kabel prostupů z trub plastových bez obsypu DN do 
15cm 416,0032,0013,000460742112 m##
Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, 
HDPE 5 200,0013,000 400,0034571098 m##

6 084,00Zemní práce při montážíchM46
Hloubeni kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I 
skupiny 3 3 302,00254,0013,000460161142 m##

1 940,00Zřízeni kabelového lože v rýze S.do 35 cm z pisku 20,000 97,00460420018RT1 m##
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z 
horniny tř I skupiny 3 442,0013,000 34,00460431132 m##

400,0020,00Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 20,000460490012RT1 m##

11 700,00Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoruS: 230606

O: Přeložka veřejného osvětlení - vícepráce421.1

Přeložka veřejného osvětlení - vícepráceR: 230606

Gen.
soustava / 
platnostCeníkČíslo položkyP.č. Název položky Množství Cena / MJ CelkemMJ

14 158,50Díl: M21 Elektromontáže
RTS 23/1Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 

2,5 mm2

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, 
kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů

12,00000 108,00 1 296,00 IV1211 210100001R00 kus

605,00 605,00 M21 RTS 23/1kus 1,000004 210202115R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového

1 430,00 RTS 23/ I1 430,00 M215 21Q204002R00 Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, , kus 1,00000

605,00 605,00 M21 RTS 23/1kus 1,000006 210204201R00 Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh

RTS 23/ I52,00 1 300,00 M21Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z 
drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm

25,000007 210220022RT1 m

RTS 23/10,50000 29,00 14,50 M21210800016R00 Montáž vodiče CYY, 16 mm2, uloženého v trubce,10 m

31,00 93,00 M21 RTS 23/ l3,0000011 210810005R0Q Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého m

RTS 23/140,00 1 240,00 M21Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého 31,0000012 210810014R00 m

RTS 23/ I31,00000 29,00 899,00 M21Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových 
tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg, ___

13 210950201R00 m

URS2,00000 138,00 276,00Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2 kus14 210100151U00

RTS 23/18,00000 800,00 6 400,00 Prav.MHZŠ, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h15 900 RT4

127 493,50Díl: M210 Materiál
Vlastní715,00 715,00Plastová manžeta na stožár VO, délka 700 mm, pro 133 mm ks 1,0000018 27345001T

15 400,00 Vlastníks 1,00000 15 400,00Stožár sadový výšky 5 m nad zemí, 133/89/6019 3167760T

42,00 126,00 SPCM RTS 23/1kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, 
betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 
3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 
160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost 
vůči UV záření; barva pláště černá

3,0000020 34111030R m

Vlastní31,00000 249,00 7 719,0021 34111080.1T Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m
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vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet 
žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr 6,6 mm; izolace PVC; tl. izolace 
min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene

34140968R 0,50000 75,00 37,50 SPCM RTS 23/122 m

24 345-000600 Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12 0,50000 72,00 36,00 Vlastním

Řídící prvek MSB-C, WL bez adresování25 348360271T ks 3,00000 4 900,00 14 700,00 Vlastní

34899955T Svítidlo LED GUIDA-XS-8W-3070-AB2-výbava Brno 1,0000027 ks 19 250,00 19 250,00 Vlastní

35711920T Skříň rozpojovací pro Vo , pilířová. RF 6:530 ks 1,00000 67 200,00 67 200,00 Vlastní

31 35778611.1T Rozvodnice stožárová GURO EKM 2035 1D2 kus 1,00000 2 310,00 2 310,00 Vlastní

Zemní práce při montážíchDíl; M46 41 902,00
38 460010011RT3 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 1000 m km 0,01600 165 000,00 2 640,00 RTS 23/1

39 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy m3 0,30000 2 640,00 792,00 RTS 23/11

42 460100043R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525 kus 2,00000 4 510,00 9 020,00 RTS 23/ I

44 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy 28,00000 424,00 11 872,00 RTS 23/1m
Osazení rozpojovací pilířové skříně VO45 460270085T00 ks 1,00000 4 900,00 4 900,00 Vlastní

46 460420018RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm 28,00000 97,00 2 716,00 RTS 23/1m

460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 20,0047 28,00000 560,00 RTS 23/ Im
48 460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70 25,00000 83,00 2 075,00 RTS 23/1m

460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním50 28,00000 72,00 2 016,00 RTS 23/ Im

51 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy m3 1,50000 605,00 907,50 RTS 23/1

460600002RT1 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem52 m3 15,00000 29,00 435,00 RTS 23/1

460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m253 28,00000 94,00 2 632,00 RTS 23/ I

55 979081111RO0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 0,15000t 495,00 74,25 801-3 RTS 23/1

0054T Poplatek za recyklaci suti58 t 0,15000 495,00 74,25 Vlastní

59 00586T Poplatek za skládku zeminy t 2,70000 440,00 1 188,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 402,00
Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů60 0001T kus 3,00000 77,00 231,00 Vlastní

Číslování stožárů00560T ks61 1,00000 171,00 171,00 Vlastní

Celkem 183 956,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoru230606

O: Doplnění veřejného osvětlení - vícepráce421.2

Doplnění veřejného osvětlení - vícepráceR: 230606

Cen.
soustava / 
platnostCeníkČíslo položkyP.č. Název položky Množství Cena/MJMJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 464,00
2 210100701R00 Montáž koncovky venkovní do 1 kV, KV 1, , pro kabely, celoplastové, do průřezu 

4x35 mm2
248,00 248,00 M21 RTS 23/1kus 1,00000

RTS 23/17 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 2,00000 72,00 144,00 M21

RTS 23/11,00000 72,00 72,00 M218 210220302RT6 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm 
(SP)

kus

Díl: M210 21 341,00Materiál
Vlastní3167760T ks 1,00000 10 450,00 10 450,0018 Stožár sadový výšky 5 m nad zemí, 133/89/60

Řídící prvek MSB-C, WL bez adresování 3 500,00 Vlastní24 348360271T 3,00000 10 500,00ks

SPCM RTS 23/127 35436436.AR koncovka kabelová pro 4žil.kabely, kompletní; bez kabel.ok; izolace papírová; 
jmen.nap. do 1 kV; průřez jádra 4-25 mm2; L žíly = 750 mm

kus 1,00000 391,00 391,00

Díl: M211 800,00Demontáže
800,00 M21 |RTS 23/11,00000 800,0030 210204201R00 Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh kus

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 628,00
5 040,00 1 008,00 RTS 23/133 460080002RT1 Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění m3 0,20000

RTS 23/134 460080101RT1 m3 0,20000 4 900,00 980,00Rozbourání betonového základu, vybourání betonu

281,00 281,00 RTS 23/136 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3-4, upěchování a úprava povrchu kus 1,00000

17,00000 97,00 1 649,0041 460510021RT2 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 m

RTS 23/1460600002RT1 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem 5,00000 32,00 160,0045 m3

Vlastní460961603T00 Geodetické zaměření úsek 0,00000 13 200,00 0,0047

0,50000 605,00 302,50 Vlastní48 460600061U00 Odvoz suti -1 km t

Vlastní46099-1111 0,50000 495,00 247,5049 Poplatek za recyklaci suti t

Díl: ON Ostatní náklady 231,00
77,00 231,00 Vlastní51 0001T Poplatek za recyklaci svítidel a zdrojů kus 3,00000

27 464,00Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

S: Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoru230606

O: Přeložka veřejného osvětlení - méněpráce421.1

Přeložka veřejného osvětlení - méněpráceR: 230606

Cen.
soustava 7 
platnostP.č. Číslo položky CeníkNázev položky Množství Cena/MJ CelkemMJ

Díl: M21 Elektromontáže -2 168,00
2 210100701R00 Montáž koncovky venkovní do 1 kV, KV 1, , pro kabely, celoplastové, do průřezu 

4x35 mm2
-2,00000 259,00 M21 RTS 23/1kus -518,00

16 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize RTS 23/ Ih -1,00000 1 650,00 -1 650,00 Prav.M

Díl: M210 Materiál -496,00
29 35436436.AR koncovka kabelová pro 4žil.kabely, kompletní; bez kabel.ok; izolace papírová; 

jmen.nap, do 1 kV; průřez jádra 4-25 mm2; L žíly = 750 mm
-496,00 SPCM RTS 23/1kus -2,00000; 248,00

Díl;M46 Zemní práce při montážích -3 025,00
57 979089210U00 Přípl za další 1 km odvozu suti -5,00000 605,00 -3 025,00 URSt

Celkem -5 689,00
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Položkový soupis prací a dodávek

Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace Dolnopolní a dalšího dopravního prostoruS: 230606

O: Doplnění veřejného osvětlení - méněpráce421.2

Doplnění veřejného osvětlení - méněpráceR: 230606

Cen.
soustava / 
platnostCeníkČíslo položky MnožstvíP.č. Název položky Cena / MJ CelkemMJ

-10 087,00Díl: M21 Elektromontáže
Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 
2,5 mm2

-6,00000 108,00 -648,00 M21 RTS 23/11 210100001R00 kus

M21 RTS 23/1kus -1,00000 605,00 -605,003 210202115R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového

RTS 23/12 530,00 -2 530,00 M21kus -1,000004 210204002R00 Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,

52,00 RTS 23/1-17,00000 -884,00 M216 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z 
drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm

m

29,00 RTS 23/1-7,00000 -203,00 M2110 210810005R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého m

40,00 M21 RTS 23/1-17,00000 -680,0011 210810014RQ0 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého m

RTS 23/1-17,00000 29,00 -493,00 M2112 210950201R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových 
tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg, ________

m

URS-3,00000 248,00 -744,0013 210100151U00 Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2 kus

1 100,00 -3 300,00 Prav.M RTS 23/1h -3,0000014 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize

-44 463,00Díl:M210 Materiál
-171,00 SPCM RTS 23/1-1,00000 171,0015 23170120R pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 

0,75 1
kus

Vlastní-1,00000 715,00 -715,0027345001T Plastová manžeta na stožár VO, délka 700 mm, pro 133 mm ks16

ks -2,00000 12 650,00 -25 300,003167761T Stožár sadový výšky 6 m nad zemí, 133/89/60

SPCM RTS 23/142 -294,00kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, 
betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 
3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 
160 °C; min.teplota pokládky-5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost

-719 34111030R m

Vlastní-17,00000 249,00 -4 233,00Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm220 34111080.1T m

13 750,001 -13 750,00 Vlastníks -1,0000025 34899960T Svítidlo LED GUIDAXS 20W-3070-A8-výbava Brno

-17 031,10Zemní práce při montážíchDíl: M46
RTS 23/1-0,00800 33 000,00 -264,00km31 460010011RT1 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 100 m
RTS 23/1-0,40000 1 540,00 -616,00Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy m332 460050703RT1
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460100043R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525 kus -1,00000 6 050,00 -6 050,0035 RTS 23/ I

Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy37 460200163RT2 -8,00000 424,00 -3 392,00 RTS 23/ Im

460420018RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm -8,00000 97,0038 -776,00 RTS 23/1m

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm39 460490012RT1 -8,00000 20,00 -160,00 RTS 23/1m

460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 7040 -10,00000 81,00 -810,00 RTS 23/1m

Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 11041 460510021RT2 -24,00000 97,00 -2 328,00 RTS 23/1m

42 460570153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním -8,00000 72,00 -576,00 RTS 23/ Im

460600001R00 Naložení a odvoz zeminy -0,10000 391,0043 m3 -39,10 RTS 23/ I

Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem460600002RT1 m3 -1,00000 32,00 -32,00 RTS 23/144

46 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 -18,00000 97,00 -1 746,00 RTS 23/1

Poplatek za skládku zeminy50 00586T t -0,40000 605,00 -242,00 Vlastní

Ostatní nákladyDíl: ON -171,00
Číslování stožárů52 00560T ks -1,00000 171,00 -171,00 Vlastní

Celkem -71 752,10
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ZMĚNOVÝ LIST č.: 3

26.07.2023Datum předložení TZ:

Stavba: Revitalizace veřejně přístupné účelové komunikace ul. Dolnopolní a dalšího dopravního

prostoru

Objekt:

Drobné změny a doplnění (nálezový stav)Název změny:

Důvod změny:

Nevhodná výška krytí plynovodu, dodatečné opatření proti vodě a záměny materiálu

Popis změny:

1) Nevhodné krytí plynovodu - při výkopových pracích bylo zjištěno, že krytí plynovodu jdoucího pod budoucím parkovištěm je malé. Toto

nebylo způsobeno chybou projektu, ale šlo o stávající stav z rekonstrukce, kterou si prováděl vlastník této inženýrské sítě. Přeložka v

rámci vyjádření pro společné řízení vyžadována nebyla a dle zápisu ve stavebním deníku bylo dohodnuto, že budou dodatečně osazeny

betonové desky nad plynem a nad kabely, které jsou ve stejné trase. Navýšení představuje 9405 Kč bez DPH a bude započítáno do limitu

i30 %. Jde o nové práce, které ale nemohl objednatel s péčí řádného hospodáře předpokládat, protože o možném problému s krytím

plynovodu nebyl informován ani ze strany vlastníka této inženýrské sítě.

2) Dodatečné opatření proti vodě - po zahájení prací objednatel a TDI požádal autorský dozor o posouzení vhodnosti dodatečného

vložení nopkové folie mezi chodník a štítovou stěnu objektu Dolnopolní 10. Předpoklad byl, že i u původního chodníku bylo obdobné

opatřneí provedeno, nicméně vyšlo najevo, že toto absentuje. Jde o opatření na stranubezpečnou, aby objednatel (i jako správce objektu

Dolnopolní 10)předešel budoucím možným problémům s vlhksotí od pronikající vody z veřejné komunikační plochy. Odstraňování

takovýchto budoucích škod by mohlo být nákladnější než provedení tohoto opatření v tuto dobu.

3) záměny materiálů dle požadavku objednatele - záměna barevné dlažby oddělující jednotlivá parkovací stání za provedení vodorovného

dopravního značení (jednodušší instalace, přehlednější pro budoucí uživatele, kombinace normální betonové dlažby a speciální

vodopropustné dlažby je z hlediska montáže komplikovaná s ohledem na rozdílnou tloušťku skladby ložných vrstev i z hlediska kladení
i . ' - . . '

dlažby - jiný rozměr, větší prořezy apod.), taktéž bez dopadu na cenu. Příslušné položky budou fakturovány dle položkového rozpočtu,

který je součástí SOD. Tato změna je řešena pouze tímto popisem. Případné úpravy druhu vysazované zeleně budou poznamenány

pouze do stavebního deníku, neboť nepůjde o změny s dopadem na cenu díla, _____________ ______________________ __

4) doplnění chodníkových obrubníků do vjezdů (projekt neřešil, nicméně objednatel došel k závěru, že z hlediska dalšího možného

napojení sousedních pozemků, jde o vhodnější řešení, které se provede nyní) a obloukových obrubníků

Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty

bez dopadu
Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

0,00 KčOdpočet bez DPH:Cenový dopad:

25 315,00 KčPřípočet bez DPH:

25 315,00 KčCelkem:

Detailní výkaz výměrje přílohou č.: 1.

RazítkoJméno Datum

;ijj, oir
Ing. Iveta ZárubováZa objednavatele:

Ing. Vít ŠevčíkZa TDI

Ing. Radomil JarošZa projektanta:

Ing. Vasil Charalambidis/p.Jiří

Mitáš
Za zhotovitele:





ROZPOČET - příloza ZL

Stavba: Dolnopolní

Objekt: Vícepráce - křížení plynovodu

Objednatel IČO: 44992785 
Zhotovitel IČO: 46977660

Objednatel: Městská část Brno-Maloměřice a Obřany 
Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 20. 7. 2023

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkemMJPopisKód položky

5 897,00ODDÍL 1 - Zemní práce1
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně_________________________________ 3 088,00m3 974,003,170122211101

2,000

1.170

3.170

2,5*1*0,8 
1,5*0,6*1,3 
Součet

1 214,00m3 383,00129001101 Příplatek ztíženi odkopávky v blízkosti inž. sítí 3,170

2,000

1.170

3.170

2,5*1*0,8 
1,5*0,6*1,3 
Součet

Vodorovné přemístění do 8000m výkopku hor. tř. I, skupina 1
739,00m3 3,170 233,00162751115 3

856,00270,00Poplatek za uloženi na skládce zeminy kód odpadu 17 05 04 3,170t171201221

ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce 3 373,004
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého _________ 391,00m3 1 630,000,240451572111

0,2404*0,6*0,1
m3 2 982,00452311151 I Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 4 970,000,600

betonová deska nad plynem

0,4503*1*0,15

I betonová deska nad kabely[
0,150

0,600

1*1*0,15

Součet

ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, 
bourání 135,009

135,0069,00t 1,955998225111 Přesun hmot pozemní komunikace

9 405,00Celkem
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ROZPOČET - příloha ZL

Stavba: Dolnopolní

Objekt: Vícepráce dilatace chodníku a bytového domu

Objednatel IČO: 44992785 
Zhotovitel IČO: 46977660

Objednatel: Městská část Brno-Maloměřice a Obrany 
Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 13.7.2023

Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkemMJPopisKód položky

3 634,00Práce a dodávky PSVPSV

3 634,00Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711
1 174,00711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá m2 163,007,200

7,20012*0,6

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončeni homi 
lištou 1 920,00160,0012,000711161383 m

Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 
nopovou fólií 432,00m2 7,200 60,00711199098

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m________________________ 108,00% 35,260 3,05998711201

3 634,00Celkem
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ROZPOČET - příloha ZL

Stavba: Dolnopolní

Objekt: Vícepráce obrubníky u vjezdů

Objednatel ICO: 44992785 
Zhotovitel IČO: 46977660

Objednatel: Městská část Brno-Maloměřice a Obrany 
Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 31.7.2023

Cena
jednotková

Množství
celkem

Cena celkemMJPopisKód položky

ODDÍL 1 - Zemní práce 2 164,001
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně_____________ 1 426,00m3 1,026 1 390,00132212131

1,026

1,026

11,4*0,3*0,3

Součet

Vodorovné přemístění do 8000m výkopku hor. tř. I, skupina 1-
239,00m3 1,026 233,00162751115 3

1,026

1,026

11,4*0,3*0,3

Součet

499,00Poplatek za uložení na skládce zeminy kód odpadu 17 05 04 |t 1,847 270,00171201221

1,8471,026*1,8

ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, 
bourání 10 112,009
Osazení chodník, obrubníku B stojatého s opěrou, lože C 
25/30 2 998,00263,0011,400916231213 m

1 860,00155,00Chodníkový betonový obrubník 100/10/20 nat 12,00059217019 m

491,00Příplatek za osazení obloukového obrubníku 3,750 131,00916231293 m
3,7505*0,75

4 763,003,750 1 270,00obrubník betonový obloukový59217054 m

3,7505*0,75

12 276,00Celkem
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