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DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo

Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D, 
(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007142/2021 
číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200592

uzavřený níže uvedeneho dne, mesíce a roku mezi:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisu 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci 
rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního 
(dále jen „Objednatel“)

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS):
ISTAR s.r.o.
se sídlem: Donatellova 2003/6, 100 00 Praha 10 - Strašnice 
IČO 49623061
DIČ CZ49623061, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisu
zastoupený: Ondřejem Abrahámem, jednatelem společnosti
(dále jen „Příkazník“)

a

OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Turanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 46342796
DIČ: CZ46372796, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisu
zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 695 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu: 1014501513/5500
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva 
a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva 
(dále jen „Zhotovitel“)
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Obecná ujednáníI.

1.1. Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek 
č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo, vedené pod č. objednatele DIL/21/08/007142/2021 
(dále jen „Smlouva“), ze dne 10.8.2021 včetně Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 11.10.2021, 
Dodatku č. 2 Smlouvy ze dne 22.7.2022 a Dodatku č. 3 Smlouvy ze dne 5.12.2022.

1.2. Objednatel zároveň informuje Zhotovitele, že došlo ke změně zastupující osoby na straně 
Objednatele (viz hlavička tohoto Dodatku).

II. Předmět dodatku

2.1. Původní znění části III. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO, odst. 3.1 Smlouvy 
se doplňuje následovně:

Předmět Díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena v OZ č. 6, 
NOZ č. 6, OZ č. 7, NOZ č. 7, OZ č. 8, NOZ č. 8, OZ č. 9 a NOZ č. 9, které jsou nedílnou 
součástí potvrzení změny PoZ č. 3 uvedené v příloze č. 3 tohoto Dodatku. Jedná se o zpřesnění 
specifikace obkladu nátokové komory z důvodu aktualizace zatěžovacích parametrů, 
sjednocení materiálu nové části výpusti (v celé délce od napojení na stávající výpusť k hraně 
retenční nádrže) na trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN2000, změnu finální povrchové 
úpravy dna šachty na odtoku z retenční nádrže na základě požadavku budoucího uživatele 
a dodatečné čerpání v nátoku do retenční nádrže z důvodu zjištěného nadměrného přítoku 
z původní stoky DN2000.
2.2. Původní znění části IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6.1. se ruší 
a nahrazuje tímto zněním:

Rekapitulace ceny díla cena bez DPH v Kč 21% DPH v Kč cena vč. DPH v Kč
cena Smlouvy 133 271 504,00 27 987 015,84 161 258 519,84
Smlouva + Dodatek č.1 + 
Dodatek č. 2 + Dodatek č. 3 / 
celkem 147 116 693,04 30 894 505,54 178 011 198,58
Dodatek č. 4 - změna ceny 
celkem 4 419 834,95 928 165,34 5 348 000,29
z toho:
Dodatek č. 4 - cena víceprací 5 298 969,60 1 112 783,62 6 411 753,21
Dodatek č. 4 - cena 
méněprací - 879 134,65 - 184 618,28 - 1 063 752,93
CELKEM cena díla 
včetně Dodatku č. 4

151 536 527,99 31 822 670,88 183 359 198,87

2.3. V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje příloha č. 2 Smlouvy - Specifikace Díla 
a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 2 tohoto 
Dodatku.
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2.4. Změny v tomto Dodatku jsou ve smyslu odst. 6 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., zákona 
o zadávání veřejných zakázek, nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změn 
v Dodatcích Smlouvy č. 1-4 činí celkem 18 265 023,99 Kč bez DPH, tj. 13,71 % z původní 
ceny díla, z toho odpočty činí 11 419 298,62 Kč bez DPH, tj. 8,57 % z původní ceny díla a cena 
víceprací činí 29 684 322,61 Kč bez DPH, tj. 22,27 % z původní ceny díla.

2.5. Platební podmínky se nemění.

Závěrečná ustanoveníIII.

3.1. Tento Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která 
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany 
dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby 
veškeré informace obsažené v této smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o ně požádají.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických 
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících 
důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem 
připojení posledního z nich.

3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též 
Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného 
odkladu uvědomit.

3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, 
že tímto způsobem tento Dodatek uzavřely.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, 
jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento
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Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku 
a ze je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem 
a nepnci se dobrým mravům a veškerá prohlášeni odpovídají skutečnosti, což vse níže 
stvrzují svými podpisy.

3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023, k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto 
Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny - rekapitulace rozpočtu
Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
Příloha č. 3 - Potvrzení změny č. PoZ 3

V Praze dne:
Za Objednatele :

V Praze dne:
Za Zhotovitele :

8 -__ Ing. Roman Kocúrek
f| ZS Digitální podpis:

ohla 01.10.2023 08:25:20

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva 
OHLA ŽS, a.s.
elektronicky podepsáno

Ing. arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, 
pověřen nzením odboru investičního
elektronicky podepsáno

| v Jiří Procházka, MBA
ZS Digitální podpis: 

r= ohla 29.09.2023 11:20:55

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva 
OHLA ŽS, a.s.
elektronicky podepsáno
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Příloha č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 4 Smlouvy - rekapitulace rozpočtu

stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky DStavba:
Smlouva č.: DIL/21/08/007142/2021

Změna ceny díla dle Dodatku č. 4 - rekapitulace

Vícepráce 
[Kč bez DPH]

Méněpráce 
[Kč bez DPH]

Cenový nárůst související 
se změnou [Kč bez DPH]

NOZ Popis

Kamenné opevnění nátokové komoryNOZ6 2 836 024,07 -88 935,77 2 747 088,30
Úprava přítokové stoky -0,25NOZ7 789 658,25 -789 658,50
Změna povrchu dna šachty na odtoku 123 360,00NOZ8 123 900,38 -540,38
Čerpání vody v šachtě 1 549 386,90NOZ9 1 549 386,90 0,00

CELKEM 5 298 969,60 -879 134,65 4 419 834,95
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NOZ č. 6 - Změnový rozpočet

stavba č 44151 TV Rekonstrukce stoky 0Slavba 
Cisto NOZ 6

SoO POOTtíVlě Vioeprac" menípcaci*

Mrwi.lv> Cena
MKtoalks.a

Mrwi.lvi Cena C*na
yadnoikevaPoi i Kťd POPIS UJ Cena eefcem Cena t*lkem Cena celkem-dnu* Dva

bltr-J tasil gin* opnmviinym kamenem Mlisin;-t H5.~«
w ifty-Ta iha. (J 4MQ4*fl 6‘HVV-ň 32*1-3

*(i 7 7-f.4f—O É5* 4/4-
VV

VV ivsav mr l»i ve vv - 3
VV

fegvitlki do ia^iat a Ootriycti mátová s PE přilákám scjwjtiřcl • taovova
ihcheni

1.726m3

KU5117 MSSfOtl?

P*oBJ" Knnl po rádža. JeSý! zásobníky n |amy piiamni mimo -emvéiiílsivi „ ,»,i)ou
'tni KoratKSo' mooctitichiiu Dato.tncm lyčinmi nalx1 ptotrou vodcvuvrta <topr

130 UHB14235t T

VV 3453
16 1 35' ZL064RI MONTÁŽ olkiodu spodní a lomí ca.ti (íizrAl itSoy • KAMEN * ne konaní}

ZL6 2 35'ZlOePC? OOOAVKA Mcx-l-o obkladu Uvo stíny - MMEN * M»Mtnl <i Itoml
Vv 3ťk- >>e UPS >v*-w Pí »T

71.6 3 35tZlOefO M>irA? Moiato otkladu Jfxvlnl a tuml Mm rczrotac* stíny . KAMEN B PC konaní}
35tZl0eAl OOOAVKA rjovatio nttdnitu spodní a Kami cam roxraími steny - KAMEN 0/L6 4 ks

4>; sVe ROS D l 7Pn/
16 5 L06R5 VK/NTAZ JJr.»ét»j obkladu src-dnl a homi C6.1i miaie ttflny-KAMEN C IvC kotveni)

D.6 6 ■i5izioe«j DCOAVKA ř.*ov-<li' obkladu .prdni a li.iml C6.1l iiviOJki MAny • KAMEN C to
VV 4k» lAe RDS vyl/m Dl 70

Zč6 7 351ZL06R7 MCN1A2 kamarrucn m;ra?obj luktoSi.ackh pálili) 600.60CulCCOmm ; Suly

::
u

ivZíofPsZL6 B DCOAVKA kamaiviicr) iojraiaCU luklaVo. naltů) 300i600» t C«mm j Suly U
VV 4ks ate ROS vrAri 01 7!

ZL9 9 35tZL06Pfi Dodavka o montáž pdsdivky Bočních části levníte DhGGOO ; čedičových dM e kartové* mí

VV 4.gy.$'g-J.3ni3
16 10 35’ZL06PI10 Vypltovy txon Cg 5'30 sa (VtrdliVo. nich CinO tcmpAS. Dr<203Q m3

VV 0 4-r *<I «6*4 ~8*a.<l#4n\3
Dodávka a
číhal

ntáí tvarovaná/© nntí*vj dna k anální častí Inupšia 0120001 čirtčnvých
ZL6_I1 35izioenn m?

vv VV. 46.41 *gť/5)*1.09-4. XSmS
v»w"o*y bxon cgsjo pod tvírovony naoen anak ipum c«o »oi©tta QNřůco ood
čedčové Ph)y

4-3.

ZL6 13 331Zl06fil3 m3
B0 3*133*3

r.34Hfl2g'2y3ť-2 4/41-0
:xi2'2 4-aaea 6*a4-:.94*fl «?-3 4i-f#ra i is-

vv

Dodávka » montiv? uzavřen) kaironnaho c4W)aO/ cMrbotyi
»r.stnm ioupňla

kamenkám v montijmmZL6 13 35tZL06flt3 m?
/V |J44*0 J'

Oslatni nákladyON
ZL6 14 CNC4ZL06R13 Plaioktoin dokumontoca smet. ctodaůj a iDiraíwcl stíny v nóakcva kar-ořo •al

CELKEM (I Z H)

mínípac*

vlconaca nova plošky 
vlcepac- - stávající pciojky
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NOZ č. 7 - Změnový rozpočet

Stavba stavba í. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
Číslo NOZ 7

SoD Po změně Vicopracc mnnčoi

Množství Cena
lednoikcva

Množství Con*
lednotkova

Množství
celkem

Cena
l.dnctkuv*

Poř í. Kúd POPIS MJ Cana celkem Cana calkamCana cefcem
T. £Oca
Odstraněni podkladů nebo kiylu Wqné plechy pdnolivé ples 50 m2 do 2CO irC
3 pls místěním hirol na skbdku ns vzrttlsnocJ do 20 rti nebe 3 notaJenlm na dnp/avnl p113107152 M2

icn?ir i repwil orucn tiipinP atisauvUa pr-ta |Vw '00 do 510 mg II vistyv K> ;|Q n.m M?
Odw»avk> a pckcpavky n.Bčawtan* strop* v hornině tf my léíietoOBti I Bkupny 3 p<w
50 * 1(0 m3

Mi12225111X3

60'y0.a-36.C0n\3 úcmra pn> par*) CM
IšlaeV) /3,?26Cm3 odkwraviia

Ralenl Sacřmt stalých htoubhy ds15 m s vjttZenlm tutumny na povtch. s rutoJenlm na 
dxtavnl pn»tfechy nebo přemístěním do 5 m. vSacli t*aiu prufezu Jachet v M311 144361112

SačřŤaSTa
yW.2V.2-32.WX)
Šachta štb
4,9*4.1 "4,79*0 4-2*6945 Cettam 51,74«n3

íazenl Sociál stalých htoubhy da 15 m s vyřezáním rubanmy na povrch, s natořenlm na 
(Mpravnl pnavodvy nebo (ycmictenlmdc 5 m. vtoch rvaru pnůtazú rachal v12 14*271112 M3

Šachta Sta
3*4*9.2*0.9-89523? 
Šachta Slilm l‘4 79*0 6.44,4585 Ct*am 132.9210

nl výruDu svislá Jachty mchtě cestovými paincomi hnrjtnccli od 35 do 55 hg>m2
29 5*075423 M2porodíJnlm pajnic vo vyp-Ou

ale
rm i >*2858.45, J24A-n7 
S ID r<3 *4>VJ6- )0j.0*mn>2 
Cak«vn 149 tfiroj
Svislá a kamnlctm ko lalrutcc 

Č99U 91* vVnatai bedněni spodu
2030 min

devfsném výhepu. svěM sýihy sWty pres 1500 do
M2351351131

4 >fl9Vř*30-2*r.0-2PI-lř«70
jiy* Prnlaich k CQnsni *1 crSaB vo It&lo M2S9 IS13S11 /nťr. wO^jiiřii *3cl

>99*
Zdvo horní čsin st* na cementovou nulu MC10 v otevřením vykopu i cmer

r.’2 *07L

M360 352231101
alaačnlchtl 120 mm

W/r*3 0-2*10-?.0*0 > 15- r.445?

Zdvo horní tssti nl* na cementovou nulu MC 10 Pnpbiek k cenám ts pvoce ve Woto M361 352231162

>9ťyr *3 fl-2*1.0.2-0>*g.M5.1,4452
it irni cq^zqivm' iin^ckdooo^ •* iic^oi pc^c^/ni1 iíol MI

Šachta Sta. 52
20344*0 *3 0-201-10.47

63231022R ccdčova radntol tvarovka RiQjtVia-MOcela KUS
24-2017 t *J 0-2 O,** 22O.03C0

i 5658200 na laramck* cclliui rYcniAtjhnoucl pruína lady KG
ipcffaba Oa 6 kffwS’
IQ4,-0-83 /KE
Trubní voděni
Monlái kanalzačnlho palrubi z lamnátových trub v otevřeném výkopu spopvoná
snoéomi CM 20CO M61 071612111

rsm v raíPO 35 am ve vykepr. cakam 54 OOm
■ -i - ■ •■•r-ň IDU'V z Olstfadve Htho Uvnnatu SN 13030 spekou PS 2CQ0 M

tom *• ra«to.55 9m .-a vy«cpu. cafcwn *4 oom
Šachty kanalizační Jd*nó na H*3cli knihovýdi. výňky vstupu do 0.90 m z cihol
kanalizačních paknWch llcov.cfi DN 11CO nobu 12CO

064121141P KUS63

Šachty kanalizační zdřně PňpUtok k cenám iachol na nickách kruhových a voifirých za
kaMřch dabch 0 60 m výtky

64 J64138001 KUS
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Slavoa stavba č. *4151 TV Rekonstiuhce stohy D
Čisto NOZ 7

SoD Po tměné VicapracBmonépi

Mnowvi
cUkam

Cana
iMnotkova

Wnarsivi
o»IK*n

Cana
anoihova

Množství
nium

Cana
ladnothowiPoř 4. POPIS MJ Cana calkani Cana calkamKQd Cana cafcam

* 120-0.9) • l‘(l fi-C S» 0 f
t‘:.ázenl t»*tonc*Scn nebo ?e»l=»z:cjf<oncvýr.ti dllcu pro ischty sKm?Í rovným KUS13* i

yntanac tactilovy vyiavnatao DaWncvý fl2Sii;0i1?0mri KUS

S7 59?340Sř skiu* Milanova DN IOOOiMOPS. lOOíMitřon KUS

(Ski DN 60050234340 KUS

diV^u pn? igelit# pfo»ficO«vvcl* KUS194472411 umí btconovfeA 2otezco<Kono»*» -li
100 5922416SH 62.5'POí60* 12 cm. StUDDdii 3 KUS

101 094414211 i^ueni betonovýcn neoo h dltcu pro édcntv d»s*?fc zakryiovýcft KUS

IQ? 59224377A <*^«a boityvova ;*r/ova innhoni eivaroava 150 r 1«J * 02.5 cm KUS

104 099104112 liatam pakbpj lil cti r all 04CO, Eď00 KUS

o»*X tacfttEvy llmcvy ano PS 600 pru ťldj maani D4C>!^ljó6’91S KU5
□baitnnvanl pnliub nabo íova steh Mionamprailým v McWaném vykcpu, balon If C

106 5M623161 M3

B. ^w/pic 2-uf c-toa
/) O^-d? S6*Q SS‘Pr0

mjnépraco

vícapiáco • navě pooiky 
víc«iace • suvafci pctolky

Siranha 416



NOZ č, 8 - Změnový rozpočet

5tavba
Čitíc NOZ a

stavba t. 44151 TV Rokonslrukce stoky 0

SoD Poimén* Viceprac* menépuce
Množství | Cena
celkem

Množství
celkem

Cena
notkova

Množství
celkem

Cena
InolkovéPoř 6 K60 POPIS MJ . Cene celkem Cena celkem Cena celkemnutkuva

Vodorovné konetrukce
ZLS t 4573! II15 vaíJ nebo sautový beton C 15 30 vtetné uir jvVýrovi ehu m3
ZLS Z 63232610 dlaZdce z tavsnéhn ťedee WPkiioovř jemný ostí 250»250«3r*nm m?

Manili! proiiskluzcvé daíby z taveného Cedče 250'250'30 JR-B na Oni Haehly vilového
varnu v Kypovém tvaru dahnovanám prayektovou dckumamaci ra rllíaných cedminak 

»o >ec«ni cedíovích výrobků!
ZLS 3 4HZLMR3 m2

•;vc
ZLS 4 6323!058 &Ka kanalizační z Cedtoe karcovka 240.115x65 R-60 ks

ZLS.5 411ZLMR5 Montáž fadtoových konto vak 240/115*5 do arypcfcóto tvaru v knoto virového vantiu ks

Pleeun hmot®oe

Přesun (mol r*o náďíe. fmky. zascbrrky a umy pozemní mmo zemitaeistv se svátou 
nosnou konstrukci monoittokou Betonovou tyťovou nebo ptoinou vodorovní dcert30 996I4225r T

711 babce proti vodě. vlhkosti a plynům
Provedeni izctaee prou zemni vlhkosti naiéoidly a tmel/ za atudena ra ptole vodorovné V
dyionasoCnvm nísérem kiystaio.au (ydiocobcl711111053 M?I3t
stolka nydíaizorainl oamentava kaptbmé aktvnl s OadatoCrcu kiystakzasi Oj spadni

 133 24551050 KG

(BEZ DPH)CELKEM

ménépraco

vťoeptéce - nové položky 
vceprace - srava/cí položky



NOZ č. 9 - Změnový rozpočet

Stavoa stavba í. 44151 TV Rekonstrukce stoky D
Číslo NOZ 0

SoD Po jméně

CíSm59 IK2SW Com Cara

-F-Po» i. MJPOPIS Cso* ee*em Cm celkem Cene celkem

ESES]11 nl 30,'Om pí Oats 0o?00 m HOD

nlho íerpodls pcoř (erpocl souiravy pl ívpanl vod, re Stal na1151051*1 0€N
<??ií')~3íU2l~M~3t~3t+3C

mjnepra-o
vitapiaco • nová pctoihy 
vícecsce • stavilo pciolky

Stranka 616



příloha č. 2 Dodatku č. 4: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Číslo Celková Ze sl. 2 rozdělení ceny Díla dle budoucích správců - provozovatelů

a název objektu cena Díla (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)

dle objektů PVS
1 2 3

ON Ostatní náklady 4 003 371,06 4 003 371,06

SO 01 Retenční nádrž OK_3D Evropská 100 471 730,02 100 471 730,02

SO 02 Odtoková stoka DN300 5 755 408,89 5 755 408,89

SO 03 Výústní objekt 1 318 730,39 1 318 730,39

SO 04 Přítoková stoka DN2000 16 396 155,41 16 396 155,41

SO 05a Přípojka vodovodu 1 052 846,72 1 052 846,72

SO 05b Přípojka el.energie 397 982,58 397 982,58

SO 06 Zařízení pro MaR a datové přenosy 1 145 616,32 1 145 616,32

SO 07 Ochrana a přeložky inženýrských sítí 1 210 751,74 1 210 751,74

SO 08a Povrchové úpravy - komunikace 3 044 925,25 3 044 925,25

SO 08b Povrchové úpravy - zeleň 1 369 689,51 1 369 689,51

SO 09 Přípojky pro zařízení staveniště 1 118 335,22 1 118 335,22

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 250 984,88 14 250 984,88

Cena stavby bez DPH 151 536 527,99 151 536 527,99

DPH 21 % 31 822 670,88 31 822 670,88

Cena stavby vč. DPH 183 359 198,87 183 359 198,87



Příloha č. 3 Dodatku č. -1

Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D FO 03

POTVRZENÍ ZMĚNY PoZ č. 3

PoZ vystavil: Zhotovitel Datum: 20.6.2023

PoZ č. 3 na NOZ ě. 6, 7, 8 a 9 na jiný dokument:

Odesláno/ osobně
předáno:

Podepsani zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Změny v navrhovaném Dodatku é. 4 smlouvy o dílo č. DIL'21/08/007142/2021 jsou vc smyslu § 222 zák.č. 
134/2016 Sb.. ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí celkem
4 419 834.95 Kč bez DPH tj. 3.32 %. z toho odpočty činí: 879 134.65 Kč bez DPH tj. 0.66%. připočty činí:
5 29S 969.60 Kč bez DPH tj. 3.98 % ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.

Počet připojených listů
specifikací: viz. OZ č. 6. 7. 8 a 9

Počet připojených výkresů:
Viz. OZ č. 6. 7. 8 a 9

Změna ceny díla (bez DPH):
4 419 834,95 Kč

Nová cena díla (bez DPH):
151 536 527,99 Kč

Důvod ke změně:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. lak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Poznámka:



stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky I) FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZ č. 6

Komu: INV MIIMP Datum:
21.4.2023

Odesláno/ předáno: osobně osobně

Týká se: SOD é. Dl L/21/08/007142/2021

Odkazy: na specifikaci:

výkres č. P 2449/21 DI.13Z - 
NÁTOKOVÁ KOMORA (v úpravě změny 
č. 3 ze dne 19.1.2023), výkrese. P2449/21 
Dl.70
KAMENNÉ OPEVNĚNÍ (v úpravě revize 
č. 1 ze dne 10.5.2022), výkres č. P 2449/21 
Dl.71
OPRACOVANÉ KAMENY (z 10/2021), 
výkres č. D1.72-Z - Uklidňovad komora 
KLAD KAMENŮ DNA A ČELNÍ 
STĚNY (v úpravě změny č. 2 ze dne 
19.1.2023)

na výkresy:

ROZRÁŽECi SIENA

UKLIDŇOVACÍ PRAHY

na rozpočtové podklady: Specifikace práci 
zpracoval: Zhotovitel

na jinou část smlouvy:

Smlouva o dilo, kalkulacekategorizace položek:

Změna opevněni nátokové komory vyplývá z průběhu projektových práci a změny zatčžovacich 
parametrů, které byly v průběhu času aktualizovány (bližší popis viz Zdůvodnění změny opevnění 
nátokové komory vypracované spol. KO-KA s.r.o. 20.1.2023. které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
Oznámení změny).

Oznámení a průběh řízení o změně je vy voláno: 
Změnou projektové dokumentace.

loto Oznámeni změny (OZ) je podkladem pro zpracováni Návrhu na oceněni změny (NOZ). Není tedy Potvrzením 
změny (PoZ).



Ko^kčh
20.1.2023

Rekonstrukce stoky D stavba 2d, Praha 6 

RN OK3D Evropská

Věc Zdůvodnění změny opevnění nátokové komory
Změna opevněni nátokové komory vyplývá z průběhu projektových prací a změny zatčžovacích 

parametrům, které byly v průběhu času aktualizovány.

V 12/2010 byla zpracována dokumentace pro provedení (zadání) stavby (DPS) na parametry 

dle generelu odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP):
dešťová řada z období let 2000 - 2008 (jako DSP) 
návrhový průtok Q návrh. = 4,23 m3/s

opevněni nátokové komory a rozrážcci stěny bylo navrženo ze žulových kostek a kvádrů 

s tloušťkou zdivá 150 mm

V 10/2013 byl proveden přepočet generelu odvodnění (GO HMP): 
nová dešťová řada z období let 2009 - 2013
návrhový průtok Q návrh. = 8,4 m3/s

8>
I V 12/2018 byla provedena aktualizace dokumentace pro provedení (zadání) stavby (DPS). Bylo 

objednána pouze aktualizace soupisu prací a kontrolního rozpočtu a vyjádření správců IS.

V 5/2020 byla provedena další aktualizace soupisu prací a kontrolního rozpočtu na novou 

cenovou úroveň.

Z tohoto postupu vyplývá, že dokumentace (DPS) pro zadání stavby nebyla aktualizována 

na nové zatěžovací parametry, které vyplývají z aktuálnější dešťové řady.

IO

fa
li
>o
•3 —

£.c
Ol

V rámci realizační dokumentace byly v návrhu opevněni nátokové komory zohledněny nové 

zatěžovací parametry a to zejména z důvodu zvýšeného namáhání nátoku a zajištěni 

provozní bezpečnosti díla. Tloušťka žulového obkladu byla zvětšena z 15 cm na 20 cm, 
upraveny rozrážcci prahy a byla provedena úprava žulového obložení rozrážecí stěny na aktuální 

návrhové parametry (tj. kotvený kamenný obklad s odolnosti proti kavitaěnim jevům).

8S
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stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D FO 2

NAVRU OHODNOCENI ZMĚNY NOZ č. 6

NOZ zpracoval: Zhotovitel Datum: 21.4.2023

NOZ č. 6 navazuje na: O Z č. 6 PZ č. - PLč.:-

Odcslano/ předáno: Osobně osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č\ DIL/21/08/007142/2021 předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: 
Příloha k NOZ č. 6 - Změnový rozpočet

Cena stavebních prací: 
Cena odpočty 
Cena připočty 
Cena celkem

88 935,77 Kč 
2 836 024.07 Kč 
2 747 088,30 Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21 /08/007142/2021 Zhotovitel provede Odkladnou- 
-Neodk ladnou změnu dle čl. 4 Smlouvy, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a 
kalkulaci ceny QdkIadné-Neodk-ladné změny. Pnkazník provede kontrolu její věcné i množstevní 
správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listu příloh: 2

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

Dva miliony sedm set čtyřicet sedm tisíc 
osmdesát osm korun českveh třicet haléřů /

(bez DPH)
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stavba ě. 44151 TV Rekonstrukce stoky D FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZ č. 7

Komu: INV MHMP Datum:
21.4.2023

Odesláno/ předáno: osobné osobné

Týká se: SOD č. DlI./21/08/007142/2021

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy: výkresy č. E2.3.1-4, E2.3.7. E2.4. E2.5. 
D4.00-10

na rozpočtové podklady: Specifikace práci 
zpracoval: Zhotovitel

na jinou část smlouvy:

kategorizace položek: Smlouva o dilo

Po zaměření skutečného průběhu stávající výpusti DN2000 (oblouku) bylo ověřeno, že je možno napojeni na stávající 
výpusť realizovat pouze sjednou lomovou vstupní Šachtou, tj. jednu vstupní šachtu bylo možno vypustit. Tosi 
vyžádalo nutnost sjednoceni materiálu nové části výpusti na trouby z odstředivě litého sklolaminátu DN2G00. 
Materiál byl tím sjednocen v celé délce od výpusti k hrané retenční nádrže.
Zataženi trub do štoly a nikoli zdění cihelné obezdívky také umožnilo zkrácení doby stavby prováděnou pomoci 
činnosti prováděných hornickým způsobem, tj. ražbou. Toto zkrácení přispělo k bezpečnějšímu průběhu výstavby, 
vzhledem k možnému ohrožení osob a materiálu ve štole přívalovými vodami z přepadu z OK3D Evropská.

Oznámení a průběh řízení o změně je vyvoláno: 
Skutečností zjištěnou při realizaci díla.

změny (PoZ).
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FO 2stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky I)

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY NOZ č. 7

Dalum: 21.4.2023NOZ zpracoval: Zhotovitel

OZ č. 7 PZ ě. - PI.č.:-NOZ č. 7 navazuje na:

osobněOsobněOdesláno/ předáno:

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOL) č. D1L/21/08/007142/2021 předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: 
Příloha k NOZ č. 7 - Změnový rozpočet

Cena stavebních práci: 
Cena odpočty 
Cena při počty 
Cena celkem

783 290.43 Kč 
783 290,18 Kč 

-0.25 Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. Dl L/21/08/007142/2021 Zhotovitel provede Odkladnou- 
- Neodkladnou změnu dle čl. 4 Smlouvy, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a 
kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Přikaznik provede kontrolu její věcné i množstevní 
správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listu příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

mínus dvacet pět haléřů

(bez DPI!)
O
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stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZ i. 8

Komu: INV MHMP Datum:
21.4.2023

Odesláno/ předáno: osobné osobné

Týká se: SOD č. DIL/21/08/007142/2021

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy: výkres P2449/2I Dl. 14 VÝKRES 
ŠACHTY VÍROVÉHO REGULÁTORU

na rozpočtové podklady: Specifikace práci 
zpracoval: Zhotovitel

na jinou část smlouvy:

kategorizace položek: Smlouva o dílo. kalkulace

Dno šachty na odtoku z nádrže, v které bude umístěn virový regulátor, má být dle zadávací 
projektové dokumentace opatřeno nátěrem. Budoucí uživatel (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.) 
požaduje, aby namísto nátěru byla použita čedičová dlažba.

Oznámeni a průběh řízeni o změně je vyvoláno: 
Požadavkem budoucího uživatele

> enim
změny (PoZ).
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stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky I) FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY NOZ č. 8

NOZ zpracoval: Zhotovitel Datum: 20.6.2023

NOZ č. 8 navazuje na: OZ č. 8 pz a. - PL č.: -

Odesláno/ předáno: Osobní osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. D1L/21/08/007142/2021 předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: 
Příloha k NOZ č. 8 - Změnový rozpočet

Cena stavebních prací: 
Cena odpočty 
Cena pří počty 
Cena celkem

540.38 KČ 
123 900,38 Kč 
123 360,00 Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. Dl L/21/08/007142/2021 Zhotovitel provede Odkladnou- 
-Needktedwm změnu dle čl. 4 Smlouvy, zpracuje a předloží Přikazníkovi Specifikaci díla 
kalkulaci ceny Odkladnc-Neodkladné změny. Příkaznik provede kontrolu její věcné i množstevní 
správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

a

Počet listů příloh: 3

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

Sto dvacet tři tisíc tři sta šedesát korun 
českých

(bez DPH)
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stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D IO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY OZČ.9

Komu: INV MHMP Datum:
21.4.2023

Odesláno/ předáno: osobně osobně

Týká se: SOD č. DIL/21/08/007142/2021

Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Specifikace prací 
zpracoval: Zhotovitel

na jinou část smlouvy:

kategorizace položek: Smlouva o dilo

Dodatečné čerpáni je nutné zajistit z důvodu zjištěného nadměrného přítoku z původní stoky 
DN2000 a dále pak pro čerpání spodních vod v okolí prováděné stoky. Čerpání je potřeba 
realizovat až do dokončení kompletních terénních úprav vč. funkčních drenážf v okolí RN. 
Odhadované množství čerpaných vod je nepřetržitě 2,5 m3/hod.

Oznámeni a průběh řízení o zrněné je vyvoláno: 
Skutečností zjištěnou při realizaci díla



stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky I) FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY NOZ ř. 9

NOZ zpracoval: Zhotovitel Datum: 21.4.2023

NOZ č. 9 navazuje na: OZ č. 9 PZ č. - PLč.:-

Odesláno/ předáno: Osobné osobně

V souladu se Smlouvou o dílo ě. SOD č\ Dl L/21/08/007142/2021 předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady: 
Příloha k NOZ č. 9 Změnový rozpočet

Cena stavebních prací: 
Cena odpočty 
Cena připočty 
Cena celkem

0,00 Kč 
1 549 386,90 Kč 
1 549 386,90 Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. Dl L/21/08/007142/2021 Zhotovitel provede Odkladnou- 
-Needkkdnetí změnu dle či. 4 Smlouvy, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a 
kalkulaci ceny Odkladné-Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní 
správnosti i určeni ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listu příloh: I

vJavrhovaná změna ceny díla (slovv):

Jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc tři sta 
osmdesát šest korun českých devadesát haléřů

(bez DPH) o
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