Dodatek č. 7
dohoda o ukončení smlouvy o dílo a zániku závazků
č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021


(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 
12-1219-0100




        (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Ochranné stání služebních plavidel Slapy
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
I. SMLUVNÍ STRANY
objednatel:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:












nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:




Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:













67981801

Peněžní ústav:






xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:









xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 
ndn5skh

Adresa el. podatelny:
xxxxxxxxxxx
a

zhotovitel
Sweco a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

 Sídlo:
Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
xxxxxxxxxxx, předseda představenstva
xxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxx, členka představenstva

 Za spol. podepisují: 
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
IČ:
26475081
DIČ:
CZ26475081
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 7

Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je ukončení smlouvy o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021 (ev. číslo smlouvy objednatele), č. 12-1219-0100 (ev. číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 8. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 11. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2022, Dodatku č. 3 ze dne 28. 7. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 27. 9. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 14. 3. 2023 a Dodatku č. 6 ze dne 31. 7. 2023 a z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 7 upravuje takto. 
III.  SKUTKOVÁ VÝCHODISKA

Dne 8. 10. 2021 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021 (ev. číslo smlouvy objednatele), č. 12-1219-0100 (ev. číslo smlouvy zhotovitele), označenou jako „Ochranné stání služebních plavidel Slapy – Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ (dále jen „smlouva“).
Předmětem Smlouvy bylo dle čl. IV. smlouvy vypracování „Projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností“ pro investiční akci „Ochranné stání služebních plavidel Slapy“ (dále jen „dílo“), tak jak je uvedeno v článku IV. odst. 1.2.
Celková smluvní cena byla v článku VI. smlouvy sjednána ve výši 1.880.000,00 Kč bez DPH.

Termín celkového dokončení díla byl ve smlouvě sjednán v článku VII. do 31. 12. 2024.
Součástí předmětu dílčího bodu plnění smlouvy C. – 2) bylo i smluvní zajištění pozemků dotčených stavbou (trvalý zábor), pozemků nutných pro realizaci stavby a přístupu na staveniště (dočasný zábor). Dotčené pozemky jsou převážně ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Vltavy a dále pak Středočeského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic. V rámci smluvního zajištění pozemků se předpokládal vznik trojstranné smlouvy mezi objednatelem, Povodím Vltavy, státní podnik, a Středočeským krajem prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic. 
Objednatel zhodnotil, že situace neumožňuje revizi negativního stanoviska ani smluvního zajištění pozemků a zhotovitel nemá možnost projekt dokončit z důvodu nemožnosti plnění. Hlavním důvodem negativního stanoviska je kolize projektu se záměrem usnesení vlády ze dne 23. 10. 2017 („Připravenost dopravních tras pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent pro budoucí výstavbu jaderných zdrojů“).
Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku došlo na základě smlouvy k následující fakturaci a následujícím úhradám:

a) dne 17. 12. 2021 zhotovitel vystavil fakturu ve výši 363.000,00 Kč s DPH za dílčí plnění smlouvy bod B. Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 29. 12. 2021;

b) dne 17. 12. 2021 zhotovitel vystavil fakturu ve výši 726.000,00 Kč s DPH za dílčí plnění smlouvy bod C. – 1). Tato faktura byla objednatelem v plné výši uhrazena dne 29. 12. 2021.
IV.   ŘEŠENÍ SITUACE
Vzhledem ke skutečnostem, které vyvstaly během a na základě smlouvy a které byly popsány výše v části III. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že je nadále nemožné pokračovat v činnostech dle uzavřené smlouvy. 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 7 smlouvy o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021, resp. č. 12-1219-0100, domluvily na ukončení smlouvy v průběhu plnění dílčího bodu C. – 2) smlouvy, a to z důvodu, že se nepodařilo (ani jedné ze smluvních stran) zajistit kladné stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, a dokončit tak plnohodnotně plnění bodu C. – 2) smlouvy. 
Smluvní strany se dále dohodly na následující úpravě smluvních cen za jednotlivé části plnění díla dle smlouvy: 
a) Smluvní cena za plnění bodu A. se z původní výše 100.000,00 Kč bez DPH snižuje na 90.000,00 Kč bez DPH (tj. na 90 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění);

b) Smluvní cena za plnění bodu C. – 2) se z původní výše 200.000,00 Kč bez DPH snižuje na 160.000,00 Kč bez DPH (tj. na 80 % původní výše), a to s ohledem na podíl již Zhotovitelem vykonané činnosti (plnění).

Smluvní strany se dohodly, že činnosti, které nebyly ke dni podpisu tohoto dodatku ze strany zhotovitele provedeny, nebudou jím již ani zahajovány. Jiné činnosti (plnění) bodů D., E., F. a G. není již zhotovitel povinen dále vykonávat (vykonat).

Smluvní strany konstatují, že v té části smlouvy, která se týká plnění bodu C – 2), ke dni uzavření tohoto Dodatku není zhotovitel v žádném (jakémkoli) prodlení a smlouvu neporušuje ani v jiném směru.
Tato dohoda tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech zde upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.

V.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento dodatek nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti nabývá až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle Objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží po podpisu Objednatel dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany shodně prohlašují, že jim z titulu ukončení smlouvy vůči sobě navzájem neplynou žádné další finanční či jiné právní závazky, než kterou jsou uvedeny v rámci tohoto dodatku.
V Praze dne .............









        




            V Praze dne ............. 
Za objednatele             










                    
 Za zhotovitele

...................................................
...................................................

Ing. Lubomír Fojtů
……………………….
ředitel

……………………….
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
Sweco a.s.

................................................... 
……………………….
……………………….

Sweco a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 7 SoD č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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 SoD č. 12-1219-0100           


(ev. číslo smlouvy zhotovitele)


