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	Projekt/stavba:
	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
	

	
	
	

	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A ZÁNIKU ZÁVAZKŮ
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/143/P/SoD/2021
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	14.09.2023
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Ochranné stání služebních plavidel Slapy" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/143/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1219-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2021 ve znění dodatku č.1 ze dne 12.11. 2021, dodatku č.2 ze dne 1.6.2022, dodatku č.3 ze dne 3.8.2022, dodatku č. 4 ze dne 27.9.2022, dodatku č. 5 ze dne 16.3.2023 a dodatku č. 6 ze dne 2.8.2023 (data uveřejnění v registru smluv).
Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. bodu plnění SoD C-2) – zajištění stanovisek DOSS, správců IS, účastníků správního řízení a další stanoviska a rozhodnutí (inženýrská činnost), bylo obdrženo nesouhlasné stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik. Hlavním důvodem negativního stanoviska je kolize projektu se záměrem usnesení vlády ze dne 23.10.2017 („Připravenost dopravních tras pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent pro budoucí výstavbu jaderných zdrojů“). Jedná se konkrétně o objízdnou trasu hráze Slapy, která je ve fázi projekční přípravy ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí. Objednatel z tohoto důvodu nechal vypracovat studii řešící koordinace investičních akcí „Ochranné stání služebních plavidel Slapy“ a „Objezd hráze VD Slapy“, v rámci které nechal podrobně prověřit možnosti technického řešení úpravy kotvení plovoucích krytých stání tak, aby bylo možné realizovat novou nábřežní zeď investiční akce „Objezd hráze VD Slapy“. Výsledkem studie je doporučení vhodné úpravy stávající dokumentace investiční akce „Ochranné stání služebních plavidel Slapy“ tak, aby se minimalizovaly nebo eliminovaly úpravy stavebních objektů a provozních souborů v případě realizace investiční akce „Objezd hráze VD Slapy“
Součástí předmětu plnění SoD C-2) je i smluvní zajištění dotčených pozemků stavbou (trvalý zábor), pozemků nutných pro realizaci stavby a přístupu na staveniště (dočasný zábor). Dotčené pozemky jsou primárně ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro státní podnik Povodí Vltavy a dále pak Středočeského kraje ve správě Krajské správy a údržby silnic. V rámci smluvního zajištění pozemků se předpokládal vznik trojstranné smlouvy mezi Objednatelem, Povodím Vltavy a Středočeským krajem prostřednictvím KSUS.

Objednatel zhodnotil, že situace neumožňuje revizi negativního stanoviska ani smluvního zajištění pozemků a Zhotovitel nemá možnost projekt dokončit z důvodu nemožnosti plnění. Objednatel se se Zhotovitelem dohodl na úpravě smluvních cen s ohledem na částečné splnění bodů, případně jejich zrušení, a to následovně:
        Za částečné splnění Bodu A Smlouvy sníženou cenu 90.000,- Kč bez DPH (původní smluvní cena 100.000,- Kč bez DPH),
        Za částečné splnění Bodu C-2 Smlouvy sníženou cenu 160.000,- bez DPH (původní smluvní cena 200.000,- bez DPH)
        Body D až G Smlouvy – zrušeny.
	

	 
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A - E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: - Není relevantní.
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní      
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -Není relevantní
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní       
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní       
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Objednatel zhodnotil, že situace neumožňuje revizi negativního stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, ani smluvního zajištění pozemků a Zhotovitel nemá možnost projekt dokončit z důvodu nemožnosti plnění.                                                                                           
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Má vliv na dokončení dílčích bodů plnění C-2), A, D, E, F, a G. 
	

	Cena SoD před změnou
	1.880.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	1.150.000.- Kč
	
	

	jedná se o změnu o - 38,9 %
	   -730.000,- Kč
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, neboť se jedná o ukončení smlouvy z důvodu nemožnosti plnění. Dochází ke snížení celkové ceny a posunu dílčích termínů plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy : S/ŘVC/143/P/SoD/2021
	Předpokládaný výdaj 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	týká se bodu :  C - 2), A
	250.000,- Kč
	   10/2023
	

	garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



