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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Venkovní učebna 4. ZŠ Nerudova Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00409/2023/ORM
Číslo smlouvy zhotovitele: xxxxxxxxxxx

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

Ing. Štěpánka Šritrová, oddělení investic

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Ing. David Michalička, starosta města

Technický dozor stavebníka (TDS):
tel.:
e-mail:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Se sídlem:
Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany;
doručovací adresa : Žitenická 10, 286 01 Čáslav

Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ: CZ41432037
Identifikátor datové schránky a7awm62
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Jaroslav Vaňátko, Robert Mládek

tel.:
e-mail info@realitnicaslav.cz
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“.)
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Uvedené smluvní strany uzavřely dne 2.6.2023 smlouvu o dílo č. SOD/00409/2023/ORM „Venkovní učebna ZŠ 
Nerudova, Říčany“, (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek 
objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD/00409/2023/ORM (dále jen „dodatek“):  

Článek 1. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku č. 2 je stanovení víceprací na akci „Venkovní učebna ZŠ Nerudova, Říčany “  

  

Článek 2. Předmět plnění 
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listu 
č. 2, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 k SOD. 
 

Článek 3. Doba provádění díla 
Doba provádění díla se dodatkem č.2  mění na 15.9.2023.   

 

Článek 4. Cena díla 
4.1.      Ceny dle ZL uvedeného v čl. 2. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto:  

  

Stavební objekt 
Vícepráce bez 

DPH 
Vícepráce 

s DPH 
Méněpráce bez 

DPH 
Méněpráce s 

DPH 
Celkem bez DPH Celkem včetně 

DPH 

SOD 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 524 036,- Kč 634 083,56 Kč 

Dodatek č.1 39 064,58 Kč 47 268,14 Kč 0 Kč 0 Kč 39 064,58 Kč 47 268,14 Kč 

Dodatek č.2 39 173,85 Kč 47 400,36 Kč 0 Kč 0 Kč 39 173,85 Kč 47 400,36 Kč 

CELKEM 78 238,43 Kč 94668,50 Kč 0 Kč 0 Kč 602 274,43 Kč 728 752,06 Kč 

 
 

4.2.      Původní text Čl. 3, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem: 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla, v rozsahu prací uvedených v závazné nabídce zhotovitele, je 
stanovena jako cena smluvní, pevná a maximálně přípustná, jež nebude za žádných okolností 
zhotovitelem překročena, s výjimkou změny sazby daně z přidané hodnoty předepsané zákonem, a 
činí: 

3.1.1 Cena bez DPH ve výši  602 274,43 Kč  
3.1.2 DPH ve výši 126 477,63 Kč 
3.1.3 Celková cena včetně DPH ve výši 728 752,06 Kč., dále jen „cena“. 
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Článek 5 Ostatní a závěrečná ustanovení 
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné. 
5.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru 

smluv.   
5.3. tento dodatek je, na základě dohody smluvních stran, podepsán oběma smluvními stranami elektronicky.  
5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem 

souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 
5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 

vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 SOD v registru 
smluv, zajistí město Říčany. 

5.6. Rada města Říčany schválila tento dodatek usnesením č. 23-35-011 na svém jednání dne 14.9. 2023 
 

 
 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  
 
Příloha č. 1 změnový list č. 2 
Příloha č. 2 položkový rozpočet 
 
 
 
 

V Říčanech  V Říčanech        

Objednatel:  
 
 

Zhotovitel:  
 
 
 

Ing. David Michalička  Jaroslav Vaňátko  
starosta města   Jednatel Realitní a stavební společnost s.r.o. 

 
 

 

Jaroslav 
Vaňátko

Digitálně podepsal 
Jaroslav Vaňátko 
Datum: 2023.09.15 
14:33:29 +02'00'

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David Michalička 
Datum: 2023.09.21 
15:30:29 +02'00'







REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Říčany - venkovní učebna Datum: 13. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2023-2308
Změnový list - demolice a likvidace panelů , doplnění zpěvněných ploch

39 173,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
39 173,85 8 226,5121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 47 400,36
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-2308

Stavba:

Místo: ZŠ Říčany - venkovní učebna Datum:

Zadavatel: Město Říčany Projektant:
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

47 400,3639 173,852023-2308
Změnový list - demolice a likvidace panelů , 
doplnění zpěvněných ploch

39 173,85 47 400,36

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Změnový list - demolice a likvidace panelů , doplnění zpěvněných ploch

13. 8. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ Říčany - venkovní učebna Datum: 13. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Říčany DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Realitní a stavební společnost s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 173,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 173,85 21,00% 8 226,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 400,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: ZŠ Říčany - venkovní učebna Datum: 13. 8. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant:  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 173,85

HSV - Práce a dodávky HSV 39 173,85

    1 - Zemní práce 2 135,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 121,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 057,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 835,60

    997 - Přesun sutě 9 762,10

    998 - Přesun hmot 2 261,62
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: ZŠ Říčany - venkovní učebna Datum: 13. 8. 2023

Zadavatel: Město Říčany Projektant:  
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 173,85

D HSV Práce a dodávky HSV 39 173,85

D 1 Zemní práce 2 135,10

1 K 113151111
Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců 
2x3x5,5

m2 33,000 64,70 2 135,10

PP
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113151111

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 121,52

7 K 339921112
Osazování betonových palisád do betonového základu 
jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

kus 30,000 232,00 6 960,00

PP
Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky 
palisády přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/339921112

8 M BET.P80M01 BEST-PALISÁDA MASIV, VÝŠKA 80CM, PŘÍRODNÍ kus 6,000 368,08 2 208,48
PP BEST-PALISÁDA MASIV, VÝŠKA 80CM, PŘÍRODNÍ

9 M BET.P60M01 BEST-PALISÁDA MASIV, VÝŠKA 60CM, PŘÍRODNÍ kus 24,000 289,71 6 953,04
PP BEST-PALISÁDA MASIV, VÝŠKA 60CM, PŘÍRODNÍ

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 057,91

11 K 637121111 Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním m2 14,410 351,00 5 057,91

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z 
kačírku tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 835,60

10 K 916561111RT2

Osazení záhonového obrubníku betonového včetně 
dodávky obrubníků  rozměrů 500/50/200 mm, do lože z 
betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu 
prostého

m 3,200 288,00 921,60

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 
50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916561111RT2

2 K 919735124
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 
200 mm

m 4,000 387,00 1 548,00

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735124

3 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,200 6 830,00 1 366,00
PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

D 997 Přesun sutě 9 762,10

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 12,195 288,00 3 512,16

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

5 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 60,975 12,50 762,19

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 12,195*5 'Přepočtené koeficientem množství 60,975

6 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 12,195 450,00 5 487,75

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601

D 998 Přesun hmot 2 261,62
12 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 6,096 371,00 2 261,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001
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