
. .EDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: 64ZA-001694 

Číslo smlouvy zhotovitele: 220046

Název související veřejné zakázky: D3 Oprava mostů - odstranění závad BMP 2022

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel'4) 

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
.......... . . . ..... ...................................
................................................ . . ..................
.....................
....... ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.............................................
...... ........
...... ......... . .. .. . . .. .. . . . . . .  
.......................................

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
24166189, CZ24166189
............ ...... . . . ..... ..........................
....... ........ .................................
....... ........ ..................
...... ... .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .
............ ......................................
........................
...... ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .
............ .................................

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)

(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana4')
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Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2023 Smlouvu o dílo č. 64ZA-001694 s názvem „D3 Oprava 
mostů -  odstranění závad BMP 2023“, jejímž předmětem bylo odstranění závad na mostních 
objektech dálnice D3.

Předmět dodatku

Z důvodu kolize s částečnou uzavírkou dálnice D3 na základě Rozhodnutí MD ČR v termínu 
27. 8. 2023 -  24. 9. 2023 nelze provést ze strany Objednatele dopravní opatření na mostě 
D3 115..2 -  Čekanice a dokončit stavební práce Zhotovitelem v termínu dle Přílohy Smlouvy 
o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se 
mění v Příloze Doba pro dokončení následovně:

ve znění:

Název Pod-ělánku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
:̂ claxí
Smluvních
podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 3 měsíce od Data zahájení prací

se mění tak, že zcela nahrazuje tímto novým zněním:

Název Pod-ělánku 
Smluvních podmínek

ČísloPod-
ělánku
Smluvních
podmínek

Údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 Do 31. 10. 2023

K dohodě Smluvních stran ohledně prodloužení Doby pro dokončení došlo na základě dohody 
Smluvních stran před 22. 9. 2023, nicméně z důvodu administrativních průtahů nedošlo 
k uzavření tohoto Dodatku před uvedeným datem. Smluvní strany tak potvrzují, že v období 
od 23.9.2023 do doby uzavření tohoto Dodatku nebyl Dodavatel v prodlení s dokončením díla.
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Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a bez 
jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku v Registr smluv zajistí Objednatel.

Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
v

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

................................................. 
Datum: 02.10.2023 15:15:22 ...........

. . . . . . . . . .  . .
..........................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . ... .... ... ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................. 
............................... 
Datum: 2023.10.02 
13:35:15 ....... .....
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