Veřejná zakázka malého rozsahu – služba
„Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma“
Dodatek č. 1- Inženýrská činnost – výkon technického dozoru investora
Dodatek č. 1 
Smlouvy o zajištění inženýrské činnosti
č. objednatele: 1632/ORM/2022
uzavřená podle § 1746 odst. 2. a při analogickém použití § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
1. SMLUVNÍ STRANY

mezi:
Objednatel:	Statutární město Jihlava
se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 
Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO:	002 86 010
DIČ:	CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
a 
Poskytovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem:	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Martinem Dufkem, ředitele divize 05, na základě plné moci
IČO: 	47116901
DIČ: 	CZ47116901
Zápis v obch.rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále též jako „poskytovatel“)
(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)
2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 smlouvu na poskytnutí služeb vedenou u objednatele pod 
pod č. 1632/ORM/2022 jejímž předmětem je zajištění inženýrské činnosti – výkonu technického dozoru investora v rámci provádění stavby „Propojení vodovodu DN 500 v rámci III. tlakového pásma“.
V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací.
Při prodloužení lhůty poskytnutí služeb se odpovídajícím způsobem upravuje i sjednaná cena za práce a výkony inženýrské činnosti. V souladu se smlouvou č. 1632/ORM/2022, článkem III. Cena prací a způsob placení, bodem č. 2 je objektivním důvodem pro změnu sjednané ceny prodloužení doby realizace stavby o 60 kalendářních dnů oproti předpokládané době realizace uvedené v čl.II. odst. 3 smlouvy, kdy prodloužení doby bude posuzováno vždy pro každou stavbu zvlášť. Za těchto okolností bude cena prací uvedená v čl. III. odst. 1 této smlouvy poměrně navýšena. Pro stanovení poměrného navýšení ceny je rozhodná denní cena prací, která bude vypočtena tak, že sjednaná cena uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy bude vydělena počtem dnů předpokládané doby realizace stavby uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy.
Prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací se primárně týká stavebních prací realizovaných v rámci části A – „Propojení vodovodu DN 500, v rámci III. tlakového pásma“, proto bude sjednaná cena upravena v části A.



3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1.  Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
3.2. Tímto dodatkem se mění čl. III. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:
III.1. 	Za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl. I. této smlouvy se sjednává celková cena prací dle nabídky poskytovatele ze dne 15. 9.  2022 na plnění veřejné zakázky doplněné nabídkou poskytovatele ze dne 
12. 9. 2023.
Cena za část A – „Propojení vodovodu DN 500, v rámci III. tlakového pásma“
Cena dle smlouvy					272.400,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č.1 			  90.800,- Kč bez DPH
Poz. denní cena prací x 60 dnů = 272.400 Kč / 180dnů x 60 dnů = 90.800 Kč bez DPH
Cena celkem za část A SOD + dodatek č. 1		363.200,- Kč bez DPH
Cena za část B – „Cyklostezka G01 – úsek od kaštanové aleje po ul. Telečskou, Jihlava – úsek I. d“
							  85.200,- Kč bez DPH
Cena celkem za část A a část B činí:		448.400,- Kč bez DPH (dále též jako „cena díla“)
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.“
3.3. Současně smluvní strany upravují čl. II. odst. 3. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:
„II. 3. Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace stavby – říjen 2022
      Předpokládaná doba realizace stavby: 8 měsíců“.

4. Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy.
4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 
4.5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
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	        Za objednatele


	Za poskytovatele

	……………………………………..
	
	…………………………………………………..

	Mgr. Petr Ryška
primátor
	
	Ing. Martin Dufek
ředitel divize 05
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