
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. KT/12680/23
na realizaci stavby

,,Adaptace obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce"
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen občanský zákoník nebo OZ)

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojeni
č.ú.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojeni
Číslo účtu
Datová schránka

: Město Litvínov
: Kamilou Bláhovou, starostkou města
: Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s. Litvínov
: 0000921491 l 0100

: PRVNÍ HYPOSTAV spol. S r.o.
: janem Lvem, jednatelem společnosti
: Vrchlického 1590, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
: 250 26 097
: CZ 250 26 097
: Komerční ban ka, a. s
: 19-9943380257/0100
: uk3vi55

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 18.04.2023 Smlouvu o dílo č. KT/12680/23 na realizaci stavby ,,Adaptace
obřadní sIně na zasedací místnost - stavební práce" (dále jen ,,Smlouva"). Tuto Smlouvu smluvní
strany mění tímto Dodatkem č. 2, jak je uvedeno niže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se
uplatni i v tomto Dodatku č. 2.

Během bouracích prací bylo zjištěno, že děhci nosná stěna je tvořena ze železobetonu, oproti
předpokladu v projektové dokumentaci, v niž byla stěna uvedena jako stěna z cihelného zdiva.
Bouráni stěny ze železobetonu bylo výrazně časově náročnější, než by bylo bouráni stěny z cihelného
zdiva, jak předpokládala projektová dokumentace. Přesto, že se během prováděni bouracích prací
pokračovalo v pracích na jiných částech díla, na bouráni zdi úzce navazuji činnosti, které nebylo
možné vykonávat. Tento důvod prodloužil prováděni díla o 7 dni.

Dále došlo k nepředvidatelné události, a to zhrouceni stropní konstrukce části řešené chodby. jedná o
část stropu, která nebyla předmětem této veřejné zakázky. Stropní konstrukce byla ukotvena v příčce
přístavby schodiště, která byla určená k demolici. To nebylo patrné ani z projektové dokumentace ani
na místě v době bouráni příčky schodiště. Po zhrouceni stropní konstrukce bylo mj. zjištěno, že byla
již v nevyhovujickn stavu. V důsledku této události muselo dojit k likvidaci zřícené stropní konstrukce a
následnému vystavěni nové, což znemožnilo jakékoli práce, které byly součásti veřejné zakázky v
prostoru chodby. Tato absence zachyceni provázanosti navazujÍcÍch konstrukci na předmět veřejné
zakázky v projektové dokumentaci a nepředvidatelná technická komplikace si vyžádala prodbuženi
terminu plněni o 8 dni.
Z důvodu nesoudržné omítky stropu v místnosti č. 2 a částečnému odpadnutí, muselo dojit k
odstraněni omítky z celé stropní konstrukce a její likvidace (tyto práce nebylo předem možné
zaznamenat), aby zbylá část omítky neodpadávala v průběhu a nečekaně, proto bylo nutné zajistit
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nesoudržnou omítku, přičemž tyto práce zcela omezili navazujÍcÍ práce, které bylo nutné posunout o 3
dny.
Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavřeni tohoto Dodatku Č.2, kterým se mění
článek 4., odst. 4.1.4. Smlouvy tak, že nově zni:

,,Dokončení díla: do 20.08.2023."

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení
3.1. Smluvní strany souhlasI s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy a
datum jejího uzavřeni.

3.2. Smluvní strany proh|ašuji, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní
tajemství a udělujI svoleni k jejich zpřÍstupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním
systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že
byl uzavřen po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatel Za Zhotovitele

V Litvinově dne V Litvinově dne

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

Digitálně
podepsaljan Lev

Ja n Lev 'a'um'
2023.09.19
09:31:59 +02'00'

PRVNÍ HYPOSTAV spol. S r.o.
Jan Lev

jednatel společnosti
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