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„REKOSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI STRAKONICE I, UL. V RÁJI A 
BLATENSKÁ“ 

Změnový list č. 1 Datum předložení 
zhotovitelem 

22.09.2023 
 

Objednatel Město Strakonice 

TDS 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 
Petr Velíšek   
Arastav, 38601 Kváskovice 9, IČ: 76032175 

 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: Rekonstrukce opěrné zdi Strakonice I, ul. V Ráji a Blatenská 

Specifikace změny:  
1) Chodník podél opěrné zdi  
2) Úprava komunikace – odvodnění 
3) Izolace a odvodnění objektu garáží 
4) Plynovod STL E.GD 

5) Ostatní  

Zdůvodnění změny:   
1) Chodník podél opěrné zdi  

Na základě posunutí zdi (viz bod plynovod) bylo nutné zachovat šířku chodníku na 2,0m 
pro umožnění průjezdu vozidel údržby (konzultováno s odborem dopravy panem Ing. V. 
Býčkem). 

2) Úprava komunikace – odvodnění 
Došlo k úpravě sklonu komunikace pro zajištění odvodnění zpevněné plochy (zrušení 
odvodňovacích prvků ACO Drain) a dále provedení silniční obrub, které zamezí vtoku 
dešťových vod na nově vybudovaný chodník. 

3) Izolace a odvodnění objektu garáží 
Na základě zjištění skutečného stavu bylo dohodnuto, že bude provedeno odvodnění 
prostoru mezi stav. garáží a nově vybudovanou opěrnou stěnou za pomocí tekuté 
hydroizolace, provedení odvodňovacích žlabů a prodloužení stav. propustku plastovým 
potrubím.  

4) Plynovod STL E.GD 

Na základě zjištění skutečné polohy plynovodu bylo nutné upravit polohu nové opěrné 
zdi včetně upravení projektové dokumentace. Vytyčení nesouhlasilo se skutečnou 
polohou STL plynovodu. Zhotovitel byl nucen vytěžit větší množství zeminy a následně 
zajistit přesun na skládku.  

5) Ostatní  
Úprava provedení fasády na základě upřesnění a zhodnocení stavu. Dále obnovení 
dopravního značení. Zazdění původní rozvodné skříně NN na objektu garáží.  

 

 Finanční dopad změny: 
+ 135 614,89 Kč bez DPH 

Navýšení / úspora / beze změny 
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Přílohy: č.1 – Soupis prací, rozpočet                   
č.2 – Stanovisko TDS 

č.3 – Situace a fotodokumentace 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Bc. Patrik Pudil  

 

 
 
 
 
................................................... 
Mg. Irena Sokolová 

Datum: Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Petr Velíšek   

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Ing. Pavel Pivnička  

Datum:  Datum:  

 

Bc. Patrik 

Pudil

Digitálně podepsal 

Bc. Patrik Pudil 
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